

جمهورية العراق

وثائق المناقصات القياسية

لتتفيد عقود
الأشغال الصغيرة



مقدمة

- ١- يتم تطبيق وثيقة المناقصة هذه وفقاً لأمر سلطة الإنقاذ المؤقتة المنفذة رقم ٨٧ لسنة ٢٠٠٤ او اي قانون يحل محله ووفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية.
- ٢- تطبق وثيقة المناقصة هذه عند تنفيذ المشاريع المملوكة من الموازنة العامة الاتحادية الاستثمارية / الجارية والتشغيلية وتستخدم للمشاريع صغيرة الحجم - والتي تقدر قيمتها (دون خمسة مليارات) دينار عراقي، عندما تتتوفر لدى صاحب العمل الوثائق الفنية الكاملة لها (المخططات وجداول الكميات والمواصفات الفنية) وتكون مسؤولية المقاول عن التجهيز لمستلزمات التنفيذ وتنفيذ الأشغال و النصب وأجراء الفحوصات و أختبارات الأسلام وتسليم الأشغال الى صاحب العمل و الصيانة.
- ٣- أن هذه الوثيقة لا تختلف عن وثيقة المناقصة العامة لعقود الأشغال التي أصدرتها وزارة التخطيط مع الاخذ بنظر الاعتبار تبسيط المعالير بما ينسجم مع حجم و مبلغ العمل المطلوب تنفيذه.
- ٤- تطبق هذه الوثيقة عند تنفيذ الأشغال بواسطة عطاءات وطنية.



جمهورية العراق

وثيقة المناقصة

لتزفيذ الاشغال

جهة التعاقد: [وزارة النفط / شركة مصافي الوسط/ مصفى الدورة]

اسم المشروع: إنشاء بنايات عدده ٧ في مصفى السماوة

رقم المناقصة / الدعوة: [٢٠٢٥/٤٧١٤]

مرجع المشروع: [ممول من الميزانية الرأسمالية]

تاريخ إصدار وثيقة المناقصة: [٢٠٢٥/٨ / ٤]



اعلان رقم (٤٣)

رقم الطلبية ٤٧١٤ ٢٠٢٥

تعلن شركة مصافي الوسط شركة عامة عن مناقصة

(إنشاء بنايات عدد ٧ في مصفى السماوة)

للمرة (الأولى) وبكلفة تخميمية مقدارها (٢,٥٦٠,٧٦,٠٠٠) دينار عراقي فقط (إثنان مليار وخمسة وستون مليون وستة وسبعين الف دينار عراقي لغير) وبمدة تنفيذ (٣٦٥) يوم ، بموجب المواصفات والشروط التي يمكن الحصول عليها من أمانة الصندوق لقاء مبلغ قدرة (٥٠٠,٠٠٠) دينار (خمسة الف دينار لغير) غيرقابل للرد او الكترونيا عبر المنصة الالكترونية الموحدة للإعلانات والمناقصات (WWW.ITP.IQ) وتكون اجر خدمات المنصة الالكترونية المحددة من قبل وزارة التخطيط غير قابلة للرد.

فعلى الراغبين بالمشاركة من ذوي الاختصاص تقديم العطاءات بالدينار العراقي (مع مراعاة ترقيم صفحات هذه العروض) ويكون نافذاً لمدة لا تقل عن (١٢٠) يوماً مع ارفاق التأمينات الأولية والبالغة (٢٥٦٠١,٠٠٠) دينار عراقي فقط (خمسة وعشرون مليون وستمائة واحد الف دينار عراقي فقط)

على ان يتضمن العرض المعلومات التالية:-

رقم المناقصة : موضوعها : تاريخ الفرق:

تاريخ نفاذ السعر التجاري المقدم

تاريخ نفاذ التأمينات الأولية

العنوانين الصريحية للشركة او المكتب مع ثبيت البريد الالكتروني

و وسلم الى استعلامات الشركة باختلفة مقلقة و مختومة مثبت عليها رقمي الإعلان والطلبية في مدة اقصاه سا الساعه (الواحدة) بعد الظهر ليوم ١٥ / ٩ / ٢٠٢٥ و يتحمل من ترسو عليه المناقصة اجر نشر الأعلان و اعادة الاعلان (في حال اعادة الاعلان لمرة واحدة او اكثرب) في الصحف الوطنية و المنصة الالكترونية الموحدة واجور ارشفة العقد الالكتروني مع التقدير

ملاحظة :-

١- يتم تقديم العروض وفقاً للوثائق القياسية (أصل + نسخة) وفي حال عدم التزام مقدم العطاء في تطبيق الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فإنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقديم

٢- جلب الوثائق المدرجة أدناه عند القطع وشراء التذاكر:-

أ- كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ

ب- هوية الاحوال المدنية او جواز سفر نافذ لمقدم العطاء او من ينوب عنه .

٣- اذا تصادف تاريخ الفرق اعلاه عطلة رسمية يرحل الى اليوم التالي بعد العطلة مباشرة .

٤- يتم فتح العروض (في اليوم الذي يلي تاريخ الفرق) وفي حالة مصادفة عطلة تزوج الى اليوم التالي وبالإمكان حضور ممثلي الشركات الى مقر شركتنا عند العاشرة قبل الظهر من اليوم الذي يلي تاريخ الفرق و المثبت أعماله .

٥- تقدم التأمينات الأولية باسم الشركة او مديرها المفوض او احد المساهمين في الشركة او الشركاء بمحظوظ عقد مشاركة وعلى شكل (خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة) ومن المصادر المعتمدة العراقية داخل بغداد على أن يكون خطاب الضمان المقدم داخل ضمن المنصة الالكترونية وأن لم يكن خطاب الضمان داخل ضمن المنصة يهم العطاء وحسب تعليمات البنك المركزي .

٦- بأمكان كافة ممثلي الشركات او المكاتب المشتركون في المناقصة التواجد في مقر الشركة لحضور ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك في اليوم التالي لتأريخ الفرق الساعه العاشرة صباحاً .

٧- في حالة وجود مخالفات من قبل المناقصين توجه الآذارات من قبل القائمين على شركتنا دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل .

٨- تتصادر التأمينات الأولية للشركات في حالة عدم الاستجابة للمراسلات اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات .

٩- تقدم التأمينات الأولية على شكل (خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة) وتعتمد جميع المصادر داخل بغداد على أن يكون خطاب الضمان المقدم داخل ضمن المنصة الالكترونية وإذا لم يكن خطاب ضمان النهائية على شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ (حصراً) للعقد بنسبة (٥%) خمسة من المئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب الاحالة

و قبل توقيع العقد، تعتمد جميع المصادر داخل بغداد على أن يكون خطاب الضمان المقدم داخل ضمن المنصة الالكترونية و خلال مدة لا تتجاوز (٤) يوماً " وفي حالة التأخر تهمل الاحالة ويحال المجهز إلى لجنة الناكلين . وتبقى الكفالة نافذة لمدة العقد او تمديده عند تجديد فترة التجهيز او لحين انتهاء فترة الضمان، في حالة وجود (فتره ضمان) تطلق كفالة حسن الاداء بعد استلام المواد كاملة و مطابقة للمواصفات وبعد انجاز المجهز كافة التزاماته المنصوص عليه في العقد ويخلفه سيتم مصادرتها من قبل شركتنا .

١٠- لاتتم مطالبة شركتنا بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة واجازة الاستيراد و يتحمل المشترك في المناقصة مسؤولية تجهيز و ايصال المواد الى شركتنا (اذا تضمن العمل تجهيز مواد) .

١١- سيتم نشر الأعلان في صحيفة الصباح الحكومية + صحيفه من الاتي(الزمان,المدى,الزوراء,الصباح الجديد,البيئة الجديدة,المشهد,الشرق,العراق الاخبارية , كل الأخبار, المستقبل العراقي, المواطن, النهار, العدالة, العالم, المساء, القرار الدولي, الأخبار الجديدة, الوطن الجديد, الأصداء , العدالة الان , البلد, الصياد, صوت القلم, المورد)

١٢- لا تتم المطالبة ب اي تمهيدات لفترات التجهيز لعدم تتعلق باخارج المواد من الموانئ . (اذا تضمن العمل تجهيز مواد) .

١٣- سيتم استيفاء نسبة (٣٪) من مبلغ العقد كرسيم طابع يتم التسديد نقداً قبل توقيع العقد .

١٤- على الشركات المتقدمة للأشتراك في المناقصة اعلان تقديم كتاب تأييد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي

١٥- يمكن الاطلاع على شروط تفعيل العطاءات و على الموقع الالكتروني :- www.mrc.oil.gov.iq بالإضافة الى المنصة الالكترونية الموحدة للإعلانات والمناقصات (WWW.ITP.IQ)

١٦- سيتم استقطاع (٠٠٠.٣٠٠) الف دينار عراقي بمطالعه بناء مدارس ورياض اطفال يتم التسديد نقداً قبل توقيع العقد .

١٧- يتم استيفاء نسبة (٣٪) من مبلغ العقد كرسيم طابع يتم التسديد نقداً قبل توقيع العقد .

١٨- على الشركات المتقدمة للأشتراك في المناقصة اعلان تقديم كتاب تأييد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي

١٩- لشركات العافية او الشركات المسجلة في العراق لاتصرف اي مستحقات الى المجهز البعد جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي

الاجتماعي و الهيئة العامة للضرائب .

- ٢٠- يتم استقطاع رسوم لاستحصال صحة صدور لهوية غرفة التجارة ولمرة واحدة خلال السنة من الشركات العراقية والشركات المسجلة في العراق وحسب ما يتم تحديده من الجهات المعنية.
- ٢١- تقديم كافة المستمسكات الأصولية والقانونية الخاصة بالشركة وإن لا يقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة عن (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني دينار ولا يقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة المحدودة عن (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار، ولا يقل الحد الأدنى لرأس مال بقية الشركات عن (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار.
- ٢٢- تفرض غرامة تأخيرية على المجهز لاتجاوز نسبة ١٥٪ من مبلغ العقد للعقود التي تقل مبالغها عن ٥ مليار دينار عراقي في حالة عدم تجهيز المواد بفترة التجهيز المثبتة في العقد كالتالي:
- مبلغ العقد × (١٥٪)
- ٢٣- في حال رسو المناقصة على إحدى الشركات المقدمة للعطاءات سواء كانت عراقية أو أجنبية أو عربية يتم توقيع العقد في القسم القانوني في شركتنا وبخلافه تلغى الإحالة ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها.
- ٢٤- سيتم استقطاع رسم طابع هندي من كافة أعمال المقاولات الهندسية والإنشائية التي يحال تنفيذ بعهده المقاولين و الشركات بنسبة (١) من الالف الاول خمسة الاف دينار و (٢/١) نصف بالالف لما زاد عن ذلك.
- ٢٥- تكون جميع التصاميم المعدة للمشروع و المواد المستعملة فيه و طرائق التنفيذ والتركيب و النصب و الاختبار على وفق ماتنص عليه مدونات البناء و مواصفاته الفنية العراقية ذات الصلة و لا يجوز الاستعانة بالمدونات غير العراقية الا في الحالات التي لا تتطابقها مدونات البناء العراقية.
- ٢٦- على كافة الشركات المشاركة التعهد بعدم العمل في عقود او مشاريع في قطاع النفط في أقليم كردستان العراق وفي حال وجود عقود او مشاريع حالية تتبع الشركات بأنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أعلامهم وبخلافه يتم وضع هذه الشركات في القائمة السوداء وبحظر التعامل معها.
- ٢٧- يتم إتمام استماراة المعلومات المعرفة ضمن وثائق الأعلان و تقديمها الى شركتنا بكتاب رسمي بعد تاريخ الغلق بمدة لاتجاوز (٤) يوم مع إرفاق كافة المستمسكات المطلوبة في الاستماراة و بتسلخ ملونة واضحة لصاحب الشركة و المساهمين و المدير المفوض و مختومة و موقعة من قبل المدير المفوض حصرأ.
- ٢٨- عدم إلغاء وثيقة التأمين إلا بعد الحصول على موافقتنا التحريرية.
- ٢٩- في حال تساوي اسعار العطاءات يتم اعتماد المعايير الواردة في كتاب وزارة التخطيط العدد ١٤٥٥١ في ٢٠٢٣/١٠/٢٦ و بحسب الترتيب الخبرة التخصصية (مجموع القيمة المالية للأعمال المماثلة المقدمة)، السبورة النقدية، معدل الإيرادات السنوي، مقدار الأرباح في الحسابات الختامية.
- ٣٠- على المناقص الفائز المبلغ رسميًا بالاحالة تقديم وصل ورقي او الكتروني صادر من ادارة المنصة الالكترونية الموحدة يؤيد تسديده لأجرور خدمات الاعلان واجور الارشفة الالكترونية للعقد عبر المنصة خلال مدة لا تتجاوز (٤) اربعة عشر يوم عمل من تاريخ التبليغ بالاحالة ، ولن يتم تسوية مستحقات المتعاقدين مالم يتم التحقق من تسديده ما يذتمهم من اجرور للخدمات الخاصة بالمنصة الالكترونية .
- ٣١- تقديم اثبات لتوفير سبولة نقدية: كشف مصرفي بين حركة التدفق المالي لأخر سنة او كفاعة مالية من خلال تسهيلات مصرافية بمبلغ لا يقل عن (١٨٩,٣٧٦,٠٠٠) دينار عراقي (مانة و تسعه و ثمانون مليون و ثلاثة و ستة و سبعون الف دينار عراقي) وللفترة من تاريخ الأعلان ولغاية تاريخ غلق المناقصة.
- ٣٢- تقديم عمل مماثل واحد منجز وخلال مدة لا تتجاوز عن (١٠) سنوات قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات وبمبلغ لا يقل عن (٧٦٨,٠٢٣,٠٠٠) دينار عراقي (سبعمائة و ثمانية و ستون مليون و ثلاثة و عشرون ألف) دينار عراقي
- ٣٣- تلتزم جميع الشركات العاملة في العراق عدا اقليم كردستان والتي تزيد عقودها عن المليار دينار بتجهيز وزارة الزراعة ب (١٠٠٠) شتنة زراعية وحسب الانواع والمواصفات التي تحددها وزارة الزراعة وعلى ان لا يزيد مبلغ الشتلات المهدأة عن (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين دينار عراقي.

هيثم إبراهيم محسن
المدير العام
رئيس مجلس الأداراة

ادي عبد علي حامد
مدير قسم العقود و المشتريات



- نسخة منه الى/
 . القسم المالي / عدد (٣) نسخ لرفض البيع ... مع التقدير
 . قسم العلاقات / لاتخاذ ماليزم ... مع التقدير
 . شعبة هندسة المواد واعداد الطلبيات ... لاتخاذ اللازم ... مع التقدير
 . لجنة الدراسة والتحليل والتوصية بالاحالة .. لاتخاذ ماليزم ... مع التقدير
 . لجنة فتح العطاءات ... لاتخاذ اللازم ... مع التقدير
 . لجنة متابعة نشر الاعلانات في الشركة ... لاتخاذ ماليزم ... مع التقدير

وثيقة المناقصة

المحتويات

الجزء الأول: تعليمات لمقدمي العطاء

الجزء الثاني: ورقة بيانات المناقصة

الجزء الثالث: معايير التقييم والتأهيل

الجزء الرابع: إستمارات العطاء

الجزء الخامس: متطلبات الأشغال

الجزء السادس: الشروط العامة للعقد

الجزء السابع: الشروط الخاصة للعقد

الجزء الثامن: النماذج الموحدة



الجزء الاول : تعليمات لمقدمي العطاءات

| | |
|--|----|
| ١. عام | ٩ |
| ١. نطاق المناقصة | ٩ |
| ٢. مصدر التمويل | ٩ |
| ٣. الاحتيال والفساد | ٩ |
| ٤. مقدموا العطاءات المؤهلون | ١٠ |
| ٥. مؤهلات مقدم العطاء | ١٠ |
| ٦. عطاء واحد لكل مقدم عطاء | ١١ |
| ٧. كلفة إعداد العطاء | ١١ |
| ٨. زيارة الموقع ومؤتمر ماقبل الغلق | ١١ |
| ب. وثائق المناقصة | ١١ |
| ٩. محتويات وثائق المناقصة | ١١ |
| ١٠. توضيح وثائق المناقصة | ١١ |
| ١١. تعديل وثائق المناقصة | ١١ |
| ج. إعداد العطاءات | ١٢ |
| ١٢. لغة العطاء | ١٢ |
| ١٣. الوثائق المكونة للعطاء | ١٢ |
| ١٤. أسعار العطاء | ١٢ |
| ١٥. عملة العطاء والدفع | ١٢ |
| ١٦. مدة نفاذية العطاء | ١٢ |
| ١٧. ضمان العطاء | ١٢ |
| ١٨. عطاءات بديلة من مقدمي العطاءات | ١٣ |
| ١٩. نموذج العطاء وتوقيع العطاء | ١٣ |
| د. تسليم العطاءات | ١٣ |
| ٢٠. ختم وإغلاق العطاءات | ١٣ |
| ٢١. الموعد النهائي لتسليم العطاءات | ١٣ |
| ٢٢. العطاءات المتأخرة | ١٤ |
| ٢٣. سحب وتبديل وتعديل العطاءات | ١٤ |
| هـ. فتح العطاءات وتقييمها | ١٤ |
| ٢٤. فتح العطاءات | ١٤ |



| | |
|----|---|
| ١٤ | ٢٥. السرية |
| ١٥ | ٢٦. توضيح العطاءات |
| ١٥ | ٢٧. فحص العطاءات وتحديد مدى تجاوبيها |
| ١٥ | ٢٨. تصحيح الأخطاء الحسابية |
| ١٥ | ٢٩. تقييم ومقارنة العطاءات |
| ١٦ | ٣٠. احالة العطاء |
| ١٦ | ٣٠. معايير احالة العطاء |
| ١٦ | ٣١. حق صاحب العمل بقبول أو رفض أي عطاء أو جميع العطاءات |
| ١٦ | ٣٢. الإعلان عن احالة العطاء وتوقيع العقد |
| ١٧ | ٣٣. ضمان حسن التنفيذ |
| ١٧ | ٣٤. الحق بالأعتراض |



تعليمات لمقدمي العطاء

أ. عام

١.١ يقوم صاحب العمل المعرف في ورقة بيانات المناقصة بطرح هذه المناقصة والمثبت اسمها ورقمها في ورقة بيانات المناقصة لتنفيذ الأشغال كما تم وصفها في ورقة بيانات المناقصة بالعطاءات الوطنية.

٢.١ في وثائق المناقصة:

أ- تعبير "كتابياً" يعني أي وسيلة من وسائل الاتصال الكتابي (البريد، البريد الإلكتروني، الفاكس)، مع إثبات استلامها.

ب- إذا طلب السياق ذلك، تستخدم صيغة المفرد لوصف الجمع والعكس صحيح.

ج- "اليوم" يقصد به اليوم التقويمي.

د- "ضمان العطاء" يقصد به التأمينات الأولية.

الموازنة المدرج ضمنها المشروع ومصدر التمويل وكما مشار إليه في ورقة بيانات المناقصة.

٢. مصدر التمويل

١.٣ يطلب من مقدمي العطاء أن يتمسكون بأعلى المعايير الأخلاقية خلال التعاقد والتنفيذ.

أ- يعرف لأغراض هذه الأحكام المصطلحات المبينة أدناه كما يلي :

١- "ممارسة فاسدة" تعني عرض أو إعطاء أو استلام أو استدراج أي شيء ذي قيمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على مسؤول عام أو من قبل مسؤول عام في تنفيذ العقد ليؤثر بشكل سلبي على افعال الطرف الآخر.

٢- "ممارسة احتيالية" تعني تشوية الحقائق أو إغفالها بهدف خداع الطرف الآخر سواء للحصول على منفعة مادية أو منفعة أخرى أو التملص من التزام ما.

٣- "ممارسة تواطئ" تعني أية خطة أو ترتيب بين طرفين أو أكثر ، بهدف الوصول لشيء غير قانوني (مثل تقديم أسعار عطاء على مستويات زائفة وغير تنافسية) ويشمل ذلك التأثير بطريقة غير صحيحة على افعال الطرف الآخر.

٤- "ممارسة قهرية" تعني الإيذاء أو التهديد بإيذاء أشخاص أو ممتلكاتهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك للتأثير بطريقة غير سليمة على افعال الطرف الآخر مثل التأثير على مشاركتهم في عملية التعاقد أو التأثير على تنفيذ عقد.

٥- "ممارسة الاعاقة" تعني تدمير أو تزوير أو تغيير أو إخفاء أدلة تحقيق أو الأدلة بمعلومات غير صحيحة لمحققين لغاية تحقيق في ممارسات فاسدة أو احتيالية أو تواطئية أو قهرية.

ب- سترفض التوصية باحالة العطاء إذا تبين أن مقدم العطاء قد اشترك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في ممارسات فاسدة أو احتيالية أو تواطئية أو قهرية أو معيقة أثناء التنافس على العقد.

ج- سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بموجب التشريعات النافذة بما فيها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بحق أي مؤسسة أو فرد مرشح لاحالة العقد عليه، بما في ذلك إعلان عدم الأهلية، سواء لأجل غير محدد أو لفترة محددة من الوقت، إذا تبين في أي وقت أن مقدم العطاء قد ثورط سواء بشكل مباشر أو من خلال وكيل، في ممارسات فاسدة أو احتيالية أو تواطئية أو قهرية أو معيقة أثناء التنافس للحصول على العقد أو أثناء



تنفيذ ذلك العقد.

٤. مقدموا العطاءات ١.٤ يقصد ب يقدمى العطاءات المؤهلون أولئك الذين لم ينطبق عليهم ما ورد في الفقرات (أ، ب، ج، د) من (٢.٤).

٢.٤ يستبعد مقدموا العطاءات أدناه من الدخول في أي عقد مع آية جهة تعاقد:
أ- اي مقدم عطاء معسر او مفلس او موضوع تحت الحراسة القضائية
توقفت نشاطات اعماله نتيجة لذلك.

ب- اي مقدم عطاء سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً ادين هو او مدراؤه او مستخدموه باي خرق لقانون العقوبات او قانون الضرائب نجم عنه المنع من المشاركة في عمليات التعاقدات العامة.

ج- اي مقدم عطاء تم اقصاؤه مؤقتاً (معلقة انشطته الجديدة ، مدرج في القائمة السوداء او مدرج في قائمة الشركات المتكلنة بقرار صادر عن الجهة المعنية في وزارة التخطيط عن المشاركة في عمليات التعاقدات العامة ، وذلك خلال مدة الادراج وتتوفر قائمة بهذه الشركات على العنوان الإلكتروني المحدد في ورقة بيانات المناقصة.

د- اي مقدم عطاء يثبت تورطه في تضارب للمصالح مع جهة او أكثر في عملية تقديم العطاء اذا كان في الوقت الحالي او في السابق على علاقة بالاستشاري، بشكل مباشر او غير مباشر، او آية هيئة أعدت التصميم والمواصفات ووثائق أخرى للمشروع . تعتبر آية هيئة وظفها صاحب العمل لتقديم خدمات استشارية لاعمال المشروع أو الإشراف عليه او اي من توابعه غير مؤهلة للدخول في العطاء.

٣.٤ يتوجب على مقدمي العطاء إثبات استمرار أهلية كلما طلب صاحب العمل ذلك.

٥. مؤهلات مقدم ١.٥ على جميع مقدمي العطاء تقديم "نموذج العطاء و معلومات المؤهلات " كما وردت في الجزء الرابع، ووصفاً أولياً لأسلوب العمل وجدولاً زمنياً وآية مخططات وخرائط كلما تستدعي الضرورة.

٢.٥ على جميع مقدمي العطاءات أن يقدموا المعلومات والوثائق الآتية في عطاءاتهم:
أ- هوية تصنيف المقاولين العراقيين على ان تكون نافية.
ب- نسخ أصلية لوثائق تحدد الوضع القانوني و مكان التسجيل ومكان عمل مقدم العطاء الأساسي.

ج- مقررات حول بنود الأشغال التي ستعطى لمقاولين ثانويين والتي لا تزيد عن ٣٠٪ من إجمالي العقد وكما محددة في ورقة بيانات المناقصة، اذا سمحت جهة التعاقد بذلك.

٣.٥ ان عطاءات ائتلاف الشركات يجب ان تخضع للمتطلبات التالية، ما لم يذكر خلاف ذلك في ورقة بيانات المناقصة:
أ- يجب أن يتضمن العطاء كافة المعلومات المذكورة في الفقرة ٢.٥ أعلاه، ولكل شريك في الائتلاف.

ب- ان يتم توقيع العطاء بحيث يلزم كل الشركاء قانونياً.
ج- يتحمل كل الشركاء، مجتمعين ومنفصلين، المسؤولية التضامنية والتكافلية القانونية لتنفيذ العقد حسب شروط العقد.

د- يتولى المشروع المشترك (الائتلاف) بسمية ممثل ينوب عن الشركاء المساهمين فيه كافة ويخلو الصالحيات الالزامية لتنفيذ العقد ابتداء من اعداد وتقديم وارسال العطاء ومرحلة تنفيذ العقد.

هـ ترفق مع العطاء نسخة من اتفاقية ائتلاف الشركات (عقد شراكة) موقع من قبل جميع الشركاء ومصدق حسب الاصول.

٤. أن الشركات الحكومية في جمهورية العراق تعتبر مؤهلة فقط اذا أثبتت أنها:

١- مستقلة قانونياً ومالياً.



بـ.
وثائق
قـ.
المنا
قصة

٥. عدم الأخذ بخبرة وموارد المقاولين الثانويين في الاعتبار عند تحديد التزام مقدمي العطاء بمعايير المؤهلات ما لم يذكر خلاف ذلك في ورقة بيانات المناقصة.
٦. عطاء واحد لكل يسلم كل مقدم عطاء عطاء واحداً فقط، سواء على مستوى فردي أو كشريك في انتلاف شركات. إن مقدم العطاء الذي يقوم بتسلیم أكثر من عطاء أو يشارك في أكثر من عطاء في نفس الوقت سوف يتسبب برفض كافة العطاءات التي شارك بها (إلا ان هذا لن يشمل المقاولين الثانويين).

١. كلفة إعداد العطاء يتحمل مقدم العطاء كافة التكاليف المتعلقة بإعداد وتسليم عطائه، ولن يكون صاحب العمل بأي حال من الأحوال مسؤولاً عن هذه التكاليف أو متحملاً لها.

- ١.٨ يجب أن يقوم مقدم العطاء بزيارة موقع تنفيذ الأشغال على مسؤوليته ونفقة الخاصة، ليتفحص الموقع ومحيطة وتحصيل جميع المعلومات التي قد تكون ضرورية لإعداد العطاء والالتزام بتنفيذ الأشغال على أن يقوم صاحب العمل بتوفير التسهيلات الممكنة لوصول ودخول مقدم العطاء إلى الموقع.
- ٢.٨ يتم دعوة ممثلي مقدمي العطاءات المخولين بحضور مؤتمر ما قبل الغلق أداً أشير إلى ذلك في ورقة بيانات المناقصة، أن الهدف من هذا المؤتمر هو التوضيح والأجابة على أي استفسارات تعرض في تلك المرحلة.

٩. محتويات وثائق تتكون وثائق المناقصة من الأجزاء الواردة ذكرها في أدناه والملحق الصادر حسب الفقرة ١١ من تعليمات لمقدمي العطاء

| | |
|---------------|-------------------------|
| الجزء الأول: | تعليمات لمقدمي العطاء |
| الجزء الثاني: | ورقة بيانات المناقصة |
| الجزء الثالث: | معايير التقييم والتاهيل |
| الجزء الرابع: | استمارات العطاء |
| الجزء الخامس: | متطلبات الأشغال |
| الجزء السادس: | الشروط العامة للعقد |
| الجزء السابع: | الشروط الخاصة للعقد |
| الجزء الثامن: | النماذج الموحدة |

في حالة الحاجة لتوضيح أو تفسير أي من المعلومات الواردة في وثائق المناقصة فيجب على مقدم العطاء أن يراسل صاحب العمل على العنوان المذكور في ورقة بيانات المناقصة ويتووجب على هذا الأخير أن يرد على أي استفسارات ترد إليه شريطة أن يتم استلامها قبل موعد مناسب لا يقل عن (١٠) أيام تسبق تاريخ الغلق هذا بالنسبة للمناقصات التي حدد فيها مدة تسليم العطاءات بـ (١٥) يوم من تاريخ آخر نشر للأعلان في الصحف أو كما منصوص عليه في ورقة بيانات المناقصة وعلى صاحب العمل إرسال نسخة من رده على تلك الاستفسارات لكل من استلموا وثائق المناقصة مباشرة منه بما في ذلك وصف الاستفسار دون بيان مصدره.

١٠. توضيح وثائق في حالة الحاجة لتوضيح أو تفسير أي من المعلومات الواردة في وثائق المناقصة

١١. تعديل وثائق قبل حلول الموعد النهائي لتسليم العطاءات يمكن لصاحب العمل تعديل وثائق المناقصة بإصدار ملحق بذلك.

إن أي ملحق يصدر يصبح جزءاً من وثائق المناقصة ويرسل بشكل تحريري إلى جميع المشترين لوثائق المناقصة الذين يكون عليهم أن يعلموا صاحب العمل باستلامهم الملحق تحريرياً.

لإعطاء مقدمي العطاء الوقت اللازم لأخذ الملحق في الاعتبار خلال إعدادهم للعطاء، على صاحب العمل تمديد الموعد النهائي لتسليم العطاءات كلما تستدعي الضرورة ذلك أو حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة فرعية ٢.٢١ أدناه.



ج. إعداد العطاءات

١٢. لغة العطاء

سوف تكون كافة الوثائق المتعلقة بالعطاء باللغة العربية و/أو الكردية والإنكليزية كما محددة في ورقة بيانات المناقصة.

١٣. الوثائق المكونة للعطاء

يتكون العطاء الذي يسلمه مقدم العطاء مما يلي :

- أ- عطاء المقاول (وفق الاستمرارات في الجزء الرابع).
- ب- ضمان العطاء حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة ١٧، إذا تم طلبه.
- ج- جدول الكميات المسعر.
- د- نموذج ووثائق معلومات المؤهلات المملوكة من قبل مقدم العطاء .
- هـ- وصل شراء وثائق المناقصة .
- و- أية وثائق أخرى كما محددة في ورقة بيانات المناقصة.

١٤. أسعار العطاء

١.١٤ يغطي السعر الوارد في العطاء كافة الأعمال كما وُصفت في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة الفرعية ١.١، بناءً على جدول الكميات المسعر الذي سلمه مقدم العطاء.

٢.١٤ على مقدم العطاء تثبيت سعر الوحدة والمبلغ الإجمالي لكافة فقرات الأعمال الموصوفة في جدول الكميات . إن الفقرات التي لم يُحدد لها سعر الوحدة والمبلغ إجمالي من قبل مقدم العطاء، لن يقوم صاحب العمل بدفع قيمتها عند التنفيذ وسوف تعتبر تكاليفها مغطاة على حساب الفقرات الأخرى في جدول الكميات. يتم التصحيح في جداول الكميات إن وجد، بالشطب والتوكيل بالأحرف الأولى والتاريخ وإعادة الكتابة.

٣.١٤ يشمل مبلغ العطاء كافة مبالغ الجمارك والضرائب والمبالغ المستحقة من قبل المقاول بناءً على العقد.

١٥. عملة العطاء والدفع

يتم تحديد الأسعار بالعملة المحددة في ورقة بيانات المناقصة.

١٦. مدة نفاذية العطاء

١.١٦ يبقى العطاء نافذاً للمدة المحددة في ورقة بيانات المناقصة.
٢.١٦ قد يطلب صاحب العمل، في ظروف استثنائية، من مقدمي العطاء أن يتم تمديد فترة نفاذية العطاء لمدة إضافية محددة. يجب أن يكون الطلب والرد عليه تحريرياً. مع الأخذ بنظر الاعتبار تمديد نفاذية ضمان العطاء والمشار إليه في الفقرة (١٧) .

١٧. ضمان العطاء

١.١٧ على مقدم العطاء تقديم ضمان العطاء المطلوب في ورقة بيانات المناقصة.
٢.١٧ يكون ضمان العطاء حسب ماتم تثبيته في ورقة بيانات المناقصة - في صورة صك مصدق أو سفترة أو خطاب ضمان صادر من مصرف معتمد في داخل العراق أو خارجه، ويجب أن يكون ضمان العطاء نافداً لمدة تمتد لـ ٢٨ يوماً بعد مدة نفاذية العطاء.

٣.١٧ أي عطاء غير مصحوب بضمان مقبول* سيتم رفضه من قبل صاحب العمل، وضمان العطاء بالنسبة لاتفاق الشركات يجب أن يعرف على أنه مقدم من جميع الشركاء في اتفاق الشركات ويجب وضع ذلك كتابة كالتالي : "اتفاق شركات مكون من و و".

٤.١٧ سيتم إعادة ضمان العطاء إلى مقدمي العطاءات الذين لم تقبل عطاءاتهم بعد نهاية مدة نفاذية العطاء المنصوص عليها في الفقرة ١٦ .

ضمان العطاء لمقدم العطاء الفائز يتم إعادةه إليه بعد توقيع العقد وتقديم ضمان حسن التنفيذ المطلوب.



* على مقدم العطاء تقديم ضمان عطاء بالمبلغ والشكلية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة.

٦.١٧ يتم مصادرة ضمان العطاء إذا ما :

- (أ) سحب مقدم العطاء عطاءه خلال مدة نفاذ العطاء
- (ب) لم يقبل مقدم العطاء تصحيح قيمة عطاءه عملاً للفقرة ٢٨، أو
- أخفق مقدم العطاء الفائز خلال الفترة المحددة في :
 - التوقيع على اتفاقية العقد
 - تقديم ضمان حسن التنفيذ المطلوب

١٨. عطاءات بديلة من مقدمي العطاءات

لن تؤخذ العطاءات البديلة بعين الاعتبار ما لم يسمح بها في ورقة بيانات المناقصة، أما بخصوص آلية التعامل مع العطاءات البديلة فيتم اعتماد الآلية المبينة في ورقة بيانات المناقصة.

٢.١٨ يجب أن تتوفر مع العطاءات البديلة كافة المعلومات الضرورية لتقدير شامل للبدائل من قبل صاحب العمل، بما في ذلك حسابات التصميم، والمواصفات التقنية، وتفاصيل الأسعار، ووسائل الإنشاء المقترحة وتفاصيل أخرى ذات علاقة.

١.١٩. نموذج العطاء وتوقيع العطاء

على مقدم العطاء أن يعد نسخة أصلية واحدة من الوثائق التي يتكون منها العطاء كما هو مبين في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة ١٣، مغلفاً مع الوثائق المحتوية على نموذج العطاء ومعنواناً بوضوح "نسخة أصلية". بالإضافة لذلك، على مقدم العطاء تسليم نسخ من العطاء، حسب العدد المطلوب في ورقة بيانات المناقصة، معنواناً بوضوح "نسخ". في حالة وجود اختلاف بينها، فإن النسخة الأصلية تكون هي المعتمدة.

٢.١٩ يجب أن تكون نسخة العطاء الأصلية وجميع النسخ مطبوعة أو مكتوبة بحبر لا يمحى، ومؤقعة من قبل الشخص أو الأشخاص المخولين بالتوقيع باسم مقدم العطاء، حسب التعليمات لمقدمي العطاء. أن أي إضافات أو تعديلات على العطاءات يجب أن تكون مؤقعة من قبل الشخص أو الأشخاص المخولين بالتوقيع.

٣.١٩ يجب إلا يحتوي العطاء على آية تعديلات أو إضافات، إلا ما يلتزم منها بتعليمات صاحب العمل أو ما هو ضروري لتصحيح أخطاء قام بها مقدم العطاء، وفي هذه الحالة يجب توقيع الشخص أو الأشخاص المخولين.

٤.١٩ كما يتطلب أرفاق تفوييل لممثلي المشروع المشترك موقع من المخولين القانونيين الممثلين للشركاء في المشروع المشترك كافة مصدق من كاتب العدل.

د. تسليم العطاءات ٢٠. ختم وإغلاق العطاءات

يمكن لمقدمي العطاءات تسليم عطاءاتهم بالبريد المسجل أو باليد. على مقدم العطاء وضع النسخ الأصلية وجميع النسخ الأخرى من العطاء في مغلفين داخليين ومغلف خارجي واحد، بحيث يعنون المغلفان الداخليان بشكل واضح "أصلية" و "نسخ".

٢.٢٠ يجب أن تكون المغلفات الداخلية والخارجية: أسموجهة إلى صاحب العمل على العنوان المذكور في ورقة بيانات المناقصة. بـتحمل اسم ورقمتعريف المناقصة كما هو محدد في ورقة بيانات المناقصة.

٤.٢٠ تحمل تحديراً بعدم فتحها قبل التاريخ المحدد لفتح العطاءات. وبالإضافة إلى التعريف المطلوب في التعليمات لمقدمي العطاء الفرعية ٢٢، يجب أن يحمل المغلف الخارجي اسم وعنوان مقدم العطاء حتى يمكن إعادة العطاء غير مفتوح في حال وصوله متاخرأ، بحسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة ٢٢.

٤.٢٠ إذا لم يتم إغلاق المغلف الخارجي وتأشيره كما سبق، فلن يتحمل صاحب العمل أية مسؤولية عن ضياع العطاء أو فتحه قبل أو انه.

٢١. الموعد النهائي ١.٢١ تسلم العطاءات إلى صاحب العمل على العنوان المحدد في التاريخ والزمان

لتسلیم العطاءات

٢.٢١ المحدد في ورقة بيانات المناقصة.
قد يقوم صاحب العمل بتمديد الموعد النهائي لتسلیم العطاءات من خلال إصدار تعديل حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة ١١، وفي هذه الحالة كل الحقوق والواجبات لصاحب العمل ولمقدمي العطاء التي خضعت في السابق للموعد النهائي الأصلي ستصبح خاصةً للموعد النهائي الجديد.

لأن تقبل أية عطاءات قد وصلت إلى صاحب العمل بعد انتهاء الموعد النهائي المحدد في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة ٢١ وتعاد إلى أصحابها غير مفتوحة.

٢٢. العطاءات المتأخرة

- ١.٢٣ يمكن لمقدمي العطاء سحب، أو تبديل أو تعديل عطاءاتهم باعطاء إشعار خطى قبل الموعد النهائي المذكور في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة ٢١.
- ٢.٢٣ يجب أن يكون إشعار مقدم العطاء بالسحب أو التبديل أو التعديل مغلق حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرتين ١٩ و ٢٠ بمغلفات داخلية وخارجية مضاف إليها توضيح "سحب" أو "تبديل" أو "تعديل" كما هو مناسب.
- ٣.٢٣ لا يمكن تبديل أو تعديل أي عطاء بعد الموعد النهائي لتسلیم العطاءات.
- ٤.٢٣ إن سحب أي عطاء بعد الموعد النهائي لتسلیم العطاءات يؤدي إلى مصادرة ضمان العطاء حسب الفقرة الفرعية ٦.١٧.
- ٥.٢٣ يمكن لمقدمي العطاء اجراء خصم أو تعديل على أسعار عطاءاتهم فقط عن طريق تسلیم التعديل أو تضمينه في العطاء الرئيسي.

هـ. فتح العطاءات وتقييمها

٤.٢٤ فتح العطاءات ١.٢٤ يقوم صاحب العمل بفتح العطاءات بما فيها التعديلات المعمولة حسب الفقرة ٢٣، بحضور ممثلين عن مقدمي العطاء الذين يقررون الحضور، في الزمان والمكان المحددين في ورقة بيانات المناقصة.

٢.٢٤ تفتح المغلفات المعروفة "سحب" وتقرأ أولاً.
٣.٢٤ سيقوم صاحب العمل بالإعلان عند فتح العطاءات عن أسماء مقدمي العطاء، وأسعار العطاءات، والقيمة الإجمالية لكل عطاء، والعطاء البديل (إذا ما سمح بالبدائل، أو تم طلبها)، وأي خصم، وسحب، وبدائل أو تعديلات، وجود أو عدم وجود ضمان العطاء ، إذا ما طلب ذلك، وتفاصيل أخرى مماثلة قد يعتبرها صاحب العمل مناسبة. لن ترفض أية عطاءات خلال فتح العطاءات إلا تلك المتأخرة تبعاً للتعليمات لمقدمي العطاء الفقرة ٢٢. العطاءات البديلة أو التعديلات المقدمة تبعاً للتعليمات لمقدمي العطاء الفقرة ٢٣ والتي لم تقرأ خلال فتح العطاءات لن يستكمل تقييمها بغض النظر عن الظروف. أما العطاءات المتأخرة والمسحوبة والمستبدلة فسوف تعاد غير مفتوحة إلى مقدمي العطاء.

٤.٢٤ يقوم صاحب العمل بإعداد محضر بفتح العطاء يتضمن المعلومات المعلنة للحضور حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة الفرعية ٣.٢٤.

٥. السرينة ٢٥ المعلومات المتعلقة بفحص وتوضيح وتقدير العطاءات والتوصيات لاحالة العقد لن تعلن لمقدمي العطاء أو أي شخص آخر غير معني رسميًا بهذه العملية (سرية) حتى يتم إعلان احالة العقد على الفائز حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة الفرعية ٤.٣٢. وأية محاولة من قبل مقدم العطاء للتأثير على صاحب العمل في معالجته للعطاءات أو في قرار الاحالة قد ينجم عنها رفض لعطاءه.

٢٦. توضيح
العطاءات

لتسهيل عملية فحص العطاءات وتقديرها ومقارنتها يمكن لصاحب العمل أن يسأل أي مقدم عطاء لتوضيح عطائه بما في ذلك تفاصيل وحدات الأسعار. إن طلب التوضيح والإجابة يجب أن يقدم كتابيا دون أن يتم تغيير في سعر أو ماهية العطاء المعروض، أو اقتراح ذلك أو السماح به إلا في حدود تصحيح الأخطاء الحسابية التي اكتشفها صاحب العمل أثناء تقدير العطاء بحسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة ٢٨.

٢٧. فحص العطاءات
وتحديد مدى
تجاوبها

١.٢٧ سيتم اعتماد التفسيرات الآتية خلال عملية تقدير العطاءات :

أ- الانحرافات غير الأساسية : هي الحيوانات المحددة في وثائق المناقصة.

ب- التحفظات : هي وضع شروط محددة أو عدم القبول الكامل للمطالبات المحددة في وثائق المناقصة من قبل مقدم العطاء.

ج- الحذف : هي فشل تقديم العطاء في تقديم جزء أو كامل المعلومات والوثائق المطلوبة في وثائق المناقصة.

٢.٢٧ على صاحب العمل أن يقرر قبل التقديم التفصيلي للعطاءات ما إذا كان كل عطاء:

أ- يحقق معايير الأهلية المحددة في الجزء الثالث.

ب- موقع بشكل سليم.

ج- مرافق به ضمان العطاء إذا كان مطلوباً.

د- متواجد بشكل أساسي مع مطالبات وثائق المناقصة.

٣.٢٧ إن العطاء المستجيب بشكل أساسي هو العطاء المستوفي بكافة الشروط والمواصفات في وثائق المناقصة دون انحراف أو تحفظ ملموس. الانحراف أو التحفظ الملموس هو ذلك الذي:

أ- يؤثر بأي شكل واضح على نطاق ونوعية وأداء الأعمال؛

ب- يحد بطريقة واضحة، وبما لا يتلاءم مع وثائق المناقصة، حقوق صاحب العمل أو التزامات مقدم العطاء تحت العقد؛

ج- يؤثر تعديله دون وجه حق على الوضع التنافسي لمقدمي العطاء الآخرين الذين قدموا عطاءات مستجيبة.

٤.٢٧ إذا كان عطاء ما غير مستجيب بشكل أساسي فسوف يرفض من قبل صاحب العمل.

٤. تصحيح الأخطاء
الحسابية

١.٢٨ سوف يقوم صاحب العمل بفحص العطاءات المستجيبة للتأكد من خلوها من الأخطاء الحسابية. وسوف تصحيح الأخطاء من قبل صاحب العمل كما يلي:

أ- حيثما وجد اختلاف بين الأسعار المعبّر عنها رقمًا وكتابًة، سوف تعتمد الأسعار المعبّر عنها كتابةً.

ي- حيثما وجد اختلاف بين سعر الوحدة ومجموع الفقرة الناتج عن حاصل ضرب سعر الوحدة بالكمية، فسوف يعتمد سعر الوحدة كما هو مذكور، ما لم يعتقد صاحب العمل أن هناك خطأً أساسياً في وضع العلامة العشرية في سعر الوحدة، ففي هذه الحالة يعتمد المجموع كما هو مذكور ويصحح سعر الوحدة.

ج- إذا كان هناك خطأ في المجموع الإجمالي لقوائم جدول الكميات نتيجة إجراءات الجمع والطرح لمجاميع القوائم الفرعية في جدول الكميات يتم اعتماد مجاميع القوائم الفرعية ويعدل المجموع الإجمالي. ٢.٢٨ إن المبالغ المذكورة في العطاء سوف تعدل من قبل صاحب العمل
هـ- بالتوافق مع الإجراء السابق لتصحيح الأخطاء، وسوف تعتبر ملزمة لمقدم العطاء.



٥. تقدير ومقارنة
العطاءات

١.٢٩ سيقيم صاحب العمل ويقارن فقط العطاءات المستجيبة بشكل أساسي حسب التعليمات. لمقدمي العطاء الفقرة ٢٧.

٢.٢٩ سيقوم صاحب العمل بتغيير قيمة العطاء أثناء تقديره للعطاءات، وكما يلي:

أ- تصحيح أي خطأ تبعاً للتعليمات لمقدمي العطاء الفقرة ٢٨.

- بـ- استثناء المبالغ الاحتياطية إن وجدت، للطوارئ في جدول الكميات.
- جـ- إجراء التعديل المناسب لأي اختلاف أو انحراف مقبول حسب الفقرة (١.٢٧) من تعليمات لمقدمي العطاءات أو لعرض بديلة تم تسليمها حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة (١٨).
- دـ- إجراء التعديلات المناسبة لتعكس الخصم أو أية تعديلات أخرى على الأسعار حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة الفرعية (٥.٢٣).
- ٣.٢٩ يحتفظ صاحب العمل بالحق في قبول أو رفض أي اختلاف أو انحراف أو عرض بدليل. فالاختلافات والانحرافات والعرض البديلة والعوامل الأخرى التي تتعذر مطابقتها وثائق المناقصة أو ينبع عنها فوائد بالنسبة لصاحب العمل، فلن تؤخذ في الحسبان عند تقييم واحالة العطاء.

وـ. حالة العطاء

٣٠. معايير حالة العطاء

بحسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة (٢٩)، يحيل صاحب العمل العقد إلى مقدم العطاء الذي تم اختياره على أنه متباوب بشكل اساسي لوثائق المناقصة والذي قام بتقديم أقل سعر مقيم ومستجيب، على أن يتمتع مقدم العطاء هذا:

- أـ. بالأهلية بما يتواافق مع التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة (٤)؛
- بـ. بالمؤهلات وحسب المعايير المطلوبة في الجزء الثالث.

على الرغم مما ذكر في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة (٣٠)، يحتفظ صاحب العمل بالحق في قبول أو رفض أي عطاء، وأن يلغى المناقصة ويرفض كل العطاءات في أي وقت سابق لاحالة العطاء، دون تحمل أية مسؤولية قانونية أمام مقدمي العطاء، مع اعلام مقدمي العطاءات بميراته لذلك. وأعادة ثمن شراء وثائق المناقصة إلى مقدمي العطاءات في حالة الإلغاء.

٣١. حق صاحب العمل بقبول أو رفض أي عطاء أو جميع العطاءات

١.٣٢ يتم إعلام مقدم العطاء الذي قبل عطاؤه باحالة العقد عليه كتابياً من قبل صاحب العمل قبل انتهاء مدة نفاذية العطاء. وهذا الخطاب (الذي يسمى كتاب الاحالة) سوف يحدد المبلغ الذي سيقوم صاحب العمل بدفعه للمقاول لتنفيذ وإكمال وصيانة الأشغال من قبل المقاول كما يصفها العقد (والذي يطلق عليه من الآن وفي العقد "قيمة العقد")


٣٢. الإعلان عن حالة العطاء وتوقيع العقد

٢.٣٢ يعتبر كتاب الاحالة بمثابة عقد أولي بعد أن يتم تليغ مقدم العطاء به رسميًا على شرط أن يقوم مقدم العطاء الفائز بتزويد صاحب العمل بضمان حسن التنفيذ وفق أحكام الفقرة (٢٢).

٣.٣٢ يقوم صاحب العمل بإرسال صيغة العقد المذكورة في وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء الفائز والتي تضم جميع الاتفاques بينهما وعلى مقدم العطاء الفائز توقيع العقد واعادته إلى صاحب العمل خلال مدة لا تتجاوز ١٤ يوم عمل من تاريخ التليغ بالاحالة.

٤.٣٢ يقوم صاحب العمل بإعلام مقدم العطاء الفائز بقبول عطائه واعلام مقدمي العطاءات الآخرين برفض عطاءاتهم في الوقت نفسه ونشر خلاصة بذلك تتضمن المعلومات التالية:

- أـ. اسم كل مقدم عطاء قام بالاشتراك في المناقصة.
- بـ. سعر العطاء كما قرأ في جلسة فتح العطاء.
- جـ. الاسم والسعر المقيد لكل عطاء تم تقييمه مع ذكر تسلسل المرشحين.
- دـ. أسماء مقدمي العطاءات الذين رفضت عطاءاتهم وبيان أسباب الرفض.
- هـ. اسم مقدم العطاء الفائز، والسعر الذي أرسى عليه العطاء.



٢٣. ضمان حسن التنفيذ

يجب أن يقدم مقدم العطاء الفائز إلى صاحب العمل خلال (١٤) يوم عمل من تسلم "كتاب الإحالة" ضمان حسن التنفيذ بالقيمة المحددة في ورقة بيانات المناقصة وبشكل خطاب ضمان ويكون هذا الضمان ساري المفعول إلى مبعد انتهاء فترة الصيانة وإصدار شهادة الاستلام النهائي وتصفيه الحسابات النهائية.

٢.٣٣ إن ضمان حسن التنفيذ يصدر من مصرف معتمد في العراق.

٣.٣٣ إذا أخفق صاحب العطاء الفائز في الالتزام بمتطلبات الفقرة الفرعية ١.٣٣ يكون ذلك سبباً في إلغاء حالة العقد ومصادرته ضمان العطاء.

٤. الحق بالأعتراض

١.٣٤ لأي مرشح أو مقدم عطاء يعتقد أن وثائق المناقصة قيدت المنافسة الكاملة والمفتوحة بشكل غير عادل و بطريقة ادت الى استبعاده بشكل غير مناسب من المناقصة ، واي مرشح ومقدم عطاء يعتقد انه لم يعامل بشكل عادل خلال اجراءات احالة العقد الحق بالأعتراض وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة.

٢.٣٤ وقد يرد الاعتراض على اختيار طريقة التعاقد ووثائق المناقصة بما فيها المواصفات الفنية وقرار الاختيار وتقرير لجنة التقييم وقرار احالة العقد .

٣.٣٤ يقدم طلب الأعتراض تحريرياً ، خلال (٧) سبعة أيام عمل من تاريخ التبلغ بكتاب الإحالة إلى لجنة الاعتراضات في جهة التعاقد والتي تمارس مهامها وفقاً إلى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة.



الجزء الثاني: ورقة بيانات المناقصة

أ. عام

| | |
|---|--|
| <p>[وزارة النفط / شركة مصافي الوسط/ مصفى الدورة] رقم الاعلان: ٤٣ أسم المناقصة: إنشاء بنيات عدد ٧ في مصفى السماوة رقم المناقصة: ٢٠٢٥ / ٤٧١٤ عدد ووصف مكونات جداول الكميات للمناقصة: (جدول كميات بناء شعبة السلامة و الصحة المهنية و البيئة جدول كميات بناء شعبة الانتاج - جدول كميات بناء شعبة العددات و المطابقة - جدول كميات بناء شعبة الطاقة - جدول كميات بناء شعبة الوحدة المدنية جدول كميات وحدة التدريب و التطوير - جدول كميات بناء وحدة الضخة و الخزن)</p> <p>[ممول من الموازنة الرأسالية]</p> | ١. تعليمات لمقدمي العطاء ٢. تعليمات لمقدمي العطاء ٣. تعليمات لمقدمي العطاء ٤. ج تعليمات لمقدمي العطاء ٥. تعليمات لمقدمي العطاء ٦. تعليمات لمقدمي العطاء ٧. تعليمات لمقدمي العطاء ٨. تعليمات لمقدمي العطاء |
| <p>توجد لائحة باسماء الشركات غير المؤهلة او الممنوعة من العمل لدى وزارة التخطيط (على الموج مع الالكتروني) (http://www.mop.gov.iq/mop):</p> | ٤. ج تعليمات لمقدمي العطاء |
| <p>المعلومات المطلوب تقديمها من مقدمي العطاء في عطاءاتهم :</p> <ul style="list-style-type: none"> - أوراق تأسيس الشركة مصدقة أصولياً من دائرة سجل الشركات - هوية تصنيف المقاولين نافذة لا تقل عن الدرجة (الثالثة انشائية) (للشركات العراقية) - هوية غرفة تجارة(الشركات العراقية) التي تمارس اعمال التجارة - كتاب عدم ممانعة من الاشتراك بالمناقصات نافذ صادر من الهيئة العامة للضرائب (للشركات العراقية) - الهوية الضريبية متضمنة الرقم الضريبي ومزروعاً بالباركود (للشركات العراقية) - كتاب حجب البطاقة التموينية (للشركات العراقية) - مستمسكات المدير المفوض (للشركات العراقية) - وصل شراء المناقصة | ٥. تعليمات لمقدمي العطاء |
| <p>القف الأعلى لمشاركة المقاولين الثانويين هي لا تجاوز [٣٠%] من إجمالي العقد</p> | ٦. تعليمات لمقدمي العطاء |
| <p>متطلبات العطاءات المقدمة من ائتلاف الشركات يتضمن :</p> <ul style="list-style-type: none"> أ- يجب أن يتضمن العطاء كافة المعلومات المذكورة في الفقرة ٢.٥ أعلاه، وكل شريك في الائتفاف. ب- أن يتم توقيع العطاء بحيث يلزم كل الشركاء قانونياً. ج- يتحمل كل الشركاء، مجتمعين ومنفصلين، المسؤولية التضامنية والتكافلية القانونية لتنفيذ العقد حسب شروط العقد. د- يتولى المشروع المشترك (الائتفاف) بتسمية ممثل ينوب عن الشركاء الصائمين فيه كافة ويخول الصلاحيات الازمة لتنفيذ العقد ابتداء من توقيع العطاء وتقديم وارسال العطاء ومرحلة تنفيذ العقد. | ٧. تعليمات لمقدمي العطاء |
| <p>غير اثنين و ميلون و ملايين المقاولين الثانويين [لن تؤخذ] في الاعتبار.</p> | ٨. تعليمات لمقدمي العطاء |

| | |
|--|--|
| <p>سيعقد مؤتمر ما قبل الغلق في: الوقت : الساعة ١٠ صباحاً التاريخ: ٢٠٢٥ / ٩ / ٨ المكان: مقر شركة مصافي الوسط</p> <p>ستتم تنظيم زيارة الى الموقع من صاحب العمل بتاريخ : ٢٠٢٥ / ٩ / ٤</p> | <p>٢.٨ تعليمات لمقدمي العطاء</p> |
| <p>ب. وثائق المناقصة</p> <p>عنوان صاحب العمل لتقديم الاستفسارات: وزارة النفط - شركة مصافي الوسط - مصفى الدورة المدينة: بغداد الرمز البريدي: ص.ب ٢٠٧٥ هاتف: (٠٩٦٤١٧٧٦٥٤٧١) ٠٠٩٦٤١٧٧٦٥٤٧١ ب خط٩ فاكس: (٧٧٦٥٤٨٢/٠٠٩٦٤١٧٧٥١٠٩٦) الموقع الالكتروني: www.mrc.oil.gov.iq البريد الالكتروني: info@mrc.oil.gov.iq purchase@mrc.oil.gov.iq daura_fax@mrc.oil.gov.iq</p> <p>ان المدة المحددة لتقديم الاستفسارات هي [قبل تاريخ الغلق]</p> | <p>١٠ تعليمات لمقدمي العطاء</p> |
| <p>ج. إعداد العطاء</p> <p>لغة العطاء [اللغة العربية]</p> | <p>٢ تعليمات لمقدمي العطاء</p> |
| <p>الوثائق الاضافية المطلوب تسليمها من قبل مقدمي العطاء: [لا يوجد]</p> | <p>١٣ (و) تعليمات لمقدمي العطاء</p> |
| <p>يتم تقديم الاسعار [بالدينار العراقي] يبقى العطاء نافذا [١٢٠ يوم]</p> | <p>١٥ تعليمات لمقدمي العطاء ١٦ تعليمات لمقدمي العطاء</p> |
| <p>ضمان العطاء (مطلوب) خطاب ضمان ، صك مصدق ، سفترة وبمبلغ (٢٥,٦٠١,٠٠٠) دينار عراقي فقط (خمسة وعشرون مليون و ستمائة و واحد الف . دينار عراقي فقط) نفاذية ضمان العطاء [١٢٠ يوم]</p> | <p>١٧ و ٢.١٧ تعليمات لمقدمي العطاء</p> |
| <p>العطاءات البديلة [لن تؤخذ] بعين الاعتبار وفي حالة تم الاخذ بها يتم اعتماد الآلية الآتية في التحليل.</p> | <p>١٨ تعليمات لمقدمي العطاء</p> |
| <p>غير نسخ العطاء الواجب تقديمها هو [النسخ عدد ١/١] بالإضافة إلى نسخة العطاء الأصلية.</p> | <p>١٩ تعليمات لمقدمي العطاء</p> |
| <p>د. تسلیم العطاءات</p> | <p>٢٠ (أ) تعليمات لمقدمي العطاء</p> |
| <p>تم تسلیم العطاء الى عنوان صاحب العمل المبين أدناه: [استعلامات-شركة مصافي الوسط-مصفى الدورة]</p> | <p>العطاء</p> |

| |
|--|
| <p>١.٢١ تعليمات لمقدمي العطاء</p> <p>الموعد النهائي لتسليم العطاءات الموعد النهائي لغلق المناقصة هو: ٢٠٢٥/٩ / ١٥</p> <p>الوقت: [الساعة الواحدة بعد الظهر].</p> |
| هـ . فتح العطاءات والتقييم |
| <p>١.٢٤ تعليمات لمقدمي العطاء</p> <p>يتم فتح العطاء في المكان والزمان الآتيين: قاعة لجنة فتح العطاءات داخل الشركة التاريخ (اليوم الذي يلي موعد الغلق) الوقت (الساعة العاشرة قبل الظهر)</p> |
| و. حالة العقد |
| <p>١.٣٣ تعليمات لمقدمي العطاء</p> <p>نسبة ضمان حسن التنفيذ هي [٥% من مبلغ العقد]</p> |



الجزء الثالث: معايير التقييم والتأهيل

يتضمن هذا الجزء المعايير التي يتطلب من صاحب العمل اعتمادها لتقييم العطاءات وتأهيل مقدمي العطاء بالإضافة إلى ما ورد في المادتين (٤ و ٥) من تعليمات إلى مقدمي العطاءات، على مقدمي العطاءات تقديم المعلومات المطلوبة كافة بموجب الاستمرارات المحددة بالجزء الرابع (استمرارات العطاء).

١: الوضع المالي

| متطلبات التقديم | المشروع المشترك | | | | شركة منفردة | المتطلبات | الموضوع |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------|---------|
| | شريك واحد بالحد الأدنى | كل شريك | الشركاء كافة | | | | |
| بموجب كشف السيولة النقدية رقم (١.٥). | يجب تلبية المتطلبات بنسبة (%) ١٠٠ | يجب تلبية المتطلبات بنسبة (%) | يجب تلبية المتطلبات | يجب تلبية المتطلبات | على مقدم العطاء توفير السيولة النقدية : كشف مصري يبين حركة التدفق المالي لأخر سنة او كفأة مالية البالغة (١٨٩,٣٧٦,٠٠) دينار عراقي (مائة و تسعة و ثمانون مليون و ثلاثة و ستة و سبعون الف دينار عراقي فقط) وللفترة من تاريخ الأعلان ولغاية تاريخ غلق المناقصة | السيولة النقدية | ١.١ |

٢. الخبرة:

| متطلبات التقديم | المشروع المشترك | | | | شركة منفردة | المتطلبات | الموضوع |
|---|---------------------------|-----------|---------------------|---------------------|--|-----------------|---------|
| | شريك واحد بالحد الأدنى | كل شريك | الشركاء كافة | | | | |
| بموجب استماراة الخبرة التخصصية رقم (١.٦). | يلبي | غير مطلوب | يجب تلبية المتطلبات | يجب تلبية المتطلبات | المشاركة بصفة مقاول، أو ادارة عقود، او مقاول ثانوي في (١) عقد وللسنوات (١٠) السابقة ويبلغ لا يقل عن (٧٦٨,٠٢٣,٠٠٠) دينار عراقي (سبعماهية وثمانية وستون مليون وثلاثة وعشرون ألف دينار عراقي فقط) لتنفيذ عقود مماثلة لأعمال هذا العقد و تم انجازها بنجاح وجودة بالكامل . | الخبرة التخصصية | ١.٢ |



٣- العاملين

على مقدمي العطاءات إثبات توفر العاملين للمناصب الرئيسية لتنفيذ العقد وتحقيق المتطلبات الآتية:

| الخبره التخصصية في الاعمال المماثله () سنة | الخبرة الكلية العامة من تنفيذ الأشغال () سنة | المنصب | المسلسل |
|---|---|----------------|---------|
| ٣ | ٥ سنوات | مهندس مدني ٢/ | .١ |
| ٣ | ٥ | مساح ١/ | .٢ |
| ٣ | ٤ | فني انشاءات ٧/ | .٣ |
| ٢ | ٥ | مشرف عمل ٧/ | .٤ |
| ٢ | ٥ | اداري ١/ | .٥ |

على مقدم العطاء تقديم تفاصيل العاملين المقترح استخدامهم في تنفيذ العقد محدداً خبراتهم السابقة بموجب الاستمارات رقم (٣) و (٢/٥-٣) . (١/٥)

٤- المعدات * (لا ينطبق)

على مقدم العطاء إثبات ملكيته أو حيازته للمعدات الرئيسية المدرجة لاحقاً :

| العدد المطلوب | نوع المعدات ومواصفاتها | المسلسل |
|---------------|------------------------|---------|
| | | .١ |
| | | .٢ |
| | | .٣ |
| | | .٤ |
| | | .٥ |

على مقدم العطاء تقديم التفاصيل الأضافية للمعدات المقترح استخدامها في تنفيذ العقد بموجب الاستمارة رقم (٦-٣).



الجزء الرابع استمرارات العطاء (تمامًا من قبل مقدم العطاء)

- ١- استمارة تقديم العطاء.
- ٢- جداول الكميات.
- ٣- المقرح الفني.
- ٤- الهيكل التنظيمي في الموقع.
 - ١.٣ منهاج تنفيذ الأشغال.
 - ٢.٣ منهاج التهيئة.
 - ٣.٣ المخططات.
 - ٤.٣ جدول العاملين.
 - ٥.٣ جدول المعدات.
 - ٦.٣ مؤهلات مقدم العطاء.
- ٥- استمارة معلومات عن مؤهلات عن مقدم العطاء (شركة منفردة).
- ٦- استمارة معلومات عن مؤهلات عن مقدم العطاء (مشروع مشترك).
 - ١.٤ الوضع المالي.
 - ٢.٤ كشف السيولة النقدية.
- ٧- استمرارات الخبرة.
 - ١.٦ استمارة الخبرة التخصصية في تنفيذ الأشغال.



١- استمارة تقديم العطاء

التاريخ :
رقم المناقصة :
رقم كتاب الدعوة :
الى : (اسم وعنوان صاحب العمل)

- نحن الموقعون في أدناه نعلن بأننا :
- أ- نؤيد باننا قمنا بدراسة وتدقيق وثائق المناقصة ولا توجد لدينا أية تحفظات بصدقها وبأي من التعديلات التي تمت بموجب المادة (١١) من التعليمات لمقدمي العطاءات
 - ب- نتقدم بعرضنا هذا لتنفيذ الأشغال المبينة لاحقاً وبموجب ما هو محدد في وثائق المناقصة
 - ج- السعر الكلي لعطائنا بعد استثناء أي من الحسومات الواردة في عطائنا والمبينة في الفقرة (د) أدناه يبلغ
 - د- الحسومات الواردة في عطائنا وطريقة تطبيقها هي
هـ يكون عطاينا نافذاً لمدة يوم من التاريخ النهائي المحدد لتسليم العطاء في وثائق المناقصة ويبقى ملزماً لنا ومحبلاً منا إلى حين انتهاء فترته نفاده .
 - وـ في حالة قبول عطائنا نتعهد بتقديم ضمان حسن الاداء المشار إليه في وثائق المناقصة و الحضور لتوقيع العقد بموجب التوقيتات المحددة بالفقرة (١/٣٣) من التعليمات لمقدمي العطاءات ، وفي خلاف ذلك تطبق بحقنا أحكام الفقرة (٣-٣٣) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
 - حـ نؤكد بعدم وجود أي تضارب في المصالح لنا ولا لأي من مقاولينا الثنائيين والجهزيين لا يجزء من العقد المشار إليها بالفقرة (٤-١) من التعليمات لمقدمي العطاء .
 - طـ نؤكد عدم مشاركتنا بأي عطاء آخر عدا عطائنا هذا بأية صفة كانت سواء كمقدم العطاء أو شريك ضمن عطاء آخر ، عملاً بأحكام الفقرة (٦-١) من التعليمات لمقدمي العطاء ، عدا العطاءات البديلة المقدمة من قبلنا بموجب المادة ١٨ من التعليمات لمقدمي العطاء .
 - يـ نتعهد بعدم صدور أي قرار من وزارة التخطيط او اي جهة اخرى معتمدة قانوناً ملزمة لدولة العراق تتضمن عدم اهليتنا او وضع شركتنا ضمن قوائم توقف الانشطة الجديدة او بالقائمة السوداء او قائمة الشركات المتنكئة او أي من مقاولينا الثنائيين أو جهزينا لأي جزء من العقد وبخلافه نتحمل المسئولية القانونية عن ذلك .
 - كـ نؤكد باننا لسنا جهة حكومية / او نحن جهة حكومية ملبيّة للمطلبات المحددة .
 - مـ نحن ندرك بأن هذا العطاء وقبولكم التحريري له بموجب كتاب خطاب القبول (الاحالة) الذي سيصدر لاحقاً سيكون بمثابة عقد ملزم بيننا وبين أعداد صيغة عقد رسمي وإبرامه (وفي حال نكوننا عن توقيع العقد فنعني ملزمنا بتحمل التبعات القانونية والمالية التي تترتب بذلك وحسب الأحكام المهنية بهذا الشأن المنصوص عليها في التشريعات القانونية الخاصة بالعقودات الحكومية والإجراءات الخاصة بذلك في أحكام هذه الوثيقة) .
 - نـ ندرك بأنكم غير ملزمن بقبول أو طلب العطاءات أو أي عطاء آخر مستلم من قبلكم .
 - سـ نتعهد باتخاذنا الإجراءات كافة لضمان أن أي من منتسبينا أو أي شخص يعمل لصالحنا سوف لن يقوم بأي ممارسات الفساد والاحتياط .

المنصب:

اسم مقدم العطاء :

التوقيع :

اسم المخول لتوقيع العطاء
مؤرخ في: يوم / شهر / سنة



٣- المقترن الفني

١.٣ الهيكل التنظيمي في الموقع :



۸۱



۸۲ نگارخانه ایرانی:



۱۳۴۰ : دیوان خانه

۱۳۴۰ : کتابخانه ملی افغانستان

٥.٣ جدول العاملين:

استماراة العاملين رقم (١) : اسماء الكادر القيادي المقترح على مقدمي العطاءات تقديم قائمة بالكوادر القيادية الكفوءة للتلبية المتطلبات المحددة في القسم الثالث ويتم تقديم المعلومات عن خبرتهم بموجب الاستماراة رقم (٢) :

| | |
|--|---|
| الاسم: المنصب: المؤهل العلمي: الخبرة: | ١ |
| الاسم المنصب المؤهل العلمي الخبرة: | ٢ |
| الاسم المنصب المؤهل العلمي الخبرة: | ٣ |

كما هو محدد بالجزء الثالث

استماراة العاملين رقم ٢ : استماراة الخبرة للكوادر القيادية

| اسم مقدم العطاء | | المنصب | معلومات شخصية |
|---|-------|-------------------|-----------------|
| تاريخ الولادة | الاسم | | |
| | | الخبرة المهنية | |
| | | اسم رب العمل : | الوظيفة الحالية |
| | | عنوان العمل: | |
| اسم الشخص المسؤول (مدير / موظف الأفراد) | | الهاتف : | |
| العنوان الإلكتروني | | فاكس : | |
| سنوات الخدمة لدى رب العمل هذا | | العنوان الوظيفي : | |



٦.٣ جدول المعدات

على مقدم العطاء تقديم المعلومات لإثبات بصورة دقيقة امكانية تأمين الاحتياج للمعدات الرئيسية المطلوبة لتنفيذ العقد المشار إليها في القسم الثالث (معايير التقييم والتأهيل) حيث يتطلب ملى استماراة منفصلة لكل معدة مدرجة أو يقترحها مقدم العطاء .

| معلومات عن المعدة | | نوع المعدة |
|--|------------|--------------|
| الطراز وقدرتها الحصانية | اسم المصنع | |
| سنة الصنع | الانتاجية | |
| موقع العمل الحالي | | وضعها الحالي |
| وصف العمل الحالي | | |
| ادراج عائدية المعدة او الالية مملوكة لمقدم العطاء مؤجرة مصنعة خصيصا | العائدية | |

يحذف الجدول التالي في حالة كون المعدة مملوكة من قبل مقدم العطاء


| | |
|---|--------------|
| اسم مالك المعدة | ملكية المعدة |
| عنوان المالك | |
| اسم ومنصب ممثل المالك | تلعون / فاكس |
| الموقع الإلكتروني | |
| تفاصيل تأجير ، تصنيع المعدات المطلوبة للمشروع | الاتفاقية |



٤- مؤهلات مقدم العطاء


٤.١ استماراة معلومات عن مؤهلات مقدمي العطاء (شركة منفردة)

| المعلومات عن مقدم العطاء | |
|--|--|
| | الاسم القانوني لمقدم العطاء |
| | تاريخ تأسيس الشركة |
| | العنوان القانوني في بلد التأسيس |
| | بيانات المخول القانوني لمقدم العطاء (الاسم , العنوان , رقم الهاتف , رقم الفاكس , البريد الالكتروني) |
| المرفقات نسخ من الوثائق الأصلية المدرجة في أدناه | |
| ١- في حالة الشركة المنفردة ، القرارات المتعلقة بالتأسيس او الاتحاد القانوني للشركة بموجب الفقرة (٢.٥ / أ و ب) من التعليمات لمقدمي العطاءات . | |
| ٢- في حالة شركة مملوكة للدولة اية وثائق اضافية غير داخلة بالفقرة (١) انفا وبما ينطبق مع الفقرة (٤.٥) من التعليمات لمقدمي العطاءات . | |



استماراة معلومات عن مؤهلات مقدمي العطاء (المشروع المشترك) او المقاول الثانوي المتخصص

| معلومات عن المشروع المشترك أو المقاول الثانوي المتخصص | |
|---|---|
| | الاسم القانوني لمقدم العطاء |
| | أسماء الشركات في المشروع المشترك او المقاول الثانوي المتخصص |
| | سنة التأسيس للشركة المكونة للمشروع المشترك والمقاول الثانوي المتخصص |
| | العنوان القانوني للشركاء في المشروع المشترك والمقاول الثانوي المتخصص |
| | الاسم والعنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والعنوان الإلكتروني للممثل المخول من قبل المشروع المشترك والمقاول الثانوي المتخصص. |
| <p>المرافقات نسخ من الوثائق الأصلية المدرجة في أدناه</p> <p>١ - وثائق تأسيس الاتحاد أو المشروع المشترك القانوني المسمى في أعلاه بموجب الفقرة (٣.٥ - هـ) من تعليمات لمقدمي العطاءات.</p> <p>٢ - كتاب التحويل لممثل المشروع المشترك المسمى أنفا بموجب الفقرة (٤.١٩) من تعليمات لمقدمي العطاء.</p> <p>٣ - في حالة الشركات المملوكة من الدولة الوثائق التي ثبتت الاستقلالية القانونية والمالية وتعمل بموجب القوانين التجارية بموجب الفقرة (٤.٥) من التعليمات لمقدمي العطاء.</p> | |



٥- الوضع المالي

١.٥ استمارة الموارد المالية (السيولة النقدية).
على مقدم العطاء تقديم ما يثبت امتلاكه السيولة النقدية المطلوبة بموجب الجزء الثالث (معايير التقييم والتأهيل) بتقديم كشف مصدق من مصرف معتمد يبين حركة التدفق المالي وبالندة المطلوبة وبالنبلغ المطلوب.

٦- الخبرة

١.٦ استمارة الخبرة التخصصية في تنفيذ الأشغال (تملاً استمارة واحدة لكل عقد).

| العقود ذات الطبيعة والحجم المماثل لهذا العقد | | | |
|---|---|---|---|
| تاریخ الانتهاء | مقاؤل ثانوي | مقاؤل ادارة عقد | مقاؤل |
| | | | دور مقدم العطاء في العقد |
| | | | قيمة العقد الكلية |
| | نسبة من مبلغ العقد الكلي مبلغ الالتزام | اذا كان شريكاً في مشروع مشترك او مقاؤلاً ثانوياً حدد حجم الالتزام من مبلغ العقد الكلي | |
| | | | اسم صاحب العمل وعنوانه ورقم الهاتف ورقم الفاكس وعنوان الإلكتروني |
| أوصاف أوجه التماثل بموجب المعايير المحددة بالفقرة (١.٢) من الجزء الثالث | | | |



الجزء الخامس: متطلبات الأشغال





إنشاء بنايات عدد ٧ في مصفى السماوة

ملاحظات الأعمال المدنية:

يتضمن العمل القيام بتجهيز وتوفير كافة المواد والمعدات والآلات والأيدي العاملة الفنية وغير الفنية وكافة ما يلزم للقيام بإنشاء بنية شعبية العادات والمطابقة في مصفى السماوة وحسب جداول الكميات والمخططات الخاصة بالعقد وبموجب المواصفات الفنية وإرشادات المهندس المشرف وكما يلي:

- ١- تصنيف الشركة من الدرجة الثالثة انشائية.
- ٢- تنفيذ الأسس من الخرسانة المسلحة والبناء بالطابوق ومونة الاسمنت وباستخدام الاسمنت المقاوم للأملأح وكما مبين في المخططات.
- ٣- تنفيذ الجدران الحاملة للانتقال والقواعد من الطابوق ومونة الاسمنت مع تنفيذ أعمال الإنهاءات بموجب المخططات وجداول الكميات.
- ٤- تنفيذ السقوف والجسور فوق الفتحات من الخرسانة المسلحة وباستخدام الاسمنت العادي وبموجب المخططات وجداول الكميات.
- ٥- تنفيذ سقف القاعة لبناية التدريب والتطوير بنظام Ribbed Slab وحسب المخططات المطلوبة.
- ٦- تنفيذ كافة الانهاءات الأخرى للأرضيات وجدران الحمامات والمطابخ والسقوف بموجب جداول الكميات والمخططات الخاصة بالعقد.
- ٧- يتم استخدام مادة مبيدة للحشرات للأرضيات وحول الاسس قبل عملية الدفن للجوانب.
- ٨- تكون مدة تنفيذ العمل للبنية (٣٦٥) ثلاثة وخمسة وستون يوماً تبدأ اعتباراً من تاريخ استلام موقع العمل والتليغ بال المباشرة.
- ٩- تكون فترة الضمان (مدة الصيانة) (٣٦٥) ثلاثة وخمسة وستون من تاريخ الاستلام الأولي.

شروط هامة :

- ١- يتم استخدام مادة الاسمنت المقاوم للأملأح في جميع الأعمال التي تقع تحت مستوى الأرض الطبيعية كالخرسانة والبناء بالطابوق وغيرها.
- ٢- يتم طلاء كافة أوجه الخرسانة الملمسة للتربة بمادة الفلانكوت ثلاث طبقات.
- ٣- تكون جميع المواد الداخلة في العمل خاضعة لفحوصات المختبرية وبموجب تعليمات كتاب النموذجة للمواد الإنسانية الصادر من المركز الوطني للمختبرات الإنسانية الحكومية.
- ٤- على المقاول توفير الماء (R.O) لأعمال صب الخرسانة وعلى نفقته الخاصة.
- ٥- على المقاول تقديم جدول تقدم العمل الزمني (Time Schedule) خاص لتنفيذ الفعاليات وخلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ توقيع العقد كـ 
- ٦- على المقاول إزالة ورفع جميع المخلفات والأنقاض والتغطيف الموقع بعد انجاز الأعمال.
- ٧- على المقاول التقيد التام بتنفيذ 
- ٨- على المقاول توفير الحماية اللازمة لكراسي المواقع والمعدات العائدة إليه خلال فترة التنفيذ ولحين إكمال أعمال استلام العمل بشكل أولي.

بنية شعبة السلامة والصحة المهنية والبيئة HSE

| الرقم | تفاصيل الفقرات | الوحدة | الكمية | السعر | المبلغ |
|--|---|--------|--------|-------|--------|
| الاعمال تحت مستوى مانع الرطوبة: | | | | | T |
| ١- | تجهيز المعدات اللازمة والقيام بأعمال تهيئة الموقع شاملا العمل هدم وازالة البنية القديمة من البناء الغير هيكلية (جدار حاملة) بمساحة (٣٣٠)م ^٢ وأزالة جميع العوارض عن موقع العمل مع رفع الأنماط خارج المصفى مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف، مع مراعاة الالتزام بتدابير السلامة. | قطعي | قطعي | | |
| ٢- | تجهيز المعدات اللازمة والقيام بأعمال رفع السندويج بنل بمساحة (٣٠)م ^٢ واعداته إلى موقعه في السكراب ثم تسوية الأرض الطبيعية وتسطيح وتخطيط مساحة البناء مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف، مع مراعاة الالتزام بتدابير السلامة. | قطعي | قطعي | | |
| ٣- | تجهيز المعدات اللازمة والقيام بأعمال الحفرات الترابية لأساس البناء (اساس شريطي) بعمق ٠.٩٠ م و عرض (١.٢٠)م وحسب المخططات شاملأ العمل الردم حول الاسس والحدل الجيد للتربة بعد الحفر ونقل المخلفات خارج الموقع والرش بمادة الكلوردين وحسب المواصفات مع كل ما يتطلبه العمل علماً ان كميات الحفر الزائدة عن ابعد المخططات لاتحسب ضمن الذرعة وحسب توجيهات المهندس المشرف. | م | ٢٩٨ | | |
| ٤- | تجهيز مواد والقيام بأعمال الدفن بالحصى الخابط subbase تحت اساس البناء صنف (B) سمك ٢٠ سم مع الرش و والحدل الجيد شاملA العمل الرش بمادة الكلوردين مع هيكل مما يتطلبه العمل وحسب المخططات و توجيهات المهندس المشرف . | م | ٦٠ | | |
| ٥- | تجهيز مواد و والقيام بأعمال الحصى الخرسانية غير المسالحة هيكل نظافه لأساس البناء بسمك ١٠ سم بنسبة ٢:٤ وباستخدام الاسمنت المقاوم للأملام شاملA العمل القوالب النظيفة من الخشب العادي وفرش طبقة من النايلون السميك تحت الصب مع كل ما يتطلبه العمل مع الرش للوصول | م | ٢٩٨ | | |

| | | | | |
|--|--|-----|----|--|
| | | | | الى مرحلة الانضاج علماً ان كميات الصب الزائدة عن ابعاد المخططات لاتحسب ضمن الذرعة وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف. |
| | | ١٢٠ | م' | تجهيز مواد والقيام بأعمال صب الخرسانة المسلحة للأساس الشرطي للبنية بسمك ٤٠ سم وعرض (١.٢٠) م بمقاومة انصساط (C30) وباستعمال الإسمنت المقاوم للأملال شاملاً العمل حديد التسلیح الطولي عدد ١٢ قطر ١٦ ملم والاترية (stirrups) قطر ١٢ بمسافة كل ٢٠٠ ملم مع وضع spacer ببلاستيك والقوالب النظيفة من الخشب العادي مع فرش نايلون زراعي سميك أسفل الأساس وطلاء جوانب الأساس الملامسة للتربة بثلاث طبقات من الفلانكوت وجميع التفاصيل الازمة بموجب المخططات والمواصفات للاسس كافة مع كل ما يتطلبه العمل مع الرش للوصول إلى مرحلة الانضاج وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٦٠ | م' | تجهيز المواد والقيام بأعمال البناء بالطابوق الجمهوري المتقب نوع B (محوص) ومونة الاسمنت المقاوم للأملال والرمل بنسبة خلط (٣:١) للجدران تحت مستوى مانع الرطوبة مع كل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف. وحسب التدرجات التالية : أ- عرض (٤٨) سم وسمك (٢٠) سم. ب- عرض (٣٦) سم وسمك (٢٠) سم. ج- عرض (٢٤) سم وسمك (٣٠) سم. |
| | | ٤١٠ | م' | تجهيز مواد والقيام بأعمال تشميع البناء تحت الأساس باستخدام مونة الإسمنت المقاوم للأملال والرمل مع الانضاج بالماء ثم الطلاء بثلاث طبقات بمادة الفلانكوت مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . |
| | | ١٠٨ | م' | تجهيز مواد والقيام بأعمال الدفن بالحصى الخابط subbase صنف B للبنية من الداخل والممشى الامامي على ان لا تتجاوز سماكة الطبقة ٢٥ سم مع الرش والحدل الجيد شاملاً للعمل الرش بمادة الكلوردين مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس. |



| | | | | | |
|--|--|-----|-----|---|-----|
| | | ١٩٢ | م.ط | تجهيز مواد و القيام بأعمال صب مانع الرطوبة (البادلو) بعرض ٢٤ سم وبسمك ١٥ سم باستخدام الاسمنت المقاوم للأملالج مقاومة انصهاع ٣٠ مع اضافة السيكا وحسب مواصفات الشركة المنتجة مع كل ما يتطلبه العمل حسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف . | -١٠ |
|--|--|-----|-----|---|-----|

الاعمال فوق مستوى مانع الرطوبة:

| | | | | | |
|--|--|-----|---|--|-----|
| | | ٣١٥ | م | تجهيز مواد والقيام بأعمال البناء بالطابوق الجمهوري المتنقب (المفحوص) بعرض ٢٤ سم فوق مستوى مانع الرطوبة للبنية حسب المخططات المرفقة وباستخدام الاسمنت المقاوم للأملالج وبنسبة خلط ١:٣ ، علماً ان ارتفاع الطابق الأرضي ٣ م عدا الجسر وارتفاع الطابق الأول ٢.٨٠ عدا الجسر وارتفاع البابونة ٢.٥ م وارتفاع ستارة ٠.٧ م عدا المرد مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . | -١١ |
| | | ٣٧٥ | م | تجهيز مواد والقيام بأعمال صب الأرضيات الداخلية بالخرسانة بسمك ١٠ سم مسلحة بطبقه واحدة من BRC ٣.٣ ملم بمقاومة انصهاع ٣٢٥ باستخدام الاسمنت المقاوم للأملالج واضافة السيكا والرش بلكلوردين شاملاً العمل القوالب النظيفة من الخشب العادي مع فرش طبقة من النايلون الزراعي السميك مع عمل مفاصل ٢ سم كل ٤ م بالاتجاهين ثم تملئ بالفلين مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانصاج وحسب توجيهات المهندس المشرف . | -١٢ |
| | | ٥٣ | م | تجهيز مواد و القيام بأعمال صب الجسور الخرسانية المسلحة للبنية نوع C30 تحت السقف وفوق عتبات الأبواب و الشبابيك باستخدام القوالب النظيفة من الخشب العادي وبعرض ٢٤ سم وارتفاع ٣٠ سم مع المردات بأرتفاع ٣٠ سم بتسلیح طولي عدد ٤ قطر ١٦ ملم وتسليح الاترية قطر ١٢ ملم بمسافة كل ١٢٠ ملم مم ووضع spacer بلاستيك مع كل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف . | -١٣ |
| | | ١٥٧ | م | تجهيز مواد والقيام بأعمال صب الخرسانة المسلحة (C30) بسمك ١٥ سم باستخدام الاسمنت المقاوم للأملالج المققوف شاملًا العمل حديد التسليح الطولي (طبقتين ١٢mm@150mm) | -١٤ |

| | | | | |
|--|--|------|------|--|
| | | | | وعراضي (Ø12mm@150mm) طبقتين والقوالب النظيفة من الخشب العادي وجميع التفاصيل اللازمة بموجب المخططات والمواصفات مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج . وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | قطعي | قطعي | -١٥ تجهيز مواد والقيام بأعمال صب السلم الرئيسي من الخرسانة المسلحة نوع (C30) بعرض (١.٢٠) م باستخدام الاسمنت المقاوم للأملأح وال قالب الخبي النظيف ويكون مسلح بحديد تسليح طولي Ø16@150mm c/c ويكون نوع الربط بين حديد تسليح القاعدة (الاستراحة) وحديد تسليح شاطط الدرج مقصي علما ان ارتفاع الطابق الارضي (٣.٥٠) م وارتفاع الطابق الأول (٣.٣٠) م مع عمل قاعدة كونكريتية مسلحة صندوقى Ø12@150mm c/c مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٢٠١١ | ٢م | -١٦ تجهيز مواد والقيام بأعمال التطهير للجدران الداخلية والسقف (الغير مشحونة بالسقف الثانوية) باستخدام مادة الجص المفحوص شاملًا العمل تشميع الجدران بمونة الاسمنت والرمل الناعم قبل التطهير وباستخدام مساطر كل ٦٥ سم للجدران مع البياض بالبورك نوعية جيدة ومع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٢٠٦٥ | ٢م | -١٧ تجهيز مواد والقيام بأعمال الطلاء بطبقتين من البنتلait من النوع الجيد وطبقتين من الطلاء البلاستيكي نوع (بركر او جوت) لجدران الغرف والممرات من الداخل والسقف باستخدام الأصباغ مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ١٤٤٨ | ٣م | -١٨ تجهيز المواد والقيام بأعمال اللبخ الخارجي (البخ خشن ولبيح باسم صقيل تحدد المناطق من قبل المهندس المشرف) بمونة الاسمنت والرمل للبنية مثل الخنادق والخراجات والستارة من الداخل وجذوران المحتاجين السباحة والمطبخ والمخبر باستخدام المعاشرة الشاملة كل ٦٥ سم مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |

| | | | | | المشرف. |
|--|--|-----|-----|--|---|
| | | ٨٥٩ | م' | | -١٩ تجهيز مواد والقيام بأعمال النثر باستخدام الاسمنت الابيض والغرة من نوع كبس وجهين للواجهات الجانبية والخلفية مع كل ما يتطلبه وحسب توجيهات المهندس المشرف . |
| | | ٣٣ | ٢م | | -٢٠ تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب الواح جبسية سمك ٢ سم لسقف (مكتب مسؤول الشعبة) مع كل ما يتطلبه العمل من استخدام مقاطع حديد مغلون و تثبيت وتصليح والصبغ بأصباغ ذات نوعية جيدة (جوتن) شاملا العمل كافة النقشات على ان يقدم المقاول تصميم قبل اعمال التنفيذ ليتم المصادقة عليها من قبل المهندس المشرف وحسب توجيهات المهندس المشرف . |
| | | ٤٥ | ٢م | | -٢١ تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب السقوف الثانوية للبنية نوع جبسي بأبعاد ٦٠×٦٠ سم للمجاميع الصحية والمطبخ للطابقين مع الرواسط الحاملة المغلون للسقف مع التثبيت مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . |
| | | ١٨ | م.ط | | -٢٢ تجهيز مواد والقيام بأعمال الحفريات الازمة ثم صب أساس السلم الامامي للبنية بأبعاد $(٢٠ * ١٠)$ سم ثم البناء بالطابوق بعرض ٢٤ سم للباليات عدد ٣ على ان تكون ارتفاع البالية ١٥ سم وحسب توجيهات المهندس المشرف . علما ان ابعاد الحفريات الزائدة عن ابعاد المخطط لا تتحسب ضمن الدرعة . |
| | | ٦٤٦ | م' | | -٢٣ تجهيز مواد والقيام بأعمال تطبيق الارضية بالكرانيت المخصوص من النوع الممتاز سمك ٢ سم بأبعاد $(٦٠ * ٦٠)$ سم ومونة الاسمنت بنسبة خلط ٣:١ شاملة العمل الشربة بمونة الاسمنت الأبيض مع كل ما يتطلبه العمل على ان يتم تجهيز نماذج على يتم اختارها من قبل المهندس المشرف . |
| | | ٥٠ | م.ط | | -٢٤ تجهيز مواد والقيام بأعمال تطبيق سلم المدخل بالكرانيت المخصوصة من النوع الممتاز (باليات عدد ٣ بطول ٢.٧م سم) سمك ٢ سم للبالية و (٢) سم للمرأة مع كل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات للمهندس المشرف . |
| | | ٤٨٦ | م.ط | | -٢٥ تجهيز مواد والقيام بأعمال الإزاره من السيراميك للجدار المائل بارتفاع ١٠ سم وباستخدام مادة لاصقة و ملئ الفاصل بمقدار بمقدار ١.٥ سم بمقدار بمقدار ١.٥ سم لمونة الاسمنت الأبيض مع |

| | | | | |
|--|--|------|------|--|
| | | | | كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٤١٧ | ' م | تجهيز مواد والقيام بأعمال التطبيق بالسيراميك نوع هندي لجدران المجاميع الصحية والمطبخ والمختبر والتطبيق باستخدام مادة لاصقة وملئ المفاسد بمونة الاسمنت الابيض مع كلما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . -٢٦ |
| | | ٤٦ | ' م | تجهيز مواد والقيام بأعمال التطبيق بالسيراميك نوع هندي لأرضيات المجاميع الصحية وملئ المفاسد بمونة الاسمنت الابيض مع كلما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات . -٢٧ |
| | | ٣٤ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تغليف بآيات السلم الرئيسي عرض ٢.١م بالكرانيت المفحوص من نوع الممتاز سمك (٣)سم و (٢)سم للمرأة باستخدام مونة الاسمنت والرمل بنسبة خلط (٣:١) مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . -٢٨ |
| | | قطعي | قطعي | تجهيز مواد والقيام بأعمال مد شبكة لمعالجة الارضة بمادة الكلوردين باستخدام الانبوب (PPR) قطر ٤/٣" مع عمل ثقب في الانبوب ويكون مسار الانبوب مع مسار الجدار الخارجي للبنية داخل المشى ويبعد عن الجدار مسافة ١٥ سـم ويكون موقعه اسفل الصبة في المشى ويتم ربطه بنقاط رئيسية لغرض اضافة مادة الكلوردين عند الحاجة وتوزع حسب توجيهات المهندس المشرف . -٢٩ |
| | | ٣٩٠ | ' م | تجهيز مواد والقيام بأعمال التسطيح وتشمل تنظيف السطح جيداً مع كل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات و توجيهات المهندس المشرف وعمل مائي :- |
| | | ٣٩٠ | ' م | أ - تجهيز مواد و فرش طبقة من القير المؤكسد (٢٠-٣٠)م° مع طلاء المردات من الداخل بارتفاع (٢٠)سم . |
| | | ٣٩٠ | ' م | ب - تجهيز مواد و فرش طبقة من اللباد ثم طبقة اخرى من القير المؤكسد في |
| | | ٣٩٠ | ' م | ج - تجهيز مواد و فرش طبقة من النايلون الزراعي السميك كطبقة من الكثتروبور سمك (٥)سم . |
| | | ٣٩٠ | ' م | د - تجهيز مواد و فرش طبقة بالتراب الناعم النظيف |


| | | | | |
|--|--|-----|------|---|
| | | ٣٩٠ | ٢ م | <p>الزبيج(الخالي من المواد العضوية والواسخ) بسمك (١٥-٧) سم مع عمل تساريج وفق المخططات.</p> <p>هـتجهيز المواد والتطبيق بالشايكلر الكونكريتي بأبعاد (٤*٨٠*٨٠) سم مع ملئ المفاصل بالماستك و الكي الجيد للماستك ومعالجة النهايات للسطح بالخرسانة .</p> |
| | | ١١١ | ٥ م. | <p>تجهيز مواد والقيام بأعمال إنشاء الماشي الخارجية حول البناءة وبموجب المخطط ويشمل العمل الفقرات التالية:-</p> <p>أـ حفر اساس الماشي الخارجية الجدار السائد وبالعمق المشار اليه في المخططات واعادة ردم الجوانب من الخارج والداخل لغاية منسوب الأرض الطبيعية بالتراب النظيف و معالجة طبقات الردم لجوانب الاسس باستخدام الكلوردين وحسب المواصفات. علماً ان ابعاد الحفرات الزائدة عن المخطط لاتحتسب ضمن الذرعة .</p> |
| | | ٩ | ٢ م | <p>بـ فرش وحدل طبقة من الحصى الخابت (سييس) صنف (B) تحت الاساس مع الحدل الجيد والرش بمادة الكلوردين. علماً ان سماكة الطبقة ٢٠ سم وعرض الاساس ٤٠ سم</p> |
| | | ٩ | ٣ م | <p>تـ صب اساس من الخرسانة العادية بنسبة خلط (٤:٢:١) بعرض (٤٠ سم) وسمك (٢٠ سم) باستعمال الاسمنت المقاوم للاملاح وطلاء أوجه الكونكريت الملامة بثلاث طبقات من الفلانكوت ومن أجود الأنواع. علماً ان الكمية الزائدة من الخرسانة العادية الخارجية عن ابعاد المخطط لاتحتسب ضمن الذرعة.</p> |
| | | ١٢ | ٣ م | <p>ثـ بناء الجدار السائد من الطابوق الجيد القياسي ومونة الاسمنت (٣:١) المقاوم للاملاح وبعرض ٢٤ سم مع لبخ جانبي الجدار بمونة الاسمنت وطلائها بثلاث طبقات من الفلانكوت قبل الدفن للاوجه الملامة للتربة من الداخل والخارج على ان يكون قائم صافى بارتفاع جي الظاهر صقيل.</p> <p>جـ تجهيز ودفن اسس الماشي بالحصى الخابت (Subbase) مع الرش والحدل الجيد بسمك ٥ سم وحسب علامات مصبب المثبتة في المخططات مع مطابقة الطلبات بمادة الكلوردين وحسب المواصفات وموافقة المهندس المشرف.</p> <p>حـ صب طبقة من الكونكريت غير المسلاح بوجه</p> |

| | | | | |
|--|--|-----|-----|---|
| | | ٣٩ | ٢م | صقيل وباستعمال الأسمنت المقاوم للاملاح بنسبة لاتقل عن ٣٥٠ كغم/م ^٣ وبسمك ١٠ سم مع زيادة السمك عند الحافات الخارجية ليكون ٢٠ سم وكما في المخططات شاملا العمل التساريح مع عمل مفاصل تمدد كل ٢م وكذلك فرش طبقتين من النايلون الزراعي السميك بين طبقة الحصى الخابط وصبة الأرضية . |
| | | ٢٣٠ | ٢م | خ-تطبيق المماشي بال بلاطات الخرسانية الملونة (المقرنص المفحوص) سmek (٦) سم (ذو منشأ جيد) بالرمل ومونة الأسمنت (٣:١) والتشرب بالرمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . |
| | | ٤٠ | ٢م | أعمال الواجهة: ١- تجهيز مواد والقيام بأعمال تنفيذ الأجزاء الديكورية في الواجهة باستخدام الواح البوردكس او الكاردكس المناسبة للاستخدام الخارجي مع الهيكل الحديدي باستخدام الحديد المغلون مع التصليح جيداً بالمعجون للمفاصل والطلاء باصباغ جوتن على ان يتم الاتفاق على التصميم قبل اعمال التنفيذ وحسب توجيهات المهندس المشرف وكل ما يتطلبه العمل. |
| | | ٩٢ | ٢م | ٢- تجهيز مواد والقيام بأعمال البورسلين جداري مناسب للواجهات الخارجية توع ماهران او بارسيس قياس (٦٠×٦٠) سم او (١٢٠×٦٠) سم مع التثبيت بطريقة ميكانيكية باستخدام هيكل حديدي مغلون (٢×٢)" والرواسط مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٨٩ | ٢م | ٣- تجهيز مواد والقيام بأعمال صبغ الواجهة الامامية للبنية باصباغ خارجية مقاومة للظروف الجوية نوع جوتن طبقتين مع سحب الوجه الامامي بمعجون جوتن قبل الصبغ (معجون خاص للواجهات الخارجية) وحسب اللون المطلوب وتوجيهات المهندس المشرف . |
| | | ٨٥ | م.ط | ٤- تجهيز مواد والقيام بأعمال التنفيذ للأجزاء الديكورية في الواجهة باليكيل بالفلين التركي المضغوط المقاطع طولية نوع مسطرة ٣٠ سم مع اعمال التصليح بالمعجون والطلاء نوع جوتن |

| | | | | |
|-----|-----|--|--|--|
| | | | | وحسب توجيهات المهندس المشرف وكل ما يتطلبه العمل. |
| ١٥ | ٢م | | | ٥- تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب النعش من الحديد (CNC) سمك ٢ ملم وحسب التصميم الهندسية للواجهة الامامية مع الصبغ بالابيوكسي الخاص بالاعمال الحديدية مع كل ما يتطلبه العمل |
| ٨ | عدد | | | ٦- تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب فريمات حديد حول المدخل عدد ٨ مع الصبغ بالابيوكسي والمعجون لاظهار مظهر معماري لائق مع التثبيت بالأرض بعمق ٨٠ سم باستخدام الخرسانة وحسب المخططات الهندسية و توجيهات المهندس المشرف. |
| ١٠٠ | م.ط | | | ٧- أجور مواد وعمل لتركيب إطارات من الفلين التركي المضغوط قياس ١٧ سم حول الشبابيك في الواجهة الامامية مع الصبغ بالاصباغ الخارجية نوع جوتون او برجر مع كل ما يتطلبة العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . |

الابواب والشبابيك:

| | | | | |
|----|-----|--|--|--|
| | | | | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت باب من الخشب الصاج طبقتين عادي وصاج سمك ٣ ملم مع الاطار جاوي قياس (٦×٣)" و حسب التصميم المطلوب شامل العمل الصبغ بالدملوك والسبروتو مع الكيلون تركي مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| ٢١ | عدد | | | أ- بأبعد (٢.١*١.١) م ب- بأبعد (٢.١*١.٥) م |
| ١ | عدد | | | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب باب المنيوم خارجي تركي المنشأ ثقيل قياس (٣×٢) م (فردتين) للمدخل الرئيسي وحسب التصميم المطلوب مع الاطام طلحيدي من ساقية ٣ انج و الزجاج سمك ملم مع جبالن تذاذ تصاميم يتم الاختيار من قبل المهندسين المشرفين مع كل ما يتطلبه العمل لتجهيز الواجهة وحسب توجيهات المهندس المشرف |



| | | | | | |
|--|--|------|------|--|-----|
| | | ١ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب باب المنيوم خلفي خارجي تركي المنشأ تثيل قياس (٢٠٠٨٠) م (فردين) وحسب التصميم المطلوب مع الاطار الحديدي من ساقية ٣ انج و الزجاج سمك ٦ ملم مع كل ما يتطلب العمل لتجهيز الباب وحسب توجيهات المهندس المشرف. | -٣٥ |
| | | ٦ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب باب المنيوم ذو نوعية جيدة للمجاميع الصحية والمناور والطوارئ والبentonite والكليلون تركي والمصدات مع كل ما يتطلب العمل لتجهيز الباب وحسب الشكل المطلوب وتوجيهات المهندس المشرف. | -٣٦ |
| | | ١٤ | عدد | <p>١ - باب قياس (٢٠٠٨٠) م</p> <p>٢ - باب قياس (٢٠٠٩٠) م.</p> | |
| | | ٢٣ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب شبابيك من الالمنيوم نوع تركي تثيل مع الزجاج سمك ٦ ملم مع مانع الذباب وكافة الملحقات مع الاطار الحديدي ساقية تثيل ٤ انج مصبوغة رادليت وبوية طبقتين وحسب التصميم المطلوب و اختيار المهندس المشرف مع كل ما يتطلب العمل من التثبيت مع جلب نموذج من مقطع الالمنيوم قبل العمل ليتم الموافقة عليه من قبل المهندس المشرف وكما يلي: | -٣٧ |
| | | ٣ | عدد | أ- بأبعاد (١٢٠*٢) م . | |
| | | ١٢ | عدد | ب- بأبعاد (١٢٠*١٥) م . | |
| | | | | ت- بأبعاد (٠٥٠*٠٨٠) م . | |
| | | قطعي | قطعي | تجهيز مواد والقيام بأعمال تنصيب وثبت درج طوارئ من الطابق الأول الى الأرض هيكل حديدي باستخدام حديد I-beam قياس ٥٥ انج يتم ثبيته بقواعد كونكريتية مسلحة باستخدام انكر بولت درج تكون ملتصقة بجزء من مثبت باستخدام حديد I-beam انج مع التقطيع باستخدام حديد شكل قطعه انج والارضية للبابات والاسرافات تكون من جكرون بيت شامل العمل | -٣٨ |

| | | | | | |
|------------------------|--|-----|-----|--|---|
| | | | | | محجر حديدي للاستراحة والدرج بارتفاع ١ متر شاملًا العمل التثبيت واللحام و الطلاء باصباغ مانعة للصدأ ثلاثة طبقات ثم الطلاء باللون المطلوب مع كل ما يتطلبه العمل للإنجاز والتثبيت الجيد وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٢٨ | م.ط | | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت محجر المنيوم للبنياية بارتفاع ٩٠ سم نوع تركي للسلم مع التثبيت والمقبض من اعمدة كرستال مع كل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات للمهندس المشرف. |
| الاعمال الصحية: | | | | | |
| | | ١٤٠ | م.ط | | ٤٠- تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب وفحص أنابيب مياه المجاري من البلاستيك ضغط عالي (p.v.c) من النوع الممتاز قطر (٤)" مع كافة الملحقات من العكوس والتقسيمات مع ملئ المفاصل بالمادة اللاصقة والتغليف بالكونكريت سmk (١٥) سم حول الأنابيب بنسبة خلط (١:٢:٤) باستخدام الاسمنت المقاوم وبموجب التساريح المطلوبة مع دفن الأنابيب شاملًا العمل الحفريات ومد الأنابيب شاملًا العمل مد أنابيب PVC قطر ٦" لربط آخر منهول بحوض التعفين مع كل ما يتطلبه العمل حسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف. |
| | | ١٤ | عدد | | ٤١- تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب كلي ارضي قطر (٤)" من البلاستيك ضغط عالي مع التغليف بسمك (١٠) سم بالخرسانة من جميع الجهات ويشمل العمل تثبيت غطاء مشبك من الكروم وبمستوى الأرضية للمغاسل ومناطق تصريف الماء مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . |
| | | ١٤ | عدد | | ٤٢- تجهيز مواد والقيام بأعمال صب المانهولات (أحواض التفتيش) اسطوانية قطر (٤٠) سم بالخرسانه المساحه بالـ brc بالارضيات مع صب الجدران بسمك ١٠ سم مع تركيب الغطاء والاطار بلاستيك ضغط عالي مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس. |
| | | ٧٠ | م.ط | | ٤٣- تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب مياه الامطار باستخدام نوع (٤" بيج بوليد PVC) من النوع الممتاز مع كافة الملحقات منه العكس في الاعلى والكتعب |

| | | | | |
|--|--|------|------|--|
| | | | | في الاسفل مع تثبيت hocks قياس ٤ انج شاملا العمل مد الانبوب داخل الممشى مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٨ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب مقعد شرقي تركيب المنشأ عميق مع كافة الملحقات من خزان ماء (فلاش تانك) والاقفال والصوندات مع خلط و شطافة كروم من النوع الجيد شاملا العمل تجهيز وتركيب كلي ٤" مع كل ما يتطلبه العمل وتحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٤ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب مقعد غربي تعليق ويشمل التجهيز كافة التوصيلات الصحية مع خلط وشطافة كروم مع كافة الملحقات وفتحات تصريف ارضي مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف |
| | | ١٠ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب مغسلة فرفورى كاملة تعليق مع المرأة و الخلط من النوع الممتاز والتأسيسات الصحية كافة والأنبوب البلاستيكى الواصل الى المانهول مع كافة الملحقات وفتحات تصريف ارضي مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | قطعي | قطعي | تجهيز مواد والقيام بأعمال تمديد أنابيب PPR ضغط بار قطر $\frac{3}{4}$ انج صاعد و ١" نازل كل طبق على حدا دفن والثبت باستخدام قفيص من الحديد المغلون لكل ١.٥ م للانابيب الصاعدة والنازلة باستخدام برغي وجوي مع كافة الملحقات مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .علمأ ان الانابيب يجب ان تكون من النوع الممتاز (الماني او ايطالي) . |
| | | ٤ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب دوش حمام كروم من النوع الجيد مع الكير وجميع الملحقات مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٢ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب وثبت كاونتر المتنيوم مع سنك (stainless steel) وخلط من النوع الممتاز مع كافة الملحقات بطول ٢ م مع ملحق يعلق على الجدار بنفس الطول وكل مايلزم للعمل من مواد وعمل وحسب توجيهات واختيار المهندس بالمشورة في الاخير |
| | | ٢ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب خزان ماء من البلاستيك ثلاث طبقات (بولي اثنين) سعة ٢٠٠٠ لتر مشترك المعاشرات والطاقة مع الهيكل |

| | | | | |
|--|--|---|-----|--|
| | | | | الحديدي وقاعدة من الخشب بلوك سمك ٣ سم للثبيت اسفل الخزانات وكل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات. |
| | | ١ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال إنشاء خزان تعفين (سبائك تانك) بأبعاد داخلية (٢٠*٢٥*٦) م مع عمل فتحة غطاء من الاهين عدد (٢) فياس (٣٠*٣٠) سم ويشمل العمل الحفريات الترابية بموجب المناسب المطلوبة ثم التربيع بالطابوق وصب اساس الجدار بعرض (٥٠) سم وبسمك (٢٠) سم باستخدام الاسمنت المقاوم ثم بناء الجدران بالطابوق ومونة الاسمنت المقاوم (٣:١) بعرض (٢٤) سم ثم صب السقف بالاسمنت المقاوم باستخدام طبقتين من حديد التسلیح قطر (١٢) " كل (٢٠) سم بالاتجاهين وعمل أنبوب تنفيس بلاستيك قطر (٤) " مع العكس في الأعلى وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٢ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تنصيب كابينة تحتوي على هوز اطفاء (reel hose) قطر (١٠.٥) شاملاً العمل مد أنبوب PPR مصري ضغط ٢٠ بار دفن يصل الى الكابينة وعمل منفذ له خارج البنية مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف |



الاعمال الكهربائية

١. يكون التأسيس باستخدام بابب بلاستك قياس 25mm^2 نوع جيبكو (أردني المنشأ).
٢. يكون التأسيس باستخدام اسلاك سحب مفردة نوع دوكاب (اماراتي المنشأ) او الفنار (سعودي المنشأ) وتستخدم القياسات ادناء لكافة النقاط الكهربائية:
 - a. سلك قياس 1.5mm^2 للإنارة الداخلية والمراوح والمفرغات.
 - b. سلك قياس 2.5mm^2 للمأخذ 13A ونقاط التأرض الفرعية وحسب التوجيهات.
 - c. سلك قياس 4mm^2 للمأخذ 15A (النقاط الكهربائية للمدافئ والسخانات واجهزه التبريد) والانارة الخارجية الموجهة (البروجكترات).
٣. تكون جميع المأخذ ومفاتيح التشغيل والاطفاء (السويجات) والمفرغات من نوع NEXTLITE (يستثنى من ذلك (Eco Line Products
٤. تنفيذ نقاط الإنارة يتضمن البابب والاسلاك والمصابيح والهوادر ومفاتيح التشغيل والاطفاء (مواد + عمل).
٥. يكون ربط وتمديد جميع القابلوات الرئيسية والفرعية للبنية من التزامات الجهة المنفذة ويتضمن العمل تنفيذ مسار القابلوات وحسب توجيهات المهندس المشرف (يتم تجهيز القابلو الرئيسي للبنية والقابلوات الفرعية من المصنف).
٦. مصابيح الإنارة من نوع TAAM بقدرة 50W لجميع المكاتب وغرفة السيطرة والمخابر والممرات الداخلية والبيتونة والدرج.
٧. يستخدم سبوت لait R80 لإنارة المطبخ والصحيات ويكون المصباح من نوع TAAM بقدرة 30W .
٨. تكون المراوح نوع (Panasonic) أو (KDK) وحسب رأي الجهة الفنية في حالة عدم توفر المنشائ المذكورة.
٩. تكون الإنارة الخارجية الموجهة (البروجكترات) من نوع BG (200W) (Weather Proof , LED) وحسب التوجيهات.
١٠. استخدام Bootless Terminals لربط نهايات اسلاك السحب واستخدام Ring Terminals لربط المغذيات الرئيسية وحسب التوجيهات.
١١. يتم جلب نماذج للمواد الكهربائية من قبل الجهة المنفذة لاستحصل موافقة مهندس الكهرباء.
١٢. يتم فصل توزيع احمال الطابق الاول عن الطابق الارضي بتخصيص سيركت مستقل لكل طابق وحسب توجيهات المهندس المشرف.
١٣. توزيع الاحمال بالتساوي على الاطوار الثلاثة يكون شرطا لاستلام الاعمال الكهربائية وتأييد انجازها.
١٤. مراعاة المواصفات القياسية العالمية في توظيف الوان اسلاك السحب وحسب توجيهات المهندس المشرف.
١٥. رسم مخططات متكاملة للبنية قبل الشروع بتنفيذ الاعمال الكهربائية وحسب توجيهات المهندس المشرف.



جدول كميات الاعمال الكهربائية لبناءة شعبة السلامة والصحة والبيئة والاطفاء (مواد + عمل)

| الرقم | التفاصيل | الوحدة | العدد | السعر | المبلغ الكلي |
|-------|--|--------|-------|-------|--------------|
| ١. | تجهيز وتسليك وربط وتشغيل نقطة انارة تتكون من هولدر و مصباح (TAAM,LED,50W). | NOS | 126 | | |
| ٢. | تجهيز وتسليك وربط وتشغيل نقطة انارة تتكون من هولدر و مصباح (TAAM,LED,30W) يتم تثبيتها جداريا تعمل مع العاكسه وتتضمن تجهيز وربط مفتاح تشغيل احادي مستقل عن مفاتيح التشغيل والاطفاء الرئيسية في كل جزء من البناء وحسب التوجيهات. | NOS | 35 | | |
| ٣. | تجهيز وتسليك وربط وتشغيل نقطة انارة تتكون من سبوت لait R80 ومصباح (TAAM,LED,30W) | NOS | 36 | | |
| ٤. | تجهيز وتسليك وربط وتشغيل نقطة انارة في المجاميع الصحية والمطبخ تتكون من سبوت لait R80 ومصباح (TAAM,LED,30W) تربط مع العاكسه وتتضمن تجهيز وربط مفتاح تشغيل احادي مستقل عن مفاتيح التشغيل والاطفاء الرئيسية وحسب التوجيهات. | NOS | 4 | | |
| ٥. | تصميم وتجهيز وربط وتشغيل الانارة الديكورية لمكتب مسؤول الشعبة باستخدام احدث واجود انواع الانارة الديكورية وحسب توجيهات مهندس الكهرباء. | قطعي | قطعي | | |
| ٦. | تجهيز وربط وتشغيل مروحة سقفية مع منظم السرعة ومفتاح التشغيل والاطفاء وحسب التوجيهات. | NOS | 22 | | |
| ٧. | تجهيز وربط وفحص مأخذ قدرة سعة 13A | NOS | 144 | | |
| ٨. | تجهيز وربط وفحص مأخذ قدرة سعة 15A | NOS | 36 | | |
| ٩. | تجهيز وربط وفحص سخان كهربائي 160L مع نقطة كهربائية متكاملة (مأخذ 15A مطري يكون بالخارج قرب السخان ومفتاح تشغيل احادي 45A في الداخل وجوزة الحماية ضد الصعقة الكهربائية Earth leakage) وحسب توجيهات المهندس المشرف. | NOS | 2 | | |
| ١٠. | تجهيز وربط وفحص سخان كهربائي 80L مع نقطة كهربائية متكاملة (مأخذ 15A ومفتاح تشغيل احادي 45A في الداخل وجوزة الحماية ضد الصعقة الكهربائية (Earth leakage) وحسب توجيهات المهندس المشرف. | NOS | 1 | | |
| ١١. | تجهيز وتنصيب وربط سبلت ١.٥ طن ويشمل العمل تأسيس مأخذ قدرة 15A في الاعلى قرب السبلت ومفتاح تشغيل احادي 45A بالمستوى الاعتيادي لمفاتيح التشغيل والاطفاء وجهاز حماية نوع اطلس 30A وسبللت العمل تأسيس خاص لأنابيب السبلت مع وضع بوكلين خلف السبلت الوصل الانابيب وتأسيس انابيب ppr لفضلات المياه وحسب التوجيهات وحدة الكهرباء وورشة التبريد والتكييف. ملاحظة: يتم تجهيز وتنصيب محاصل للقطعة الخارجية وحسب التوجيهات | NOS | 18 | | |

| | | | | | |
|--|------|------|-----|---|----|
| | | 2 | NOS | تجهيز وتنصيب وربط سبلت 1 طن ويشمل العمل تأسيس مأخذ قدرة 15A في الاعلى قرب السبلت وفتح تشغيل احادي 45A بالمستوى الاعتيادي لمفاتيح التشغيل والاطفاء وجهاز حماية نوع اطلس 30A ويشمل العمل تأسيس خاص لآثابيب السبلت مع وضع بوكس خلف السبلت لربط الآثابيب وتأسيس آثابيب ppr لفضلات المياه وحسب توجيهات وحدة الكهرباء وورشة التبريد والتكييف. ملاحظة: يتم تجهيز وتنصيب محامل للقطعة الخارجية وحسب التوجيهات. | ١٢ |
| | | 4 | NOS | تجهيز وتنصيب وربط وتشغيل مفرغة "12" | ١٣ |
| | | 2 | NOS | تجهيز وتنصيب وربط وتشغيل مفرغة "10" | ١٤ |
| | | 8 | NOS | تجهيز وتنصيب وربط وتشغيل مفرغة "8" | ١٥ |
| | | 25 | NOS | تجهيز وتنصيب وربط تركيبة انارة مطرية W(30-50) يتم تغذيتها من بورد الخلية الضوئية. | ١٦ |
| | | 16 | NOS | تجهيز وتنصيب وربط تركيبة انارة موجهة (LED,200W) نوع BG توجه من سطح البناء وتعمل مع الخلية الضوئية وحسب توجيهات. | ١٧ |
| | | 2 | NOS | تجهيز وتنصيب وربط سيركت رئيسي 36 جوزة مشتملا كافية تفاصيل التجهيز والعمل وحسب توجيهات مهندس الكهرباء. | ١٨ |
| | قطعي | قطعي | | <p>تجهيز وربط بورد القدرة الرئيسي بابعاد مناسبة وحسب توجيهات المهندس المشرف ، يحتوي البورد على التفاصيل التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • قاطع دورة رباعي نوع شنايدر 250A (القاطع الرئيسي للبناء) عدد ١ • قاطع دورة رباعي نوع شنايدر 160A عدد ٢ (لكل طابق قاطع دورة 160A) • قاطع دورة رباعي نوع شنايدر 63A لتغذية بورد الخلية الضوئية عدد ١ • قاطع دورة رباعي نوع شنايدر 63A عدد ٢ • جوزة ثنائية 16A عدد ٤ • باسبار للخط الارضي عددا . • مصايبخ اشارة مزودة باشارة الفولتية للخط الرئيسي عددا . • منظومة الانارة (الخلية الضوئية) في الفقرة ٢٠ <p>ملاحظة: يستخدم الباسبار المعايني للتوزيع القدرة داخل البورد ويتضمن العمل بربط كافة قابلوات المهمة الرئيسية والفرعية وحسب التوجيهات.</p> | ١٩ |

| | | | | | |
|--|--|------|------|---|----|
| | | 1 | NOS | تجهيز وربط وتشغيل مضخة ماء بقدرة 0.75HP مع مستلزمات ربط الماء والكهرباء مع متحسس الضغط والنقطة الكهربائية المتكاملة (مأخذ مطري A + جوزة 13A) (Earth Leakage) | ٢٠ |
| | | قطعي | قطعي | تجهيز مواد وتركيب وتشغيل منظومة الانارة (الخلية الضوئية) متضمنة للمكونات التالية: <ul style="list-style-type: none">• كونتكتر 18.5KW• سلكتر سويج للتشغيل التلقائي واليدوي• جوزة احادية 2A لحماية ملف الكونتكتر• ترمل نحاسي للخط المتعادل• ترمل نحاسي للخط الارضي• جوزات احادية 16A عددها يتم توزيع الاحمال عليها بالتساوي• مصباح اشارة لبيان عمل الكونتكتر• خلية ضوئية (متحسس + مسيطر) نوع Schneider | ٢١ |
| | | قطعي | قطعي | تجهيز مواد وعمل منظومة التأرض وبالتفاصيل التالية: <ul style="list-style-type: none">• حفر نقاط تأرض عدد 8 في الممشى الخارجي للبنية بعمق 1.25m• تجهيز وثبت قصيب نحاسي طول 1.5m في نقاط التأرض• اضافة معالج مقاومة التربة لنقاط التأرض بواقع 10Kg لكل نقطة تأرض وحسب التوجيهات وطبيعة المادة المستخدمة.• تجهيز وتمديد سلك تأرض معزول (Stranded) قياس 50mm² للربط بين نقاط التأرض وحسب التوجيهات.• يتم توصيل خط ارضي مستقل لكل منظومة وسيركت ومنظومة الانارة والعاكسه وحسب توجيهات المهندس المشرف.• تجهيز وثبت منهولة الفحص والمعاينة لكافة نقاط المنظومة (المنشآت). | ٢٢ |
| | | قطعي | قطعي | تجهيز وتنصيب عاكسه (UPS) بقدرة 8KVA ويشمل العمل تأسيس مصدر التغذية وسيركت توزيع 9 جوزة للأحمال التي يتم تغذيتها عن طريق العاكسه في الطابق الاول وسيركت 6 جوزة للطابق الثاني. ملاحظة: يتم عمل دائرة سيطرة لتشغيل الاحمال على البطاريات لوقت محدد خلال اليوم وذلك للحفاظ على البطاريات وتنشيطها ويتم ذلك حسب توجيهات المهندس المشرف. | ٢٣ |
| | | 8 | NOS | تجهيز مواد وعمل منهولة توزيع قياس 40x40cm في مسار القابلو الرئيسي خارج البنية وتحصل منهولة على السيطرة ويتم الربط بين المنهولات بواسطة بابيك بلوك 6 وحسب التوجيهات. | ٢٤ |

| | | | | | |
|--|--|------|------|--|----|
| | | قطعي | قطعي | تنفيذ مسارات القابلوات والقيام باعمال التمديد والربط لجميع القابلوات الرئيسية والفرعية للبنية وتجهيز ما يتطلبه العمل والربط وحسب توجيهات مهندس الكهرباء. | ٢٥ |
|--|--|------|------|--|----|

جدول كميات اعمال الاتصالات والانترنت والكاميرات لبنيان شعبة السلامة والصحة المهنية HSE

| التفاصيل | الوحدة | العدد | السعر | المبلغ الكلي | ت |
|--|--------|-------|-------|--------------|----|
| تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل کامیرا مراقبة دقة ٦ میکا full color dahua sd ram, | NOS | 16 | | | 1 |
| تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل جهاز تسجيل کاميرات 16 قناة dahua 24-ch dahua 1U 4K NVR | NOS | 1 | | | 2 |
| تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل سویچ Ethernet 16 POE Switch rack mount | NOS | 2 | | | 3 |
| سویچ سیکو Switch Scico24 port mangment rack mount sf350-24 port | NOS | 2 | | | 4 |
| Camera cctv وبوکس حماية حديد Stand تجهيز وتنصيب | NOS | 16 | | | 5 |
| تجهيز و ربط و تشغيل شاشة عرض ٦٥ بوصة سامسونج مع قاعدة جدارية حديد | NOS | 1 | | | 6 |
| تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل Socket RJ45 Network | NOS | 17 | | | 7 |
| تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل Socket RJ11 | NOS | 18 | | | 8 |
| تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل bluestrom or morel راك ١٢ بونت | NOS | 1 | | | 9 |
| تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل UPS 2600 VA | NOS | 1 | | | 10 |
| تجهيز و تسلیک و ربط برج حديد للاتصالات ثلاثي ایراني المنشأ مع نصب مانعة صواعق | MTR | 18 | | | 11 |



ملاحظات الاعمال الخاصة بالاتصالات والكاميرات

١. يكون التأسيس باستخدام باب بلاستيك قياس 25mm نوع جيبكرو (اردني المنشأ).
٢. تتفق نقاط الانترنيت والكاميرات والهاتف الأرضي والتسلیک والربط الشبكي لأجهزة التحكم (مواد عمل).
٣. يتم جلب نماذج لكاميرات المراقبة ومواد التأسيس ونقاط الهاتف الأرضي والانترنيت والأجهزة الشبكية من قبل الجهة المنفذة لاستحصل موافقة المهندس المشرف قبل البدء بتنصيبها وربطها.
٤. يتم تنصيب بوكس خاص بالكاميرات و بوكس بالانترنيت في كل طابق
٥. يكون في كل طابق بوكس خاص لتوزيع خطوط الهاتف ولأعمال الصيانة .
٦. ترتبط كل البوكسات مع بعضها من خلال باب خاص وتجمع في نقطة اتصالات رئيسية في الطابق الأرضي من خلال بوكس مخصص للاتصالات.

جدول كميات منظومة إنذار الحريق لبنيان شعبة السلامة والصحة المهنية HSE


| المجموع | السعر(دينار) | الكمية | الوحدة | التفاصيل |
|---------|--------------|--------|--------|--|
| | | ١ | عدد | <p>تجهيز وربط وفحص وتشغيل منظومة إنذار حريق من النوع الاعتيادي مكونة من ٨ زون (8 zone conventional)</p> <p>إنكليزية أو إيطالية المنشأ مع البطارية القابلة للشحن على يكون تصميم منظومة الإنذار للبنية من مكتب أو شركة مختصة ومعتمدة بمنظومات الإنذار ومتواافق مع المواصفات الأمريكية (NFPA 72) أو المواصفات العراقية (أيهما أكثر تشدداً) وكل ما يحتاجه العمل من مواد وحسب المواصفات الفنية وتوجيهات الجهة المختصة (السلامة والاطفاء) والمهندس المشرف على تشمل المنظومة على الأقل ما يلي:-</p> |
| | | ٣ | عدد | <p>منبه ضوئي وصوتي (indoor) (conventional) داخلي من نفس المنشأ منظومة الإنذار</p> <p>أ-</p> |
| | | ١ | عدد | <p>منبه ضوئي وصوتي معنون (conventional) من نفس المنشأ منظومة الإنذار نوع (outdoor)</p> <p>ب-</p> |
| | | ٤ | عدد | <p>نقطة اتصال عامة (manual call point) (conventional)</p> <p>ـ ت-</p> |
| | | ٣٠ | عدد | <p>متحبس داخلن كيون (conventional) (أو حراري حسب متطلبات العمل) مع القاعد من نفس المنشأ منظومة الإنذار</p> <p>ـ ث-</p> |


| | | | | | |
|--|--|------|------|---|----|
| | | ٢٠ | عدد | Fire Alarm Flashing Light | ج- |
| | | ٤٠٠ | متر | كابل إنذار حريق حراري قياس (2x1.5 mm ² +E) من منشأة أوريبي رصين | ح- |
| | | جملة | جملة | علامات ارشادية لمخارج الطوارئ شحن نوع أصلي وحسب توجيهات المهندس المشرف وتوجيهات شعبة السلامة والاطفاء | خ- |
| | | جملة | جملة | أجور عمل مع اجرؤ الانابيب وملحقاتها وكافة المواد التي يحتاجها العمل | د- |


جدول كميات الأثاث لبنيانية شعبة السلامة والصحة المهنية والبيئة HSE


| الرقم | التفاصيل | الوحدة | الكمية | السعر | المبلغ |
|-------|--|--------|--------|-------|--------|
| ١ | تجهيز مكتب كبير مع ملحقاته | عدد | ٣ | | |
| ٢ | تجهيز مكتب صغير | عدد | ١٠ | | |
| ٣ | تجهيز كرسي دوار | عدد | ٥ | | |
| ٤ | تجهيز كرسي ثابت | عدد | ١٥ | | |
| ٥ | تجهيز كرسي جلوس حديد ثابت ذو ٣ مقاعد | عدد | ٦ | | |
| ٦ | تجهيز دولاب حديد ذو بابين مزجاج او عادي ذو الأربع الوان. | عدد | ١٥ | | |
| ٧ | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب السباير المكتبية من منشأة أجنبى شاملة العمل السلك والكلاليب مع كل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات . | م | ١٦٠ | | |













| | |
|--|---|
| شركة مصطفى الرستماني السلامة والصحة المهنية والبيئة | شركة مصطفى الرستماني تصنيع وبيع التجهيزات الصحية الطابق الأرضي |
|--|---|






| | |
|----------------------|----------------------|
| بيانات المساحة | بيانات مساحت الوسط |
| مساحة البناء المبنية | مساحة البناء المبنية |
| بيانات مساحت الوسط | بيانات مساحت الوسط |
| بيانات مساحت الارض | بيانات مساحت الارض |









| | |
|--|------------------|
| بيانات شبه السلامة والصحة المهنية والبيئة | شركة مصافي الوسط |
| مختلط بوضع مرد ماء البناء | مختلف النسخة |









| | |
|---|--------------------|
| بنكهة شعبية السلامة والصحة المهنية والبيئة | شركة مصافي الوسط |
| مقطع يوضح تسلیح الجسر الساقط | قسم مهندسي المساحة |








| | |
|--|--------------------------|
| بنكهة شجنة السلامة والصحة المهنية والبيئة | شركة مصافي الوسط |
| مقطع يوضح قسم الدرج | قسم مصافي العمارة |



| | |
|---|--------------------------|
| <p style="text-align: center;"> شيك [٤٨٠٤٠] م تبرير بدفع التقطت طقة من الواح ملأة التبرير بغير العازلة بـ تبرير بـ تبرير بـ </p> | |
| <p>بنكية شعبية</p> <p>السلامة والصحة المهنية والبيئة</p> | <p>شركة مصافي الوسط</p> |
| <p>مطبع بورصة دفع التقطت</p> | <p>قسم مصافي السمارة</p> |



جدول كميات بناء شعبة الانتاج

| الرقم | تفاصيل الفقرات | الوحدة | الكمية | السعر | المبلغ |
|--|--|----------------|--------|-------|--------|
| الاعمال تحت مستوى مانع الرطوبة: | | | | | |
| -١ | تجهيز معدات والقيام بأعمال تهيئة الموقع شاملة العمل هدم وازالة البناء القديمة بمساحة ١٤٠ م ^٢ وازالة جميع العوارض عن موقع العمل ورفع الانقضاض خارج الموقع ثم تسقيط وتخطيط مساحة البناء مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف، مع مراعاة الالتزام بتدابير السلامة. | قطعي | قطعي | | |
| -٢ | تجهيز المعدات والقيام بأعمال الحفرات الترابية لأساس البناء (اساس شريطي) بعمق ١م وقاعدة الاعدة وحسب المخططات شاملأ العمل الحدل الجيد للتربة و الردم حول الاسس بعد الحفر ونقل المخلفات خارج الموقع والرش بمادة الكلوردين وحسب المواصفات مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف علما ان كميات الحفر الزائدة عن ابعاد المخططات لا تحتسب ضمن الذرعة . | م ^٣ | ١٩٨ | | |
| -٣ | تجهيز مواد والقيام بأعمال الدفن بالحصى الخابط sub base تحت اساس البناء والقواعد صنف (B) سماك ٢٠ سم مع الرش والحدل الجيد شاملأ العمل الرش بمادة الكلوردين مع كل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات و توجيهات المهندس المشرف . | م ^٣ | ٤٢ | | |
| -٤ | تجهيز مواد والقيام بأعمال صب خرسانة غير مسلحة (صبة نظافة) لاساس البناء والقواعد بسمك ١٠ سم بنسبة خلط (٤:٢:١) وباستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح شاملأ العمل فرش طبقة من النايلون السميك تحت الصب مع كل ما يتطلبه العمل مع الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب المخططات و توجيهات المهندس المشرف علما ان كميات الصب الزائدة عن ابعاد المخططات لا تحتسب ضمن المدروسة . | م ^٣ | ٢٠٠ | | |
| -٥ | تجهيز موائع و القيام باظفال صب خرسانة مسلحة للأساس الشريطي الباقي بسمك ٤٠ سم وعرض (٢٠ سم) وثickoess (٢٠ سم) (C30) باستعمال الإسمنت المقاوم للاملاح بتنبيل العمل حديد التسليح | م ^٣ | ٧٥ | | |



| | | | | | |
|---|--|-----|-----|--|--|
| | | | | | الطولي عدد ١٢ قطر ١٦ ملم الاترية قطر ١٢ ملم بمسافة كل ٢٠٠ ملم مع وضع spacer ببلاستيك والقوالب من الخشب العادي مع فرش نايلون زراعي سميك اسفل الاساس وطلاء جوانب الاساس الملامسة للترابة بثلاث طبقات من الفلانكوت وجميع التفاصيل الازمة بموجب المخططات والمواصفات للاسس كافة مع كل ما يتطلبه العمل مع الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٤٠ | م | | -٦ تجهيز مواد والقيام بأعمال البناء بالطابوق المتقب الجمهوري نوع B ومونة الاسمنت المقاوم للاملاح والرمل بنسبة خلط (٣:١) للجدار تحت مستوى مانع الرطوبة مع كل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف. وحسب التدرجات التالية : أ- عرض (٤٨)سم وسمك (٢٠) سم . ب- عرض (٣٦)سم وسمك (٢٠) سم . ج- عرض (٢٤)سم وسمك (٢٠) سم . |
| | | ٣٠٥ | م | | -٧ تجهيز مواد والقيام بأعمال تشميع البناء تحت الاساس باستخدام مونة الاسمنت المقاوم للاملاح والرمل مع الانضاج بالماء ثم الطلاء بالفلانكوت ثلاث طبقات مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٥٥ | م | | -٨ تجهيز مواد والقيام بأعمال الدفن بالحصى الخابت sub base صنف B للبنية من الداخل سماكة الطبقة ٢٥ سم مع الرش والحدل الجيد شاملة العمل الرش بمادة الكلوردين مع كل ما يتطلب، العمل وحسب توجيهات المهندس. |
| | | ١٣٢ | م.ط | | -٩ تجهيز مواد والقيام بأعمال صب مانع الرطوبة (البادلو) عرض ٢٤ سم وبسمك ١٥ سم باستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح بمقاومة انضغاط C30 مع اضافة السيكا وحسب مواصفات الشركة المنتجة مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج حسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف . |
| الاعمال فوق مستوى مانع الرطوبة : | | | | | |
| | | ٢٠٠ | م | | -١٠ تجهيز مواد والقيام بأعمال البناء بالطابوق المتقب الجمهوري بغير عرض ٤٠ سم فوق مستوى مانع الرطوبة للبنية بغير تفاصيل ومقطوع محددة حسب المخططات التي تقررت ومتاحة وباستخدام الاسمنت المقاوم |



| | | | | |
|--|--|-----|---|---|
| | | | | اللاملاح وبنسبة خلط ٣:١ ، علماً ان ارتفاع الطابق الأرضي ٣م عدا الجسر والطابق الأول بارتفاع ٢.٧م عدا الجسر وارتفاع البيتونة ٢.٥م عدا الجسر وارتفاع ستارة ١.٢م. مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٢٠٥ | م | تجهيز مواد والقيام بأعمال صب الأرضيات الداخلية بالخرسانة نوع C25 بسمك ١٠ سم مسلحة بطبقه واحدة من ٦.٣BRC ملم باستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح مع اضافة السيكا والرش بالكلوردين مع فرش طبقة من النايلون الزراعي السميك مع عمل مفاصل ٢ سم كل ٤ م بالاتجاهين ثم تملئ بالفلين مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب توجيهات المهندس المشرف . |
| | | ٤١ | م | تجهيز مواد والقيام بأعمال صب خرسانة مسلحة(C30) باستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح لجسور البناء تحت السقف وفوق عتبات الابواب الخشبية والحديدية وفوق الشبابيك وجسر رابط بين الاعمدة باستخدام قالب الخشبي العادي ويسمى ٤ سم وارتفاع ٣ سم مع المردات بارتفاع ٤ سم وحديد التسلیح الطولي عدد ٤ قطر ٦ ملم و الاترية قطر ١٠ ملم بمسافة كل ٢٠٠ ملم مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف. |
| | | ١٠٥ | م | تجهيز مواد والقيام بأعمال صب خرسانة مسلحة(C30) باستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح للسقوف والبيجات شاملا العمل حديد التسلیح طبقتين (Ø12mm@150mm) بالاتجاهين والقوالب النظيفة من الخشب العادي وجميع الفاصلات اللازمة بموجب المخططات والمواصفات مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ١٠ | م | تجهيز مواد والقيام بأعمال صب اعمدة بأبعاد (٣٠*٣٠) سم مسلحة بحديد تسلیح طولي 8Ø16mm وحديد تسلیح الكانات(الاترية) 12mm@150mm/c وقواعد الاعمدة بأبعاد (٤*١.٢*١.٢) م مسلحة بحديد تسلیح بشكل صندوقي 16 mm@150mm/c يربط بينهما (Tee Beam) ٤٠mm م مسلح بحديد تسلیح طولي ٤٠mm والمكبات (الاترية) |



| | | | | | |
|--|--|------|------|--|---|
| | | | | | نوع (C35) باستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح والقوالب النظيفة من الخشب العادي مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانصاج وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف. |
| | | قطعي | قطعي | | تجهيز مواد و القيام بأعمال صب السلم الخارجي بالخرسانة المسلحة نوع (C30) بعرض (١.٢٠)م باستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح والقالب الخشبي النظيف ويكون مسلح بحديد تسليح طولي Ø16@150mm c/c ويكون نوع الربط بين حديد تسليح القاعدة (الاستراحة) وحديد تسليح شاطئ الدرج مقصي علما ان ارتفاع الطابق الارضي (٣.٣)م مع عمل قاعدة كونكريتية ببعد (١.٢٠*٠.٨*٠.٨) م مسلحة بحديد تسليح بشكل صندوقي Ø12@150mm c/c مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانصاج وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف. |
| | | قطعي | قطعي | | تجهيز مواد و القيام بأعمال صب سلم الطابق الاول بالخرسانة المسلحة نوع (C30) بعرض (١)م وارتفاع (٣)م باستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح والقالب الخشبي النظيف ويكون مسلح بحديد تسليح طولي Ø16@150mm c/c ويكون نوع الربط بين حديد تسليح القاعدة (الاستراحة) وحديد تسليح شاطئ الدرج مقصي مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانصاج وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٣٠ | م.ط | | تجهيز مواد و القيام بأعمال الحفريات اللازمة ثم صب أساس المدخل الامامي والخلفي للبنية ببعد (٢٠*١٠٠)سم ثم البناء بالطابوق بعرض ٤ سم للبابايات عدد (٣) للمدخل الامامي وعدد (٣) للمدخل الخلفي على ان يكون ارتفاع الباباية ١٥ سم مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانصاج وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف. |
| | | ١٣٢٠ | م | | تجهيز المواد و القيام بأعمال الانهائات للجدران الداخلية والخارجية باستخدام مونة الجص مع التشميع بمونة الاسمنت وتحميم الناعم قبل التطبيق وباستخدام مك剔子 كل ٥ تهيم الجدران مع التباضن |



| | | | | |
|--|--|------|-----|--|
| | | | | بالبورك نوعية جيدة ومع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ١٣٢٠ | ' م | ١٩ - تجهيز المواد والقيام بأعمال الطلاء بطبقتين من البنتلايت من النوع الجيد وطبقتين من الطلاء البلاستيكي لجدران الغرف والممرات من الداخل والسلوف باستخدام الأصباغ مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٩٤٠ | ' م | ٢٠ - تجهيز المواد والقيام بأعمال اللبخ الخارجي (لبخ صقيل) بمونة الاسمنت والرمل للبنية من الخارج وللبيجات والمردات من الداخل وجدران المjamع الصحية والمطبخ باستخدام المساطر الشاقولية من الداخل مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول إلى مرحلة الانضاج وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٧٤٥ | ' م | ٢١ - تجهيز المواد والقيام بأعمال طلاء خارجي للبنية مع صبغ الاعمدة والبيجات باستخدام اصباغ جوتن مضاد للظروف الجوية الخارجية مع كل ما يتطلبه وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٤١٠ | ' م | ٢٢ - تجهيز المواد والقيام بأعمال تطبيق الأرضية بالكرانيت سمك ٢ سم بأبعاد (٦٠*٦٠ سم من النوع الممتاز ومونة السمنت بنسبة خلط ٣:١ لأرضيات البنية والمدخل شامل العمل الشربة بمونة الأسمنت الأبيض مع كل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات للمهندس المشرف. |
| | | ٤٠ | عدد | ٢٣ - تجهيز المواد والقيام بأعمال تغليف بيات السلم الخارجي عرض ١.٢ م وسلم الطابق الأول بعرض (١) م بالكرانيت سمك (٣) سم للبانية و(٢) سم للمرادية باستخدام مونة الاسمنت والرمل بنسبة خلط (٣:١) مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٢٨ | م.ط | ٢٤ - تجهيز مواد والقيام بأعمال تطبيق درج المدخل الامامي والخلفي بالكرانيت سمك (٣) سم للبانية و(٢) سم للمرادية مع كل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات للمهندس المشرف. |
| | | ٣٧٠ | م.ط | ٢٥ - تجهيز مواد والقيام بأعمال الإزاره من الى سيراميك للجدران الداخلية بارتفاع ١٠ سم وباستخدام مادة لاصقة و ملي المفاصل بمونة الاسمنت الابيض مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٢٧ | ' م | ٢٦ - تجهيز مواد والقيام بأعمال التطبيق بالسيراميك نوع هندي لأرضيات المكاتب الشخصية و ملي المفاصل |

| | | | | | | |
|--|--|-----|------|------|--|-----|
| | | | | | بمونة الاسمنت الابيض مع كلما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات . | |
| | | ٢٣٥ | ' م | | تجهيز مواد والقيام بأعمال التطبيق بالسيراميك نوع هندي لجدار المجاميع الصحية والمطبخ باستخدام مادة لاصقة و ملئ المفاصل بمونة الاسمنت الابيض مع كلما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات . | -٢٧ |
| | | ٣٥ | ' م | | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت سقوف ثانوية نوع جبسي ٦٠x٦٠ سم للمجاميع الصحية والمطبخ مع الرواسط الحاملة مغلون للسقف والتثبيت مع كل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات للمهندس المشرف. | -٢٨ |
| | | ١٩٠ | ' م | | تجهيز المواد والقيام بأعمال تغليف طابوق جف فيم بسمك (١٢) سم باستخدام طابوق احمر شامل العمل تثبيت حديد زاوية ٣° ثقيل فوق الفتحات من الجانبين وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف. | -٢٩ |
| | | ٣٤ | ' م | | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت سقية من البوركس باستخدام هيكل من مقطع مغلون (٢x٢) " مع التصليحات اللازمة باستخدام المعجون والطلاء بأصباغ جوتون وحسب التصميم المرفق وتوجيهات المهندس المشرف. | -٣٠ |
| | | | قطعي | قطعي | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت لوحة إعلانات ضوئية ببعد(٢ م * ٥٠.٥ م) شامل العمل تثبيت الكتابة الضوئية من البلاسك تايلندي المنشئ (٣ ملم) ولد ضوئي نوع سمارت كوري المنشأ مثبتة على الحائط وحسب التصميم المرفق وتوجيهات المهندس المشرف. | -٣١ |
| | | ٢٠٥ | ' م | | تجهيز مواد والقيام بأعمال التسطيح وتشمل تنظيف السطح جيدا مع كل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات و توجيهات المهندس المشرف و عمل ماليي :- | -٣٢ |
| | | ٢٠٥ | ' م | | <p>أ - تجهيز مواد و فرش طبقة من القير المؤكسد (٣٠-٢٠) م° مع طلاء المرادات من الداخل بارتفاع (٢٠) سم.</p> <p>ب - تجهيز مواد و فرش طبقة من اللباد ثم طبقة اخرى من القير المؤكسد في المكان</p> <p>ج - تجهيز مواد و فرق طبقة من النايلون الزراغي الاسمنت بصلبة من ستايروبور سماك</p> | |



| | | | | | | |
|--|--|------|------|--|---|--------|
| | | ٢٠٥ | م | | د - تجهيز مواد و التهوير بالتراب الناعم النظيف الزميج(الخالي من المواد العضوية والواسخ) بسماك (١٥-٧)سم مع عمل تساريف وفق المخططات . | (٥)سم. |
| | | ٢٠٥ | م | | هـ- تجهيز المواد والتطبيق بالشتايكير الكونكريتي بأبعاد (٤*٨٠*٨٠)سم مع ملئ المفاصل بالماستك و الكي الجيد للماستك ومعالجة النهايات للسطح بالخرسانة . | |
| | | قطعي | قطعي | | تجهيز مواد والقيام بأعمال عمل شبكة لمعالجة الارضية بمادة الكلوردين باستخدام الانبوب (PPR) قطر ٤/٣"مع عمل ثقب في الانبوب ويكون مسار الانبوب مع مسار الجدار الخارجي للبنية داخل الممشى ويبعد عن الجدار مسافة ١٥ سم ويكون موقعه اسفل الصبة في الممشى ويتم ربطه بنقط رئيسية لغرض اضافة مادة الكلوردين عند الحاجة وتوزع حسب توجيهات المهندس المشرف. | -٣٣ |
| | | ٧١ | م | | تجهيز مواد والقيام بأعمال طلاء فلانكوت ثلاث طبقات للبيجات الامامية والجانبية مع كل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات. | -٣٤ |
| | | ٥٨ | م.ط | | تجهيز مواد والقيام بأعمال المماشي الخارجية حول البنية وبموجب المخطط التفصيلي ويشمل العمل الفقرات التالية: 1- حفر اساس المماشي الخارجية وبالعمق المشار إليه في المخططات واعادة ردم الجوانب من الخارج والداخل لغاية منسوب الأرض الطبيعية بالتراب النظيف و معالجة طبقات الردم لجوانب الاسس باستخدام الكلوردين وحسب المواصفات | -٣٥ |
| | | ٣ | م | | 2- فرش وحدل طبقة من الحصى الخابط (سبيس) صنف (B) تحت الاساس بسمك ١٠ سم مع الحدل الجيد والرش بمادة الكلوردين في الوسط | |
| | | ٥ | م | | 3- صب اساس من الحجر الجيري العادي وبنسبة ٣٣% اسمنت لا تقل عن ٤ سم جيد ورش بمادة الكلوردين في الوسط (٤ سم) | |


| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | | | | وسمك (٢٠ سم) باستعمال الأسمنت المقاوم لللاملاع وطلاء أوجه الكونكريت الملامة بثلاث طبقات من الفلانكوت ومن أجود الأنواع. |
| ٥ | ٣ | | | ٤- بناء الجدار السائد من الطابوق المتقب الجمهوري ومونة الأسمنت (١:٣) المقاوم لللاملاع وبعرض ٢٤ سم وارتفاع ٣٠ سم مع لبخ جانبي الجدار بمونة الأسمنت وطلائتها بثلاث طبقات من الفلانكوت قبل الدفن للأوجه الملامة للتربة من الداخل والخارج على أن يكون اللبخ الخارجي الظاهر صقيل. |
| ١٢ | ٣ | | | ٥- تجهيز ودفن بالتراب النظيف مع الرش والحدل لحين الوصول إلى نسبة حدل جيدة ثم الدفن بالحصى الخابط (السيسيس) نوع B سـمك ٢٠ سم مع الرش والحدل الجيد مع معالجة الطبقات بمادة الكلوردين مع كل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات و المواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. |
| ٥٨ | ٣ | | | ٦- صب المماشي بالخرسانة وباستعمال الأسمنت المقاوم لللاملاع وبنسبة أسمنت لا تقل عن ٣٥٠ كغم أم ٣ وبسمك ١٠ مع زيادة السمك عند الحافات الخارجية ليكون ٢٠ سم وكما في المخططات مع عمل المفاصل كل ٢ م ولها بالرمل ومونة الأسمنت وكذلك فرش طبقتين من النايلون الزراعي السميك بين طبقة الحصى الخابط وصبة الأرضية. |
| ٥٨ | ٣ | | | ٧- تطبيق المماشي بالبلاطات الخرسانية الملونة (المقرنص) المفحوص سـمك (٦ سم (ذو منشاً جيد) بالرمل ومونة الأسمنت (٣:١) والتشرب بالرمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |

الأبواب والشبابيك:



| | | | | | |
|--|--|----|-----|---|-----|
| | | ١٣ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت باب من الخشب الصاج كبس وجهين عادي وصاج سمك ٣ ملم مع الاطار جاوي قياس (٦٢٠) " الصبغ اللازم مع الكيلون تركي بابعاد (١١٠.٢) م مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | -٣٦ |
| | | ٢ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت باب المنيوم خارجي تركي المنشأ ثقيل مع الاطار حديدي من ساقية ٣ انج و الزجاج سمك ٦ ملم والجكارات مع كل ما يتطلبه العمل لتجهيز الباب مع جلب نماذج تصاميم يتم الاختيار من قبل المهندس المشرف وحسب توجيهات المهندس المشرف. أباب قياس (٣٠×١.٥) م فردتين. بـ- باب قياس (٢.٢×١.٢) م | -٣٧ |
| | | ٢ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت باب حديد خارجي ذو نوعية جيدة قياس (١٠٢.٢) م باب الطوارئ وباب البيتونة مع الاطار حديدي من ساقية ٣ انج و الكيلون تركي والمصدات مع كل ما يتطلبه العمل لتجهيز الباب وحسب الشكل المطلوب وتوجيهات المهندس المشرف. | -٣٨ |
| | | ٣ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت باب المنيوم ثقيل للمجاميع الصحية مع الكيلون وكل مايلزام لتجهيز الباب ويكون من منشأ تركي ثقيل وحسب توجيهات المهندس المشرف . أ- قياس (٢٠١×١٠) م بـ- قياس (٩٠×١٠٢) م | -٣٩ |
| | | ٧ | عدد | تجهيز وتركيب شبابيك من الالمنيوم نوع تركي ثقيل مع الزجاج سمك ٦ ملم مع مانع الذباب وكافة الملحقات مع الاطار الحديدي ساقية ثقيل ٤ انج مصلحة الاتصالات ونحوها طبقتين وحسب اختيار المهندس المشرف مع كل ما يتطلبه العمل من التثبيت مع جلب نموذج منقطع الالمنيوم قبل العمل لبيان المطابقة عليه من قبل المهندس المشرف | -٤٠ |

| | | | | |
|---------------------------|--|------|------|--|
| | | | | وبحسب التوجيهات للمهندس المشرف وكما يلي: |
| | | | | ثـ- بـأبعـاد (١.٢٠*١.٨) مـ . |
| | | | | جـ- بـأبعـاد (١.٧٥*٣) مـ . |
| | | | | حـ- بـأبعـاد (١.٧٥*١.٥) مـ . |
| | | | | خـ- بـأبعـاد (٠.٨٠*١.٧٥) مـ . |
| | | | | دـ- بـأبعـاد (١.٧٥*١) مـ . |
| | | | | ذـ- بـأبعـاد (٠.٧٥*٠.٧) مـ . |
| | | | | رـ- بـأبعـاد (٠.٥٠*٠.٥) مـ . |
| | | | | |
| | | | | |
| ٤١- | | قطعي | قطعي | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت سلم طوارئ من هيكل حديدي باستخدام حديد I-beam "٥.٥" يتم تثبيته بقواعد كونكريتية مسلحة باستخدام انكر بولت ثم يتم عمل استراحة عدد ١ درج باستخدام حديد C-4" مع التقطيع باستخدام حديد C-section "٤" والأرضية للبليات والاستراحة تكون من المش بليت شاملًا العمل مجر حديدي للاستراحة والدرج بارتفاع ١ متر وحسب المخطط شاملًا العمل التثبيت واللحام و الطلاء باصياغ مانعة للصدأ ثلاثة طبقات ثم الطلاء باللون المطلوب مع كل ما يتطلبه العمل وبحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| ٤٢- | | ١٤ | م.ط | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت مجر المنيوم نوع تركي لسلم الطابق الاول بارتفاع ٩٠ سم مع التثبيت والمقبض واعمدة كرستال مع كل ما يتطلبه العمل وبحسب التوجيهات للمهندس المشرف. |
| ٤٣- | | ٢ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تصيب كابينة تحتوي على هوز إطفاء (reel hose) قطر ١.٥" شاملًا العمل مد أنبوب ppr مصرى ضبط ٢ بار دفن يصل الى الكابينة وعمل منفذ له حفوا لـ الصلبة مع كل ما يتطلبه العمل وبحسب التوجيهات للمهندس المشرف. |
| الاعمال الصحية: شركة عامة | | | | |



| | | | | | |
|--|--|------|------|---|------|
| | | ٤٠ | م.ط | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب وفحص أنابيب مياه المجاري من البلاستيك ضغط عالي (p.v.c) من النوع الممتاز قطر (٤)" مع كافة الملحقات من العكوس والتقسيم مع ملئ المفاصل بالمادة اللاصقة والتغليف بالكونكريت سمك (١٠) سم حول الأنابيب بنسبة خلط (٢:١:٤) باستخدام الاسمنت المقاوم وبموجب التسريح المطلوبة مع دفن الأنابيب شاملاً العمل الحفريات ومد الأنابيب شاملة العمل مد الأنابيب PVC قطر ٦" لربط آخر منهول بحوض التعفين مع كل ما يتطلبه العمل حسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف. | -٤٤- |
| | | قطعي | قطعي | تجهيز مواد والقيام بأعمال تمديد أنابيب PPR من النوع الممتاز(الماني او ايطالي) ضغط ٨بار قطر ٤/٣ انج صاعد و ١" نازل كل طبق على حدا دفن والثبيت باستخدام قفيص من الحديد المغلون لكل ١.٥ م للأنابيب النازلة باستخدام برغي وجوي مع كافة الملحقات مع كل ما يتطلبه العمل و حسب توجيهات المهندس المشرف | -٤٥- |
| | | ٧ | عدد | تجهيز مواد وصب المانهولات (أحواض التفتيش) اسطوانية قطر (٤٠) سم بالخرسانة المسلحة بال brc للارضيات مع صب الجدران بسمك ١٠ سم مع تركيب الغطاء والاطار بلاستيك ضغط عالي وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس. | -٤٦- |
| | | ١٤ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب كلي ارضي قطر (٤)" من البلاستيك ضغط عالي مع التغليف بسمك (١٠) سم بالخرسانة من جميع الجهات ويشمل العمل تثبيت غطاء مشبك من الكروم وبمستوى الأرضية للمغاسل ومناطق تصريف الماء مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . | -٤٧- |
| | | ٦ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت مقعد شرقي فرفوري تركي المنشأ عميق مع كافة الملحقات من خزان ماء (فلاش تانك) والأقفال والصوندات مع خلاط و سطافة كروم من النوع الممتاز مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | -٤٨- |
| | | ١ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت مقعد غربي تعليق ويشمل التجهيز كافة التوصيلات الصحية مع خلاط و سطافة كروم مع كافة الملحقات و فتحات تصريف او صحي بما في كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف | -٤٩- |



| | | | | | |
|--|--|---|-----|--|-----|
| | | ٦ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب مغاسل فرفوري بيضاء اللون تعليق والتوصيلات اللازمة مع قفلين قطر (١٥) ملم للماء الحار والبارد مع خلاط من النوع الممتاز مع عكس من البلاستيك ضغط عالي (p.v.c) شاملا العمل تجهيز وتركيب مرآة بابعاد (٤٠×٥٠) سم وحسب اختيار المهندس المشرف مع كافة المستلزمات مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف | -٥٠ |
| | | ١ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب دوش حمام كروم من النوع الجيد مع الكير وجميع الملحقات مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | -٥١ |
| | | ٢ | م.ط | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب وثبتت كاونتر الالمنيوم مع سنك (stainless steel) خلاط من النوع الممتاز مع كافة الملحقات بارتفاع (١) م مع ملحق يعلق على الجدار بنفس الطول وكل مايلزム للعمل من مواد وعمل وحسب توجيهات واختيار المهندس المشرف. | -٥٢ |
| | | ٢ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال ثبيت خزان ماء من البلاستيك ثلاثة طبقات (بولي اثيلين) سعة ٢٠٠٠ لتر مع كافة الملحقات والطاوافة مع الهيكل الحديدي وقاعدة من الخشب بلوك سمك ٣ سم للثبت اسفل الخزانات وكل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات. | -٥٣ |
| | | ١ | عدد | تجهيز مواد وإنشاء خزان تعفين (سبائك تانك) بأبعاد داخلية (٤*٢.٥*٢) م مع عمل فتحة غطاء من الاهين عدد (٢) قياس (٣٠×٣٠) سم ويشمل العمل الحفريات الترابية بموجب المناصف المطلوبة ثم التربيع بالطابوق وصب اساس الجدار بعرض (٥٠) سم وبسمك (٢٠) سم باستخدام الاسمنت المقاوم ثم بناء الجدران بالطابوق ومونة الاسمنت المقاوم (٣:١) ثم صب السقف بالخرسانة بنسبة خلط (٣:١.٥:١) بسمك (٢٠) سم باستخدام الاسمنت المقاوم والتسلیح بطبقتين من حديد التسلیح قطر (١٢) كل (٢٠) سم بالاتجاهين وعمل أنبوب تنفس بلاستيك قطر (٤) مع العكس في الأعلى وحسب توجيهات المهندس المشرف. | -٥٤ |



| | | | | |
|--|--|----|-----|---|
| | | ٤٢ | م.ط | <p>تجهيز مواد وعمل مرازيب مياه الامطار باستخدام أنبوب ٤ انج (p.v.c) من النوع الممتاز مع كافة الملحقات من العكس في الاعلى والكعب في الاسفل مع تثبيت Hocks قياس ٤ انج شاملا العمل مد الأنبوب داخل المشى مع كل ما يتطلبه العمل وبحسب توجيهات المهندس المشرف.</p> |
|--|--|----|-----|---|

الاعمال الكهربائية

١. يكون التأسيس باستخدام بابب بلاستيك قياس 25mm^2 نوع جيبكو (أردني المنشأ).
٢. يكون التأسيس باستخدام اسلاك سحب مفردة نوع الفنار (سعودي المنشأ) وتستخدم القياسات ادناء لكافة النقاط الكهربائية:
 - a. سلك قياس 1.5mm^2 للإنارة الداخلية والخارجية (الديكورية فقط) والمراوح والمفرغات.
 - b. سلك قياس 2.5mm^2 للمأخذ 13A والإنارة الموجهة (البروجكترات) ونقاط التأرض الفرعية وبحسب التوجيهات.
 - c. سلك قياس 4mm^2 للمأخذ 15A (تشمل نقاط السبلت والسخان وماخذ المدافئ 15A).
٣. تكون جميع المأخذ ومفاتيح التشغيل والاطفاء من نوع (SWE).
٤. تكون المأخذ (Earth leakage) من نوع (Schneider) ويتم تحديد نوع اخر في حالة عدم توفره في الأسواق.
٥. تكون المفرغات من نوع NEXTLITE.
٦. تنفيذ نقاط الإنارة يتضمن البابب والسلك والمصباح والهويلدر ومفاتيح التشغيل والاطفاء (مواد + عمل).
٧. تستخدم مصابيح الإنارة من نوع TAAM للإنارة الداخلية في البناء.
٨. تكون الإنارة الخارجية الموجهة (البروجكترات) من نوع BG (Weather Proof , LED (200W)) وبحسب التوجيهات.
٩. تكون الإنارة الديكورية الخطية نوع OPPEL أو BG اما الديكورية الموجهة نوع NEXTLITE
١٠. استخدام Bootless Terminals لربط نهايات اسلاك السحب واستخدام Ring Terminals لربط المغذيات الرئيسية وبحسب التوجيهات.
١١. يتم جلب نماذج للمواد الكهربائية (قبل التنفيذ) من قبل الجهة المنفذة لاستحصل موافقة المهندس المشرف.
١٢. تكون لوحة التوزيع (Distribution Board) مع كافة الجوزات والقواطع نوع Schneider
١٣. يتم فصل توزيع الاموال الطابق الاول عن الطابق الارضي بتخصيص لوحة توزيع مستقلة (Distribution Board) لكل طابق وبحسب توجيهات المهندس المشرف.
١٤. توزيع الاموال بالتساوي على الاطوار الثلاثة يكون شرطا لاستلام الاعمال الكهربائية وتأييد انجازها.
١٥. ملائمة المعايير والمواصفات القياسية العالمية في توظيف الوان اسلاك السحب وبحسب توجيهات المهندس المشرف.


١٦. الالتزام بفصل الخط المتعادل (Neutral) للسبلتس والساخن عن باقي الخدمات في البناء.
١٧. توصيل الخط الأرضي لكافة المأخذ والساخنات واجهة التبريد ومضخة الماء والمفرغات والانارة الموجهة وحسب توجيهات المهندس المشرف.
١٨. يلتزم المقاول بتنصيب الأغطية المطرية للمأخذ والسوبيجات أينما يتطلب ويكون نوع Schneider

جدول كميات الاعمال الكهربائية لبناء شعبة الانتاج (مواد + عمل)

| الرقم | التفاصيل | الوحدة | العدد | السعر | المبلغ الكلي |
|-------|---|--------|-------|-------|--------------|
| .1 | تجهيز ورسيلايك وربط وتشغيل نقطة انارة تتكون من هولدر ومصباح (TAAM,LED,50W). | NOS | 68 | | |
| .2 | تجهيز ورسيلايك وربط وتشغيل نقطة انارة تتكون من سبوت لait R80 و مصباح (TAAM,LED,30W) | NOS | 13 | | |
| .3 | تجهيز ورسيلايك وتشغيل مروحة سقفية مع منظم السرعة وفتحة التشغيل والاطفاء وحسب توجيهات. | NOS | 14 | | |
| .4 | تجهيز ورسيلايك وفحص مأخذ قدرة سعة 13A | NOS | 86 | | |
| .5 | تجهيز ورسيلايك وفحص مأخذ قدرة سعة 15A | NOS | 20 | | |
| .6 | تجهيز ورسيلايك وفحص سخان كهربائي 160L يكون مبطن بالسيراميك مع نقطة كهربائية متكاملة تكون بالخارج قرب السخان وفتحة تشغيل احادي 45A في الداخل، ويستخدم بذلك سوبيج Earth Leakage 32A لحماية الاشخاص من الصعق الكهربائية وحسب توجيهات المهندس المشرف. | NOS | 2 | | |
| .7 | تجهيز وتنصيب ورسيلايك سبلت 1.5 طن ويشمل العمل تأسيس مأخذ قدرة 15A في الاعلى قرب السبليت وفتحة تشغيل احادي 45A بالمستوى الاعتيادي لمفاتيح التشغيل والاطفاء وجهاز حماية نوع اطلس 30A ويشمل العمل تأسيس خاص لأنابيب السبليت مع وضع بوكس خلف السبليت لربط الانابيب وتثبيت انابيب ppr لفضلات المياه وحسب توجيهات وحدة الكهرباء وورشة التبريد والتكييف. ملاحظة: يتم تجهيز وتنصيب محامل للقطعة الخارجية وحسب توجيهات. | NOS | 13 | | |
| .8 | تجهيز وتنصيب ورسيلايك وتشغيل مفرغة 10" | NOS | 1 | | |
| .9 | تجهيز وتنصيب ورسيلايك وتشغيل مفرغة 8" | NOS | 7 | | |



| | | | | | |
|--|----|------|------|---|-----|
| | | 2 | NOS | <p>تجهيز وتنصيب وربط بورد التوزيع 32 خط وحسب التفاصيل التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • قاطع رئيسي (MCB , Schneider, 3P , 63A) عدد 1 • جوزة (Schneider , 1P , 32A) عدد 16 • جوزة (Schneider , 1P , 16A) عدد 8 • جوزة (Schneider , 1P , 10A) عدد 8 • توزيع الخط المتعادل. • ربط اسلام التأرضي. | .10 |
| | 10 | NOS | | <p>تجهيز وتنصيب وربط بروجكتر (LED,200W) وتوجه البروجكترات من سطح البناءة وتعمل مع الخلية الضوئية.</p> | .11 |
| | | قطعي | قطعي | <p>تجهيز وربط بورد القدرة الرئيسي بأبعاد مناسبة ويحتوي على التفاصيل التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • قاطع دورة رباعي نوع شنايدر سعة 160A (القاطع الرئيسي للبورد) • قاطع دورة رباعي نوع شنايدر سعة 100A (الطابق الارضي والطابق الاول) عدد 2. • مين رباعي 32A عدد 1 • مصباح اشارة للخط الرئيسي عدد 3 • باسبوار رئيسي للخط الارضي يربط للأحمال وشبكة التأرض. • كونكتر 18.5KW نوع شنايدر. • سلكتر سويف لتشغيل سيطرة الانارة. • جوزة احادية 2A (لحماية ملف الكونكتر) • تمثل للخط المتعادل (خاص بالإنارة فقط). • مصباح اشارة لبيان عمل الكونكتر. • خلية ضوئية (متحسس + مسيطر) نوع شنايدر. • مين ثلاني 32A يتم تغذيته من الكونكتر لأحمال الانارة. <p>ملاحظة: يتم استخدام الجهد المنخفض النحاسي لتوزيع القدرة داخل البورد حيالاً ممكِّن وينتمي تصميم التوريد حسب توجيهات المهندس المشرف.</p> | .12 |



| | | | | | |
|--|--|------|------|--|-----|
| | | 1 | NOS | تجهيز وربط وتشغيل مضخة ماء بقدرة 0.75HP نوع SHIMGE مع مستلزمات الكهرباء مع متحسس الضغط والنقطة الكهربائية المتكاملة تحتوي على مأخذ ((13A, 30mA)) Earth Leakage للحماية من الصعقة الكهربائية مع وضع غلاف مطري ومفتاح تشغيل احادي وحسب توجيهات المهندس المشرف. | .13 |
| | | قطعي | قطعي | <p>تجهيز مواد وعمل منظومة التأرضي وبالتفاصيل التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • حفر نقاط تأرضي عدد 3 في الممشى الخارجي للبنية بعمق 1.25m • تجهيز وتثبيت قضيب نحاسي طول 1.5m في نقاط التأرضي • اضافة معالج مقاومة التربة لنقاط التأرضي بواقع 10Kg لكل نقطة تأرضي وحسب التوجيهات وطبيعة المادة المستخدمة. • تجهيز وتمديد سلك تأرضي معزول (Stranded) قياس $35mm^2$ للربط بين نقاط التأرضي باستخدام قفيص Bolt - U نحاسي وحسب التوجيهات. • يتم توصيل خط ارضي مستقل لكل سيركت قياس $16mm^2$ وحسب توجيهات المهندس المشرف. • تجهيز وتثبيت منهولة التأرضي للفحص والمعاينة لكافة نقاط المنظومة (المنشأ تركي). | .14 |
| | | قطعي | قطعي | تمديد وربط جميع القابلوات الرئيسية والفرعية وتهيئة مسارات توصيل القابلوات (مسار القابلو الرئيسي ومسارات القابلوات الفرعية من البورد. في الفقرة 12 الى لوحة التوزيع الخاصة بكل طابق) بحيث يكون قياس القابلو الواسط لكل لوحة توزيع $4X16mm^2$ مع خط مفرد قياس $16mm^2$ للأرضي ويشمل العمل منهولات قياس (40x40 cm) عدد 3 مع البابيب البلاستيك قياس "4" وحسب توجيهات المهندس المشرف. | .15 |
| | | 30 | NOS | تجهيز وتسليك وربط انارة ديكوريه موجهه لواجهة البناء وحسب التصميم المرفق وتوجيهات المهندس المشرف. | .16 |
| | | 16 | MTR | تجهيز وتسليك وربط انارة ديكوريه خطية لواجهة البناء وحسب التصميم المرفق وتوجيهات المهندس المشرف. | .17 |



جدول كميات اعمال الاتصالات والانترنت والكاميرات لبنية شعبة الانتاج (مواد + عمل)

| التفاصيل | ت | الوحدة | العدد | السعر المفرد | المبلغ الكلي |
|---|---|--------|-------|--------------|--------------|
| تجهيز و تسليك و ربط و تشغيل كاميرا مراقبة دقة 4 ميغا تصوير ليلي ملون وحسب المواصفات التالية : IPC-HFW2549S-S-IL 5MP Smart Dual Light Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera Focal Length3.6 mm | 1 | NOS | 6 | | |
| تجهيز و تسليك و ربط و تشغيل جهاز تسجيل كاميرات ٨ قناة نوع NVR4108HS-4KS2/L ٨Channel Compact 1U 1HDD Network Video Recorder | 2 | NOS | 1 | | |
| هارد خزن فيديو الكاميرات سعة 2 تيرا نوع WD Purple | 3 | NOS | 1 | | |
| تجهيز و تسليك و ربط و تشغيل نوع فاربر UPS 850va | 4 | NOS | 1 | | |
| تجهيز وتركيب وتشغيل سويف كاميرات مع منافذ صوئي Switch POE ONV poe33128pf | 5 | Nos | 1 | | |
| تجهيز وتنصيب Camera Cctv. Stand مع بوكس حديد خاص لحفظ توصيلات الكاميرا يتم تثبيت الستاند على البوكس الخاص بالكامeras | 6 | NOS | 6 | | |
| تجهيز و تسليك و ربط و تشغيل كابينة Morel CABINET with fan راك ٩ يونت | 7 | NOS | 1 | | |
| تجهيز و تسليك و ربط و تشغيل Volta Socket RJ45 Network | 8 | NOS | 35 | | |
| تجهيز و تسليك و ربط و تشغيل منفذ جداري للهاتف RG11 Volta TELE Socket | 9 | NOS | 12 | | |




ملاحظات الاعمال الخاصة بالاتصالات والكاميرات

١. يكون التأسيس باستخدام باب بلاستيك قياس 25mm نوع جيبو (اردني المنشا).
٢. تنفذ نقاط الانترنت والكاميرات والتسلیک والربط الشبکي لأجهزة التحكم (مواد + عمل).
٣. يتم جلب نماذج لكاميرات المراقبة ومواد التأسيس والانترنت والأجهزة الشبكية من قبل الجهة المنفذة لاستحصل موافقة المهندس المشرف قبل البدء بتنصيبها وربطها.
٤. يتم إصال جميع الكابلات الى موقع كابينه حفظ الأجهزة.
٥. يتم استخدام cable trunk الثابت او المرن من البلاستيك او الحديد حسب متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف على الاتصالات من المصنفي
٦. يتم استخدام واير نوع Cat5e او Cat6 في التأسيس الداخلي من النوع الغير مسلح اما في التأسيس الخارجي فيستخدم نفس النوع ولكن يكون مسلح .

جدول كميات منظومة إنذار الحرائق لبنيان شعبة الانتاج

| المجموع | السعر(دينار) | الكمية | الوحدة | التفاصيل | ت |
|---------|--------------|--------|--------|--|----|
| | | ١ | عدد | تجهيز وربط وفحص وتشغيل منظومة إنذار حرائق من النوع الاعتيادي مكونة من 4 زون (4 zone conventional) إنكليزية أو ايطالية المنشأ مع البطارية القابلة للشحن على يكون تصميم منظومة الإنذار للبنية من مكتب أو شركة مختصة ومعتمدة بمنظومات الإنذار ومتوافق مع المواصفات الامريكية (NFPA 72) أو المواصفات العراقية (أيهما أكثر تشدداً) وكل ما يحتاجه العمل من مواد وحسب المواصفات الفنية وتوجيهات الجهة المختصة (السلامة والاطفاء) والمهندس المشرف على تشمل المنظومة على الاقل ما يلي:- | ١ |
| | | ١ | عدد | منبه ضوئي وصوتي (conventional) خارجي من نفس منشأ منظومة الإنذار | أ- |
| | | ٢ | عدد | منبه ضوئي وصوتي (conventional) داخلي من نفس منشأ منظومة الإنذار | ب- |
| | | ٤ | عدد | نقطة استدعاء كسر الزجاجة (manual call point) نوع (conventional) كبة مهمن نفس منشأ منظومة الإنذار أو حسب توجيهات المهندس المشرف | ت- |






| | | | | | |
|--|--|------|------|--|----|
| | | ٢٥ | عدد | متخصص دخاني (أو حراري حسب متطلبات المكان) مع القاعدة نوع (conventional) ومن نفس منظومة الإنذار أو حسب توجيهات المهندس المشرف | ث- |
| | | ١٣ | عدد | Fire Alarm Flashing Light | ج- |
| | | ٣٦٠ | متر | كابل حراري قياس (2x1.5 mm ² +E) | ح- |
| | | جملة | جملة | علامات ارشادية لمخارج الطوارئ شحن نوع أصلي وحسب توجيهات المهندس المشرف وتوجيهات شعبة السلامة والاطفاء | خ- |
| | | جملة | جملة | أجور عمل مع أجور الأنابيب وملحقاتها وكافة المواد التي يتطلبها العمل | د- |


جدول الأثاث لبنيان شعبة الانتاج


| التفاصيل | الكمية | الوحدة | السعر التخميني بالفرد | السعر التخميني الكلي |
|--|--------|--------|-----------------------|----------------------|
| تجهيز مكتب كبير مع ملحقاته. | ١ | عدد | | |
| تجهيز مكتب صغير. | ١٠ | عدد | | |
| تجهيز كرسي دوار. | ٦ | عدد | | |
| تجهيز كرسي ثابت. | ١٢ | عدد | | |
| تجهيز دولاب حديد ذو بابين مزجاج او عادي ذو الأربعوان . | ٦ | عدد | | |
| تجهيز ميز اجتماعات كامل. | ١ | عدد | | |
| تجهيز كرسي ميز اجتماعات. | ٨ | عدد | | |
| تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب ستائر مكتبيه شامل العمل الثني والتثبيت والسلكية <i>مضافي المكتب</i> | ٥٥ | م | | |












Tie Beam
جدران ملتحمة

Tie Beam
جدران ملتحمة



معلمات المبني

بنية الماء


شريحة الوسط


معلمات الماء

شريحة المسار

Tie Beam, 4


والمسار






| | |
|--|-------------------------|
| بنية مساحة الاتصال | شركة مصافي الوسط |
| مخطط يوضح تفاصيل الجسر فوق النهريات | قسم مصافي السماوة |












شركة مصافي الوسط
بنية شبكة الاتصال
مخابر طرق صحراوي الأول
الوطني






| | |
|-------------------|----------------------------------|
| شركة مصافي الوسط | بنية شعبة الانتاج |
| قسم مصافي السماوة | منظط بوضع تفاصيل تسلیق السفلت |










| | |
|----------------------------------|---|
| بيان شعبة الاتجاه | شركة مصافي الوسط |
| مخطط يوضح تفصيل الدرج الكاربي | فوج مصافي الوسط شركة عامة الوزانة التي يحيط بها |









بنية شعبة الانتاج

مخطط يوضح التسلیط

شركة مصافي الوسط

قسم مصافي السماوة




شنايدر (٤٠٨٠٩٠٩٠) سم
ثيور بالزوج النظيف
بنقية من الروائح مادة الستايلو ودور العازلة

لحاد

غير سيلي

لحاد

غير سيلي




بابا شمعة الارتفاع


مدخلة وفتحة الارتفاع



شركة مصالي الوسيط

قسم منفي المسار











جدول كميات بناءة شعبة العدادات والمطابقة


| الاعمال تحت مستوى مانع الرطوبة: | تفاصيل الفقرات | الوحدة | الكمية | السعر | المبلغ |
|--|----------------|--------|--------|-------|--------|
| -١ اعمال تهيئة الموقع شاملا العمل تنظيف وازالة جميع العوارض عن موقع العمل ورفع الانقضاض خارج الموقع ثم تسقيط وتخطيط مساحة البناء مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف، مع مراعاة الالتزام بتدابير السلامة. | | قطعي | قطعي | | |
| -٢ تجهيز مواد والقيام بالاعمال اللازمة لعمل الحفرات الترابية لأساس البناء (اساس شريطي) بعمق ١م وعرض ١م وحسب المخططات شاملأ العمل الردم حول الاسس والحدل الجيد للترابة بعد الحفر ونقل المخلفات خارج الموقع والرش بمادة الكلوردين وحسب المواصفات مع كل ما يتطلبه العمل علما ان كميات الحفر الزائدة عن ابعاد المخططات لا تتحسب ضمن الذرعة وحسب توجيهات المهندس المشرف . | | ١٤٠ | م' | | |
| -٣ تجهيز مواد والقيام بأعمال الدفن بالحصى الخابط (subbase) تحت اساس البناء صنف (B) سماكة ٢٠ سم مع الرش والحدل الجيد شاملأ العمل الرش بمادة الكلوردين مع كل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف . | | ٢٨ | م' | | |
| -٤ تجهيز مواد والقيام بأعمال صب خرسانة غير مسلحة (صبة نظافة) لاساس البناء بسمك ١٠ سم وباستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح شاملأ العمل فرش طبقة من النايلون السميكي تحت الصب مع كل ما يتطلبه العمل علما ان كميات الصب الزائدة عن ابعاد المخططات لا تتحسب ضمن الذرعة وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف . | | ١٤٠ | م' | | |
| -٥ تجهيز مواد والقيام بأعمال صب خرسانة مسلحة للأساس الشريطي للبناء بسمك ٤٠ سم بمقاومة انصهار (C30) وباستعمال الإسمنت المقاوم للاملاح شاملأ العمل حديد التسليح الطولي بقطر 16 mm بعدد 10 متر الكائنات (الاتربة) بقطر spacer 12mm مسافة كل 200mm مع وضع بلاستك والقوافل للكائنات المقاييس العادي مع فرش | | ٥٨ | م' | | |




| | | | | | |
|--|--|-----|-----|--|---|
| | | | | | نایلون زراعي سميك اسفل الاساس وطلاء جوانب الاساس الملامسة للترية بثلاث طبقات من الفلانكوت وجميع التفاصيل الازمة بموجب المخططات والمواصفات للاسس كافة علما ان كمية الصب الزائدة لاتحتسب ضمن الذرعة مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٣٨ | ٣ | | <p>تجهيز المواد والقيام بأعمال البناء بالطابوق المثقب الجمهوري نوع B ومونة الاسمنت المقاوم للاملاح والرمل بنسبة خلط (٣:١) للجران تحت مستوى مانع الرطوبة مع كل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف.</p> <p>وحسب التدرجات التالية :</p> <p>أ- بعرض (٤٨)سم وسمك (٢٠) سم .</p> <p>ب- بعرض (٣٦)سم وسمك (٢٠) سم .</p> <p>ج- بعرض (٢٤)سم وسمك (٤٠) سم.</p> |
| | | ٢٦٦ | ٣ | | تجهيز المواد والقيام بأعمال الطلاء بمادة الفلانكوت بثلاث طبقات شاملة العمل لبخ جانبي البناء بمونة الاسمنت المقاوم للاملاح والرمل مع الانضاج بالماء مع كل ما يتطلبه وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٦٢ | ٣ | | تجهيز مواد والقيام بأعمال الدفن بالحصى الخابط صنف B على شكل طبقتين للبنية من الداخل على ان لا تتجاوز سماكة الطبقة ٢٠ سم مع الرش والحدل الجيد شاملة العمل الرش بمادة الكلوردين مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس. |
| | | ١٣٠ | م.ط | | تجهيز مواد والقيام بأعمال صب مانع الرطوبة (البادلو) بعرض ٢٤ سم وبسمك ١٥ سم باستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح C30 مع اضافة السيكا وحسب مواصفات الشركة المنتجة مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج حسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف . |
| الاعمال فوق مستوى مانع الرطوبة في | | | | | |
| | | ١١٨ | ٣ | | <p>تجهيز مواد والقيام بأعمال البناء بالطابوق المثقب الجمهوري والاسمنت فوق مستوى مانع الرطوبة للبنية بعرض ٤٠ سم وسمك ٣٠ سم وارتفاعات ومقاطع محددة حسب المخططات المكافحة وباستخدام الاسمنت العادي وبسبة خلط (٣:١ ، علماً ان ارتفاع الطابق الأرضي لا يزيد عن الحسر وارتفاع البيرونة ٢.٥ م عدا الجسر وارتفاع السارة ٢.٢ م مع</p> |

| | | | | |
|--|--|------|------|---|
| | | | | كل ما يتطلبه العمل وتوجيهات المهندس المشرف. |
| | | ١٩٤ | م | <p>-١١ تجهيز مواد والقيام بأعمال صب الأرضيات الداخلية بالخرسانة بسمك ١٠ سم مسلحة بطبقه واحدة من C25 ٦.٣ BRC مع إضافة السيكا والكلوردين باستخدام الاسمنت المقاوم مع فرش طبقة من النايلون الزراعي السميك مع عمل مفصل تمدد ٢ سم من الفلين كل ٤ م بالاتجاهين مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب توجيهات المهندس المشرف .</p> |
| | | ٢٢ | م | <p>-١٢ تجهيز مواد والقيام بأعمال صب جسور خرسانية مسلحة للبنية بنسبة خلط (٤:٢:١) تحت السقف وفوق عتبات الابواب الخشبية والحديدية وفوق الشبابيك باستخدام قالب الخشبي العادي وبسمك ٤ سم وارتفاع ٣٠ سم مع المردات بأرتفاع ٤٠ سم بحديد تسليح قطر ٦ ملم كل ٤ والكانت (الاترية) بقطر ١٠ ملم بمسافة كل ٢٠٠ ملم مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف.</p> |
| | | ٤٧ | م | <p>-١٣ تجهيز مواد والقيام بأعمال صب خرسانة مسلحة (C٣٠) بسمك ٢٠ سم باستخدام الاسمنت المقاوم للسقوف والبيجات شاملا العمل حديد التسليح طبقتين (Ø12mm@150mm) بالاتجاه الطولي و العرضي للسقوف و البيجات كما في المخططات والتوابيب الخشبية النظيفة من الخشب العادي وجميع التفاصيل الازمة بموجب المخططات والمواصفات مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب توجيهات المهندس المشرف.</p> |
| | | قطعي | قطعي | <p>-١٤ تجهيز مواد والقيام بأعمال صب السلم الرئيسي من الخرسانة المسلحة نوع (C٣٠) بعرض (١.٢٠) م بستخدام الاسمنت المقاوم لللاملاح والقالب الخشبي النظيف ويكون مسلح بحديد التسليح الطولي (Ø16@150mm) وحديد العرضي Ø12@150mm ويكون نوع الرابط بين حديد تسليح القاعدة وحديد تسليح شاطئ الدرج نوع (مقص) علما ان ارتفاع الطابق الارضي (٣.٣) م مع عمل قاعدة كونكريتية ببعد (١.٢٠*٠.٨*٠.٨) م مسلحة بشكل صندوقي الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب</p>  |


| المخططات وتوجيهات المهندس المشرف. | | | | |
|-----------------------------------|--|-----|-----|--|
| | | | | |
| | | ٧٤٧ | م | ١٤- تجهيز مواد والقيام بأعمال التبطين للجدران الداخلية والسقف باستخدام مادة الجص مع التشميس بمونة الاسمنت والرمل الناعم قبل التبطين وباستخدام مساطر كل ٦٥ سم للجدران مع البياض بالبورك نوعية جيدة ومع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٧٤٧ | م | ١٥- تجهيز مواد والقيام بأعمال الطلاء بطبقتين من البنتلايت من النوع الجيد وطبقتين من الطلاء البلاستيكي لجدران الغرف والممرات من الداخل والسقف باستخدام الأصباغ مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٥٨٠ | م | ١٦- تجهيز مواد والقيام بأعمال اللبخ الخارجي (البخ خشن ولبخ ناعم صقيل تحدد المناطق من قبل المهندس المشرف) بمونة الاسمنت والرمل للبنية من الخارج وللبيجات والمردات والستارة من الداخل وجدران المجاميع الصحية والمطبخ باستخدام المساطر الشاقولية من الداخل مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٣١٥ | م | ١٧- تجهيز مواد والقيام بأعمال نثر باستخدام الاسمنت الابيض والغبرة للواجهات الجانبية والخلفية مع كل ما يتطلبه وحسب توجيهات المهندس المشرف . |
| | | ٦ | م | ١٨- تجهيز مواد والقيام بأعمال تنفيذ الأجزاء الديكورية في الواجهة باستخدام الواح الورق الكراد كن المناسبة للاستخدام الخارجي مع الهيكل الحديدي باستخدام الحديد مقطع مربع (٢*٢) " وحسب التصميم المعماري المرفق مع التصليح جيداً بالمعجون للمفاصل والطلاء باصباغ جوتن وحسب توجيهات المهندس المشرف وكل ما يتطلبة العمل. |
| | | ١٧ | م.ط | ١٩- تجهيز مواد والقيام بأعمال تنفيذ الأجزاء الديكورية في الواجهة . بالتلقيف بالفلين المضاد للحرق للاحترق المصغوط مقاطع طولية عرض ٣٠ سم والطلاء باصباغ جوتن وحسب توجيهات المهندس المشرف وكل ما يتطلبة العمل . |
| | | ١٦٠ | م | ٢٠- تجهيز مواد والقيام بأعمال صبغ الواجهة الامامية ومن ضمنها البيجات و البروز الظاهر والجزء الامامي للبنية باصباغ خارجية مقاومة لظروف |

| | | | | |
|---|--|-----|-----|---|
| | | | | الجوية نوع جوتن طبقتين شاملة العمل المعالجة بمعجون جوتن (معجون خاص للواجهات الخارجية) وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٥ | م | -٢٣ تجهيز وتركيب كتيبة من حديد مقطع مستطيل قياس ٢*٢ انج مع الصبغ باللون المطلوب لشباك الواجهة الامامية بطول ٥.٥ م وعرض ٨٠ سم وبحسب التصميم المعماري المرفق و توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٢٣٣ | م | -٢٤ تجهيز مواد والقيام باعمال تطبيق الأرضية بالكرانيت من النوع الممتاز سمك ٢ سم بأبعاد (٦٠*٦٠) سم ومونة الاسمنت بنسبة خلط ٣:١ لأرضيات البناء ومدخل البناء شاملة العمل الشربة بمونة الاسمنت الأبيض و تنظيف الموقع مع كل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات للمهندس المشرف. |
| | | ٤١ | م.ط | -٢٥ تجهيز مواد والقيام باعمال تطبيق درج المدخل بالكرانيت (بابايات عدد ٣ بطول ١٣.٥ م) سمك (٣) سم للباباية و(٢) سم للمراية مع كل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات للمهندس المشرف. |
| | | ١٨٠ | م.ط | -٢٦ تجهيز مواد والقيام باعمال الإزارة من السيراميك للجدران الداخلية بإرتفاع ١٠ سم وباستخدام مادة لاصقة و ملئ المفاصل بمونة الاسمنت الأبيض مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ١٦ | م | -٢٧ تجهيز مواد والقيام باعمال التطبيق بالسيراميك نوع هندي لارضيات المجاميع الصحية وملئ المفاصل بمونة الاسمنت الأبيض مع كلما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات . |
| | | ١٤٣ | م | -٢٨ تجهيز مواد والقيام باعمال التطبيق بالسيراميك نوع هندي لجدران المجاميع الصحية والمطبخ والتطبيق باستخدام مادة لاصقة و ملئ المفاصل بمونة الاسمنت الأبيض مع كلما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات |
|  | | ٢٠ | عدد | -٢٩ تجهيز مواد والقيام باعمال تغليف بابايات السلم الرئيسي عرض ١.٢ م بالكرانيت سمك (٣) سم و(٢) سم للمراية باستخدام مونة الاسمنت والرمل بنسبة خلط (٣:١) مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | | | -٣٠ تجهيز مواد والقيام باعمال التسطيح وتشمل تنظيف السطح جيدا مع كل ما يتطلبه العمل وحسب |

| | | | | | |
|---|--|------|------|--|---|
| | | | | | المخططات و توجيهات المهندس المشرف و عمل مالي:- |
| | | ٢٢٧ | م² | | أ- تجهيز مواد و فرش طبقتين من القير المؤكسد (30-20)م° مع طلاء المردات من الداخل بارتفاع (40)سم. |
| | | ٢٢٧ | م² | | ب- تجهيز مواد و فرش طبقتين متعاكستين من اللباد. |
| | | ٢٢٧ | م² | | ج- تجهيز مواد و فرش طبقة من النايلون الزراعي السميكة وطبقة من الفلين المضغوط سمك (1"). |
| | | ٢٢٧ | م² | | د- تجهيز مواد و التهوير بالتراب الناعم النظيف الزميج(الخالي من المواد العضوية والواسخ) (بسمك 7-15)سم مع عمل تساريج وفق المخططات. |
| | | ٢٢٧ | م² | | هـ- تجهيز المواد والتطبيق بالشتايكر الكونكريتي بأبعاد (4×80×80)سم مع ملئ المقاييس بالمساتك و الكي الجيد للمساتك ومعالجة الأطراف مع المردات بالخرسانة. |
| | | قطعي | قطعي | | تجهيز مواد والقيام باعمال شبكة لمعالجة الارضية بمادة الكلوردين باستخدام الانبوب (PPR) قطر ٤/٣" مع عمل ثقوب في الانبوب ويكون مسار الانبوب مع مسار الجدار الخارجي للبنية داخل المشي ويبعد عن الجدار مسافة ١٥ سم ويكون موقعه اسفل الصبة في المشى ويتم ربطه بنقاط رئيسية لغرض اضافة مادة الكلوردين عند الحاجة وتوزع حسب توجيهات المهندس المشرف. |
|  | | ٦٧ | م.ط | | تجهيز مواد والقيام باعمال المماشي الخارجية حول البناء وبموجب المخطط التفصيلي ويشمل العمل الفقرات التالية:- ١- حفر اساس المماشي الخارجية وبالعمق المشار اليه في المخططات واعادة ردم الجوانب من الخارج والداخل لغاية منسوب الارض الطبيعية بالتراب النظيف و معالجة طبقات الردم لجوانب |

| | | | | |
|--|--|----|----|--|
| | | | | الاسس باستخدام الكلوردين وحسب الموصفات |
| | | ٣ | ٣٠ | ٢- فرش وحدل طبقة من مزيج الحصى الخابط (سيسي) صنف (B) تحت الاساس بسمك ١٠ سم مع الحدل الجيد والرش بمادة الكلوردين |
| | | ٦ | ٣٠ | ٣- صب اساس من الخرسانة العادي وبنسبة اسمنت لا تقل عن ٣٥٠ كغم/م ^٣ بعرض (٤٠ سم) وسمك (٢٠ سم) باستعمال الاسمنت المقاوم للاملاح وطلاء أوجه الكونكريت الملامسة بثلاث طبقات من الفلانكوت ومن أجود الأنواع. |
| | | ٥ | ٣٠ | ٤- بناء الجدار السائد من الطابوق الجيد ومونة الاسمنت (١:٣) المقاوم للاملاح وبعرض ٢٤ سم وارتفاع ٣٠ سم مع لبخ جانبي الجدار بمونة الاسمنت وطلائتها بثلاث طبقات من الفلانكوت قبل الدفن للأوجه الملامسة للتربة من الداخل والخارج على ان يكون اللبخ الخارجي الظاهر صقيل. |
| | | ١٤ | ٣٠ | ٥- تجهيز ودفن المماشي بالحصى الخابط (سيسي) مع الرش والحدل بسمك (٢٠) سم وحسب المناسيب المثبتة في المخططات مع معالجة الطبقات بمادة الكلوردين وحسب الموصفات وتوجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٦٧ | ٣٠ | ٦- صب طبقة من الكونكريت بوجه صقيل وباستعمال الاسمنت المقاوم للاملاح وبنسبة اسمنت لا تقل عن ٣٥٠ كغم/م ^٣ وسمك ٢٠ سم مع زيادة السمك عند الحافات الخارجية ١٠ سم ووكما في المخططات شاملا العمل صب السلم الامامي لمدخل البناء المماشي والتراجع مع عمل المفاصل كل ٢ م وملئها بالرمل والمادة المائة للمفاصل وكذلك فرش طبقتين من النايلون الزراعي السميك بين طبقة الحصى الخابط وصبة الأرضية. |
| | | ٦٧ | ٣٠ | ٧- تطبيق المماشي بالبلاطات الخرسانية الملونة (المقرنص المفحوص) سمك (٦) سم (ذو منشأ جيد) بالرمل ومونة الاسمنت (١:٣) والتشريط بالرمل |



| | | | | |
|---------------------------|---|---|-----|--|
| | | | | وبحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| الابواب والشبابيك: | | | | |
| | | ٦ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت باب من الخشب الصاج طبقتين عادي وصاج سمك ٣ ملم مع الاطار جاوي قياس (٦٢٠) " و شامل العمل الصبغي بالدملوك والسبرو مع الكيلون تركي باباً بعد (١٢.١) " مع كل ما يتطلبه العمل وبحسب توجيهات المهندس المشرف . |
| | | ١ | عدد | -٢٨ تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب باب المنيوم خارجي تركي المنشأ ثقيل قياس (٢٥٠×٢) " فردين (للدخل الرئيسي مع إضافة اطار حديدي من ساقية ٣ " و الزجاج عاكس سمك ٦ ملم لتجهيز الباب مع كل ما يتطلبه العمل مع جلب نماذج تصاميم يتم اختيارها من قبل المهندس المشرف . |
| | | ٢ | عدد | -٣٠ تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب باب حديد خارجي (باب الطوارئ وباب البيتونة) ذو نوعية جيدة قياس (٢٠١٠×١) " مع إضافة اطار حديدي من ساقية ٣ " وكيلون تركي وكل ما يتطلبه العمل وبحسب توجيهات المهندس المشرف . |
| |  | ٤ | عدد | -٣١ تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب باب المنيوم للمجاميع الصحية مع الاطار الحديدي لون أبيض مع الكيلون وكل ما يلزم لتجهيز الباب ويكون من منشأ تركي ثقيل وبحسب توجيهات المهندس المشرف . أباب قياس (٢٠١٠×١) " ب-باب قياس (٢٠١٠×٠,٨٠) " |
| | | | | -٣٢ تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب شبابيك من الالمنيوم نوع تركي ثقيل مع الزجاج عاكس سمك |

| | | | | | |
|---|--|---|-----|--|--|
| | | | | | آلم مع مانع الذباب وكافة الملحقات مع الاطار الحديدي ساقية ثقيل ٤ انج مصبوغة رادليت وبوية طبقتين مع كل ما يتطلبه العمل من التثبيت مع جلب نموذج من المقطع الالمنيوم ليتم الموافقة عليه من قبل المهندس المشرف وكما يلي: |
| | | ٤ | عدد | | أ-بأبعاد (١.٢*٢)م. |
| الاعمال الصحية: | | | | | |
| | | ١ | عدد | | ب-بأبعاد (١.٢*١)م. |
| | | ١ | عدد | | ج-بأبعاد (٥.٥*٠.٨)م. |
| | | ١ | عدد | | د-بأبعاد (١.٨*٢)م. |
| | | ٤ | عدد | | هـ-بأبعاد (٢*٠.٥)م. |
| | | ٤ | عدد | | ز-بأبعاد (٠.٥*٠.٨٠)م. |
| ٣٤- تجهيز مواد وتمديد أنابيب المجاري باستخدام أنابيب pvc ٤ من النوع الممتاز ضغطه بار مع الصب بالكونكريت بسمك ١٥ سم من جميع الجهات مع كافة الملحقات من عكوس وتقاسيم مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف | | | | | |
| ٣٥- تجهيز مواد القيام بأعمال تركيب كل ارضي قطر (٤)" من البلاستيك ضغط عالي مع التغليف بسمك (١٠)سم بالخرسانة من جميع الجهات ويشمل العمل بتثبيت غطاء مشبك من الكروم وبمستوى الأرضية للمغاسل ومناطق تصريف الماء مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . | | | | | |
| ٣٦- تجهيز مواد وصب المانهولات (أحواض التفتيش) اسطوانية قطر(40)سم والجدار بسمك ١٥ سم بالخرسانة المسلحة بال brc للارضيات مع صب الجدار مع غطاء بلاستيك ضغط عالي وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس. | | | | | |
| ٣٧- تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت مراقيب مياه الامطار باستخدام أنبوب ٤ انج (p.v.c) من النوع الممتاز مع كافة الملحقات من العكس في الاعلى والكعب في الاسفل شاملا العمل التثبيت بالهووك ومد الانبوب داخل المشى مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | | | | | |
| ٣٨- تجهيز مواد و القيام بأعمال تركيب مقعد شرقي تركي المنشأ عميق مع كافة الملحقات من خزان ماء (فلاش تانك) والاقفال والصوندات مع خلط و | | | | | |




| | | | | |
|--|----------------------------------|------|------|---|
| | | | | شطافة كروم من النوع الجيد شاملة العمل تجهيز وتركيب كلي "٤" مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ١ | عدد | تجهيز مواد و القيام بأعمال تركيب مقدد غربي تعليق ويشمل التجهيز كافة التوصيلات الصحية مع خلاط وشطافة كروم مع كافة الملحقات و فتحات تصريف ارضي مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .-٣٩ |
| | | ٣ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب مغسلة تعليق فرفورى كاملة مع المرأة و الخلاط والتأسيسات الصحية كافة والانبوب البلاستيكي الواصل الى المانهول مع كافة الملحقات و فتحات تصريف ارضي مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .-٤٠ |
| | | قطعي | قطعي | تجهيز مواد والقيام بأعمال تمديد أنابيب تأسيسات الماء الحار والبارد PPR الماني او ايطالي المنشأ ضغط ٨ بار قطر $\frac{3}{4}$ انج دفن والتثبيت باستخدام قفيص من الحديد المغلون لكل ١.٥ م للانابيب النازلة باستخدام برغي وجوي مع كافة الملحقات مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .-٤١ |
| | | ١ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب دوش حمام كروم من النوع الجيد مع الكير وجميع الملحقات مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .-٤٢ |
| | | ٣ | م.ط | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب وثبتت كاونتر الستانلس ستيل (stainless steel) وخلال مع كافة الملحقات بارتفاع (١) م مع ملحق يعلق على الحائط بنفس الطول وكل مايلزيم للعمل من مواد وعمل وحسب توجيهات و اختيار المهندس المشرف .-٤٣ |
| | شركة مصافي للتغذية المنامة | ١ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب خزان ماء من البلاستيك (بولي اثيلين) سعة ٢٠٠٠ لتر ثلاثة طبقات مع كافة الملحقات والطاوافة مع الهيكل الحديدي وقاعدة من الخشب بلوك سمك ٣ سم للتثبيت اسفل الخزانات وكل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات .-٤٤ |
| | ١ | عدد | | تجهيز مواد و القيام بأعمال إنشاء خزان تعفين (سبائك تانك) بأبعاد داخلية (٢٢٥*٤٥) م مع عمل فتحة غطاء من الاهين عدد (٢) قياس (٣٠*٣٠) سم ويشمل العمل الحفريات الترابية بموجب المناسبات المطلوبة ثم التربيع بالطابوق وصب أساس الجدار بعرض (٥٠) سم و بسمك -٤٥ |

| | | | | |
|--|--|------|-------|---|
| | | | | (٢٠) سُم بِاستِخْدَامِ الْاسْمَنْتِ الْمَقَوْمِ ثُمَّ بِنَاءِ الْجَدْرَانِ بِالْطَّابِوْقِ وَمُونَةِ الْاسْمَنْتِ الْمَقَوْمِ (٣:١) ثُمَّ صَبِ السَّقْفِ بِالْاسْمَنْتِ الْمَقَوْمِ بِاسْتِخْدَامِ طَبَقَيْنِ مِنْ حَدِيدِ التَّسْلِيْحِ قَطْرِ (١٢)" كُلَّ (٢٠) سُم بِالاتِّجَاهِيْنِ وَعَمَلَ أَنْبُوبَ تَنْفِيْسِ بِلَاسْتَكِ قَطْرِ (٤)" مَعَ العَكْسِ فِي الْأَعْلَى وَحَسْبَ تَوْجِيهَاتِ الْمَهْنَدِسِ الْمُشَرِّفِ. |
| | | ٢ | عَدْد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تنصيب كابينة تحتوي على هوز إطفاء (hose reel) قطر ١.٥" شاملاً العمل مد أنبوب (PPR) مصرى ضغط ٢٠ بار دفن يصل إلى الكابينة وعمل منفذ له خارج البناء. |
| | | ١٢ | م.ط | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت مجر المنيوم للبنية بأرتفاع ٩٠ سم نوع تركي للسلم مع التثبيت والمقبض وأعمدة كرسطال مع كل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات للمهندس المشرف. |
| | | قطعي | قطعي | تجهيز وتركيب هيكل حديدي من حديد مقطع مستطيل قياس ١*٢ انج مع الصبغ باللون المطلوب وتنصيب الحروف بمادة الفوم وكتابة اسم (Matering and calibration unit) بطريقة الإعلان الضوئي مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف |

جدول الأثاث لبناءة شعبة العادات والمطابقة

| التفاصيل | الكمية | الوحدة | السعر التخميني بالمفرد | السعر التخميني الكلي |
|--|--------|--------|---------------------------|-------------------------|
| تجهيز مكتب كبير مع ملحقاته | ٢ | عدد | | ١ |
| تجهيز مكتب صغير | ١٠ | عدد | | ٢ |
| تجهيز كرسي دوار | ٤ | عدد | | ٣ |
| تجهيز كرسي ثابت | ١٢ | عدد | | ٤ |
| تجهيز دولاب حديد ذو بابين مزوج او عادي ذو الأربع الوان | ٦ | عدد | | ٥ |
| تجهيز ستائر مكتبة شاملة العمل التثبيت والسكمة العلوية | ٦٠ | م | | ٦ |




الاعمال الكهربائية

١. يكون التأسيس باستخدام بابب بلاستيك قياس 25mm^2 نوع جيبكو (أردني المنشأ).
٢. يكون التأسيس باستخدام اسلاك سحب مفردة نوع دوكاب (اماراتي المنشأ) او الفنار (سعودي المنشأ) وتستخدم القياسات أدناه لكافة النقط الكهربائية:
 - a. سلك قياس 1.5mm^2 للإنارة الداخلية والمراوح والمفرغات.
 - b. سلك قياس 2.5mm^2 للمأخذ 13A ونقطة التأرض الفرعية وحسب التوجيهات.
 - c. سلك قياس 4mm^2 للمأخذ 15A (النقط الكهربائية للمدافئ والساخنات واجهزه التبريد) والإنارة الخارجية الموجهة (البروجكترات).
٣. تكون جميع المأخذ ومفاتيح التشغيل والاطفاء (السويجات) والمفرغات من نوع NEXTLITE (يُستثنى من ذلك Eco (Line Products
٤. تنفيذ نقاط الإنارة يتضمن البابب والاسلاك والمصابيح والهولدر ومفاتيح التشغيل والاطفاء (مواد + عمل).
٥. مصابيح الإنارة من نوع TAAM بقدرة 50W للمكاتب والممرات الداخلية والبيتونة والدرج.
٦. يستخدم سبوت لait R80 لإنارة المطبخ والصحيات ويكون المصباح من نوع TAAM بقدرة 30W .
٧. السبلت يكون من نوع TOSOT (وسط التبريد R410).
٨. تكون المراوح نوع (Panasonic) أو (KDK) وحسب رأي الجهة الفنية في حالة عدم توفر المنشآت المذكورة.
٩. تكون الإنارة الخارجية الموجهة (البروجكترات) من نوع (Ex, LED Warom) (200W) وحسب التوجيهات.
١٠. استخدام Bootless Terminals لربط نهايات اسلاك السحب واستخدام Ring Terminals لربط المغذيات الرئيسية وحسب التوجيهات.
١١. يتم جلب نماذج للمواد الكهربائية من قبل الجهة المنفذة لاستحصل موافقة مهندس الكهرباء.
١٢. توزيع الاحمال بالتساوي على الاطوار الثلاثة يكون شرطا لاستلام الاعمال الكهربائية وتأييد انجازها.
١٣. مراعاة المواصفات القياسية العالمية في توظيف الوان اسلاك السحب وحسب توجيهات المهندس المشرف.



جدول كميات الاعمال الكهربائية لبنيانة شعبة العدادات والمطابقة (مواد + عمل)

| الرقم | التفاصيل | الوحدة | العدد | السعر | المبلغ الكلى |
|-------|---|--------|-------|-------|--------------|
| .1 | تجهيز وتسليك وربط وتشغيل نقطة انارة تتكون من هولدر و مصباح (TAAM,LED,50W). | NOS | ٤٢ | | |
| .2 | تجهيز وتسليك وربط وتشغيل نقطة انارة تتكون من سبوت لايت R80 ومصباح (TAAM,LED,30W) | NOS | ١١ | | |
| .3 | تجهيز وربط وتشغيل مروحة سقفية مع منظم السرعة وفتحة التشغيل والاطفاء وحسب التوجيهات. | NOS | ٦ | | |
| .4 | تجهيز وربط وفحص مأخذ قدرة سعة 13A | NOS | ٤٠ | | |
| .5 | تجهيز وربط وفحص مأخذ قدرة سعة 15A | NOS | ١١ | | |
| .6 | تجهيز وربط وفحص سخان كهربائي 160L مع نقطة كهربائية متكاملة (مأخذ 15A مطري يكون بالخارج قرب السخان وفتحة تشغيل احادي في الداخل وجوزة الحماية ضد الصدمة الكهربائية Earth 45A) وحسب توجيهات المهندس المشرف. | NOS | ١ | | |
| .7 | تجهيز وتنصيب وربط وتشغيل سبلت جداري ٢ طن. ويشمل العمل تأسيس مأخذ قدرة 15A في الاعلى قرب السبلت وفتحة تشغيل احادي 45A بالمستوى الاعتيادي لمفاتيح التشغيل والاطفاء وجهاز حماية نوع اطلس 30A ويشمل العمل تأسيس خاص لأنابيب السبلت الى سطح البناء (القطعة الخارجية) مع وضع بوكس خلف السبلت لربط الأنابيب وتأسيس أنابيب ppr لفضلات المياه وحسب التوجيهات. | NOS | ١ | | |
| .8 | تجهيز وتنصيب وربط وتشغيل سبلت جداري 1.5 طن ويشمل العمل تأسيس مأخذ قدرة 15A في الاعلى قرب السبلت وفتحة تشغيل احادي 45A بالمستوى الاعتيادي لمفاتيح التشغيل والاطفاء وجهاز حماية نوع اطلس 30A ويشمل العمل تأسيس خاص لأنابيب السبلت الى سطح البناء (القطعة الخارجية) مع وضع بوكس خلف السبلت لربط الأنابيب وتأسيس أنابيب ppr لفضلات المياه وحسب التوجيهات. | NOS | ٣ | | |
| .9 | تجهيز وتنصيب وربط وتشغيل مفرغة "12" | NOS | ٢ | | |
| .10 | تجهيز وتنصيب وربط وتشغيل مفرغة "10" | NOS | ٢ | | |
| .11 | تجهيز وتنصيب وربط وتشغيل مفرغة "8" | NOS | ٢ | | |
| .12 | تجهيز وتنصيب وربط تركيبة انارة مطرية W(30-50) يتم تغذيتها من بورد الخلية الضوئية. | NOS | ١٦ | | |



| | | | | | |
|--|--|------|------|--|-----|
| | | 10 | NOS | تجهيز وتنصيب وربط تركيبة إنارة موجهة Warom (Ex , LED , 200W) نوع توجه من سطح البناء وتعمل مع الخلية الضوئية (من مصدر خارجي) وحسب التوجيهات. | .13 |
| | | 1 | NOS | تجهيز وتنصيب وربط سيركت رئيسي 24 جوزة مشتملا كافة تفاصيل التجهيز والعمل وحسب توجيهات مهندس الكهرباء. | .14 |
| | | 1 | NOS | تجهيز وربط وتشغيل مضخة ماء بقدرة 0.5HP مع مستلزمات ربط الماء والكهرباء مع متحسين الضغط والنقطة الكهربائية المتكاملة (مأخذ مطري + 13A جوزة 13A) وحسب التوجيهات. | .15 |
| | | قطعي | قطعي | عمل نقطة تاریض بعمق 1.25m مع دفن قنپب نحاسی طول 1.5m عدد 1 واضافة مادة معالجة لمقاومة التربة لنقطة التاریض وتنصيب مانهول التاریض وحسب التوجيهات وربط سلك تاریض قیاس 16mm ² من نقطة التاریض الى السیرکت الرئیسی للبنایة (يجهز القصیب والمادة المعالجة من قبل المصفى) | .16 |
| | | 2 | NOS | تجهيز مواد وعمل منهولة توزيع قیاس 30x30cm في مسار القابلو الرئيسي خارج وداخل البنایة ويتم الربط بين المنهولات بواسطة بایب بلاستك 3 وحسب التوجيهات. | .17 |
| | | قطعي | قطعي | تنفيذ مسار القابلو الرئيسي والقيام بأعمال التمدید والربط وتجهيز ما يتطلب العمل والربط وحسب توجيهات مهندس الكهرباء. | .18 |


جدول كميات منظومة إنذار الحرائق لبنيان شعبة العدادات والمطابقة

| المجموع | السعر(دينار) | الكمية | الوحدة | التفاصيل |
|---------|--------------|--------|--------|---|
| | | 1 | عدد | تجهيز وربط وفحص وتشغيل منظومة إنذار حريق من النوع الاعتيادي مكونة من 2 زون (2 zone conventional) إنكليزية أو إيطالية المنشأ مع البطارية القابلة للشحن على يكون تصميم منظومة الإنذار للبنيان من مكتب أو شركة مختصة ومعتمدة بمنظومات الإنذار ومتواافق مع المعايير الأمريكية (NFPA 72) أو المعايير العراقية (أيها أكثر تشدداً) وكل ما يحتاجه العمل من مواد وحسب المعايير الفنية وتوجيهات الجهة المختصة (السلامة والأطفاء) والمهندس المشرف على تشمل المنظومة على الأقل ما يلي:- |
| | | 2 | عدد | منبه صوئي وصوتي (conventional) داخلي(indoor) من نفس منشأ منظومة الإنذار |
| | | 1 | عدد | منبه صوئي وصوتي معنون (conventional) من نفس منشأ منظومة الإنذار نوع outdoor |

| | | | |
|----|--|------|------|
| ت- | نقطة استدعاء كسر الزجاجة (manual call point) | ٢ | عدد |
| ث- | متحسس دخاني معنون (conventional) (أو حراري حسب متطلبات العمل) مع القاعدة ومن نفس منشأ منظومة الإنذار | ١٢ | عدد |
| ج- | Fire Alarm Flashing Light | ٧ | عدد |
| ح- | كابل إنذار حريق حراري قياس (E) $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ من منشأ أوربي رصين وباستخدام أنابيب دفن | ١٠٠ | متر |
| خ- | علامات ارشادية لمخارج الطوارئ شحن نوع أصلي وحسب توجيهات المهندس المشرف وتوجيهات شعبة السلامة والأطفاء | جملة | جملة |
| د- | أجور عمل مع اجر الانابيب وملحقاتها وكافة المواد التي يحتاجها العمل | جملة | جملة |


ملاحظات الاعمال الخاصة بالاتصالات والكاميرات


١. يكون التأسيس باستخدام باب ياب بلاستيك قياس 25mm نوع جيبكو (اردني المنشأ).
٢. تنفذ نقاط الانترنت والكاميرات والهاتف الأرضي والتسلیک والربط الشبكي لأجهزة التحكم (مواد + عمل).
٣. يتم جلب نماذج للكاميرات المرابطة ومواد التأسيس ونقاط الهاتف الأرضي والانترنت والأجهزة الشبكية من قبل الجهة المنفذة لاستحصل موافقة المهندس المشرف قبل البدء بتنصيبها وربطها.
٤. يكون في كل قاطع بوكس خاص لتوزيع خطوط الهاتف ولأعمال الصيانة .



جدول كميات اعمال الاتصالات والانترنيت والكاميرات في بنية القياس والمعاييرة (مواد + عمل)

| الرقم | التفاصيل | الوحدة | العدد | السعر | المبلغ الكلي |
|-------|---|--------|-------|-------|--------------|
| 1 | تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل کامیرا مراقبة دقة 6 ميکا full sd ram, color dahua | NOS | 10 | | |
| 2 | تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل جهاز تسجيل کاميرات 16 قناة نوع dahua 16-ch 1U 4K NVR | NOS | 1 | | |
| 3 | تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل سویچ نوع 24 Port Ethernet Smart POE Switch rack mount | NOS | 1 | | |
| 4 | Switch scico 24 port mangment rack mount سویچ سسکو sf350-24 | NOS | 1 | | |
| 5 | تجهيز Camera cctv Stand و تنصیب و بوکس حمایة حدید | NOS | 16 | | |
| 6 | تجهيز و ربط و تشغیل شاشة عرض 65 بوصة سامسونج مع قاعدة جداریة حدید | NOS | 1 | | |
| 7 | تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل Socket RJ45 Network | NOS | 5 | | |
| 8 | تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل Socket RJ11 | NOS | 5 | | |
| 9 | تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل bluestrom or راك 12 يونت morel | NOS | 1 | | |
| 10 | تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل UPS 3000 VA rack mount | NOS | 1 | | |
| 11 | تجهيز و تسلیک و ربط برج حديد للاتصالات ثلاثي ایرانی المنشأ مع نصب مانعة صواعق والتاریض | MTR | 18 | | |





مشيخة الصلوة
والبركتة
الوحدة المتنبة

مشروع تصميم تجاري
شعبة العدادات والمطابقة

ARCHITECTURE DRAWING

Ground floor plan

مخطط

AREA: 212.750 M2

DRAW: :
Eng. Marwan Abd
SHEET NO: :
Ari 1

SCALE: :
NTS.

بيان رقم


مخطط



مخطط


مخطط

مخطط

مخطط











| | |
|--|------------------|
| بيانات المنشآت والمطابقات | شركة مصافي الوسط |
| مخطط الموقع بيان المسرى لرقائق التفاصيل | بيان المسار |













| | |
|---|--|
| <p style="text-align: right;">ش.م.ك (٤٠٨٠٤) س.م</p> <p style="text-align: right;">كير بزالج التطيف</p> <p style="text-align: right;">طبقة من الرخام ملأة الكير ودور العازلة</p> <p style="text-align: right;">بلد</p> <p style="text-align: right;">كير مبالي</p> <p style="text-align: right;">بلد</p> <p style="text-align: right;">كير مبالي</p> | |
| <p>بنية المدائق والمدابق</p> <p>مشمع بوضع السمنت</p> | <p>شركة ممباني الوسط</p> <p>مبانى المساروة</p> |
| | |








١٣٠











١٣٣



جدول كميات بناء شعبة الطاقة


| النوع | الكمية | الوحدة | تفاصيل الفقرات | - |
|-------|--------|-------------------|--|----|
| | | قطعى قطعى | <p>الاعمال تحت مستوى مانع الرطوبة :</p> <p>رفع وإزالة بناء السندينج بدل مع ملحق المطبخ بمساحة (١٥٩)م^٢ ومرد الماء من الجانب لبناء الطاقة القديمة ثم البدأ بأعمال تنظيف وتسوية وحدل الأرض الطبيعية شاملًا العمل إزالة جميع العوارض عن موقع العمل ورفع الأنقاض خارج الموقع شاملًا العمل نقل السندينج بدل إلى ساحة الخردة مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف، مع مراعاة الالتزام بتدابير السلامة.</p> | ١- |
| | | ٨٠ م ^٣ | <p>تجهيز المعدات اللازمة والقيام بعمل الحفرات الترابية لأسس البناء بعمق ٠.٩ م وحسب المخططات شاملًا العمل الردم حول الأسس على شكل طبقات مع رش مادة الكلوردين وحسب المواصفات المذكورة في المواصفات الفنية للمواد مع كل ما يتطلبه العمل علماً أن كمية الحفر الزائدة عن ابعاد المخططات لا تحسّب ضمن الذرعة وحسب توجيهات المهندس المشرف مع اتخاذ كافة تدابير السلامة.</p> | ٢- |
| | | ٢٠ م ^٣ | <p>حدل التربة أسفل الأسس للبنية بشكل جيد ثم تجهيز مواد والقيام بأعمال فرش طبقة من الحصى الخابط sub base نوع (B) بسمك (٢٠) سم مع الرش والحدل الجيد مع كل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف .</p> | ٣- |
| | | ٩٠ م ^٣ | <p>تجهيز مواد والقيام بأعمال صب خرسانة عادية غير مسلحة (صبة نظافة) بنسبة خلط (٤:٢:١) تحت أسس البناء بسمك ١٠ سم وباستخدام الاسمنت مقاوم لللاملاع شاملًا العمل فرش طبقة من النايلون الزراعي السميك تحت الصب مع كل ما يتطلبه العمل علماً أن كمية الصب الزائدة عن ابعاد المخططات لا تحسّب ضمن الذرعة وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف.</p> | ٤- |
| | ٣٧ | م ^٣ | <p>تجهيز مواد والقيام بأعمال صب خرسانة مسلحة للاس بسمك (٤٠) سم بمقاومة انضغاط (C30) وباستعمال الاسمنت مقاوم شاملاً العمل حديد</p> | ٥- |




| | | | | | |
|-----|--|-----|-----|---|--|
| | | | | | التسليح الطولي عدد ١٢ قطر ١٦ ملم والكائنات (الاترية) قطر ١٢ ملم بمسافة كل ٢٠٠ ملم مع وضع spacer بلاستيك والقوالب من الخشب العادي وفرش طبقة من النايلون الزراعي السميك تحت الاساس وطلاء جوانب الاساس الملامسة للتربة بثلاث طبقات من الفلانكوت مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف. |
| -٦ | | ٣٠ | ' م | | تجهيز مواد والقيام بأعمال الدفن بالحصى الخابط sub base صنف B بسمك ٢٥ سم مع الرش والحدل الجيد شاملًا العمل الرش بمادة الكلوردين مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| -٧ | | ٢٠ | ' م | | تجهيز المواد والقيام بأعمال البناء بالطابوق المتقب الجمهوري نوع B ومونة الاسمنت المقاوم للاملاح والرمل بنسبة خلط (٣:١) للجران تحت مستوى مانع الرطوبة مع كل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف. وحسب التدرجات التالية: أ-عرض (٤٨)سم وسمك (٢٠)سم. ب-عرض (٣٦)سم وسمك (٢٠)سم. ب-عرض (٢٥)سم وسمك (٢٠)سم. |
| -٨ | | ١٢٦ | ' م | | تجهيز مواد والقيام بأعمال تشميع البناء تحت الاساس باستخدام مونة الاسمنت المقاوم للاملاح والرمل مع الانضاج بالماء ثم الطلاء بالفلانكوت ثلاثة طبقات مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| -٩ | | ٧٦ | م.ط | | تجهيز مواد والقيام بأعمال صب خرسانة عادية لمانع الرطوبة (البادلو) بعرض (٢٥)سم وبارتفاع (١٥)سم باستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح بمقاومة اضغاط C30 مع اضافة السيكا وحسب مواصفات الشركة المنتجة مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وكل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف . |
| -١٠ | | | ' م |  | الاعمال فوق مستوى مانع الرطوبة : تجهيز مواد والقيام بأعمال البناء بالطابوق المتقب الجمهوري ومونة الاسمنت بعرض ٢٥ سم فوق مستوى مانع الرطوبة للبنية وبارتفاعات ومقاطع محددة حسب المخططات المرفقة وباستخدام الاسمنت المقاوم وبنسبة خلط (٣:١) مع كل ما |


| | | | | |
|--|--|-----|------|--|
| | | | | يتطلبه العمل علما ان ارتفاع الطابق الارضي (٣) م عدا الجسر وارتفاع الطابق الاول (٢.٨) م عدا الجسر وارتفاع البيتونة (٢.٨) عدا الجسر وارتفاع الستارة (١) م وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ١١٥ | ' م | ١١- تجهيز مواد والقيام بأعمال صب الأرضيات الداخلية بالخرسانة نوع C25 بسمك ٠ ١ سم مسلحة طبقه واحدة من (BRC) سماكة ٦" باستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح مع اضافة السيكا والرش بالكلوردين مع فرش طبقة من النايلون الزراعي السميك مع عمل مفاصل ٢ سم كل ٣م بالاتجاهين ثم تملئ بالفلين مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب توجيهات المهندس المشرف . |
| | | ٢٨ | ' م | ١٢- تجهيز مواد والقيام بأعمال صب خرسانة مسلحة نوع (C30) باستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح لجسور البناء تحت السقف وفوق عتبات الابواب الخشبية والحديدية وفوق الشبابيك بارتفاع (٣٠) سم وعرض (٢٥) سم والجسر النازل للمختبر بارتفاع (٥٠) سم وعرض ٤ سم مع المردات بارتفاع (٤٠) سم وعرض (٢٥) سم باستخدام حديد التسليح الطولي عدد ٤ قطر ٦ ملم والكائنات (الاترية) قطر ١٢ ملم بمسافة كل ١٥٠ ملم وحسب المخططات و شاملأ العمل قالب الخشبي العادي النظيف مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٧٠ | ' م | ١٣- تجهيز مواد والقيام بأعمال صب خرسانة مسلحة(C30) باستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح للسقوف والبيجات بسمك ٢٠ سم شاملا العمل حديد التسليح طبقتين (Ø 12mm@150mm) بالاتجاه الطويل (Ø 12mm@150mm) بالاتجاه القصيرة و القوالب النظيفة من الخشب العادي وجميع التفاصيل الازمة بموجب المخططات والمواصفات مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | | قطعي | ١٤- تجهيز مواد والقيام بأعمال صب السلم الرئيسي للطابقين من الخرسانة المسلحة نوع (C30) بعرض (١.١) م باستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح و القالب الخشبي النظيف ويكون مسلح بحديد تسليح طولي Ø 16@150mm c/c وحديد تسليح |

| | | | | |
|--|---|-----|----|--|
| | | | | عرضي c/c Ø12@150mm و يكون نوع الربط بين حديد تسليح القاعدة (الاستراحة) و حديد تسليح شاطط الدرج مقصي علماً إن ارتفاع الطابق الأرضي (٣.٣)م والطابق الأول (٣.١)م مع عمل قاعدة خرسانية مسلحة (٠.٨×٠.٨×١.١)م مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول إلى مرحلة الانضاج وحسب المخططات توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٦٧٠ | ٢م | تجهيز المواد والقيام بأعمال الانهائات للجدران الداخلية والسقوف باستخدام مونة الجص مع التشميع بمونة الاسمنت والرمل الناعم قبل التطين وباستخدام مساطر كل ٦٥ سم للجدران مع البياض بالبورك نوعية جيدة شاملة العمل ثبيت جن وائر او الهايرب في مناطق المفاصل بين الطابوق والخرسانة ومع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٧٤٥ | ٢م | تجهيز المواد والقيام بأعمال الطلاء بطبقتين من البنتاكيت من النوع الجيد وطبقتين من الطلاء البلاستيكي لجدار الغرف والممرات والبيتونة من الداخل والسقوف باستخدام الأصباغ مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٩٥٠ | ٣م | تجهيز المواد والقيام بأعمال اللبخ الخارجي (البخ خشن) ولبخ ناعم صقيل تحدد المناطق من قبل المهندس المشرف بمونة الاسمنت للجدران الخارجية للبنية وللبيجات والمردات والستارة من الداخل والخارج والبيتونة وجدران المجاميع الصحية والمطبخ والمخابرات من الداخل مع كل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف. |
| | | ١٩٨ | ٢م | تجهيز المواد والقيام بأعمال تطبيق الأرضيات للطابق الأرضي والطابق الأول وارضية مدخل البناء بالكرانيت سماكة (٢)سم من النوع الممتاز بأبعاد (٦٠×٦٠) سم مع ملئ المفاصل بمونة الاسمنت الأبيض بنسبة خلط (٣:١) مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | ٣ | عدد | ٣ | تجهيز مواد والقيام بأعمال تطبيق الدرج بالكرانيت عرض ١.١م من النوع الممتاز سماكة (٣) سم للبلاية و (٢) سم للمرادية بمونة الاسمنت والرمل بنسبة خلط (٣:١) مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | عدد | | تجهيز المواد والقيام بأعمال صب البيانات الخارجية |



| | | | | | |
|--|---|-----|-----|--|-----|
| | | | | من الكونكريت المسلح بطبقات من ال (B.R.C) قطر ٦ ملم باستخدام الاسمنت مقاوم للاملاح و القالب الخشبي العادي بنسبة خلط (٤:٢:١) بعرض (٢) م وارتفاع الباية (١٥) سم ثم تغليف الباية والمرابية بألواح الكرانيت سمك (٣) سم للباية وسمك (٢) سم للمرابية من النوع الممتاز وكل ما يلزم العمل من حفريات ترابية والتربيع بالطابوق الكسر مع رش مادة الكلوردين حسب المواصفات وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . | -٢٥ |
| | | ٢٦ | ٢م | تجهيز مواد والقيام بأعمال تنفيذ الأجزاء الديكورية لغرفة مسؤولة الشعبة المكونة من قاطع من الجبس بورد سمك ٢ سم وبأبعاد (٨٨*١.٨٨) م واربعة اعده من الجبس بورد بأبعاد (٥٠*٥٠.٢٥) م مع كل ما يتطلبه العمل من استخدام مقاطع حديد مغلون والثبيت والتصليح وحسب التوجيهات. | -٢٦ |
| | | ١٦٠ | م.ط | تجهيز مواد والقيام بأعمال الإزارة من السيراميك للجدران الداخلية بارتفاع ١٠ سم وباستخدام مادة لاصقة وملئ المفاصل بمونة الاسمنت الأبيض مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | -٢٧ |
| | | ٢٠ | م | تجهيز مواد والقيام بأعمال تطبيق ارضية المجموعة الصحية للطابق الأرضي وال الأول بالسيراميك هندي المنشأ من النوع الجيد مع ملئ المفاصل بمونة الاسمنت الأبيض للمفاصل مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات للمهندس المشرف. | -٢٨ |
| | | ٣٠٥ | م | تجهيز مواد والقيام بأعمال تطبيق جدران المجموعة الصحية للطابق الأرضي وال الأول والمطبخ وجدران المختبرات بالسيراميك نوع هندي باستخدام المادة الاصقة مع ملئ المفاصل بمونة الاسمنت الأبيض مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . | -٢٩ |
| | | ٣٠ | م | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب سقف ثانوي نوع جبسي (٦٠*٦٠) سم للمطبخ والصحيات مع الرواسط الحاملة مغلون للسقف والثبيت وحسب اللون المطلوب مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . | -٣٠ |
| |  | | | تجهيز مواد والقيام بأعمال التسطيح وتشمل تنظيف السطح جيدا مع كل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات و توجيهات المهندس المشرف و عمل مالي:- | -٣١ |

| | | | | | | |
|--|--|------|------|--|--|---|
| | | | | | | |
| | | ١١٨ | م | | | أ- تجهيز مواد و فرش طبقتين من القير المؤكسد (٣٠-٢٠) م مع طلاء المردات من الداخل بارتفاع (٣٠) سم. |
| | | ١١٨ | م | | | ب- تجهيز مواد و فرش طبقتين متعاكستين من اللباد. |
| | | ١١٨ | م | | | ج- تجهيز مواد و فرش طبقة من النايلون الزراعي السميك وطبقة من الفلين المضغوط سمك ١". |
| | | ١١٨ | م | | | د- تجهيز مواد و التهوير بالتراب الناعم النظيف (الزميج) الخالي من المواد العضوية والواسخ بسمك (٦٥-٧٠) سم مع عمل تسريح وفق المخططات. |
| | | ١١٨ | م | | | ه- تجهيز المواد والتطبيق بالشتيaker الكونكريتي بأبعاد (٤٠×٨٠×٤) سم مع ملي المفاصل بالمساتك و الكي الجيد للمساتك شاملة العمل معالجة الاطراف مع المردات بالخرسانة. |
| | | قطعي | قطعي | | | -٢٧ تجهيز مواد والقيام بأعمال شبكة لمعالجة الارضة بمادة الكلوردين باستخدام انبوب (PPR) قطر (٤/٣)" مع عمل ثقب في البلايب ويكون مسار البلايب مع مسار الجدار الخارجي للبنية داخل الممشى ويبعد عن الجدار مسافة ١٥ سم ويكون موقعه اسفل الصبة في الممشى ويتم ربطه بنقط رئيسية لغرض اضافة مادة الكلوردين عند الحاجة وتوزع حسب قرار المهندس المشرف وتكون كل الخطوات بموافقة المهندس المشرف. |
| | | ٥٠ | م ط | | | -٢٨ تجهيز مواد والقيام بأعمال لانشاء الماشي الخارجية حول البناء وبموجب المرسم التفصيلي بعرض (١) م ويشمل العمل الفقرات التالية:- |
| | | | | | | ١- حفر اساس الماشي الخارجية (الجدار السادس وبالعمق المشار اليه في المخططات واعادة ردم الجوانب من الخارج والداخل لغاية منسوب الارض الطبيعية بالتراب النظيف ومعالجة طبقات الردم لجوانب الاساس بستخدام الكلوردين وحسب المواصفات . |
| | | | | | | ٢- فرش وحدل طبقة من الحصى الحابط(سيبيس)صنف B تحت الاساس مع حدل الجيد والرش بمادة الكلوردين . |
| | | | | | | ٣- صب اساس من الخرسانة العادية |



| | | | | |
|----|-----|--|--|--|
| | | | | |
| ٣ | ٢ م | | | |
| ٨ | ٣ م | | | |
| ٥٠ | ٢ م | | | |
| ٥٠ | ٢ م | | | |
| | | | | |

(٤:٢) بعرض (٥٠) سم وسمك (٢٠) سم
باستعمال الاسمنت المقاوم للاملاح وطلاء اوجة
الكونكريت الملامة بثلاث طبقات من الفلانکوت
ومن اجود الانواع .

٤- بناء الجدار السادس من الطابوق الجمهوري
ومونة الاسمنت (١:٣) المقاوم للاملاح
وبعرض ٢٤ سم مع لبخ جانبي الجدار بمونة
الاسمنت وطلائها بثلاث طبقات من الفلانکوت
قبل الدفن للاوجة الملامة للتربة من الداخل
والخارج على ان يكون اللبخ الخارجي الظاهر
صقيل .

٥- تجهيز ودفن بالحصى الخابط(سيسيس)مع الرش
والحدل على شكل طبقة واحدة سماكة ٢٠ سم
لحين الوصول الى نسبة حدل جيدة وحسب
موافقة المهندس المشرف وحسب المناصف
المثبتة في المخططات مع معالجة الطبقات بمادة
الكلوردين وحسب المواصفات وموافقة
المهندس المشرف .

٦- صب طبقة من الكونكريت غير المسلح بوجة
صقيل وباستعمال الاسمنت المقاوم للاملاح
وبسمك ٢٠ سم مع زيادة السمك عند الحافات
الخارجية وكما في المخططات شاملا العمل
المفاصل المطلوبة كل ٢ م وملئها بالرمل
والمادة المائنة للمفاصل وكذلك فرش طبقتين
من النايلون الزراعي السميك بين طبقة الحصى
الخابط وصبة الارضية .

٧- تطبيق المماثي بال بلاطات الخرسانية الملونة
(المقرنص) المفحوص سماكة (٦) سم (من النوع
الممتاز) بالرمل ومونة الاسمنت (١:٣) والتشرب
بالرمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .



أعمال الواجهة الامامية:

-٢٩

تجهيز المواد والقيام بأعمال تغليف البناء من الواجهة الامامية باستخدام المواد العازلة (الجدار الحجري ديكورات) المضاد للحرائق والعازل للصوف والحرارة مع التصليف والطلاء بأصباغ جوتن وحسب تصميم الواجهة المرفق وبموجب المخططات التفصيلية وكما يلي :

أ- التغليف بالمادة العازلة (الجدار الحجري) المضاد للحرائق (مساطر قياس سـ ٣٠) مع التصليف وال الطلاء بأصباغ جوتن وحسب التصميم المرفق.

ب- التغليف بالكورنيشات مسطرة قياس ١٠ سم حول الابواب والشبابيك مع التصليف والطلاء بأصباغ جوتن وحسب التصميم المرفق.

-٣٠

تجهيز مواد والقيام بأعمال صبغ بناية الطاقة من الخارج بأصباغ خارجية مقاومة للظروف الجوية نوع جوتن طبقتين شاملة العمل سحب الوجه الامامي بمعجون جوتن (معجون خاص للواجهات الخارجية) وحسب توجيهات المهندس المشرف وحسب المخططات واللون المطلوب و توجيهات المهندس المشرف.

-٣١

تجهيز وتركيب لوحة اعلانات ضوئية بابعاد (٢٠.٥*٢٠.٥) شاملة العمل تثبيت الكتابة الضوئية من البلاستك تايلندي المنشئ (٣ملم) ولد ضوئي نوع سمارت كوري المنشأ مثبتة على الحائط وحسب التصميم المرفق وتوجيهات المهندس المشرف.

أعمال الابواب والشبابيك:

-٣٢


تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب باب من الخشب الصاج مع الاطار جاوي قياس (٦×٣)" مع كافة المستلزمات من الترمادات و الكليون تركي المنشأ سويف من النوع الجيد والصبع بالسبيرتو والمملوك وكل ما يلزمه العمل وحسب التوجيهات المهندس المشرف وكما يلي:

أ- ب ١ قياس (٢.١×١.٥) م (فردين).

ب- ب ٢ قياس (١.١×٢.١) م


-٣٣

تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب باب المنيوم للمجاميع الصحية للطبقين قياس (٢.١×٠.٩٠) م




| | | | | |
|--|------|------------------|--------------------------|---|
| | | | | مع الترمادات واليادات والكيلون سويف وكل مايلزم لتجهيز الباب ويكون من منشأ تركي ثقيل وحسب توجيهات المهندس المشرف . |
| | | | | تجهيز المواد والقيام بأعمال تركيب باب حديد خارجي ذو نوعية جيدة مع الزجاج عاكس ٦ ملم والترمادات واليادات والسويف وكل مايحتاجه العمل لتجهيز الباب مع جلب نماذج تصاميم ليتم الاختيار من قبل المهندس المشرف وحسب التوجيهات . -٣٤ |
| | | ١ ٣ | عدد عدد | ب ١ قياس (2.1×1.5) م (فردتين) للدخل الرئيسي . ب ٢ قياس (2.10×1.1) م للبيونة وابواب الطوارئ . |
| | | | | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب شبابيك المنيوم تركي المنشا مع الاطار حديد ساقية ٤" مع الكائتب حديدية والترمادات واليادات والزجاج عاكس (٦) ملم مع مشبك مانع الذباب للفرادات المتحركة مع الطلاء بالرادريلت وبوبية طبقتين مع كل ما يتطلبه العمل من التثبيت مع جلب نموذج من مقطع الالمنيوم قبل العمل ليتم الموافقة عليه من قبل المهندس المشرف وحسب التوجيهات وكما يلي:- -٣٥ |
| | | ٥ ٢ ٤ ٤ | عدد عدد عدد عدد | أش ١ بأبعاد (1.85×1.5) م . ب-ش ٢ بأبعاد (2×1.5) م . ت-ش ٣ بأبعاد (1.5×1.2) م . ث-ش ٣ بأبعاد (50×50) سم خاص بالمجاميع الصحية . |
| | قطعي | قطعي | | تجهيز مواد والقيام بأعمال تنصيب وثبت درج-beam اطاري من هيكل حديدي باستخدام حديد يتم تثبيته بقواعد كونكريتية مسلحة باستخدام " 5.5 انكر بولت ثم يتم عمل استراحة عدد ٢ درج مع " 4-beam امكون من جزئين باستخدام حديد والارضية " 4-C-section التقاطيع باستخدام حديد للباتيات والاستراحة تكون من المش بليت شاملًا العمل محجر حديدي للاستراحة والدرج بارتفاع ١متر وحسب المخطط شاملًا العمل التثبيت واللحام والطلاء بأصباغ مانعة للصدأ ثلاثة طبقات ثم الطلاء باللون المطلوب مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . -٣٦ |
| | | | م.ط | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت محجر للدرج من |



| | | | | |
|-------------------------|---|------|------|---|
| | | | | الألمنيوم نوع تركي بأرتفاع ٩٠ سم مع عمل أعمدة رئيسية من الكريستال وحسب اللون المطلوب مع كل ما يتطلبه العمل وحسب اختيار وتوجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٢ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تنصيب كابينة تحتوي على هوز إطفاء (reel hose) (قطر ١.٥") شاملاً العمل مد أنبوب (PPR) مصرى ضغط ٢٠ بار دفن يصل إلى الكابينة وعمل منفذ له خارج البناء. |
| <u>الاعمال الصحيحة:</u> | | | | |
| | | ١١٠ | م.ط | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب وفحص أنابيب مياه المجاري من البلاستك ضغط عالي (p.v.c) من النوع الممتاز قطر (٤)" مع كافة الملحقات من العكوس والتقاسم مع ملئ المفاصل بالمادة اللاصقة والتغليف بالكونكريت سmek (١٠)سم حول الأنابيب بنسبة خلط (٤:٢:١) باستخدام الاسمنت المقاوم وبموجب التساريح المطلوبة مع دفن الأنابيب شاملاً العمل الحفريات ومد الأنابيب شاملاً العمل مد أنبوب PVC قطر ٦" لربط اخر منهول بحوض التعفيف مع كل ما يتطلبه العمل حسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف. |
| | | قطعي | قطعي | تجهيز مواد و القيام بأعمال تأسيسات الماء الحار والبارد للبنية بأنابيب نوع (PPR) (الصحيات والمطبخ والمخابرات) (٤/٣)" خارجية ظاهرية نازل قطر(١)" لكل طاقي والأنابيب الصاعد قطر (٤/٣)" وداخلية دفن قطر (٤/٣)" وشاملاً العمل تأسيس أنابيب PPR للهواء والغاز بقطر (٤/٣)" للمختبرات علماً ان الأنابيب الظاهرية مسلحة ألماني او ايطالي مع كافة الملحقات من عكوس وتقاسم وأقفال ... الخ مع التثبيت بالتفايس مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . |
| | | ٨ | عدد | تجهيز مواد وصب المانهولات (أحواض الفتيش) اسطوانية قطر (٤٠)سم بالخرسانة المسلحة بالbrc للارضيات مع صب الجدران بسمك ١٠ سم مع تركيب الغطاء والاطار بلاستيك ضغط عالي وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس. |
| |  | ١٥ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب كلي ارضي قطر (٤)" من البلاستيك ضغط عالي للبنية مع التغليف بسمك (١٠)سم بالخرسانة من جميع الجهات ويشمل العمل تثبيت غطاء مشبك من الكروم وبمستوى |


| | | | | |
|--|--|----|-----|--|
| | | | | الكافشى للمغاسل ومناطق تصريف الماء مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . |
| | | ٤ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب مقدع شرقي فرفوري أبيض اللون من النوع العميق (نوع تركي اصلي) مع كافة الملحقات من خزان الماء (فلاش تانك) والأفقال والصواعدات مع خلاط شطافة كروم من النوع الجيد شاملًا العمل تجهيز وتركيب كلي قطر (٤)" بطريقة التعليق للطابق الاول مع كل ما يتطلبه العمل من شروط العزل وحماية السقف من التسرب وحسب توجيهات المهندس المشرف -٤٣ |
| | | ٢ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب مغاسل فرفوري بيضاء اللون تعليق بالجدار والتوصيلات الازمة مع قفلين قطر (١٥) ملم للماء الحار والبارد مع خلاط كروم اجنبي المنشأ مع عكس من البلاستيك ضغط عالي (p.v.c) شاملًا العمل تجهيز وتركيب مرآة ببعد (٤٠×٥٠) سم وحسب اختيار المهندس المشرف مع كافة المستلزمات مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف -٤٤ |
| | | ١٠ | م.ط | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب أنبوب تنفيض للمجاري من الحديد المغلون (٢)" مع الطلاء باللون الأبيض مع الرابط بالمانهول من الأسفل شاملًا العمل العكس في الأسفل وعكس في الأعلى مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف -٤٥ |
| | | ٣ | م.ط | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب وثبتت كاونتر المنيوم مع سنك (stainless steel) مع كافة الملحقات بارتفاع (١) م مع ملحق يعلق على الجدار بنفس الطول وكل مايلز لعمل من مواد وحسب توجيهات و اختيار المهندس المشرف -٤٦ |
| | | ٢ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب خزان ماء فاير كلاس سعة ٢٠٠٠ لتر واجراء كافة التوصيلات الازمة من انابيب و عکوس واي ملحقات اخرى لازمة لتنفيذ العمل ويكون موقع ثبيتها على هيكل حديدي وقاعدة من خشب بلوك مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف -٤٧ |
| | | | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال إنشاء خزان تعفين (سبائك تانك) ببعاد داخلية (٤×٢.٥) م وبعمق (٢) م مع عمل فتحة غطاء من الاهين عدد (١) قياس (٤٠×٤٠) سم ويشمل العمل الحفريات الترابية بموجب المناسيب المطلوبة ثم التربيع بالطابوق وصب اساس الجدار ببعد (٤٠×٢٠) سم -٤٨ |



| | | | | |
|--|--|----|-----|--|
| | | | | باستخدام الاسمنت المقاوم ثم بناء الجدران بالطابوق ومونة الاسمنت المقاوم (١:٣) ثم صب السقف بالاسمنت المقاوم باستخدام طبقتين من حديد التسليح قطر (١٢)" كل (٢٠) سم بالاتجاهين وعمل أنبوب تنفيس بلاستيك قطر (٤)" مع العكس في الأعلى وتحسب توجيهات المهندس المشرف . |
| | | ٤٥ | م.ط | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب وفحص أنابيب مياه الأمطار (مرازيب) لسطح البناء والشرفة من البلاستيك ضغط عالي (p.v.c) من النوع الممتاز قطر (٤)" مع الكعب عند النهاية السفلية مع التثبيت على الجدران بواسطة القفايص مع كل ما يتطلبه العمل وتحسب توجيهات المهندس المشرف . |

جدول كميات منظومة إنذار حريق لبنيان شعبة الطاقة

| المجموع | السعر(دينار) | الكمية | الوحدة | التفاصيل |
|---------|--------------|--------|--------|--|
| | | ١ | عدد | تجهيز وربط وفحص وتشغيل منظومة إنذار حريق من النوع الاعتيادي مكونة من ٤ زون (4 zone conventional) إنكليزية أو إيطالية المنشأ مع البطارية القابلة للشحن على يكون تصميم منظومة الإنذار للبنية من مكتب أو شركة مختصة ومعتمدة بمتطلبات الإنذار ومتافق مع المواصفات الأمريكية (NFPA 72) أو المواصفات العراقية (أيهمما أكثر تشديداً) وكل ما يحتاجه العمل من مواد وتحسب المواصفات الفنية وتوجيهات الجهة المختصة (السلامة والاطفاء) والمهندس المشرف على تشمل المنظومة على الأقل ما يلي:- |
| | | ٢ | عدد | منبه ضوئي وصوتي (conventional) (indoor) داخلي من نفس المنشأ منظومة الإنذار |
| | | ١ | عدد | منبه ضوئي وصوتي معنون (conventional) من نفس المنشأ منظومة الإنذار نوع (outdoor) |
| | | ٣ | عدد | نقطة استدعاء كسر الزجاجة (manual call point) |
| | | ٢٠ | عدد | متحسس دخاني معنون (conventional) (أو حراري حسب متطلبات العمل) مع القاعدة ومن نفس المنشأ منظومة الإنذار |
| | | ١٠ | عدد | Fire Alarm Flashing Light |



| | | | | | |
|--|------|------|------|--|----|
| | | ١٦٠ | متر | كابل انذار حريق حراري قياس (E+1.5 mm ²) من منشأ أوربي رصين | ح- |
| | جملة | جملة | جملة | علامات ارشادية لمخارج الطوارئ شحن نوع أصلي وحسب توجيهات المهندس المشرف وتوجيهات شعبة السلامة والاطفاء | خ- |
| | جملة | جملة | جملة | أجور عمل مع اجر اصحاب ملحقاتها وكافة المواد التي يحتاجها العمل | د- |

جدول كميات اعمال الاتصالات والانترنيت والكاميرات في بناء شعبة الطاقة (مواد + عمل)

١. يكون التأسيس باستخدام باب بلاستيك قياس 25mm نوع جيبكو (اردني المنشأ).
٢. تنفذ نقاط الانترنيت والكاميرات والهاتف الأرضي والتسليك والربط الشبكي لأجهزة التحكم (مواد + عمل).
٣. يتم جلب نماذج لكاميرات المراقبة ومواد التأسيس ونقاط الهاتف الأرضي والانترنيت والأجهزة الشبكية من قبل الجهة المنفذة لاستحصل موافقة المهندس المشرف قبل البدء بتنصيبها وربطها.
٤. يكون في كل قاطع بوكس خاص لتوزيع خطوط الهاتف ولأعمال الصيانة .
٥. يكون التأسيس باستخدام باب بلاستيك قياس 25mm نوع جيبكو (اردني المنشأ).
٦. تنفذ نقاط الانترنيت والكاميرات والهاتف الأرضي والتسليك والربط الشبكي لأجهزة التحكم (مواد + عمل).
٧. يتم جلب نماذج لكاميرات المراقبة ومواد التأسيس ونقاط الهاتف الأرضي والانترنيت والأجهزة الشبكية من قبل الجهة المنفذة لاستحصل موافقة المهندس المشرف قبل البدء بتنصيبها وربطها.
٨. يكون في كل طابق بوكس خاص لتوزيع خطوط الهاتف ولأعمال الصيانة .



| التفاصيل | الوحدة | العدد | السعر | المبلغ الكلي | ت |
|--|--------|-------|-------|--------------|----|
| تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل کامیرا مراقبة دقة 6 ميکا full color sd ram, dahua | NOS | 12 | | | ١ |
| تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل جهاز تسجيل کامیرات ١٦ قناة نوع dahua 16-ch 1U 4K NVR | NOS | 1 | | | ٢ |
| هارد تسجيل فيديو Surveillance Internal Hard Drive | NOS | 2 | | | ٣ |
| تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل سویچ Scico 16 Port Fast Ethernet Smart POE Switch rack mount | NOS | 1 | | | ٤ |
| Switch scico 24 port mangment سویچ سسکو sf350-24 | NOS | 1 | | | ٥ |
| تجهيز و تنصیب Camera cctv Stand مع بوکس حدید | NOS | 12 | | | ٦ |
| تجهيز و ربط و تشغیل شاشة عرض ٥٥ بوصة سامسونج مع قاعدة جدارية حديد | NOS | 1 | | | ٧ |
| تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل Socket RJ45 Network | NOS | 7 | | | ٨ |
| تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل Socket RJ11 | NOS | 8 | | | ٩ |
| تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل bluestrom or morel راك ١٨ يونت | NOS | 1 | | | ١٠ |
| تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل UPS 2600 VA rack mount | NOS | 1 | | | ١١ |
| تجهيز و تسلیک أجهزة هاتف ارضي نوع KX-TGC410 باناسونيك کاشف | NOS | 7 | | | ١٢ |



الاعمال الكهربائية

١. يكون التأسيس باستخدام باب بلاستيك قياس 25mm^2 نوع جيبكو (أردني المنشأ).
٢. يكون التأسيس باستخدام اسلاك سحب مفردة نوع دوكاب (اماراتي المنشأ) او الفنار (سعودي المنشأ) وتستخدم القياسات ادناء لكافة النقاط الكهربائية:
 - a. سلك قياس 1.5mm^2 للإنارة الداخلية والخارجية (الديكورية فقط) والمراوح والمفرغات.
 - b. سلك قياس 2.5mm^2 للمأخذ 13A والإنارة الموجهة (البروجكترات) ونقاط التأرض الفرعية وحسب التوجيهات.
 - c. سلك قياس 4mm^2 للمأخذ 15A (تشمل نقاط السبلت والساخان)
٣. تكون جميع المأخذ ومفاتيح التشغيل والاطفاء (السويجات) والمفرغات من نوع NEXTLITE يُستثنى من ذلك (Eco Line Products) وحسب التوجيهات.
٤. تتنفيذ نقاط الإنارة يتضمن الباب والسلك والمصباح والهولدر ومفاتيح التشغيل والاطفاء (مواد + عمل).
٥. تستخدم مصابيح الإنارة من نوع TAAM (او يتم تحديد نوع اخر عند التنفيذ في حال عدم توفره بالأسواق) بقدرة 50W للإنارة الداخلية في البناء.
٦. تكون المراوح نوع (Panasonic) أو (DKK) وحسب رأي الجهة الفنية في حالة عدم توفر المنشآت المذكورة.
٧. تكون الإنارة الخارجية الموجهة (البروجكترات) من نوع BG (200W) (Weather Proof , LED) وحسب التوجيهات.
٨. استخدام Bootless Terminals لربط نهايات اسلاك السحب واستخدام Ring Terminals لربط المغذيات الرئيسية وحسب التوجيهات.
٩. يتم جلب نماذج للمواد الكهربائية (قبل التنفيذ) من قبل الجهة المنفذة لاستحصل موافقة المهندس المشرف.
١٠. يتم فصل توزيع احمال الطابق الاول عن الطابق الارضي بتخصيص سيركت مستقل لكل طابق وحسب توجيهات المهندس المشرف.
١١. توزيع الاحمال بالتساوي على الاطوار الثلاثة يكون شرطا لاستلام الاعمال الكهربائية وتأييد انجازها.
١٢. مراعاة المواصفات القياسية العالمية في توظيف الوان اسلاك السحب وحسب توجيهات المهندس المشرف.
١٣. الالتزام بفصل الخط المتعادل (Neutral) للسبلت عن باقي الخدمات داخل الغرف والمكاتب وقاعة المختبر.
١٤. توصيل الخط الارضي لكافة ^{مكابح} ^{باب} ^{فتحات} ^{وشخنات} واجهزه التبريد ومضخة الماء والمفرغات والإنارة الموجهة وحسب توجيهات المهندس المشرف.




جدول كميات الاعمال الكهربائية لبنيان شعبة الطاقة (مواد + عمل)


| الرقم | التفاصيل | الوحدة | العدد | السعر | المبلغ الكلي |
|-------|--|--------|-------|-------|--------------|
| .١ | تجهيز وتسليك وربط وتشغيل نقطة انارة تتكون من هولدر و مصباح (TAAM,LED,50W). | NOS | 50 | | |
| .٢ | تجهيز وتسليك وربط وتشغيل نقطة انارة تتكون من سبوت لait و مصباح (TAAM,LED,30W) للمطبخ والصحيات. | NOS | 12 | | |
| .٣ | تجهيز وربط وتشغيل مروحة سقفية مع منظم السرعة ومفتاح التشغيل والاطفاء وحسب التوجيهات. | NOS | 10 | | |
| .٤ | تجهيز وربط وفحص مأخذ قدرة سعة 13A | NOS | 58 | | |
| .٥ | تجهيز وربط وفحص مأخذ قدرة سعة 15A | NOS | 16 | | |
| .٦ | تجهيز وربط وفحص سخان كهربائي 160L مع نقطة كهربائية متكاملة (مأخذ قدرة 15A و مفتاح تشغيل احادي 45A وجوزة Earth Leakage). ملاحظة: يتم اختيار منشأ السخان من قبل المهندس المشرف عند التنفيذ. | NOS | 2 | | |
| .٧ | تجهيز وتنصيب وربط سبلت 1.٥ طن ويشمل العمل تأسيس مأخذ قدرة 15A في الاعلى قرب السبلت ومفتاح تشغيل احادي 45A بالمستوى الاعتيادي لمفاتيح التشغيل والاطفاء وجهاز حماية نوع اطلس 30A ويشمل العمل تأسيس خاص لانابيب السبلت مع وضع بوكس خلف السبلت لربط الانابيب وتأسيس انابيب ppr لفضلات المياه وحسب توجيهات وحدة الكهرباء وورشة التبريد والتكييف . ملاحظة : يتم تجهيز وتنصيب محامل للقطعة الخارجية وحسب التوجيهات . | NOS | ٤ | | |



| | | | | | |
|--|----|-----|--|---|-----|
| | | | | تجهيز وتنصيب وربط سبلت ١ طن ويشمل العمل تأسيس مأخذ قدرة A١٥ في الاعلى قرب السبلت ومفتاح تشغيل احادي A٤٥ بالمستوى الاعتيادي لمفاتيح التشغيل والاطفاء وجهاز حماية نوع اطلس A٣٠ ويشمل العمل تأسيس خاص لاذابيب السبلت مع وضع بوكس خلف السبلت لربط الاذابيب وتأسيس اذابيب ppr لفضلات المياه وحسب توجيهات وحدة الكهرباء وورشة التبريد والتكييف . ملاحظة : يتم تجهيز وتنصيب محامل للقطعة الخارجية وحسب التوجيهات . | .٨ |
| | 3 | NOS | | تجهيز وتنصيب وربط وتشغيل مفرغة "12" | .٩ |
| | 4 | NOS | | تجهيز وتنصيب وربط وتشغيل مفرغة "10" | .١٠ |
| | 10 | NOS | | تجهيز وتنصيب وربط بروجكتر (LED,200W) وتوجه البروجكترات من سطح البناءة وتعمل مع الخلية الضوئية. | .١١ |
| | 2 | NOS | | تجهيز وتنصيب وربط سيركت رئيسي 24 جوزة ويتم اختيار فنات الجوزات وتوزيعها حسب توجيهات المهندس المشرف. | .١٢ |
| | | | | تجهيز وربط بورد القدرة الرئيسي بأبعاد مناسبة يثبت أسفل سيركت الطابق الارضي ويحتوي على التفاصيل التالية: <ul style="list-style-type: none"> • قاطع دورة رباعي نوع شنايدر سعة 160A (القاطع الرئيسي للبورد) • مصايب اشارة لخط الرئيسي عدد ٣ • قاطع حراري مغناطيسي A (24-32) • كونكتر 18.5KW • سلكتر سوچ لتشغيل سيطرة الانارة. • جوزة احادية 2A لحماية ملف الكونكتر. • ترمبلل لخط المتعادل. • مصباح اشارة لبيان عمل الكونكتر. • خلية ضوئية (متحسس + مسيطر) نوع شنايدر. ملاحظة: يتم تصميم البورد حسب توجيهات المهندس | .١٣ |



| | | | | | |
|--|---|------|------|--|----|
| | | | | المشرف. | |
| | | قطعي | قطعي | تجهيز وتنبيت بوكس توزيع فرعى للطابق الاول لمنظومة الانارة الخارجية (البروجكترات) يتم تغذيته من بورد الخلية الضوئية بقابلو قياس $4X4mm^2$ (فلكس) وتنبيت فيه جوزة 16A عدد ٤ وحسب توجيهات المهندس المشرف. | ١٤ |
| | 1 | NOS | | تجهيز وتنصيب مضخة ماء بقدرة 0.75HP نوع ماركوس مع نقطة كهربائية تتكون من مأخذ 13A وجوزة Earth Leakage للحماية من الصعقة الكهربائية | ١٥ |
| | | قطعي | قطعي | تجهيز مواد وعمل منهولة توزيع قياس 40x40cm عدده في مسار القابلو الرئيسي للبنية ومنظومة التأريض ويتم الربط بين المنهولات بواسطة بایب بلاستك "4 وحسب التوجيهات. | ١٦ |
| | | قطعي | قطعي | تجهيز وتمديد وربط القابلو المغذي للطابقين قياس $4X10mm^2$ غير مسلح من البورد الرئيسي في الفقرة ١٢ إلى السيركت الخاص به مع تمديد سلك التأريض قياس $10mm^2$ مع تهيئة المسارات وحسب التوجيهات. | ١٧ |
| | | قطعي | قطعي | تمديد وربط القابلو الرئيسي والقابلوات الفرعية للبنية وحسب توجيهات المهندس المشرف. | ١٨ |
| | | قطعي | قطعي | تجهيز مواد وعمل انارة ديكورية لواجهة البناء حسب التصاميم المرفقة وتوجيهات المهندس المشرف. | ١٩ |
| | | قطعي | قطعي | تجهيز مواد وعمل منظومة التأريض وبالتفاصيل التالية: • حفر نقاط تأريض عدد 4 في المشي الخارجي للبنية بعمق 1.25m • تجهيز وتنبيت قضيب نحاسي طول 1.5m في نقاط التأريض • اضافة معالج مقاومة التربة لنقاط التأريض بواقع 10Kg لكل نقطة تأريض وحسب التوجيهات وطبيعة المادة المستخدمة. • تجهيز وتمديد سلك تأريض معزول (Stranded) قياس $35mm^2$ للربط بين نقاط التأريض وحسب التوجيهات. | ٢٠ |




| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • يتم توصيل خط ارضي لسيركت الطابق الارضي وسيركت الطابق الثاني وبورد الانارة وحسب توجيهات المهندس المشرف. • تستخدم جزء من المنهولات في الفقرة 15 كنقط معاينة للمنظومة. | |
|--|--|--|--|--|--|


جدول كميات الاثاث لبنيان الطاقة

| التفاصيل | الوحدة | الكمية | السعر | المبلغ |
|--|--------|--------|-------|--------|
| تجهيز مكتب كبير مع ملحقاته | عدد | ١ | | |
| تجهيز مكتب صغير | عدد | ٦ | | |
| تجهيز كرسي دوار | عدد | ٢ | | |
| تجهيز كرسي ثابت | عدد | ٨ | | |
| تجهيز دولاب حديد ذو بابين مزوج او عادي ذو الأربع الوان | عدد | ٤ | | |
| تجهيز ستائر مكتبية شاملة العمل التثبيت والسلكة العلوية | م | ٤٨ | | |







301





100








١٥٦














مختبر المعاينات
جامعة عجمان







٦٦




۱۷۸








٣٦١




۱۷۰






جدول كميات بناءة الوحدة المدنية

| النوع | الكمية | الوحدة | السعر | المبلغ | تفاصيل الفقرات |
|---------------------------------|---|--------|----------------|--------|---|
| الاعمال تحت مستوى مانع الرطوبة: | | | | | ت |
| | | قطعي | قطعي | | ١- رفع وازالة بناءة السنديوج بدل الحالية بمساحة (١٥٦)م ^٢ مع تنظيف وتسوية وحدل الأرض الطبيعية شاملا العمل ازالة جميع العوارض عن موقع العمل ورفع الانقضاض ونقلها الى موقع السكراب ثم تسقيط وتخطيط مساحة البناءة مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف، مع مراعاة الالتزام بتدابير السلامة. |
| | | ١١٥ | م ^٣ | | ٢- تجهيز مواد والقيام بالاعمال اللازمة لعمل الحفريات الترابية لأساس البناءة (اساس شريطي) بعمق ١م وعرض ١م وحسب المخططات شاملأ العمل الردم حول الاسس والحدل الجيد للتربة بعد الحفر ونقل المخلفات خارج الموقع والرش بمادة الكلوردين وحسب المواصفات مع كل ما يتطلبه العمل علما ان كميات الحفر الزائدة عن ابعاد المخططات لا تتحسب ضمن الذرعة وحسب توجيهات المهندس المشرف . |
| | | ٢٤ | م ^٣ | | ٣- تجهيز مواد والقيام بأعمال الدفن بالحصى الخابط (subbase) تحت اساس البناءة صنف (B) سمك ٢٠ سم مع الرش والحدل الجيد شاملأ العمل الرش بمادة الكلوردين مع كل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف . |
| | | ١١٨ | م ^٣ | | ٤- تجهيز مواد والقيام بأعمال صب خرسانة غير مسلحة (صبة نظافة) C25 لأساس البناءة بسمك ١٠ سم بنسبة خلط (٤:٢:١) وباستخدام الإسمنت المقاوم للاملاح شاملأ العمل فرش طبقة من النايلون السميك تحت الصب مع كل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف . |
| |  | ٤٥ | م ^٣ | | ٥- تجهيز مواد والقيام بأعمال صب خرسانة مسلحة للأساس الشريطي للبناءة بسمك ٤٠ سم باستخدام الخرسانة المسلحة نوع (C30) وباستعمال الإسمنت المقاوم للاملاح شاملأ العمل حديد التسليح الطولي بقطر 16 mm بعدد 10 والكانات (الاترية) بقطر 12mm مسافة كل 200mm مع وضع spacer بلاستيك والقوالب من الخشب العادي مع فرش |

| | | | | |
|--|--|-----|-----|--|
| | | | | نایلون زراعي سميك اسفل الاساس وطلاء جوانب الاساس الملامسة للترية بثلاث طبقات من الفلانكوت وجميع التفاصيل الازمة بموجب المخططات والمواصفات للاسس كافة علما ان كمية الصب الزائدة لاتحتسب ضمن الفرعة مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٣٢ | ٣ | <p>تجهيز مواد والقيام بأعمال البناء بالطابوق المثقب الجمهوري نوع B ومونة الاسمنت المقاوم لللاملاح والرمل بنسبة خلط (١:٣) للجدران تحت مستوى مانع وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف.</p> <p>وحسب التدرجات التالية :</p> <p>أ- بعرض (٤٨)سم وسمك (٢٠) سم.</p> <p>ب- بعرض (٣٦)سم وسمك (٢٠) سم .</p> <p>ج- بعرض (٢٤)سم وسمك (٤٠) سم.</p> |
| | | ٢١٢ | ٣ | <p>تجهيز المواد والقيام بأعمال الطلاء بمادة الفلانكوت بثلاث طبقات شاملًا العمل لبخ جانبي البناء بمونة الاسمنت المقاوم لللاملاح والرمل مع الانضاج بالماء مع كل ما يتطلبه العمل مع كل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف.</p> |
| | | ٧٥ | ٣ | <p>تجهيز مواد والقيام بأعمال الدفن بالحصى الخابط صنف B للبنية من الداخل والمشي الامامي على ان لا تتجاوز سماكة الطبقة ٢٠ سم مع الرش والحدل الجيد شاملًا العمل الرش بمادة الكلوردين مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس.</p> |
| | | ٩٨ | م.ط | <p>تجهيز مواد والقيام بأعمال صب مانع الرطوبة (البادلو) بعرض ٢٤ سم وبسمك ١٥ سم باستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح C30 مع اضافة السيكا وحسب مواصفات الشركة المنتجة مع كل ما يتطلبه العمل العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج حسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف .</p> |
| | | | | <p>تجهيز مواد والقيام بأعمال البناء بالطابوق المثقب الجمهوري نوع B والاسمنت فوق مستوى مانع الرطوبة للبنية بعرض ٢٤ سم حسب المخططات المرفقة ويستخدم الاسمنت المقاوم وبنسبة خلط ٣:١ ، علما ان ارتفاع الطابق الأرضي ٢.٠ م عدا الجسر وارتفاع الطابق الأول ٣ م وارتفاع</p> |


| | | | | |
|--|---|------|------|---|
| | | | | البيتونة ٢.٥ م مع الستارة مع كل ما يتطلبه العمل حسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف. |
| | | ١٨٨ | م | تجهيز مواد والقيام بأعمال صب الأرضيات الداخلية بالخرسانة بسمك ١٠ سم مسلحة بطبقه واحدة من C25 (BRC) ٣٠ ملم مع إضافة السيكا والكلوردين باستخدام الاسمنت المقاوم مع فرش طبقة من النايلون الزراعي السميك مع عمل مفاصل تمدد ٢ سم من الفلين كل ٤ م بالاتجاهين مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب توجيهات المهندس المشرف |
| | | ٣١ | م | تجهيز مواد والقيام بأعمال صب جسور خرسانية مسلحة للبنية نوع (C30) تحت السقف وفوق عثبات الأبواب والشبابيك باستخدام قالب الخشبي العادي وبعرض ٢٤ سم وارتفاع ٣٠ سم بحديد تسليح بقطر ٦ ملم بعدد ٤ والكانت (الاترية) بقطر ١٠ ملم بمسافة كل ٢٠٠ ملم مع المردات بارتفاع ٤٠ سم مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٧٢ | م | تجهيز مواد والقيام بأعمال صب خرسانية مسلحة (C30) بسمك ٢٠ سم باستخدام الاسمنت المقاوم للسقوف والبيجات شاملًا العمل بحديد التسليح طبقتين (Ø12mm@150mm) بالاتجاه الطولي (Ø12mm@150mm) بالاتجاه العرضي والقالب الخشبي النظيف من الخشب العادي وجميع التفاصيل اللازمة بموجب المخططات والمواصفات مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| |  | قطعي | قطعي | تجهيز مواد والقيام بأعمال صب السلم الرئيسي من الخرسانة المسلحة نوع (C30) بعرض (١٠.٢٠) م باستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح والقالب الخشبي النظيف ويكون مسلح بحديد التسليح الطولي Ø16@150mm وحديد التسليح العرضي Ø12@150mm ويكون نوع الربط بين حديد تسليح القاعدة وحديد تسليح شاطئ الدرج نوع (مقص) علما ان ارتفاع الطابق الارضي (٣.٥٠) م وارتفاع الطابق الأول (٣.٣٠) م مع عمل قاعدة كونكريتية بأبعاد (١.٢٠ * ٠.٨ * ٠.٨) م |

| | | | | | |
|--|---|-----|-----|--|---|
| | | | | | مسلحة بشكل صندوقي Ø12@150mm مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانصاج وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٩٨٨ | ' م | | تجهيز مواد والقيام بأعمال التبطين للجدران الداخلية والسقوف باستخدام مادة الجص مع التشميع بمونة الاسمنت والرمل الناعم قبل التبطين وباستخدام مساطر كل ٦٥ سم للجدران مع البياض بالبوراك نوعية جيدة ومع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٩٨٨ | ' م | | تجهيز مواد والقيام بأعمال الطلاء بطبقتين من البنتلait من النوع الجيد وطبقتين من الطلاء البلاستيكي نوع (برنكر او جوت) لجدران الغرف والممرات من الداخل والسقوف باستخدام الأصباغ مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٧٨٠ | ' م | | تجهيز المواد والقيام بأعمال الالبخ الخارجي (البخ خشن ولبخ ناعم صفيل تحدد المناطق من قبل المهندس المشرف) بمونة الاسمنت والرمل للبنية من الخارج والمردات والستارة من الداخل وجدران المجاميع الصحية والمطبخ باستخدام المساطر الشاقولية مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٤٥٦ | ' م | | تجهيز مواد والقيام بأعمال النثر باستخدام الاسمنت الابيض والغبرة من نوع كبس وجهين للواجهات الجانبية والخلفية مع كل ما يتطلبه وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٢٣ | م.ط | | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب سقف جبس بورد مقاوم للحرائق لغرفة المسؤول مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| |  | ١٢٠ | ' م | | تجهيز مواد والقيام بأعمال تنفيذ الأجزاء الديكورية في الواجهة باستخدام الواح البوردكس او الكارديكس المناسبة للاستخدام الخارجي مع الهيكل الحديدي باستخدام الحديد المغلون وحسب التفاصيل الواردة مع التصليح جيداً بالمعجون للمفاصل والطلاء باصباغ جوت وحسب توجيهات المهندس المشرف وكل ما يتطلبة العمل |
| | | ٥٠ | م.ط | | تجهيز مواد والقيام بأعمال تنفيذ الأجزاء الديكورية في الواجهة بالتلعيف بالفلين المانع للاحتراق المضغوط او مادة GRS مقاطع طولية والطلاء |


| | | | | | |
|---|--|-----|-----|--|---|
| | | | | | باصباغ جوتن وحسب توجيهات المهندس المشرف وكل ما يتطلبه العمل . |
| | | ١٣٠ | م² | | تجهيز مواد والقيام بأعمال صبغ الواجهة باصباغ خارجية مقاومة للظروف الجوية نوع جوتن طبقتين مع سحب الوجه الامامي بمعجون جوتن (معجون خاص للواجهات الخارجية) وحسب اللون المطلوب و توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٤٥ | م² | | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب الزجاج المضغوط المقسى (العزل للحرارة) للواجهة الامامية باستخدام (frame) المنيوم تركي المنشآ قياس (٥*٢) أنج مقطع طولي و(٢*٢) أنج مقطع عرضي يثبت بالجدار الخارجي كل (١.٥) م بواسطة blet على شكل حرف L من الجانبين قياس ١٥ ملم مع ضبط الجوينات بين حافة وأخرى ليكون محكم ويمנע دخول الامطار مع تثبيت نافذة متحركة شاملة العمل تركيب افال ذات نوعية جيدة لنوافذ المتحركة زحسب المخططات وحسب توجيهات المهندس المشرف |
| | | ٣١٠ | م² | | تجهيز مواد والقيام بأعمال تطبيق الأرضية بالكرانيت من النوع الممتاز سمك ٢ سم بأبعاد (٦٠*٦٠) سم ومونة الأسمنت بنسبة خلط ٣:١ شاملة العمل الشربنة بمونة الأسمنت الأبيض و مع كل ما يتطلبه العمل على ان يتم تجهيز نماذج يتم اختيارها من قبل المهندس المشرف. |
| | | ٤٢ | م.ط | | مواد والقيام بأعمال تطبيق درج المدخل بالكرانيت (باليات عدد ٣ بطول ١٣.٧٥ م) سمك (٣)سم للبالية و(٢)سم للمرادية مع كل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات للمهندس المشرف. |
| | | ٢٧٠ | م.ط | | تجهيز مواد والقيام بأعمال الإزارة من السيراميك للجدران الداخلية بإرتفاع ١٠ سم وباستخدام مادة لاصقة و ملي المفاصل بمونة الأسمنت الأبيض مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
|  | | ٢٨ | م² | | تجهيز مواد والقيام بأعمال التطبيق بالسيراميك نوع هندي لارضيات المجاميع الصحية و ملي المفاصل بمونة الأسمنت الأبيض مع كلما يتطلبة العمل وحسب التوجيهات . |
| | | ٢٣٠ | م² | | تجهيز مواد والقيام بأعمال التطبيق بالسيراميك نوع هندي لجدران المجاميع الصحية والمطبخ باستخدام مادة لاصقة و ملي المفاصل بمونة الأسمنت الأبيض مع كلما يتطلبة العمل وحسب التوجيهات |

| | | | | | |
|---|--|------|------|---|-----|
| | | ٤١ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تغليف بآيات السلم الرئيسي عرض ١.٢ م بالكرانيت سمك (٣)سم و(٢)سم للمرادية باستخدام مونة الاسمنت والرمل بنسبة خلط (٣:١) مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | -٢٩ |
| | | ١٦٩ | م² | تجهيز مواد والقيام بأعمال التسطيح وتشمل تنظيف السطح جيداً مع كل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات و توجيهات المهندس المشرف و عمل مالي: - | -٣٠ |
| | | ١٦٩ | م² | أ- تجهيز مواد و فرش طبقتين من القير المؤكسد (٣٠-٢٠)م° مع طلاء المرادات من الداخل بارتفاع (٣٠)سم. | |
| | | ١٦٩ | م² | ب- تجهيز مواد و فرش طبقتين متعاكستين من اللباد. | |
| | | ١٦٩ | م² | ج- تجهيز مواد و فرش طبقة من النايلون الزراعي السميك وطبقة من الفلين المضغوط سمك (١) . | |
| | | ١٦٩ | م² | د- تجهيز مواد والتهوير بالتراب الناعم النظيف الزميج)الخالي من المواد العضوية والاوساخ (بسمك (٧-١٥)سم مع عمل تسريح وفق المخططات. | |
| | | ١٦٩ | م² | هـ-تجهيز المواد والتطبيق بالشتايكر الكونكريتي بـأبعاد (٤٠×٨٠×٨٠)سم مع ملئ المفاصل بالمساتك و الكي الجيد للمساتك ومعالجة الأطراف مع المرادات بالخرسانة. | |
|  | | قطعي | قطعي | تجهيز مواد والقيام بأعمال شبكة لمعالجة الارضة بمادة الكلوردين باستخدام الانبوب (PPR) قطر ٤/٤" مع عمل ثقب في الانبوب ويكون مسار الانبوب مع مسار الجدار الخارجي للبنية داخل المشى ويبعد عن الجدار مسافة ١٥ سم ويكون موقعه اسفل الصبة في المشى ويتم ربطه بنقطة رئيسية لغرض اضافة مادة الكلوردين عند الحاجة وتوزع حسب توجيهات المهندس المشرف. | -٣١ |
| | | ١٤ | م.ط | تجهيز مواد والقيام بأعمال الحفرات الازمة ثم صب أساس السلم الامامي للبنية بالخرسانة نوع | -٣٢ |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | C25 باستخدام حديد التسليح BRC بأبعاد (٢٠*١٠٠) سم ثم البناء بالطابوق بعرض ٢٤ سم للباليات عدد ٣ على أن تكون ارتفاع البالية ١٨ سم وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | | | <p>تجهيز مواد القيام بأعمال المماشي الخارجية حول البناءة وبموجب المخطط التفصيلي ويشمل العمل الفقرات التالية:</p> <p>١- حفر اساس المماشي الخارجية الجدار الساند وبالعمق المشار اليه في المخططات واعادة ردم الجوانب من الخارج والداخل لغاية منسوب الارض الطبيعية بالتراب النظيف و معالجة طبقات الردم لجوانب الاسس باستخدام الكلوردين وحسب المواصفات.</p> <p>٢- فرش وحدل طبقة من الحصى الخابت (سبيس) صنف (B) تحت الاساس بسمك ١٠ سم مع الحدل الجيد والرش بمادة الكلوردين</p> <p>٣- صب اساس من الخرسانة العادي وبنسبة اسمنت لا تقل عن ٣٥٠ كغم/م^٣ بعرض ٤٠ سم(سمك ٢٠ سم) باستعمال السمنت المقاوم للاملاح وطلاء أوجه الكونكريت الملمسة بثلاث طبقات من الفلانكوت ومن أجود الأنواع.</p> <p>٤- بناء الجدار الساند من الطابوق الجيد ومونة الاسمنت (٣:١) المقاوم للاملاح ويعرض ٢٤ سم وارتفاع ٣٠ سم مع لبخ جانبي الجدار بمونة الاسمنت وطلائتها بثلاث طبقات من الفلانكوت قبل الدفن للأوجه الملمسة للتربة من الداخل والخارج على ان يكون اللبخ الخارجي الظاهر صقيل.</p> <p>٥- تجهيز ودفن المماشي بالحصى الخابت (سبيس) مع الرش والحدل بسمك (٢٠) سم وحسب المناسب المثبتة في المخططات مع معالجة الطبقات بمادة الكلوردين وحسب المواصفات وتوجيهات المهندس المشرف.</p> <p>٦- صب طبقة من الكونكريت خير المساجح بوجه</p> |



| | | | | |
|--|--|----|-----|---|
| | | ٤٦ | م | صقيل وباستعمال الاسمنت المقاوم للاملاح وبسمك ١٠ سم مع زيادة السمك عند الحافات الخارجية ليكون ٢٠ سم وكما في المخططات شاملا العمل التساريح مع عمل مفاصل تمدد كل ٢ م وكذلك فرش طبقتين من النايلون الزراعي السميك بين طبقة الحصى الخابط وصبة الارضية. |
| | | ٤٦ | م | ٧- تطبيق المماشي بالبلاطات الخرسانية الملونة (المقرنص المفحوص) سمك (٦ سم (نو منشاً جيد) بالرمل ومونة الأسمنت (١:٣) والشربب بالرمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ١٠ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت باب من الخشب كبس طبقتين عادي وصاج سمك ٣ ملم مع الاطار جاوي قياس (٦×٣)" شاملة العمل الصبغ مع الكيلون تركي بابعاد (٢.١*١.١) م مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ١ | عدد | -٣٤ تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب باب المنيوم خارجي تركي المنشأ ثقيل قياس (٣×٢) م (فردتين) للمدخل الرئيسي الرئيسي مع إضافة اطار حديدي من ساقية ٣" و الزجاج عاكس سمك ٦ ملم والجكارات مع كل ما يتطلبه العمل لتجهيز الباب مع جلب نماذج تصاميم يتم اختيارها من قبل المهندس المشرف. |
| | | ٥ | عدد | -٣٥ تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب باب المنيوم تركي ثقيل مع الاطار والكيلون والمصدات مع كل ما يتطلبه العمل لتجهيز الباب مع جلب نماذج تصاميم يتم اختيارها من قبل المهندس المشرف. أ- قياس (٢.١٠×١) م . ب- قياس (٢.١٠×٠.٩) م . |



| | | | | | |
|--|--|----|---|------|--|
| | | | | | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب شبابيك من الألمنيوم نوع تركي ثقيل مع الزجاج عاكس سمك ٦مم مع مانع الذباب وكافة الملحقات مع الإطار الحديدي ساقية ثقيل ٤ انج مصبوغة رادليت وبوبية طبقتين مع كل ما يتطلبه العمل من التثبيت جلب نموذج من المقطع الألمنيوم ليتم الموافقة عليه من قبل المهندس المشرف .وكما يلي: |
| | | | ٤ | عدد | أ-بأبعاد (١.٢٠*٢)م . |
| | | | ٣ | عدد | ب-بأبعاد (١.٢٠*١)م . |
| | | | ٦ | عدد | ج-بأبعاد (٠.٥٠*٠.٨٠)م . |
| | | | ٣ | عدد | د-بأبعاد (١.٢٠*١.٥)م . |
| | | | ١ | عدد | هـ-بأبعاد (٢.٦٠*١.٦٥)م . |
| | | | ١ | عدد | و-بأبعاد (٢.٩٠*٠.٩٠)م . |
| | | | ١ | عدد | ز-بأبعاد (٢.٩٠*٠.٤٥)م . |
| | | | ١ | عدد | ح-بأبعاد (٢.٥٠*١.٨٠)م . |
| | | ٢٠ | | م.ط | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت مجر المنيوم للبنية بارتفاع ٩٠ سم نوع تركي للسلم مع التثبيت والمقبض واعمدة كرستال مع كل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات للمهندس المشرف . |
| | | | | قطعي | تجهيز وتركيب هيكل حديدي من حديد مقطع مستطيل بابعاد (٢٠.٥*٢)م شاملة العمل تثبيت الكتابة الضوئية من البلاستيك تايلندي المنشئ (٣أمم) ولد ضوئي نوع سمارت كوري المنشأ مثبتة على الحائط وحسب التصميم المرفق وتوجيهات المهندس المشرف . |
| | | ٦٥ | | م.ط | تجهيز مواد والقيام بأعمال تمديد أنابيب المجاري باستخدام أنابيب pvc ٤ انج من النوع الممتاز ضغط ٨ بار مع الصب بالكونكريت بسمك ١٥ سم من جميع الجهات مع كافة الملحقات من عکوس وتقسيمات مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف |
| | | | ٥ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب كلي ارضي قطر (٤)" من البلاستيك ضغط عالي مع التغليف بسمك (١٠)سم بالخرسانة من جميع الجهات ويشمل العمل تثبيت غطاء مشبك من الكروم وبمستوى الارضية للمغاسل ومناطق تصريف الماء مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . |



| | | | | | |
|--|------------------------------|----|------|---|-----|
| | | ١٣ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال صب المانهولات (أحواض التفتيش) اسطوانية قطر(40)سم بالخرسانه المسلحة brc للارضيات مع صب الجدران مع الغطاء الاهين وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس. | -٤٢ |
| | | ٤٢ | م.ط | تجهيز مواد والقيام بأعمال مرازيب مياه الامطار بأسخدام انبوب ٤ انج (p.v.c) من النوع الممتاز مع كافة الملحقات من العكس في الاعلى والكعب في الاسفل شاملا العمل مد الانبوب داخل المشي مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | -٤٣ |
| | | ٤ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب مقعد شرقي تركي المنشآ عميق مع كافة الملحقات من خزان ماء (فلاش تانك) والاقفال والصوندات مع خلاط وشطافة كروم من النوع الجيد شاملا العمل تجهيز وتركيب كلي ٤" مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | -٤٤ |
| | | ٢ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب مقعد غربي تعليق ويشمل التجهيز كافة التوصيلات الصحية مع خلاط وشطافة كروم مع كافة الملحقات و فتحات تصريف ارضي مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف | -٤٥ |
| | | ٤ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب مغسلة فروري تعليق كاملة مع المرأة و الخلط والتأسيسات الصحية كافة والانبوب البلاستيكي الواسع الى المانهول مع كافة الملحقات و فتحات تصريف ارضي مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف | -٤٦ |
| | شركة مصانع الدهون المحلية | ١ | قطعي | تجهيز مواد والقيام بأعمال تمديد انابيب PPR تأسيسات الماء الحار والباد الماني او ايطالي المنشآ ضغط ٨ بار قطر ٣/٤ انج دفن و ١" نازل كل طابق على حدة والتثبيت باستخدام قفيص من الحديد المغلون لكل ١.٥ م للانابيب الصاعدة والنازلة بأسخدام برغي وجوبي مع كافة الملحقات مع كل ما يتطلبه العمل و حسب توجيهات المهندس المشرف | -٤٧ |
| | | ٤ | م.ط | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب دوش حمام كروم من النوع الجيد مع الكير وجميع الملحقات مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | -٤٨ |
| | | | | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب وثبتت كاونتر | -٤٩ |

| | | | | |
|--|--|------|------|--|
| | | | | المنيوم مع سنك مرمر صب وخلط مع كافة الملحقات بارتفاع (١) م مع ملحق يعلق على الجدار بنفس الطول وكل مايلز لعمل من مواد وعمل وحسب توجيهات واختيار المهندس المشرف. |
| | | ٢ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب خزان ماء من البلاستيك (بولي اثلين) سعة ٢٠٠٠ لتر مع كافة الملحقات والطاوافة مع الهيكل الحديدي وقاعدة من الخشب بلوك سمك ٣ سم للثبت اسفل الخزانات وكل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات. |
| | | قطعي | قطعي | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت درج طوارئ من هيكل حديدي باستخدام حديد "٥.٥I-beam" يتم تثبيته بقواعد كونكريتية مسلحة باستخدام انكر بولت ودرج مكون من جزئين مثبت باستخدام حديد C حديد "٤I-beam" مع التقطيع باستخدام حديد C section "٤section" والارضية للباليات والاستراحة تكون من جكرا بليت شاملًا العمل مجر حديدي للاستراحة والدرج بارتفاع ١ متر وحسب المخطط شاملًا العمل التثبيت واللحام و الطلاء باصياغ مانعة للصدأ ثلاثة طبقات ثم الطلاء باللون المطلوب مع كل ما يتطلبه العمل للإنجاز والتثبيت الجيد وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ١ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال إنشاء خزان تعفين (سبائك تانك) بأبعاد داخلية (٤٥*٢٥*٢٠) م مع عمل فتحة غطاء من الأهين عدد (٢) قياس (٣٠*٣٠) سم ويشمل العمل الحفريات الترابية بموجب المناسبات المطلوبة ثم التربيع بالطابوق وصب أساس الجدار بعرض (٥٠) سم و بسمك (٢٠) سم باستخدام الاسمنت المقاوم ثم بناء الجدران بالطابوق ومونة الاسمنت المقاوم (٣:١) بسمك ٢٥ سم ثم صب السقف بالاسمنت المقاوم بسمك ٢٠ سم باستخدام طبقتين من حديد التسلیح قطر (١٢) كل (٢٠) سم بالاتجاهين وعمل أنبوب تنفيسي بلاستيك قطر (٤) مع العكس في الأعلى وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تنصيب كابينة تحتوي على هوز إطفاء (hose reel) قطر (١.٥) سم شاملًا العمل مد أنبوب (PPR) مصرى ضغط ٢٠ بار دفن يصل الى الكابينة وعمل منفذ له خارج البناء. |

جدول الأثاث لبنيانة الوحدة المدنية

| التفاصيل | الكمية | الوحدة | السعر التخميني بالمفرد | السعر التخميني الكلي |
|---|--------|--------|---------------------------|-------------------------|
| تجهيز مكتب كبير مع ملحقاته | ١ | عدد | | |
| تجهيز مكتب صغير | ٢ | عدد | | |
| تجهيز كرسي دوار | ٣ | عدد | | |
| تجهيز كرسي ثابت | ٤ | عدد | | |
| تجهيز دولاب حديد ذو بابين مزجاج او عادي ذو الأربع الوان | ٥ | عدد | | |
| تجهيز ستائر مكتبيّة شاملة العمل الثني والسلك العلوية | ٦ | م | ٨٠ | |

الاعمال الكهربائية

١. يكون التأسيس باستخدام بابب بلاستيك قياس $25mm^2$ نوع جيبكو (أردني المنشأ).
٢. يكون التأسيس باستخدام اسلاك سحب مفردة نوع الفنار (سعودي المنشأ) وتستخدم القياسات ادناء لكافة النقط الكهربائية:
 - a. سلك قياس $1.5mm^2$ للإنارة الداخلية والخارجية (الديكورية فقط) والمراوح والمفرغات.
 - b. سلك قياس $2.5mm^2$ للمأخذ ١٣A والإنارة الموجهة (البروجكترات) ونقاط التأريض الفرعية وحسب التوجيهات.
 - c. سلك قياس $4mm^2$ للمأخذ ١٥A (تشمل نقاط السبليت والسخان وماخذ المدافى ١٥A)
٣. تكون جميع المأخذ ومفاتيح التشغيل والاطفاء من نوع (SWE).
٤. تكون المأخذ (Earth leakage) من نوع (Schneider) ويتم تحديد نوع اخر في حالة عدم توفره في الأسواق.
٥. تكون المفرغات من نوع NEXTLITE.
٦. تنفيذ نقاط الإنارة يتضمن البابب والسلك والمصباح والهوادر ومفاتيح التشغيل والاطفاء (مواد + عمل).
٧. تستخدم مصابيح الإنارة من نوع TAAM للإنارة الداخلية في البناء.
٨. تكون الإنارة الخارجية الموجهة (البروجكترات) من نوع (Weather Proof ، BG (Weather Proof ، BG ، مركبة مجهزة بـ Ring Terminals لربط نهايات اسلاك السحب واستخدام Bootless Terminals لربط المغذيات الرئيسية وحسب التوجيهات.
٩. تكون الإنارة الديكورية الخطية نوع OPPEL أو BG
١٠. استخدام Bootless Terminals لربط نهايات اسلاك السحب واستخدام Ring Terminals لربط المغذيات الرئيسية وحسب التوجيهات.
١١. يتم جلب نماذج للمواد الكهربائية (قبل التنفيذ) من قبل الجهة المنفذة لاستحصل موافقة المهندس المشرف.
١٢. تكون لوحة التوزيع (Distribution Board) مع كافة الجوزات والقواطع نوع Schneider



١٣. يتم فصل توزيع احمال الطابق الاول عن الطابق الارضي بتخصيص لوحة توزيع مستقلة (Distribution Board) لكل طابق وحسب توجيهات المهندس المشرف.
١٤. توزيع الاحمال بالتساوي على الاطوار الثلاثة يكون شرطا لاستلام الاعمال الكهربائية وتأييد انجازها.
١٥. مراعاة المواصفات القياسية العالمية في توظيف ألوان اسلام السحب وحسب توجيهات المهندس المشرف.
١٦. الالتزام بفصل الخط المتعادل (Neutral) للسبل والساخن عن باقي الخدمات في البناء.
١٧. توصيل الخط الارضي لكافة المأخذ والساخنات واجهزه التبريد ومضخة الماء والمفرغات والانارة الموجهة وحسب توجيهات المهندس المشرف.
١٨. يلتزم المقاول بتنصيب الأغطية المطرية للمأخذ والسويجات أينما يتطلب ويكون من نوع Schneider




جدول كميات الاعمال الكهربائية الوحدة المدنية (مواد + عمل)

| الرقم | التفاصيل | الوحدة | العدد | السعر | المبلغ الكلي |
|-------|--|--------|-------|-------|--------------|
| .١ | تجهيز وتسليك وربط وتشغيل نقطة افارة تكون من هولدر ومصباح .(TAAM,LED,50W) | NOS | ٤٤ | | |
| .٢ | تجهيز وتسليك وربط وتشغيل نقطة افارة تكون من هولدر ومصباح (TAAM,LED,30W) | NOS | ١٠ | | |
| .٣ | تجهيز وربط وتشغيل مروحة سقفية مع منظم السرعة وفتحة التشغيل والاطفاء وحسب التوجيهات. | NOS | ١٠ | | |
| .٤ | تجهيز وربط وفحص مأخذ قدرة سعة 13A | NOS | 56 | | |
| .٥ | تجهيز وربط وفحص مأخذ قدرة سعة 15A | NOS | 13 | | |
| .٦ | تجهيز وربط وفحص سخان كهربائي 160L يكون مبطن بالسيراميك مع نقطة كهربائية متكاملة تكون بالخارج قرب السخان وفتحة تشغيل احادي في الداخل، ويستخدم بلك سويفج 32A لحماية Earth Leakage الاشخاص من الصدمة الكهربائية وحسب توجيهات المهندس المشرف. | NOS | ٢ | | |
| .٧ | تجهيز وتنصيب وربط سbelt ١.٥ طن ويشمل العمل تأسيس مأخذ قدرة 15A في الاعلى قرب السbelt وفتحة تشغيل احادي 45A بالمستوى الاعتيادي لمفاتيح التشغيل والاطفاء وجهاز حماية نوع اطلس 30A ويشمل العمل تأسيس خاص لأنابيب السbelt مع وضع بوكس خلف السbelt لربط الانابيب وتأسيس انابيب ppr لفضلات المياه وحسب توجيهات وحدة الكهرباء وورشة التبريد والتكييف. ملاحظة: يتم تجهيز وتنصيب محامل للقطعة الخارجية وحسب التوجيهات. | NOS | ٧ | | |



| | | | | | |
|--|--|----|------|---|-----|
| | | 1 | NOS | <p>تجهيز وتنصيب وربط سبلت 2 طن ويشمل العمل تأسيس مأخذ قدرة 15A في الاعلى قرب السبلت وفتح تشغيل احادي 45A بالمستوى الاعتيادي لمفاتيح التشغيل والاطفاء وجهاز حماية نوع اطلس 30A ويشمل العمل تأسيس خاص لأنابيب السبلت مع وضع بوكس خلف السبلت لربط الانابيب وتأسيس انابيب ppr لنفصلات المياه وحسب توجيهات وحدة الكهرباء وورشة التبريد والتكييف.</p> <p>ملاحظة: يتم تجهيز وتنصيب محامل للقطعة الخارجية وحسب التوجيهات.</p> | .٨ |
| | | 1 | NOS | تجهيز وتنصيب وربط وتشغيل مفرغة "10" | .٩ |
| | | 6 | NOS | تجهيز وتنصيب وربط وتشغيل مفرغة "8" | .١٠ |
| | | 12 | NOS | تجهيز وتنصيب وربط بروجكتر (LED,200W) وتوجه البروجكترات من سطح البناء و تعمل مع الخلية الضوئية. | .١١ |
| | | 2 | NOS | <p>تجهيز وتنصيب وربط بورد التوزيع ٢٤ خط وحسب التفاصيل التالية: بدي سيركت نوع Schneider سعة 32 جوزة ويشمل :</p> <ul style="list-style-type: none"> • قاطع رئيسي (MCB , Schneider, 3P , 63A) عدد ١ • جوزة (Schneider , 1P , 32A) عدد ١٠ • جوزة (Schneider , 1P , 16A) عدد ٧ • جوزة (Schneider , 1P , 10A) عدد ٧ • توزيع الخط المتعادل Busbar • ربط اسلام التأريض Busbar | .١٢ |
| | | | قطعي | <p>تجهيز وربط بورد القدرة الرئيسي بأبعاد مناسبة وبحتوي على التفاصيل التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • قاطع دورة رباعي نوع شنايدر سعة 160A (القاطع الرئيسي للبورد) • قاطع دورة رباعي نوع شنايدر سعة 100A (للطابق الارضي والطابق الاول) عدد ٢. • مين رباعي 32A عدد ١ • مصايب اشاره للخط الرئيسي عدد ٣ | .١٣ |

| | | | | |
|--|--|------|------|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • باسبار رئيسي للخط الارضي يربط للأحمال وشبكة التأريض. • كونتكتر KW 18.5KW نوع شنايدر. • سلکتر سویچ لتشغيل سيطرة الانارة. • جوزة احادية 2A (لحماية ملف الكونتكتر) • ترمنل للخط المتعادل (خاص بالإنارة فقط). • مصباح اشارة لبيان عمل الكونتكتر. • خلية ضوئية (متحسس + مسيطر) نوع شنايدر. • مين ثلاثي 32A يتم تغذيته من الكونتكتر لأحتمال الانارة. <p>ملاحظة: يتم استخدام الباسبار النحاسي لتوزيع القدرة داخل البورد حيثما أمكن و يتم تصميم البورد حسب توجيهات المهندس المشرف.</p> |
| | | 1 | NOS | <p>تجهيز وربط وتشغيل مضخة ماء بقدرة 0.75HP نوع SHIMGE مع مستلزمات الكهرباء مع متحسس الضغط والنقطة الكهربائية المتكاملة تحتوي على مأخذ (13A, 30mA) (Earth Leakage) للحماية من الصعقة الكهربائية مع وضع غلاف مطري ومفتاح تشغيل احادي وحسب توجيهات المهندس المشرف.</p> <p>١٤</p> |
| | | قطعي | قطعي | <p>تجهيز مواد وعمل منظومة التأريض وبالتالي التفاصيل التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • حفر نقاط تأريض عد3 في الممشى الخارجي للبنية بعمق 1.25m • تجهيز وثبت قصيب نحاسي طول 1.5m في نقاط التأريض • اضافة معالج مقاومة التربة لنقاط التأريض بواقع 10Kg لكل نقطة تأريض وحسب التوجيهات وطبيعة المادة المستخدمة. • تجهيز وتمديد سلك تأريض معزول (Stranded) قياس $35mm^2$ للربط بين نقاط التأريض باستخدام قفيص Bolt - U نحاسي وحسب التوجيهات. • يتم توصيل خط ارضي مستقل لكل سيركت قياس $16mm^2$ وحسب توجيهات المهندس المشرف. • تجهيز وثبت منهولة التأريض للفحص والمعاينة لكافة نقاط المنظومة (المنشآت تركي). <p>١٥</p> |




| | | | | | |
|--|----|------|------|--|-----|
| | | قطعي | قطعي | تمديد وربط جميع القابلوات الرئيسية والفرعية وتهيئة مسارات توصيل القابلوات (مسار القابلو الرئيسي ومسارات القابلوات الفرعية من البورد في الفقرة ١٢ الى لوحة التوزيع الخاصة بكل طابق) بحيث يكون قياس القابلو الواسط لكل لوحة توزيع $4 \times 16\text{mm}^2$ مع خط مفرد قياس 16mm^2 للأرضي ويشمل العمل منهولات قياس cm (40x40) عدد ٣ مع البابيب البلاستيك قياس "4" وحسب توجيهات المهندس المشرف. | .١٦ |
| | | قطعي | قطعي | تجهيز وتسلیک وربط انارة دیکوریہ لغرفة مسؤول الوحدة ويتضمن العمل اعداد تصميم الانارة وعرضه على المهندس المشرف لاستحصل موافقته. | .١٧ |
| | 18 | MTR | | تجهيز وتسلیک وربط انارة دیکوریہ خطیہ لواجهہ البناء وحسب التصمیم المرفق وتوجیهات المهندس المشرف. | .١٨ |
| | 6 | NOS | | تجهيز وتسلیک وربط براکیت انارة دیکوریہ (اتجاهین) لواجهہ البناء وحسب التصمیم المرفق وتوجیهات المهندس المشرف. | .١٩ |



جدول كميات منظومة إنذار الحرائق لبنياء الوحدة المدنية

| المجموع | السعر(دينار) | الكمية | الوحدة | التفاصيل | ت |
|---------|--------------|--------|--------|---|------|
| | | 1 | عدد | تجهيز وربط وفحص وتشغيل منظومة إنذار حريق من النوع الاعتيادي مكونة من 4 زون (4 zone conventional) إيكليزية أو ايطالية المنشأ مع البطارية القابلة للشحن على يكون تصميم منظومة الإنذار البناءة من مكتب أو شركة مختصة ومعتمدة بمنظومات الإنذار ومتواافق مع المعايير الأمريكية (NFPA 72) أو المعايير العراقية (أيهمما أكثر تشددًا) وكل ما يحتاجه العمل من مواد وحسب المعايير الفنية وتوجيهات الجهة المختصة (السلامة والاطفاء) والمهندس المشرف على تشمل المنظومة على الأقل ما يلي:- | |
| | | 1 | عدد | منبه صوتي وصوتي (conventional) خارجي من نفس منشأ منظومة الإنذار | أ- |
| | | 2 | عدد | منبه صوتي وصوتي (conventional) داخلي من نفس منشأ منظومة الإنذار | ب- |
| | | 3 | عدد | نقطة استدعاء كسر الزجاجة (conventional) نوع (manual call point) من نفس منشأ منظومة الإنذار أو حسب توجيهات المهندس المشرف | ـ ت- |
| | | 25 | عدد | متحسس دخاني (أو حراري حسب متطلبات المكان) مع القاعدة نوع (conventional) ومن نفس منشأ منظومة الإنذار أو حسب توجيهات المهندس المشرف | ـ ث- |
| | | 10 | عدد | Fire Alarm Flashing Light | ـ ج- |
| | | 260 | متر | كيل حراري قيابس (2x1.5 mm ² +E) | ـ ح- |
| | | جملة | جملة | علامات ارشادية لمخارج الطوارئ شحن نوع أصلية وحسب توجيهات المهندس المشرف وتوجيهات شعبة السلامة والاطفاء | ـ خ- |
| | | جملة | جملة | أحويل عمليات التوصيل بالأنابيب وملحقاتها وكافة المواد التي تدخلها العمل | ـ د- |





جدول كميات اعمال الاتصالات والانترنيت والكاميرات لبنيان المدنية(مواد + عمل)


| التفاصيل | ت | الوحدة | العدد | السعر المفرد | المبلغ الكلي |
|--|---|--------|-------|--------------|--------------|
| تجهيز و تسليك و ربط و تشغيل كابينة راك ٩ يومنت Morel CABINET with fan | ١ | NOS | 1 | | |
| تجهيز و تسليك و ربط و تشغيل Volta Socket RJ45 Network | ٢ | NOS | 24 | | |
| تجهيز و تسليك و ربط و تشغيل منفذ جداري للهاتف RG11 Volta TELE Socket | ٣ | NOS | 8 | | |



ملاحظات الاعمال الخاصة بالاتصالات والكاميرات


١. يكون التأسيس باستخدام بايب بلاستيك قياس 25mm نوع جيبكوا (اردني المنشأ).
٢. يتم جلب نماذج ومواد التأسيس والانترنيت من قبل الجهة المنفذة لاستحصل موافقة المهندس المشرف قبل البدء بتنصيبها وربطها.
٣. يتم إيصال جميع الكابلات الى موقع كابينه حفظ الأجهزة.
٤. يتم استخدام cable trunk الثابت او المرن من البلاستيك او الحديد حسب متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف على الاتصالات من المصنفي
٥. يتم استخدام واير نوع Cat5e او Cat6 في التأسيس الداخلي من النوع الغير مسلح اما في التأسيس الخارجي فيستخدم نفس النوع ولكن يكون مسلح .

















مقرنص

رمل نهري




بنية المبنية

شركة مصائى الرست

مخطط لوضع مبنى البابا


مسقط المسار



شنايكر (٤٨٠*٨٠) سم
ثبوير بالزجاج المقسى

طبقه من الواح مادة الستايلز وپور العازله

بلاط
فروسيالي
بلاط
فروسيالي





بابلوك المنيمه


بابل المنيمه

مقلع بودج المصانع


مقلع بودج المصانع











١٦٦







١٩٨



جدول كميات إنشاء بناء وحدة التدريب

| التفاصيل | الوحدة | الكمية | السعر | مبلغ |
|--|--------|--------|-------|---|
| الاعمال تحت مستوى مانع الرطوبة: | | | | |
| -١ | قطعي | قطعي | | تجهيز المعدات والقيام بأعمال تهيئة الموقع شاملا العمل تنظيف وإزالة جميع العوارض عن موقع العمل ورفع الأنماض خارج الموقع ثم تسقيط وتحطيط مساحة البناء مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف مع مراعاة الالتزام بتدابير السلامة. |
| -٢ | | ٣م | ١٧٣ | تجهيز المعدات والقيام بأعمال الحفرات الترابية لأساس البناء (أساس شريطي) ببعد (١٠.٩م) (وقواعد الأعمدة ببعد (٢٠.٢م) بعمق (٩٠ سم) وحسب المخططات، شاملة العمل الحدي الجيد للترابة بعد الحفر ونقل المخلفات خارج الموقع ورش بمادة الكلوردين وحسب المواصفات مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف علما ان كميات الحفر الزائدة عن ابعاد المخططات لا تحتسب ضمن الذرعة . |
| -٣ | | ٣م | ٣٩ | تجهيز مواد والقيام بأعمال الدفن بالحصى الخابط (Sub-base) تحت أساس البناء وقواعد الأعمدة صنف B سمك ٢٠ سم مع الرش والحدي الجيد شاملة العمل الرش بمادة الكلوردين مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| -٤ | | ٢م | ١٩٣ | تجهيز مواد والقيام بأعمال صب خرسانة غير مسلحة (صبه نظافة) لأساس البناء وقواعد الأعمدة بسمك ١٠ سم بنسبة خلط (٤:٢:١) وباستخدام الأسمنت المقاوم لللاملاح شاملة العمل فرش طبقة من النايلون السميكة تحت الصب مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب توجيهات المهندس المشرف علما ان كميات الصب الزائدة عن ابعاد المخططات لا تحتسب ضمن الذرعة. |
| -٥ | | ٣م | ٦٩ | تجهيز مواد والقيام بأعمال صب خرسانة مسلحة لأساس الشريطي وقواعد الأعمدة بسمك ٤ سم بمقاومة اضغاط (C30) باستخدام الأسمنت المقاوم وتحديد التسلیح قطر ٦ املم والاترية حديد قطر ١٢ املم كل ٢٠ سم والقوالب من الخشب العادي مع فرش نايلون زراعي سميكة اسفل الأساس وطلاء جوانب الأساس الملمسة للتربة بثلاث طبقات من الفلانکوت وجميع التفاصيل الازمة بموجب المخططات والمواصفات للأسس كافة مع رش مادة مكافحة الحشرات |



| | | | | | |
|---------------------------------|--|-----|-----|--|--|
| | | | | (كlorدين) مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب توجيهات المهندس المشرف. | |
| -٦ | | ٥٧ | ٣م | تجهيز مواد والقيام بأعمال البناء بالطابوق المتقب الجمهوري نوع B ومونة الاسمنت المقاوم للأملام والرمل بنسبة (٣:١) للجدران تحت مستوى مانع الرطوبة مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. وبحسب التدرجات التالية: أ- بعرض (٤٨)سم وسمك (٢٠)سم. ب- بعرض (٣٦)سم وسمك (٢٠)سم. ج- بعرض (٢٤)سم وسمك (٦٠)سم. | |
| -٧ | | ٣٨٦ | ٢م | تجهيز مواد وعمل لبخ جانبي البناء بمونة الاسمنت المقاوم للأملام والرمل مع الانضاج بالماء والطلاء بثلاث طبقات بمادة الفلانكوت مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | |
| -٨ | | ١٨٥ | ٣م | تجهيز مواد والقيام بأعمال الالمنات الداخلية الترابية للبنية شاملًا العمل الرش والحدل الجيد على ان لا تتجاوز سمك الطبقة ٢٠ سم مع كل ما يتطلبه العمل وحسب و توجيهات المهندس المشرف. | |
| -٩ | | ٩٢ | ٣م | تجهيز مواد والقيام بأعمال الدفن بالحصى الخابت (sub-base) صنف B سمك ٢٠ سم للبنية من الداخل وسمك ١م للمسرح على شكل طبقات على ان لا تتجاوز سمك الطبقة ٢٠ سم مع الرش والحدل الجيد شاملًا العمل الرش بمادة الكلوردين مع كل ما يتطلبة العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | |
| -١٠ | | ١٦٥ | م.ط | تجهيز مواد والقيام بأعمال صب مانع الرطوبة بعرض ٢٤ سم وبسمك ١٥ سم باستخدام الاسمنت المقاوم للأملام مقاومة اضغاط (C30) مع اضافه السيكا وحسب مواصفات الشركة المنتجة مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب توجيهات المهندس المشرف. | |
| الاعمال فوق مستوى مانع الرطوبة: | | | | | |
| -١١ | | ٢٤٧ | ٣م | تجهيز مواد والقيام بأعمال البناء بالطابوق المتقب الجمهوري والاسمنت فوق مستوى مانع الرطوبة للبنية وبارتفاعات ومقاطع محددة حسب المخططات المرفقة علما ان ارتفاع الطابق الارضي والأول (٣.٥م) عدا الجسور وبعرض ٢٤ سم وارتفاع الستارة ١م وباستخدام الاسمنت المقاوم للأملام وبنسبة خلط ٣:١ مع كل ما يتطلبه العمل مع الانضاج بالماء وحسب توجيهات المهندس المشرف. | |
| -١٢ | | ٣٣٠ | ٢م | تجهيز مواد والقيام بأعمال صب الأرضيات الداخلية | |



| | | | | |
|-----|------|------|------|--|
| | | | | بالخرسانة بسمك ١٠ سم مسلحة بطبقه واحدة من BRC ٦.٣ ملم بنسبة خلط (٣:٥:١) باستخدام الاسمنت المقاوم مع فرش طبقة من النايلون الزراعي السميك مع عمل مفاصل ٢ سم كل ٤ م بالاتجاهين مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب توجيهات المهندس المشرف . |
| -١٣ | | ٢٨ | ٣م | تجهيز مواد والقيام بأعمال صب أعمدة بأبعاد (٤٠*٦٠) سم عدد ٢ بارتفاع (٥.٥ م) بخرسانة مسلحة(C35) باستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح شاملًا العمل حديد التسليح والقوالب من الخشب العادي وجميع التفاصيل اللازمة بموجب المخططات والمواصفات للعناصر مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| -١٤ | | ٣٨ | ٣م | تجهيز مواد والقيام بأعمال صب خرسانة مسلحة(C30) باستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح لجسور البناء تحت السقف وفوق عتبات الابواب الخشبية والحديدية وفوق الشبابيك باستخدام قالب الخشبي العادي وال الحديد قطر ٢١ ملم كل ٢٠ سم وبسمك ٤ سم وارتفاع ٣٠ سم مع المردات بارتفاع ٥٠ سم مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول إلى مرحلة الانضاج وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف. |
| -١٥ | | ١٤٠ | ٣م | تجهيز مواد والقيام بأعمال صب خرسانة مسلحة (C30) باستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح لسقوف شاملًا العمل حديد التسليح والقوالب الخشبية النظيفة وجميع التفاصيل اللزامية بموجب المخططات والمواصفات علماً ان سقف القاعة الرئيسية يكون بنظام Ribbed slab حيث يكون سمك السقف ١٠ سم فوق الترمستون ويكون الجسر الرئيسي بأبعاد (٥٠*٦٠) سم والجسور الفرعية بأبعاد (٢٠*٢٠) سم والحديد قطر ٢١ ملم كل ٢٠ سم شاملًا العمل التسليح والقوالب النظيفة من الخشب العادي مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول إلى مرحلة الانضاج وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| -١٦ | | ٢٨ | ٣م | تجهيز مواد والقيام بأعمال رص قطع الترمستون بأبعاد (٦٠*٢٤*٢٠) سم بين الجسور الفرعية لسقف القاعة كما موضح بالمخططات مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| -١٧ | قطعي | قطعي | قطعي | تجهيز مواد و القيام بأعمال صب السلم الرئيسي، من الخرسانة المسلحة نوع (C30) بعرض (١.١٠) م علمًا إن ارتفاع الطابق الأرضي (٣.٨٠) م سم مع عمل قاعدة كونكريتية مسلحة (١.١٠*٠.٨٠*٠.٨) م وال الحديد قطر ١٢ ملم كل ١٥ سم مع كل ما يتطلبه العمل من الرش |




| | | | | |
|-----|--|------|-----|--|
| | | | | للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب المخططات و توجيهات المهندس المشرف. |
| -١٨ | | ١٥٠٠ | ٢م | تجهيز المواد والقيام بأعمال التبطين للجدران الداخلية والسقوف (الغير مشمولة بالسقف الثانوي وحسب المخططات) باستخدام مادة الجص مع التشميع بمونة الاسمنت والرمل الناعم قبل التبطين وباستخدام مساطر كل ٦٥ سم للجدران مع البياض بالبورك نوعية جيدة و مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| -١٩ | | ١٢٣٠ | ٢م | تجهيز المواد والقيام بأعمال اللبخ الخارجي (لبخ خشن ولبخ ناعم صقيل تحدد المناطق من قبل المهندس المشرف) بمونة الاسمنت للبنية من الخارج والبيجات والمردات والستارة من الداخل وجدران المجاميع الصحية والمطبخ من الداخل مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف. |
| -٢٠ | | ٧٧٥ | ٢م | تجهيز المواد والقيام بأعمال النثر باستخدام الاسمنت الابيض والغيرة للواجهات الجانبية والخلفية مع كل ما يتطلبه العمل وبحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| -٢١ | | ٥٤٠ | ٢م | تجهيز مواد والقيام بأعمال التطبيق بالكرانيت سماكة ٢ سم من النوع الممتاز ومونة الاسمنت ٣:١ لأرضيات البناء ومدخل البنية مع الشربة بمونة الاسمنت الابيض مع تنظيف الموقع وكل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات للمهندس المشرف. |
| -٢٢ | | ١٣٩٠ | ٢م | تجهيز المواد والقيام بأعمال الطلاء بطبقتين من البنتلait من النوع الجيد وطبقتين من الطلاء البلاستيكي لجدران الغرف والفتحات والممر من الداخل والسلوف مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| -٢٣ | | ٤٨ | م.ط | تجهيز مواد والقيام بأعمال تغليف بآيات السلم الرئيسي وبآيات المسرح وبآيات مدخل البناء بألواح الكرانيت من النوع الجيد سماكة ٣ سم |
| -٢٤ | | ٣٦٠ | م.ط | تجهيز مواد والقيام بأعمال الإزارة من السيراميك للجدران الداخلية بارتفاع ١٠ سم وباستخدام مادة لاصقة مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| -٢٥ | | ١٥ | ٢م | تجهيز مواد والقيام بأعمال التطبيق بالسيراميك نوع هندي لأرضيات المجاميع الصحية والطبخ والتطبيق باستخدام مادة لاصقة مع كلما يتطلبة العمل وحسب التوجيهات. |
| -٢٦ | | ١٩٢ | ٢م | تجهيز مواد والقيام بأعمال التطبيق بالسيراميك نوع هندي لجدار المجاميع الصحية والمطبخ والتطبيق باستخدام مادة لاصقة مع كلما يتطلبة العمل وحسب التوجيهات. |
| -٢٧ | | ٣٤٠ | ٢م | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب (الواح جبس بورد) سماكة ٢ سم في (قاعة الاجتماعات والقاعات الرئيسية) . مع كل ما يتطلبه العمل من استخدام مقاطع من حديد مغلون وتنبيت والتصلیح والصبغ باصباغ ذات نوعية جيدة (جوت) او |




| | | | | | |
|--|---|------|------|--|-----|
| | | | | برجر). شاملا العمل النقشات كافة على ان يقدم المقاول تصميم قبل اعمال التنفيذ ليتم المصادقة عليها من قبل المهندس المشرف وحسب توجيهات وموافقة المهندس المشرف. | |
| | | ٣٠ | ٢م | تجهيز المواد والقيام بأعمال تركيب السقوف الثانوية للبنية نوع جبلي ٦٠*٦٠ سم للمجاميع الصحية والمطبخ مع الرواسط الحاملة للسقف مع التثبيت مع كل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات للمهندس المشرف. | -٢٨ |
| | | قطعي | قطعي | تجهيز مواد والقيام بأعمال انشاء شبكة لمعالجة الارضية بمادة الكلوردين باستخدام أنبوب PPR قطر $\frac{3}{4}$ انج مع عمل ثقب في الانبوب ويكون مساره مع مسار الجدار الخارجي للبنية داخل المشى ويبعد عن الجدار مسافة ١٥ سم ويكون موقعه اسفل الصبة في المشى ويتم ربطه بنقاط رئيسية لغرض اضافة مادة الكلوردين عند الحاجة وتوزع حسب قرار المهندس المشرف وتكون كل الخطوات بموافقة المهندس المشرف. | -٢٩ |
| | | ٣٧٠ | ٢م | تجهيز مواد والقيام بأعمال التسطيح وتشمل تنظيف السطح جيدا مع كل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات و توجيهات المهندس المشرف وعمل مالي :- أ- تجهيز مواد و فرش طبقة من القير المؤكسد (٢٠-٣٠) م ^٠ مع طلاء المردات من الداخل بارتفاع (٢٠) سم. ب- تجهيز مواد و فرش طبقة من اللباد ثم طبقة اخرى من القير المؤكسد. ج- تجهيز مواد و فرش طبقة من النايلون الزراعي السميك وطبقه من الستايروبور سمك (٥) سم. د- تجهيز مواد والتهوير بالتراب الناعم النظيف الزميج (الخالي من المواد العضوية والواسخ) بسمك (١٧.٥) سم مع عمل تساريح وفق المخططات. هـ- تجهيز المواد والتطبيق بالشتايكير الكونكريتي بابعاد (٤*٨٠*٨٠) سم مع ملئ المفاصل بالمساتك و الكي الجيد للمساتك ومعالجة النهايات للسطح بالخرسانة . | -٣٠ |
| |  | ٣م | ٣م | تجهيز مواد والقيام بأعمال الماشي الخارجية حول البناء وبموجب المخطط المرفق ويشمل العمل الفقرات التالية :- أ- حفر اساس الماشي الخارجية وبالعمق المشار اليه في المخططات واعادة ردم الجوانب من الخارج والداخل لغاية منسوب الارض الطبيعية بالتراب النظيف ومعالجة طبقات الردم لجوانب الاسس باستخدام الكلوردين وحسب المواصفات ب- فرش وحدل طبقة من مزيج الحصى الخابت (سبيس) صنف (B) تحت الاساس مع الحدل الجيد والرش بمادة الكلوردين | -٣١ |


| | | | | | |
|--|--|-----|-----|--|---|
| | | | | | ج- صب أساس من الخرسانة العادية بنسبة خلط (٤:٢:١) بعرض (٤٠ سم) وسمك (٢٠ سم) باستعمال الاسمنت المقاوم للأملاح وطلاء أوجه الكونكريت الملامسة بثلاث طبقات من الفلانكونت ومن أجود الأنواع. |
| | | ١٥ | ٣ م | | د- بناء الجدار السائد من الطابوق المثقب الجمهوري ومونة الاسمنت (٣:١) المقاوم للأملاح ويعرض ٢٤ سم مع لبخ جانبي الجدار بمونة الاسمنت وطلائها بثلاث طبقات من الفلانكونت قبل الدفن للأوجه الملامسة للترية من الداخل والخارج على ان يكون اللبخ الخارجي الظاهر صقيل. |
| | | ١٠٠ | ٢ م | | هـ- تجهيز ودفن بالتراب النظيف مع الرش والحد على شكل طبقات سماكة كل منها لا يتجاوز (٢٠) سم لحين الوصول الى نسبة حدل جيدة جدا ودفن الطبقة النهائية بسمك ٢٠ سم بالحصى الخابط (السبيس) نوع B مع الرش والحد الجيد مع معالجة الطبقات بمادة الكلوردين مع كل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. |
| | | ١٠٠ | ٢ م | | و- صب طبقة من الكونكريت بوجه صقيل وباستعمال الاسمنت المقاوم للأملاح وبنسبة اسمنت لانقل عن ٣٥٠ كغم ام ٣ وبسمك ١٠ مع زيادة السمك عند الحافات الخارجية ليكون ٢٠ سم وكما في المخططات شامل العمل صب ادراج الماشي والتسلیح مع عمل المفاصل كل ٢ م ولائها بالرمل والمادة الملائة للمفاصل وكذلك فرش طبقتين من النايلون الزراعي السميك بين طبقة الحصى الخابط وصبة الأرضية. ر- تطبيق الماشي بالبلاطات الخرسانية الملونة (المقرنص) المفحوص سماكة (٦) سم (ذو منشاً جيد) بالرمل ومونة الاسمنت (١:٣) والتشربت بالرمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٢٥ | ٢ م | | اعمال الواجهة: تجهيز مواد والقيام بأعمال تغليف البناء من الواجهة الامامية بمادة (الحجر الحلان) من النوع الجيد مع كل ما يتطلبه العمل وحسب التصميم المرفق. |
| | | | | | -٣٢ |
| | | | | | تجهيز مواد والقيام بأعمال التغليف بالمادة العازلة (الجدار الحجري) المضاد للحرائق (مساطر قياس سـ ٣٠) مع التصليح والطلاء بأصباغ جوتن وحسب التصميم المرفق. |
| | | | | | -٣٣ |
| | | | | | تجهيز مواد والقيام بأعمال التغليف بالمادة العازلة (الجدار الحجري) المضاد للحرائق للطابق الثاني والطلاء بأصباغ جوتن العالمية وحسب اللون والتصميم المرفق مع كل ما يتطلبه العمل . |
| | | | | | -٣٤ |
| | | ٣٥ | م.ط | | تجهيز مواد والقيام بأعمال التغليف بالكورنيشات مسطرة قياس ١٠ سم حول الابواب مع التصليح والطلاء بأصباغ جوتن وحسب التصميم المرفق. |
| | | | | | -٣٥ |



| | | | | | |
|---------------------------------|--|-----|---------|--|-----|
| | | ٤٠ | م.ط | تجهيز مواد والقيام بأعمال تغليف تاج قياس (٢٥) سم وحسب التصميم المرفق مع كتابة اسم Training And Development Unit بطريقة الإعلان الضوئي. | -٣٦ |
| | | ٧٥ | م.ط | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت أعمدة حديدية بطول ٤م وامتداد ٣متر وببعد العمود (٢٥*١٥)سم باستخدام بليت سmek ٣لم شاملا العمل قاعدة كونكريتية غير مسلحة ببعد (٥٠*٥٠)سم يثبت فيها العمود من الأسفل ومن الأعلى بواسطة اللحام مع التصليح والطلاء بأصباغ جوتن وكل ما يتطلبه العمل وحسب تصميم الواجهة المرفق وتوجيهات المهندس المشرف. | -٣٧ |
| | | ٣٣٠ | ٢م | تجهيز مواد والقيام بأعمال طلاء الواجهة الامامية باستخدام أصباغ جوتن مع كل ما يتطلبه العمل وحسب تصميم المرفق | -٣٨ |
| أعمال الابواب والشبابيك: | | | | | |
| | | ١ | عدد عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت باب خشبي صاج لقاعده مع الاطار جاوي من الصاج مع النقش حسب التصميم المطلوب شاملا العمل الصبغ بالدملوك والسيرتو مع الكيلون سويج نوع كاله تركي مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف وكما يلي: أباب بأبعاد (٢٠*٢٠) م. بـباب بأبعاد (٢٠*١٥) م. | -٣٩ |
| | | ١٠ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت باب من الخشب المعاكس طبقتين عادي وصاج سmek ٣لم صاج مع الاطار جاوي قياس (٦٠*٣٠) مع النقش شاملا العمل الصبغ بالدملوك والسيرتو مع الكيلون تركي مع كل ما يتطلبه العمل (٢٠*١١) م مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | -٤٠ |
| | | ٢ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت باب حديد للدخل الرئيسي (٢٠*٢٧) م مع الإطار حديدي من ساقية ٣" والزجاج سmek ٦ ملم والصبغ بمادة مانعة الصدا والبوية ثلاثة طبقات مع الكيلون مع جلب نماذج تصاميم يتم الاختيار من قبل المهندس المشرف. وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | -٤١ |
| | | ٤ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت باب حديد لطوارئ الطابق الأرضي والأول وطوارئ القاعات ببعد (٢٠*١٠) م مع الإطار حديدي من ساقية ٣" والكيلون تركي والمصدات مع كافة المتطلبات والدهان بمانع الصدا والبوية وحسب وتحفيهات المهندس المشرف | -٤٢ |
| | | ٤ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت ابواب المنيوم للمجاميع الصحيه مع الإطار لون ابيض مع الكيلون مع كل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات للمهندس المشرف وكما يلي: أ- باب قياس (٢٠*١١) م . | -٤٣ |



| | | | | | |
|--|----|-----|--|--|--|
| | | | | | ب- باب قياس (٢٠١٠٩) م. |
| | | | | | ٤٤- |
| | | | | | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت شبابيك المنيوم نوع تركي مع الزجاج عاكس سمك ٦مم مع مانع الذباب وكافة الملحقات مع الإطار الحديدي ساقية نقل ٤ انج مصبوغة راديليت وبوية طبقتين وحسب التصميم المطلوب واختيار المهندس المشرف مع كل ما يتطلبه العمل من التثبيت مع جلب نموذج من قطع الالمنيوم قبل العمل ليتم الموافقة عليه من قبل المهندس المشرف وحسب التوجيهات للمهندس المشرف وكما يلي: ز- شباك بأبعاد (١.٥*٢) م . |
| | | | | | شبابيك الواجهة: |
| | ١١ | عدد | | | س-شباك بأبعاد (٢.٧٠*٣) م. |
| | ١ | عدد | | | ش-شباك بأبعاد(٣.١٠*١) م. |
| | ١ | عدد | | | ص- شباك بأبعاد (١.٥*٢.٣٠) م. |
| | ١ | عدد | | | ض- شباك بأبعاد (١.٥*٠.٩) م. |
| | ١ | عدد | | | ط- شباك بأبعاد (٤.٣٠*١.٥) م. |
| | ١ | عدد | | | ظ- شباك بأبعاد (٣*١.٥) م. |
| | | | | | شبابيك المجموعة الصحية: |
| | ٤ | عدد | | | ع- شباك بأبعاد (٠.٧٥*٠.٥٠) م. |
| | | | | | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت درج طوارئ محكم بطول (٥) م وعرض (٠.٨٥) م مكون من سلم ثابت مثبت بالجدار كل ٦٠ سم من حديد زاوية ٣ أنج على جانبي السلم ومقسم بحديد من بوري مربع ١١.٥ سمك ٢.٥ ملم شاملًا العمل للتثبيت واللحام مع طلاء السلم وملحقاته بالرداريليت والبوية نوع ناشيونال ثلاثة طبقات وكل ما يلزم لإنجاز العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | | | | ٤٥- |
| | | | | | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت محرج المنيوم للبنية بارتفاع (٩٠ سم) نوع تركي للسلم مع التثبيت والمقبض واعادة كرستال مع كل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات للمهندس المشرف. |
| | | | | | ٤٥- |
| | | | | | الاعمال الصحية: |
| | | | | | ٤٧- |
| | | | | | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب وفحص أنابيب مياه المجاري من البلاستيك ضغط عالي (p.v.c) من النوع الممتاز قطر (٤)" مع كافة الملحقات من العكوس والتقاليس مع ملئ المفاصل بالمادة اللاصقة والتغليف بالكونكريت سمك (١٠) سم حول الأنابيب بنسبة خلط (١:٤:٢) باستخدام الاسمنت المقاوم وبموجب التساريح المطلوبة مع دفن الأنابيب شاملًا العمل الحفريات ومد الأنابيب شاملًا العمل مد أنابيب PVC قطر ٦" لربط آخر منهول بحوض التعفين مع كل ما يتطلبه العمل |



حسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف.

| | | | | |
|-----|------|------|-----|---|
| | | | | |
| -٤٨ | | ٦ | عدد | تجهيز مواد والقيام بثبيت منهول بلاستيك ضغط عالي (احواض تفتيش) قطر (٤٠ سم بعد اجراء كافة الحفرات الترابية ورفع الانقضاض وعمل التساريح المطلوبة للأرضية مع ثبيت منهول وصب جرمان منهولة بسمك ١٠ سم من الجوانب مع غطاء بلاستيك ضغط عالي مع كل ما يتطلبه العمل ويكون اختيار المواد بموافقة المهندس المشرف وحسب توجيهاته . |
| -٤٩ | | ٦ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب كلي ارضي قطر (٤)" من البلاستيك ضغط عالي للبنية مع التغليف بسمك (١٠ سم بالخرسانة من جميع الجهات ويشمل العمل ثبيت غطاء مشبك من الكروم وبمستوى الكاشي للمغاسل ومناطق تصريف الماء مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . |
| -٥٠ | | ٢ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال ثبيت مقدع شرقى تعليق فرفوري تركى المنشأ عميق مع كافة الملحقات من خزان ماء (فلاش تانك) والأقفال والصوندات مع خلاط وشطافة كروم من النوع الجيد شاملة العمل تجهيز وتركيب كلي ٤" مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف |
| -٥١ | | ٢ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال ثبيت مقدع غربى تعليق بالجدار ويشمل التجهيز كافة التوصيلات الصحية مع خلاط وشطافة كروم مع كافة الملحقات وفتحات تصريف ارضى مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف |
| -٥٢ | | ٤ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب مغاسل فرفوري تعليق بالجدار ببيضاء اللون مع القاعدة والتوصيلات الازمة مع قلين قطر (١٥)مم للماء الحار والبارد مع خلاط كروم أجنبي المنشأ مع عكس من البلاستيك ضغط عالي (p.v.c) شاملة العمل تجهيز وتركيب مرآة بأبعاد (٤٠×٥٠) سم وحسب اختيار المهندس المشرف مع كافة المستلزمات مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| -٥٣ | | ١ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال ثبيت خزان ماء من البلاستيك (بولي اثنين) سعة ٢ م³ مع كافة الملحقات والطاوافه مع الهيكل الحديدي وقاعدة من الخشب بلوك سماكة ٣ سم للثبت أسفل الخزانات وكل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات. |
| -٥٤ | قطعي | قطعي | | تجهيز مواد والقيام بأعمال تمديد أنابيب PPR من النوع الممتاز(الماني او ايطالي) ضغط ٨بار دفن والثبيت باستخدام قفيص من الحديد المغلون لكل ١.٥ م للانابيب النازلة باستخدام برغي وجوي مع كافة الملحقات مع كل ما يتطلبه العمل و حسب توجيهات المهندس المشرف |
| -٥٥ | ٣٠ | م.ط | | تجهيز مواد والقيام بأعمال ثبيت مرازيب مياه الامطار باستخدام أنابيب ٤ انج (p.v.c) من النوع الممتاز مع كافة الملحقات من العكس في الاعلى والكعب في الأسفل شاملة |



| | | | | |
|--|------|------|--|--|
| | | | | العمل مد الأنابيب داخل الممشى والثبيت بواسطة هوکات مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | ٤ | م.ط | | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب وثبت كاوتشر المنيوم مع سنك مرمر صب وخلط كروم من أجود المناشئ مع كافة الملحقات بارتفاع (١) م مع ملحق يعلق على الجدار بنفس الطول وكل مايلزם للعمل من مواد وعمل وحسب توجيهات واختيار المهندس المشرف. |
| | قطعي | قطعي | | تجهيز مواد والقيام بأعمال إنشاء خزان تعفين (سباك تانك) بأبعاد داخلية (٤*٢.٥*٢) م مع عمل فتحة غطاء من الأهين عدد (٢) قياس (٣٠*٣٠) سم ويشمل العمل الحفريات الترابية بموجب المناسب المطلوبة ثم التربيع بالطابوق وصب أساس الجدار بعرض (٥٠) سم وبسمك (٢٠) سم باستخدام الاسمنت المقاوم ثم بناء الجدران بالطابوق ومونة الاسمنت المقاوم (١:٣) ثم صب السقف بالإسمنت المقاوم باستخدام طبقتين من حديد التسليح قطر (١٢) " كل (٢٠) سم بالاتجاهين وعمل أنبوب تنفيس بلاستيك قطر (٤) " مع العكس في الأعلى وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | ٢ | عدد | | تجهيز مواد والقيام بأعمال تنصيب كابينة تحتوي على هوز اطفاء (reel hose) قطر ١.٥ " شاملاً العمل مد أنبوب PPR مصرى ضغط ٢٠ بار دفن يصل الى الكابينة وعمل منفذ له خارج البناء مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف |



الاعمال الكهربائية

١. يكون التأسيس باستخدام باب بلاستيك قياس 25mm^2 نوع جيبكو (أردني المنشأ).
٢. يكون التأسيس باستخدام اسلاك سحب مفردة نوع الفنار (سعودي المنشأ) وتستخدم القياسات أدناه لكافة النقاط الكهربائية:
 - a. سلك قياس 1.5mm^2 للإنارة الداخلية والخارجية (الديكورية فقط) والمراوح والمفرغات.
 - b. سلك قياس 2.5mm^2 للمأخذ 13A والإنارة الموجهة (البروجكترات) ونقاط الأرضية الفرعية وحسب التوجيهات.
 - c. سلك قياس 4mm^2 للمأخذ 15A (تشمل نقاط السبلت والساخان)
٣. تكون جميع المأخذ ومجارح التشغيل والاطفاء (السويجات) من نوع SWE والمفرغات من نوع NEXTLITE وحسب التوجيهات.
٤. تستخدم ساحبات هواء للقاعات من نوع المفرغات الصاروخية خلال السقف الديكوري وتكون من نوع NEXTLITE
٥. تنفيذ نقاط الإنارة يتضمن الباب والسلك والمصباح والهولدر ومجارح التشغيل والاطفاء (مواد + عمل).
٦. تكون إنارة الواجهة وقاعة التدريب ومدخل القاعة لكل طابق إنارة ديكوريه وحسب الفقرة الأخيرة من جدول كميات الاعمال الكهربائية وال تصاميم الموضحة بالمرفقات وتوجيهات المهندس المشرف.
٧. تكون المراوح نوع (Panasonic) أو (KDK). وحسب رأي الجهة الفنية في حالة عدم توفر المنشئ المذكورة.
٨. تكون الإنارة الخارجية المتجهة (البروجكترات) من نوع BG (Weather Proof , LED , BG 200W) وحسب التوجيهات.
٩. تكون الإنارة الديكورية (COB, Magnetic lighting , Profile Aluminum lighting , Silicone lighting) مع كافة الملحقات الخاصة بالإنارة من نوع Ozen و يتم تحديد نوع آخر في حالة عدم توفره.
١٠. تكون أجهزة التبريد (السبلت) من نوع TOSOT على أن يكون وسيط التبريد R410.

١١. استخدام Bootless Terminals لربط نهايات اسلاك السحب واستخدام Ring Terminals لربط المغذيات الرئيسية وحسب التوجيهات.

١٢. يتم جلب نماذج للمواد الكهربائية (قبل التنفيذ) من قبل الجهة المنفذة لاستحصل موافقة المهندس المشرف.

١٣. تكون لوحة التوزيع (Distribution Board) مع كافة الجوزات والقواطع نوع Schneider

١٤. توزيع الاحمال بالتساوي على الاطوار الثلاثة يكون شرطا لاستلام الاعمال الكهربائية وتأييد انجازها.

١٥. مراعاة المواصفات القياسية العالمية في توظيف الوان اسلاك السحب وحسب توجيهات المهندس المشرف.

١٦. الالتزام بفصل الخط المتعادل (Neutral) للسبيل عن باقي الخدمات داخل الغرف والمكاتب.

١٧. توصيل الخط الارضي لكافة المأخذ والسخانات واجهزه التبريد ومضخة الماء والمفرغات والانارة الموجهة وحسب توجيهات المهندس المشرف.

جدول كميات الاعمال الكهربائية لبناء التدريب والتطوير (مواد + عمل)

| الرقم | التفاصيل | الوحدة | العدد | السعر | المبلغ الكلي |
|-------|--|--------|-------|-------|--------------|
| ١. | تجهيز وريل وربط وتشغيل نقطة انارة تتكون من هولدر و مصباح (TAAM,LED,30W). | NOS | 72 | | |
| ٢. | تجهيز وربط وتشغيل مروحة سقفية مع منظم السرعة وفتح التسغيل والاطفاء وحسب التوجيهات. | NOS | 19 | | |
| ٣. | تجهيز وربط وفحص مأخذ قدرة سعة 13A | NOS | 90 | | |
| ٤. | تجهيز وربط وفحص مأخذ قدرة سعة 15A | NOS | 29 | | |
| ٥. | تجهيز وربط وفحص سخان كهربائي نوع HEATEX حجم 160L مع نقطة كهربائية متكاملة (مأخذ قدرة 15A وفتح تشغيل احادي 45A وجوزة Earth Leakage). | NOS | 1 | | |
| ٦. | تجهيز وتركيب سbelt 1.5 طن ويشمل العمل تأسيس مأخذ قدرة 15A في الاعلى قرب | NOS | 12 | | |

| | | | | | |
|--|----|------|------|---|-----|
| | | | | السبلت ومفتاح تشغيل احادي 45A بالمستوى الاعتيادي لمفاتيح التشغيل والاطفاء وجهاز حماية نوع اطلس 30A ويشمل العمل تأسيس خاص لأنابيب السbelt مع وضع بوكس خلف السbelt لربط الانابيب وتأسيس انابيب ppr لفضلات المياه وحسب توجيهات وحدة الكهرباء وورشة التبريد والتكييف. ملاحظة: يتم تجهيز وتنصيب محامل للقطعة الخارجية وحسب التوجيهات. | |
| | 9 | NOS | قطعي | تجهيز وتنصيب وربط سbelt ٢ طن ويشمل العمل تأسيس مأخذ قدرة 15A في الاعلى قرب السbelt ومفتاح تشغيل احادي 45A بالمستوى الاعتيادي لمفاتيح التشغيل والاطفاء وجهاز حماية نوع اطلس 30A ويشمل العمل تأسيس خاص لأنابيب السbelt مع وضع بوكس خلف السbelt لربط الانابيب وبوكس على سطح البناءة وتأسيس انابيب ppr لفضلات المياه وحسب توجيهات وحدة الكهرباء وورشة التبريد والتكييف. ملاحظة: يتم تجهيز وتنصيب محامل للقطعة الخارجية وحسب التوجيهات. | .٧ |
| | | قطعي | قطعي | تجهيز مواد وتنصيب وربط مفرغة قياس " ٤ عدد ٣ لكل قاعة في الطابق الارضي والأول وتأسيس باب بلاستك قياس " ٤ من موقع المفرغات على جانب القاعة ويكون عدد الفتحات ٢ لكل مفرغة خلال الجبسن بورد وحسب توجيهات المهندس المشرف. | .٨ |
| | 4 | NOS | | تجهيز وتنصيب وربط وتشغيل مفرغة " ٨ | .٩ |
| | 10 | NOS | | تجهيز وتنصيب وربط بروجكتر (LED,200W) وتوجه البروجكترات من سطح البناءة وتعمل مع الخلية الضوئية. | .١٠ |
| | 1 | NOS | | تجهيز وتنصيب وربط بورد التوزيع 36 خط للطابق الأرضي وحسب التفاصيل التالية: • قاطع رئيسي (MCB , Schneider, 3P , | .١١ |

| | | | | | | |
|--|--|---|-----|--|---|--------|
| | | | | | ٦٣A (عدد) | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • جوزة (Schneider , 1P , 32A) عدد ١٢ • جوزة (Schneider , 1P , 16A) عدد ١٢ • جوزة (Schneider , 1P , 10A) عدد ١٢ • توزيع الخط المتعادل. • ربط اسلاك التأرضي. | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • تجهيز وتنصيب وربط بورد التوزيع ٢٤ خط للطابق الأول وحسب التفاصيل التالية: • قاطع رئيسي (MCB , Schneider, 3P ,) عدد ٦٣A • جوزة (Schneider , 1P , 32A) عدد ٨ • جوزة (Schneider , 1P , 16A) عدد ٨ • جوزة (Schneider , 1P , 10A) عدد ٨ • توزيع الخط المتعادل. • ربط اسلاك التأرضي. | |
| | | 1 | NOS | | <ul style="list-style-type: none"> • تجهيز وربط بورد القدرة الرئيسي بأبعاد مناسبة يثبت في مدخل البناء ويحتوي على التفاصيل التالية: • قاطع دورة رباعي نوع شنايدر سعة 160A (القاطع الرئيسي للبورد) • قاطع دورة رباعي نوع شنايدر سعة 100A عدد ٢ • قاطع دورة رباعي نوع شنايدر سعة 63A (للإنارة والخدمات الأخرى). • مصايب اشارة للخط الرئيسي عدد ٣ • بأسبار رئيسي للخط الأرضي يربط للأحمال وشبكة التأرضي. • كونتكتر 18.5KW • سلكتر سويف لتشغيل سيطرة الإنارة. • جوزة احادية 2A مع جوزة حماية ضد ارتفاع او انخفاض الفولتية (الحماية الكونتكتر) | ١٢ .١٣ |



| | | | | | |
|--|------|------|--|--|-----|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ترملل للخيط المتعادل (خاص بالانارة فقط). مصابح اشارة لبيان عمل الكونتكتر. خلية صوتية (متحسس + مسيطر) نوع شنايدر. <p>ترملل بلوك يتم تغذيته من الكونتكتر لتوزيع أحمال الانارة.</p> <p>ملاحظة ١: يتم استخدام الباسبار النحاسي لتوزيع القدرة داخل البورد حيثما امكن و يتم تصميم البورد حسب توجيهات المهندس المشرف.</p> <p>ملاحظة ٢: يجب تمديد بایب "PVC 3" للقابلو الخاص بالطابق الثاني من البورد الرئيسي.</p> <p>ملاحظة ٣: يتم انشاء سقيفة للبورد الرئيسي حسب التوجيهات.</p> | |
| | 1 | NOS | | <p>تجهيز وتنصيب مضخة ماء مع بوستر بقدرة 0.75HP مع نقطة كهربائية تتكون من مأخذ 13A وجوزة Earth Leakage للحماية من الصعق الكهربائي.</p> | .١٤ |
| | قطعي | قطعي | | <p>تجهيز مواد وعمل منهولة توزيع قياس 40x40cm عدد ٢ في مسار القابلو الرئيسي للبنية ومنظومة التأريض ويتم الربط بين المنهولات بواسطة بایب بلاستك "4" وحسب التوجيهات.</p> | .١٥ |
| | قطعي | قطعي | | <p>تجهيز مواد وعمل منظومة التأريض وبالتفاصيل التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> حفر نقاط تأريض عدد ٣ خارج البنية بعمق 1.25m تجهيز وثبتت قضيب نحاسي طول 1.5m في نقاط التأريض اضافة معالج مقاومة التربة لنقاط التأريض بواقع 10Kg لكل نقطة تأريض وحسب التوجيهات وطبيعة المادة المستخدمة. تجهيز وتمديد سلك تأريض معزول (Stranded) قياس $35mm^2$ للربط بين نقاط التأريض وحسب التوجيهات. يتم توصيل خط ارضي مستقل للبورد الرئيسي | .١٦ |




| | | | | | |
|--|--|------|------|---|-----|
| | | | | <p>ولوحات التوزيع الفرعية الخاصة بالبنية وحسب توجيهات المهندس المشرف.</p> <ul style="list-style-type: none"> • تجهيز وثبتت منهولة التأرضي للفحص والمعاينة لكافة نقاط المنظومة (المنشأ تركي). | |
| | | قطعي | قطعي | <p>تجهيز وربط جميع القابلوات الرئيسية والفرعية (قابلو البنية الرئيسي فقط يجهز من قبل المصفى) وتهيئة مسارات توصيل القابلوات (مسار القابلو الرئيسي ومسارات القابلوات الفرعية المتصلة بالبورد الرئيسي) بحيث يكون قياس القابلو الواصل للوحة توزيع الطابق الأرضي قياس $4 \times 25\text{mm}^2$ وقابلو لوحة توزيع الطابق الأول قياس $4 \times 16\text{mm}^2$ مع خط مفرد قياس 16mm^2 للخط الأرضي لكل طابق وحسب توجيهات المهندس المشرف.</p> | .١٧ |
| | | قطعي | قطعي | <p>تجهيز مواد وعمل انارة ديكورية لقاعات التدريب في الطابق الأرضي والأول وحسب توجيهات المهندس المشرف وبالتفاصيل التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • COB بقدرة 7W عدد ١٦ • COB بقدرة 15W عدد ٤٨ • Magnetic Light with power supply 100W with Magnetic trunk قدرة 18W قمري مسطرة ثابت طول 60cm عدد ١٦ • Strip Lighting with power supply 100W & profile Aluminum بطول 78m | .١٨ |
| | | قطعي | | <p>تجهيز مواد وعمل انارة ديكورية لمدخل قاعة التدريب في الطابق الأرضي وبالتفاصيل التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • COB بقدرة 7W عدد ٨ • COB بقدرة 15W عدد ١١ • Strip Lighting with power supply 100W & profile Aluminum بطول 18m | .١٩ |



| | | | | | |
|--|--|------|------|---|-----|
| | | قطعي | قطعي | تجهيز مواد وعمل انارة ديكورية لواجهة البناء تتضمن التفاصيل التالية: • انارة خطية سيليكون Silicone lighting بطول 131m • قاعدة ألمنيوم Profile Aluminum | .٢٠ |
|--|--|------|------|---|-----|

جدول كميات اعمال الاتصالات والانترنت والكاميرات في بناء التدريب (مواد + عمل)

| التفاصيل | الوحدة | العدد | السعر | المبلغ الكلي | ت |
|--|--------|-------|-------|--------------|---|
| تجهيز وتسلیک و ترکیب و تشغیل کامرا مراقبة نوع IPC-HDW2439T-AS-LED-S2 ٤ MP Lite Full-color Fixed-focal Eyeball Network Camera | NOS | 28 | | | 1 |
| تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل جهاز تسجيل کاميرات ٣٢ قناة نوع dahua 32-ch 1U 4K NVR | NOS | 1 | | | 2 |
| تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل سویچ نوع ONV managed PoE switch 48 port gigabit L3 network model : ONV-POE38048PFM | NOS | 1 | | | 3 |
| تجهيز و تنصیب Camera cctv Stand مع بوکس کامیرات حدید | NOS | 4 | | | 4 |
| تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل Socket RJ45 Network | NOS | 38 | | | 5 |
| تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل VOLTA Socket RJ11 | NOS | 21 | | | 6 |
| تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل کابینة لحفظ الاجهزة bluestrom or morel راک ١٨ یونت | NOS | 1 | | | 7 |
| تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل UPS 2600 VA | NOS | 1 | | | 8 |
| تجهيز و تسلیک أجهزة هاتف ارضي نوع KX-TSC11 باناسونيك کافش | NOS | 10 | | | 9 |




ملاحظات الاعمال الخاصة بالاتصالات والكاميرات

١. يكون التأسيس باستخدام باب بلاستيك قياس 25mm نوع جيبك (اردني المنشأ).
٢. تنفذ نقاط الانترنيت والكاميرات والهاتف الأرضي والتسلیک والربط الشبكي لأجهزة التحكم (مواد عمل).
٣. يتم جلب نماذج لكاميرات المراقبة ومواد التأسيس ونقاط الهاتف الأرضي والانترنيت والأجهزة الشبكية من قبل الجهة المنفذة لاستحصل موافقة المهندس المشرف قبل البدء بتنصيبها وربطها.
٤. يكون في كل طابق بوكس خاص لتوزيع خطوط الهاتف ولأعمال الصيانة .

جدول كميات منظومة إنذار الحرائق لمنشأة وحدة التدريب والتطوير

| المجموع | السعر(دينار) | الكمية | الوحدة | التفاصيل |
|---------|--------------|--------|--------|---|
| | | ١ | عدد | <p>تجهيز وربط وفحص وتشغيل منظومة إنذار حريق من النوع الاعتيادي مكونة من 4 زون (4 zone conventional)</p> <p>إنكليزية أو إيطالية المنشأ مع البطارية القابلة للشحن على يكون تصميم منظومة الإنذار للمنشأة من مكتب أو شركة مختصة ومحتملة بمنظومات الإنذار ومتواافق مع المواصفات الأمريكية (NFPA 72) أو المواصفات العراقية (أيهما أكثر تشددًا) وكل ما يحتاجه العمل من مواد وحسب المواصفات الفنية وتوجيهات الجهة المختصة (السلامة والاطفاء) والمهندس المشرف على تشمل المنظومة على الأقل ما يلي:-</p> |
| | | ٢ | عدد | <p>منبه ضوئي وصوتي (conventional) داخلي(indoor) من نفس منشأة منظومة الإنذار</p> |
| | | ٢ | عدد | <p>منبه ضوئي وصوتي معنون (conventional) من نفس منشأة منظومة الإنذار نوع (outdoor)</p> |
| | | ٢ | عدد | <p>نقطة استدعاء كسر الزجاجة (manual call point)</p> |
| | | ٢١ | عدد | <p>متحسس دخاني (conventional) (أو حراري حسب متطلبات العمل) مع القاعدة ومن نفس منشأة منظومة الإنذار</p> |
| | | ١٣ | عدد | <p>مصابح دلالة الحريق Fire Alarm Flashing Light</p> |





| | | | | | |
|--|------|------|------|---|----|
| | | ٢٤٠ | متر | كابل انذار حريق حراري قياس (4x1.5 mm ² +E) من منشأ أوربي رصين وباستخدام أنابيب دفن | ح- |
| | جملة | جملة | جملة | علامات ارشادية لمخارج الطوارئ شحن نوع اصلي وحسب توجيهات المهندس المشرف وتوجيهات شعبة السلامة. | خ- |
| | جملة | جملة | جملة | أجور عمل مع أجور الأنابيب والجكشنات وملحقاتها وكافة المواد الأخرى التي يحتاجها العمل. | د- |



جدول كميات الأثاث لبنيانة وحدة التدريب والتطوير



| الرقم | التفاصيل | الوحدة | الكمية | السعر | المبلغ |
|-------|--|--------|--------|-------|--------|
| ١ | تجهيز مكتب كبير مع ملحقاته | عدد | ٢ | | |
| ٢ | تجهيز مكتب صغير | عدد | ١٠ | | |
| ٣ | تجهيز كرسي دوار | عدد | ٨ | | |
| ٤ | تجهيز كرسي ثابت | عدد | ١٢ | | |
| ٥ | تجهيز كرسي ثابت قاعة تدريب مثبت | عدد | ٢٠٠ | | |
| ٦ | تجهيز دولاب حديد ذو بابين مزجاج او عادي ذو الأربع الوان. | عدد | ٨ | | |
| ٧ | تجهيز مواد والعمل على تركيب ستائر مكتبية من منشأ اجنبي شاملة العمل السكك والكلاليب مع كل ما يتطلب العمل وحسب التوجيهات . | م | ١١٦ | | |





















XXX
















مطابق بمتطلبات البناء

برعاية رئيس مجلس إدارة

السلطة

بيان المعايير

مطابق بمتطلبات البناء



1.10m


floor
finish


| | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|
| | بلاطات الخشب | مشرفة ملصق الرسم |
| | مخطط بروتوكول (المترم بلمس 1.50*2) | قسم مصفي المسحارة |








٢٣.









٢٢







٤٣٢

شركة مصانع الوسط


باب الهرم

محلط ورصف الحجارة المثلثة


كمب مصانع الوسط



۷۵





٦٣٦






八






٢٣٨

نادي رياضي





مطبع جبلة للطباعة



| | | |
|--|--|---------------------|
| | بنكية التدريب | شركة مصراني الوسط |
| | مطبع بروزج توزيع الكتب والطابعات الأردنية | قسم مصريني المساراة |

٢٣٢




| | | | | | |
|--|--|-----|---|---|--|
| | | | | | توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٥٥ | ٢ | | تجهيز مواد والقيام بأعمال صب خرسانة مسلحة للأساس الشرطي بسمك (٤٠) سم بمقاومة انتضاظ (C30) بأسعمال الاسمنت المقاوم شاملا العمل حديد التسلیح الطولي عدد ١٠ وقطر ٦ ملم والکانات (الاترية) قطر ١٢ ملم بمسافة كل ٢٠٠ ملم مع وضع spacer بلاستك والقوالب من الخشب العادي مع فرش نايلون زراعي سميك اسفل الأساس وطلاء جوانب الأساس الملامسة للتربة بثلاث طبقات من الفلانکوت وجميع التفاصيل الازمة بموجب المخططات والمواصفات للأسس كافية مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٣٩ | ٢ | | تجهيز مواد والقيام بأعمال البناء بالطابوق المتناثب الجمهوري نوع B ومونة الاسمنت المقاوم لللاملاح والرمل بنسبة (٣:١) للجران تحت مستوى مانع الرطوبة مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف وحسب التدرجات التالية:- أ- عرض (٤٨) سم وبسمك (٢٠) سم. ب- عرض (٣٦) سم وبسمك (٢٠) سم. ج- عرض (٢٤) سم وبسمك (٤٠) سم. |
| | | ٢٧٦ | ١ | | تجهيز مواد والقيام بأعمال التشميع بمونة الاسمنت والرمل والطلاء بثلاث طبقات بمادة الفلانکوت مع لبعن جانبي البناء بمونة الاسمنت المقاوم لللاملاح والرمل مع الانضاج بالماء مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٥٤ | ٢ |  | تجهيز مواد والقيام بأعمال الدفن بالحصى الخابط صنف B سميكة ٣٠ سم على شكل طبقات للبنية من الداخل مع الرش والحدل الجيد شاملا العمل الرش بمادة الكلوردين مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس. |
| | | | | | تجهيز مواد والقيام بأعمال صب مانع الرطوبة بعرض ٢٤ سم وبسمك ١٥ سم بأسخدام الاسمنت المقاوم لللاملاح C30 مع اضافة السيكا وحسب مواصفات الشركة المنتجة مع كل ما يتطلبه العمل |

| | | | | |
|--|--|-----|-----|--|
| | | | | من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ١٩٦ | ٣ م | <p><u>الاعمال فوق مستوى مانع الرطوبة:</u></p> <p>تجهيز مواد والقيام بأعمال البناء بالطابوق والاسمنت فوق مستوى مانع الرطوبة للبنية وبارتفاعات ومقاطع محددة حسب المخططات المرفقة وباستخدام الاسمنت المقاوم وبنسبة خلط ٣:١ علمًا إن ارتفاع الطابق الأرضي (٣.٣)م مع الجسر وارتفاع الطابق الأول (١.١)م مع الجسر وارتفاع ستارة ١ م مع المرد وكل ما يتطلبه العمل وتوجيهات المهندس المشرف.</p> |
| | | ١٧٩ | ٣ م | <p>تجهيز مواد والقيام بأعمال صب الارضيات الداخلية بالخرسانة بسمك ١٠ سم مسلحة بطبقه واحدة من C25 mm ٦.٣ BRC بنسبة خلط (٣:١.٥:١) باستخدام الاسمنت المقاوم مع فرش طبقة من النايلون الزراعي السميكة مع عمل مفاصل ٢ سم كل ٤ م بالاتجاهين مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب توجيهات المهندس المشرف.</p> |
| | | ٣٧ | ٣ م | <p>تجهيز مواد والقيام بأعمال صب جسور خرسانية مسلحة للبنية تحت السقف وفوق عتبات الابواب الخشبية وال الحديدية وفوق الشبابيك باستخدام القالب الخشبي العادي وبسمك ٤ سم وارتفاع ٣٠ سم مع المردات بارتفاع ٤٠ سم بحديد تسليح قطر ٦ ملم عدد ٤ والكائنات (الاترية) بقطر ١٠ ملم بمسافة كل ٢٠٠ ملم مع كل ما يتطلبه من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج العمل وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف.</p> |
| | | ٨٩ | ٣ م | <p>تجهيز مواد والقيام بأعمال صب خرسانة مسلحة(C30) بسمك ٢٠ سم باستخدام الاسمنت المقاوم للسقوف والبيجات شاملًا العمل حديد التسليح حديد التسليح طبقتين Ø12mm@150mm) بالاتجاه الطولي و العرضي للسقوف البيجات كما في المخططات والقوالب الخشبية النظيفة وجميع التفاصيل اللازمة بموجب المخططات والمواصفات مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب توجيهات المهندس المشرف.</p> |
| | | ١٧٩ | ٣ م | <p>تجهيز مواد والقيام بأعمال صب الارضيات الداخلية بالخرسانة بسمك ١٠ سم مسلحة بطبقه</p> |




| | | | | |
|-----|--|------|------|--|
| | | | | واحدة من mm ^{6.3} BRC بنسبة خلط (٣:١.٥:١) باستخدام الاسمنت المقاوم مع فرش طبقة من النايلون الزراعي السميك مع عمل مفاصل ٢ سم كل ٤ م بالاتجاهين مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| -١٦ | | قطعي | قطعي | تجهيز مواد والقيام بأعمال صب السالم الرئيسي للطابقين من الخرسانة المسلحة نوع (C30) بعرض (١.٢) م علماً إن ارتفاع الطابق الأرضي (٣.٣) م وارتفاع الطابق الأول (٣.١) م باستخدام الاسمنت المقاوم للألماح وال قالب الخشبي النظيف ويكون مسلح بحدid التسلیح الطولي Ø16@150mm العرضي Ø12@150mm ويكون نوع الرابط بين حديد تسلیح القاعدة وحديد تسلیح شاحط الدرج نوع (مقص) مع عمل قاعدة كونكريتية مسلحة (١.٢*٠.٨*٠.٨) سم مسلحة بشكل صندوقى Ø12@150mm مع كل ما يتطلبه العمل من الرش للوصول الى مرحلة الانضاج وحسب المخططات و توجيهات المهندس المشرف . |
| -١٧ | | ١١٠٦ | ' م | تجهيز مواد والقيام بأعمال التبطين للجدران الداخلية والسقف (الغير مشمولة بالسقف الثانوي وحسب المخططات) باستخدام مادة الجص شاملما العمل التشميع بمونة الاسمنت والرمل الناعم قبل التبطين وباستخدام مساطر كل ٦٥ سم مع البياض بالبوراك نوعية جيدة و مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| -١٨ | | ٧١٧ | ' م | تجهيز المواد والقيام بأعمال اللبخ الخارجي (البخ خشن ولبخ ناعم سقيل تحدد المناطق من قبل المهندس المشرف) بمونة الاسمنت للبنية من الخارج وللبيجات والمردات والستارة من الداخل وجدران المجاميع الصحية والمطبخ من الداخل مع كل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات و توجيهات المهندس المشرف . |
| -١٩ | | ١١٠٦ | ' م | تجهيز مواد والقيام بأعمال الطلاء بطبقتين من البنليات من النوع الجيد وطبقتين من الطلاء البلاستيكي لجدران الغرف والممر من الداخل والسقف مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| -٢٠ | | ٢٤ | ' م | تجهيز مواد والقيام بأعمال انهاءات السقف باستخدام (الواح جبس بورد) سمك ٢ سم في |











٢٦٩



| | | |
|---|-------------|------------------|
| | بنكهة الدرج | شركة مصافي الوسط |
| مخطط يوضح توزيع المسافات Ribbed Slab | بنكهة | قسم مصافي السطوة |









جدول كميات بداية وحدة الضخ والخزن


| الرقم | تفاصيل الفقرات | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|-------|--------|--|
| الاعمال تحت مستوى مانع الرطوبة: | الوحدة | الكمية | السعر | المبلغ | |
| ١- | قطعوي | قطعوي | | | <p>تجهيز المعدات اللازمة والقيام بأعمال تهيئة الموقع شاملًا العمل هدم البناء القديمة من البناء القواطع وسقف خرساني بمساحة (١٣٠) م^٢ مع رفع الأنقاض خارج المصنفي مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف ،مع مراعاة الالتزام بتدابير السلامة.</p> |
| ٢- | قطعوي | قطعوي | | | <p>تجهيز المعدات اللازمة والقيام بأعمال رفع وإزالة السنديون بنيل بمساحة(١٤٤) م^٢ ونقله إلى السكراب ثم تسوية الأرض الطبيعية وتسقيط وتخطيط مساحة البناء مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف ،مع مراعاة الالتزام بتدابير السلامة .</p> |
| ٣- | ١٣٨ | م ^٣ | | | <p>تجهيز المعدات اللازمة والقيام بعمل الحفرات الترابية لأسس البناء (أساس شريطي) بعمق(١)م وعرض (١)م وحسب المخططات، شاملًا العمل الحدل الجيد للتربة بعد الحفر ونقل المخلفات خارج الموقع والرش بمادة الكلوردين وحسب المواصفات مع كل ما يتطلبه العمل علماً أن كميات الحفر الزائدة عن ابعاد المخططات لا تتحسب ضمن الذرعة وحسب توجيهات المهندس المشرف.</p> |
| ٤- | ٢٨ | م ^٣ | | | <p>تجهيز مواد والقيام بأعمال الدفن بالحصى الخابط (subbase) تحت الأسس صنف (B) سمك (٢٠)سم مع الرش والحدل الجيد شاملًا العمل الرش بمادة الكلوردين مع كل ما يتطلبه العمل و حسب توجيهات المهندس المشرف .</p> |
| ٥- | ١٣٤٥ | م ^٣ | ١٣٧٦ | ١٣٧٦ | <p>تجهيز مواد والقيام بأعمال صب خرسانة غير مسلحة (صبة نظافة) C25 لأساس البناء سمك (١٠) سم وباستخدام الاسمنت المقاوم لللاملاح شاملًا العمل فرش طبقة من النايلون الزراعي السميك تحت الصب مع كل ما يتطلبه العمل علماً أن كميات الصب الزائدة عن ابعاد الخططات لا تتحسب ضمن الذرعة وحسب</p> |




| | | | | |
|--|--|------|------|---|
| | | | | (مكتب مسؤول الشعبة). مع كل ما يتطلبه العمل من استخدام مقاطع من حديد مغلون والتثبيت والتصليح والصبغ باصياغ ذات نوعية جيدة (جوتن او برج). شاملا العمل النقشات كافة وحسب توجيهات وموافقة المهندس المشرف. |
| | | ٥٩ | م | تجهيز مواد والقيام بأعمال السقوف الثانوية للبنية نوع جبسي ٦٠×٦٠ سم للمجاميع الصحية والمطبخ مع الرواست الحاملة مغلونة للسقوف والتثبيت مع كل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات للمهندس المشرف. |
| | | ٣٣٠ | م | تجهيز مواد والقيام بأعمال التطبيق بالكرانيت سmek ٢ سم من النوع الممتاز ومونة الأسمنت ٣:١ لأرضيات البناءة ومدخل البناءة شامل العمل الشربة بمونة الأسمنت الأبيض وتنظيف الموقع مع كل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات للمهندس المشرف. |
| | | قطعي | قطعي | تجهيز مواد والقيام بأعمال تطبيق درج المدخل بالكرانيت (بأيات عدد ٣ بطول ٤.٣٠ م) سمك (٣) سم للبابية و(٢) سم للمرادية مع كل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات للمهندس المشرف. |
| | | ٤٠ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تطبيق الدرج الداخلي بالكرانيت سمك (٣) سم و (٢) سم للمرادية بمونة الأسمنت والرمل (٣:١) بعرض ١.٢ م مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٢٩٧ | م.ط | تجهيز مواد والقيام بأعمال الإزارة من السيراميك للجدران الداخلية بارتفاع ١٠ سم وباستخدام مادة لاصقة مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٣٥١ | م | تجهيز مواد والقيام بأعمال التطبيق بالسيراميك نوع هندي لجدران وارضية المجاميع الصحية وجدران المطبخ والتطبيق باستخدام مادة لاصقة مع كلما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات . |
| | | ٢١٣ | م | تجهيز مواد والقيام بأعمال التسطيح وتشمل تنظيف السطح جيدا مع كل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات و توجيهات المهندس المشرف و عمل مالي:- أ - تجهيز مواد والقيام بأعمال فرش طبقتين من القير المؤكسد (٣٠-٣٠) م° مع طلاء المردات من الداخل بارتفاع (٣٠) سم. |



| | | | | | |
|--|--|-----|------|------|---|
| | | | | | ب - تجهيز مواد و فرش طبقتين متعاكستين من اللبل. |
| | | ٢١٣ | م | | ج - تجهيز مواد والقيام بأعمال فرش طبقة من النایلون الزراعي السميك وطبقة من الفلين المضغوط سمك (١"). |
| | | ٢١٣ | م | | د - تجهيز مواد والقيام بأعمال التهوير بالتراب الناعم النظيف الزميج(الخالي من المواد العضوية والاوساخ) بسمك (7-15)سم مع عمل تسارير وفق المخططات. |
| | | ٢١٣ | م | | ه- تجهيز المواد والقيام بأعمال التطبيق بالشتاير الكونكريتي بأبعاد (40x80) سم مع مليء المفاصل بالماستك و الكي الجيد للماستك ومعالجة الأطراف مع المردات بالخرسانة. |
| | | | قطعي | قطعي | تجهيز مواد والقيام بأعمال شبكة لمعالجة الارضية بمادة الكلوردين باستخدام الانبوب (PPR) قطر ٤/٣" مع عمل ثقوب في الانبوب ويكون مسار الانبوب مع مسار الجدار الخارجي للبنية داخل الممشى ويبعد عن الجدار مسافة ١٥ سم ويكون موقعه اسفل الصبة في الممشى ويتم ربطه بنقط رئيسية لغرض اضافة مادة الكلوردين عند الحاجة وتوزع حسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | | قطعي | قطعي | تجهيز مواد والقيام بأعمال شبكة لمعالجة الارضية الخارجية حول البناءة وبموجب المرتسم التفصيلي ويشمل العمل الفقرات التالية:- |
| | | ٩٣ | م | | ١ - حفر اساس المماشي الخارجية الجدار السائد وبالغ عمق المشار اليه في المخططات واعادة ردم الجوانب من الخارج والداخل لغاية منسوب الارض الطبيعية بالتراب النظيف و معالجة طبقات الردم لجوانب الاسس باستخدام الكلوردين وحسب المواصفات. |
| | | ٤ | م | | ٢ - فرش وحدل طبقة من الحصى الخابت (سيبيس) صنف (B) تحت الاساس بسمك ١٠ سم وعرض ٤ سم مع الحدل الجيد والرش بمادة الكلوردين. |
| | | ٨ | م | | ٣ - صب اساس من الخرسانة العادي بنسبة خلط (٤:٢) بعرض (٤٠ سم) وسمك (٢٠ سم) باستعمال الاسمنت المقاوم للاملاح وطلاء اوجه الكونكريت الملامسة بثلاث طبقات من الفلانكتون ومن أجود الأنواع. |
| | | | | | ٤ - بناء الجدار السائد من الطابوق المثقب |




| | | | | |
|--|--|-----|----|--|
| | | | | الجمهوري ومونة السمنت (١:٣) المقاوم للاملاح وبعرض ٢٤ سم مع لبخ جانبي الجدار بمونة السمنت وطلائها بثلاث طبقات من الفلانكوت قبل الدفن للاوجه الملامسة للتربة من الداخل والخارج على ان يكون اللبخ الخارجي الظاهر صقيل. |
| | | ٧ | ٢م | ٥- تجهيز ودفن الماشي بالحصى الخابط (سبيس) مع الرش والحدل بسمك (٢٠) سم وحسب المناسيب المثبتة في المخططات مع معالجة الطبقات بمادة الكلوردين وحسب المواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. |
| | | ١٩ | ٢م | ٦- صب طبقة من الكونكريت غير المسلح بوجه صقيل وباستعمال السمنت المقاوم للاملاح وبسمك (١٠) سم مع زيادة السمك عند الحافات الخارجية ليكون (٢٠) سم وكما في المخططات شاملا العمل صب ادراج الماشي والتاريح مع عمل المفاصل المطوبة كل (٢) م وملئها بالرمل والمادة المائنة للمفاصل وكذلك فرش طبقتين من النايلون الزراعي السميك بين طبقة الحصى الخابط وصبة الأرضية . |
| | | ٩٣ | ٢م | ٧- تطبيق الماشي بالبلاطات الخرسانية الملونة (المقرنص) المفخوص سمك (٦) سم (ذو منشأ جيد) بالرمل ومونة الأسمنت (٣:١) والتشريط بالرمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . |
| | | ٩٣ | ٢م | -٢٧- صبغ البناء من الخارج بالكامل باصباغ خارجية مقاومة للظروف الجوية نوع جوتين طبقتين مع سحب الوجه الامامي بمعجون جوتين قبل الصبغ (معجون خاص للواجهات الخارجية) وحسب اللون المطلوب و توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٥١٤ | ٢م | -٢٨- تجهيز مواد و عمل لتنفيذ الأجزاء الديكورية في الواجهة باستخدام الواح البوركس او الكارديكس المناسبة للاستخدام الخارجي مع الهيكل الحديدي باستخدام الحديد المغلون وحسب التفاصيل الواردة في الواجهه مع التصليح جيداً بالمعجون للمفاصل والطلاء باصباغ جوتين وحسب توجيهات المهندس المشرف وكل ما يتطلبه العمل. |
| | | ١٣٣ | ٢م | -٢٩- تجهيز مواد و عمل هيكل حديد ديكورية في فتحات الشبابيك مع الصبغ بالابيوكسي الحراري لاظهار مظهر معماري لائق مع التثبيت بالجدار من الجانبين وحسب التصميم المعماري المرفق شاملا العمل كتابة اسم شعبة الضخ والخزن وحسب |




توجيهات المهندس المشرف .

اعمال الابواب والشبابيك:

| | | | |
|-----|--|-------------|-------------------|
| ٢٩- | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت بباب خشب صاج مع الاطار جاوي قياس (٦*٣) "مع النقش حسب التصميم المطلوب شاملًا العمل الصبغي بالدملوك والسبروتو مع الكيلون سويف نوع كاله تركي بابعاد (٢.١٠*١.١) م مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | ١١ | عدد |
| ٣٠- | تجهيز مواد والقيام أعمال تثبيت بباب حديد فردين للمدخل الرئيسي (٢*٣) م حسب التصميم المطلوب مع إضافة اطار حديدي من ساقية ٣ " والصبغي بمادة مانعة الصداً والبوية ثلاثة طبقات مع الكيلون (سويف) مع جلب نماذج تصاميم يتم اختيارها من قبل المهندس المشرف وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | ١ | عدد |
| ٣١- | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت بباب حديد لطوارئ الطابق الأرضي والأول وباب البيتونة بابعاد (٢.١٠*١) م مع الكيلون نوع سويف تركي مع الهيدروليكي والمصدات مع كافة المتطلبات والدهان بمانع الصداً والبوية وحسب المخططات الهندسية وتوجيهات المهندس المشرف. | ٣ | عدد |
| ٣٢- | تجهيز باب المنيوم للمجاميع الصحية (٢.١٠*٠.٩٠) م نوع تركي ثقيل مع الاطار لون أبيض مع الكيلون مع كل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات للمهندس المشرف. | ١٢ | عدد |
| ٣٣- | تجهيز والقيام بأعمال تركيب شبابيك المنيوم W4 (تركي المنشأ) قياس (٠.٨*٠.٥) م مع اطارات حديدية حول الفتحة والترمادات واليادات والزجاج مع صبغ الاطارات بنفس لون الالمنيوم . | ١٠ | عدد |
| ٣٤- | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب شبابيك من الالمنيوم نوع تركي مع الزجاج العاكس سمك ٦ ملم مع مانع الذباب وكافة الملحقات مع الاطار الحديدي ساقية ثقيل ٤ انج مع الطلاء بالرادليت وبوية طبقتين وحسب التصميم المطلوب و اختيار المهندس المشرف مع كل ما يتطلبه العمل من التثبيت مع جلب نموذج مقطع الالمنيوم قبل العمل ليتم الموافقة عليه من قبل المهندس المشرف وكما يلي: أ- W1 بابعاد (١.٢*١.٥) م . | ٤ ٥ ٣ | عدد عدد عدد |



| | | | | |
|------------------------|--|-------------|-------------------|---|
| | | ١ ١ ٢ | عدد عدد عدد | ب-٢ W2 بأبعاد (٢٠٠*٧٥) م . ج-٣ W3 (١٢*١) م . د-٥ W5 بأبعاد (١٢*٥) م . ه-٦ W6 بأبعاد (١٣*١) م . ز-٧ W7 بأبعاد (٢٥*٠٧٥) م . |
| | | قطعى | قطعى | تجهيز و القيام بأعمال تثبيت درج طوارئ من هيكل حديدي باستخدام حديد I-beam "٥.٥" يتم تثبيته بقواعد كونكريتية مسلحة باستخدام انكر بولت ثم يتم عمل استراحة عدد ٢ درج مكون من جزئين باستخدام حديد I-beam "٤" مع التقطيع باستخدام حديد C-section "٤" والارضية للبليات والاستراحة تكون من المش بليت شاملًا العمل مجر حديدي للاستراحة والدرج بارتفاع ١ متر وحسب المخطط شاملًا العمل التثبيت واللحام و الطلاء باصياغ مانعة للصدأ ثلاثة طبقات ثم الطلاء باللون المطلوب مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ١٨ | م.ط | تجهيز مواد والقيام بأعمال مجر المنيوم للبنية نوع تركي للسلم بأرتفاع ٩٠ سم مع التثبيت والمقبض مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| الاعمال الصحية: | | | | |
| | | ٦ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت مقعد شرقي تركي معلق المنشأ عميق مع كافة الملحقات من خزان الماء (فلاش تانك) والأقفال والصوندات مع خلط سطافة كروم من النوع الجيد شاملًا العمل تجهيز وتركيب كلي "٤" مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . |
| | | ٢ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تثبيت مقعد غربي تعليق بالجدار ويشمل التجهيز كافة التوصيات الصحية مع خلط كروم مع كافة الملحقات مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٦ | عدد | تجهيز مواد و القيام بأعمال تثبيت مغسلة فرفوري تعلق كاملة مع المرأة و الخلط وصوندة التصريف (صوندة الفضة) مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف |



| | | | | | |
|--|----|------|------|--|-----|
| | | ٢ | عدد | تجهيز مواد و القيام بأعمال تثبيت خزان ماء من البلاستيك (بولي اثيلين) سعة ٢٠٠٠ لتر ثلاث طبقات مع كافة الملحقات والطاوافة مع الهيكل الحديدي وقاعدة من الخشب بلوك سماكة ٣ سم للتثبيت أسفل الخزانات وكل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات. | -٤٠ |
| | | ٨ | عدد | تجهيز مواد و القيام بأعمال صب كافة المانهولات (أحواض التفتيش) اسطوانية قطر (٥٠)سم بالخرسانة المسلحة والجدار بسمك ١٥ سم بال brc للارضيات مع صب الجدران مع الغطاء من البلاستيك ضغط عالي وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس. | -٤١ |
| | | ٨٦ | م.ط | تجهيز مواد و القيام بأعمال تمديد أنابيب المجاري باستخدام أنابيب pvc ٤" من النوع الممتاز بلاستيك ضغط ٨ بار مع الصب بالكونكريت للأنابيب المدفونة و التثبيت باستخدام قفيص من الحديد المغلون لكل ١.٥ م للأنابيب النازلة باستخدام برغي وجوي مع كافة الملحقات و فتحات تصريف ارضي (سيفونة) مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | -٤٢ |
| | | ١٠ | عدد | تجهيز مواد و القيام بأعمال تركيب كلي ارضي قطر (٤)" من البلاستيك ضغط عالي مع التغليف بسمك (١٠)سم بالخرسانة من جميع الجهات ويشمل العمل تثبيت غطاء مشبك من الكروم وبمستوى الكاشي للمغاسل ومناطق تصريف الماء مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | -٤٣ |
| | | قطعي | قطعي | تجهيز مواد و القيام بأعمال تمديد أنابيب PPR الماني او ايطالي المنشا ضغط ١٠ بار ايطالي او الماني لشبكة الماء الحار و البارد بقطر ٣/٤ " صاعد و ١" نازل و ٣/٤ " داخلي شامل السعر كافة الملحقات الاصلية للربط والتثبيت مع الفحص باستخدام الضغط ٣ بار لمدة ٢٤ ساعة وحسب الأقطار و حسب توجيهات المهندس المشرف مع كل ما يتطلبة العمل. | -٤٤ |
| | ٤٩ | م.ط | | تجهيز مواد و القيام بأعمال تثبيت مرازيب مياه الامطار بانبوب ٤ انج (p.v.c) مع كافة الملحقات شاملة العمل التثبيت بالهوك و مد الانبوب داخل المبنى مع كل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات | -٤٥ |




| للمهندس المشرف. | | | | |
|-----------------|--|----|-----|---|
| | | | | |
| | | ١٠ | م.ط | تجهيز مواد والقيام بأعمال تركيب أنبوب تنفيس للمجاري من الحديد المغلون ٢" مع الطلاء باللون الأبيض مع الربط بالمانهول من الأسفل شاملًا العمل العكس في الأسفل و في الأعلى مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ١ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال إنشاء خزان تعفين (سبائك تانك) بأبعاد داخلية (٤*٢.٥*٢٠) م مع عمل فتحة غطاء من الاهين عدد (٢) قياس (٤٠*٤٠) سم ويشمل العمل الحفريات الترابية بموجب النسبات المطلوبة ثم التربيع بالطابوق وصب اساس الجدار بأبعاد (٤٠*٤٠) سم باستخدام الاسمنت المقاوم ثم بناء الجدران بالطابوق وموننة الاسمنت المقاوم (١:٣) ثم صب السقف بالإسمنت المقاوم باستخدام طبقتين من حديد التسلیح قطر (١٢) كل (٢٠) سم بالاتجاهين وعمل أنبوب تنفيس بلاستيك قطر (٤)" مع العكس في الأعلى وحسب توجيهات المهندس المشرف. |
| | | ٢ | عدد | تجهيز مواد والقيام بأعمال تنصيب كابينة تحتوي على هوز اطفاء (reel hose) قطر ١.٥ " شاملًا العمل مد أنبوب PPR مصري ضغط ٢٠ بار دفن يصل إلى الكابينة وعمل منفذ له خارج البناء مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف |



جدول كميات منظومة إنذار الحريق لبنيان وحدة الضخ والخزن

| المجموع | السعر(دينار) | الكمية | الوحدة | التفاصيل |
|---------|--------------|--------|--------|---|
| | | ١ | عدد | <p>تجهيز وربط وفحص وتشغيل منظومة إنذار حريق من النوع الاعتيادي مكونة من ٤ زون (4 zone conventional)</p> <p>إنكليزية أو إيطالية المنشأ مع البطارية القابلة للشحن على يكون تصميم منظومة الإنذار للبنية من مكتب أو شركة مختصة ومعتمدة بمنظومات الإنذار ومتواافق مع المعايير الأمريكية (NFPA 72) أو المعايير العراقية (أيهما أكثر تشدداً) وكل ما يحتاجه العمل من مواد وحسب المعايير الفنية وتوجيهات الجهة المختصة (السلامة والأطفاء) والمهندس المشرف على تشمل المنظومة على الأقل ما يلي:-</p> |
| | | ٢ | عدد | <p>منبه صوتي وصوتي (conventional) داخلي(indoor) من نفس منشأ منظومة الإنذار</p> <p>-</p> |
| | | ١ | عدد | <p>منبه صوتي وصوتي معنون (conventional) من نفس منشأ منظومة الإنذار نوع outdoor</p> <p>-</p> |
| | | ٣ | عدد | <p>نقطة استدعاء كسر الزجاجة (manual call point)</p> <p>-</p> |
| | | ٢٩ | عدد | <p>متحسس دخاني معنون (conventional) (أو حراري حسب متطلبات العمل) مع القاعدة ومن نفس منشأ منظومة الإنذار</p> <p>-</p> |
| | | ١٤ | عدد | <p>Fire Alarm Flashing Light</p> <p>-</p> |
| | | ٢٢٠ | متر | <p>كابل إنذار حريق حراري قياس (E+1.5 mm²) من منشأ أوربي رصين وباستخدام أنابيب دفن</p> <p>-</p> |
| | | جملة | جملة | <p>علامات ارشادية لمخارج الطوارئ شحن نوع أصلي وحسب توجيهات المهندس المشرف وتوجيهات شعبة السلامة والأطفاء</p> <p>-</p> |
| | | جملة | جملة | <p>أجور عمل مع أجور الانابيب وملحقاتها وكافة المعايير التي يحتاجها العمل</p> <p>-</p> |



الاعمال الكهربائية

١. يكون التأسيس باستخدام بابب بلاستك قياس 25mm^2 نوع جيبكو (أردني المنشأ).
٢. يكون التأسيس باستخدام اسلاك سحب مفردة نوع دوكاب (اماراتي المنشأ) وتستخدم القياسات ادناء لكافه النقاط الكهربائية:

a. سلك قياس 1.5mm^2 للإنارة الداخلية والمراوح والمفرغات.

b. سلك قياس 2.5mm^2 للمأخذ 13A ونقاط التارض الفرعية وحسب التوجيهات.

c. سلك قياس 4mm^2 للمأخذ 15A والإنارة الخارجية الموجهة (البروجكترات).

٣. تكون جميع المأخذ ومقاتيح التشغيل والاطفاء (السويجات) والمفرغات من نوع NEXTLITE (يستثنى)

(Eco Line Products من ذلك)

٤. تنفيذ نقاط الإنارة يتضمن البابب والسلك والمصباح والهولدر ومقاتيح التشغيل والاطفاء (مواد + عمل).
٥. يكون ربط جميع القابلوات الرئيسية والفرعية للبنية من التزامات الجهة المنفذة ويتضمن تنفيذ مسار القابلوات وسحب القابلوات وحسب توجيهات المهندس المشرف (يتم تجهيز القابلو الرئيسي للبنية والقابلوات الفرعية المغذية لبوردات توزيع الطابقين الأرضي والاول من قبل المصفي).

٦. تستخدم مصابيح الإنارة من نوع TAAM بقدرة 50W لجميع الغرف والمكاتب والمطبخ والممرات الداخلية.

٧. يستخدم سبوت لait R80 لإنارة الصحيات ويكون المصباح من نوع TAAM بقدرة 30W .

٨. تكون المراوح نوع (Panasonic) أو (KDK) وحسب رأي الجهة الفنية في حالة عدم توفر المناش المذكورة.

٩. تكون الإنارة الخارجية الموجهة (البروجكترات) من نوع BG (Weather Proof,LED (200W)) وحسب التوجيهات.

١٠. السبلت جداري ٢ طن او ١ طن يكون من نوع TOSOT على ان يكون وسيط التبريد R410.

١١. استخدام Bootless Terminals لربط نهايات اسلاك السحب واستخدام Ring Terminals لربط المغذيات الرئيسية وحسب التوجيهات.

١٢. يتم جلب نماذج للمواد الكهربائية (قبل التنفيذ) من قبل الجهة المنفذة لاستحصل موافقة المهندس المشرف.

١٣. يتم فصل توزيع احمال الطابق الاول عن الطابق الارضي بتخصيص سيركت مستقل لكل طابق وحسب توجيهات المهندس المشرف.

١٤. توزيع الاحمال بالتساوي على الاطوار الثلاثة يكون شرطا لاستلام الاعمال الكهربائية وتأكيد انجازها.


١٥. مراعاة المواصفات القياسية العالمية في توظيف الوان اسلاك السحب وحسب توجيهات المهندس المشرف.

١٦. الالتزام بفصل الخط المتعادل (Neutral) للسبلت عن باقي الخدمات داخل كل غرفة او مكتب.


١٧. توصيل الخط الارضي لكافة المأخذ والسخانات واجهزه التبريد وتصنيف الاتقاء والمفرغات والإنارة الموجهة وحسب توجيهات المهندس المشرف.

جدول كميات الاعمال الكهربائية لبنياء الضخ والخزن (مواد + عمل)

| الرقم | التفاصيل | الوحدة | العدد | السعر | المبلغ الكلى |
|-------|--|--------|-------|-------|--------------|
| .١ | تجهيز و تسليم وربط و تشغيل نقطة انارة تتكون من هولدر و مصباح (TAAM,LED,50W) | NOS | 180 | | |
| .٢ | تجهيز و تسليم وربط و تشغيل نقطة انارة تتكون من سبوت لايت R80 ومصباح (TAAM,LED,30W) | NOS | 24 | | |
| .٣ | تجهيز وربط و تشغيل مروحة سقفية مع منظم السرعة و مفتاح التشغيل والاطفاء وحسب التوجيهات. | NOS | 18 | | |
| .٤ | تجهيز وربط و فحص مأخذ قدرة سعة 13A | NOS | 71 | | |
| .٥ | تجهيز وربط و فحص مأخذ قدرة سعة 15A | NOS | 27 | | |
| .٦ | تجهيز وربط و فحص سخان كهربائي 160L مع نقطة كهربائية متكاملة (مأخذ 15A و مفتاح تشغيل احادي 45A). ملاحظة: يتم اختيار منشا السخان من قبل المهندس المشرف عند التنفيذ. | NOS | 2 | | |
| .٧ | تجهيز وربط و فحص سخان كهربائي 80L مع نقطة كهربائية متكاملة (مأخذ 15A و مفتاح تشغيل احادي 45A) وحسب توجيهات المهندس المشرف. | NOS | 2 | | |
| .٨ | تجهيز و تنصيب وربط و تشغيل سبلت جداري ٢ طن ويشمل العمل تأسيس مأخذ قدرة 15A في الاعلى قرب السبلت و مفتاح تشغيل احادي 45A بالمستوى الاعتيادي لمفاتيح التشغيل والاطفاء و جهاز حماية نوع اطلس 30A ويشمل العمل تأسيس خاص لأنابيب السبلت الى سطح البناء (لقطعة الخارجية) بالنسبة للطابق الاول مع وضع بوكس خلف السبلت لربط الانابيب وتأسيس انابيب ppr لفضلات المياه وحسب التوجيهات. | NOS | 7 | | |
| .٩ | تجهيز و تنصيب وربط و تشغيل سبلت جداري ١ طن ويشمل العمل تأسيس مأخذ قدرة 15A في الاعلى قرب السبلت و مفتاح تشغيل احادي 45A بالمستوى الاعتيادي لمفاتيح التشغيل والاطفاء و جهاز حماية نوع اطلس 30A ويشمل العمل تأسيس خاص لأنابيب السبلت الى سطح البناء (لقطعة الخارجية) بالنسبة للطابق الاول مع وضع بوكس خلف السبلت لربط الانابيب وتأسيس انابيب ppr لفضلات المياه وحسب التوجيهات. ملاحظة: يتم تجهيز و تنصيب محامل لقطعة الخارجية وحسب التوجيهات. | NOS | 2 | | |



| | | | | | |
|--|--|----|-----|---|-----|
| | | 4 | NOS | تجهيز وتنصيب وربط وتشغيل مفرغة "12" | .10 |
| | | 12 | NOS | تجهيز وتنصيب وربط وتشغيل مفرغة "10" | .11 |
| | | 14 | NOS | تجهيز وتنصيب وربط تركيبة اثارة مطرية W(30-50) يتم تغذيتها من بورد الخلية الضوئية. | .12 |
| | | 12 | NOS | تجهيز وتنصيب وربط تركيبة اثارة موجهة (LED,200W) نوع BG توجه من سطح البناء وتعمل مع الخلية الضوئية. | .13 |
| | | 2 | NOS | تجهيز وتنصيب وربط سيركت رئيسي 24 جوزة ويتم اختيار فنات الجوزات وتوزيعها حسب توجيهات المهندس المشرف. | .14 |
| | | 1 | NOS | <p>تجهيز وربط بورد القراءة الرئيسي ببعد مناسبة وحسب توجيهات المهندس المشرف ويحتوي البورد على قواطع الدورة ادناه:</p> <ul style="list-style-type: none"> • قاطع دورة رباعي نوع شنайдر 250A (القاطع الرئيسي للبناء) عدد ١ • قاطع دورة رباعي نوع شنайдر 160A لكل طابق من البناء عدد ٢ • قاطع دورة رباعي نوع شنайдر 63A لتغذية بورد الخلية الضوئية عدد ١ • قاطع دورة رباعي نوع شنайдر 32A عدد ١ • باسبار لخط الأرضي عدد ١. • مصابيح اشارة مزودة باشارة الفولتية لخط الرئيسي عدد ٣. <p>ملاحظة: يستخدم الباسبارات النحاسي لتوزيع القراءة داخل البورد ويتضمن العمل ربط كافة قابلات القراءة الرئيسية والفرعية وحسب التوجيهات.</p> | .15 |
| | | 1 | NOS | <p>تجهيز وتنصيب وربط وتشغيل بورد الخلية الضوئية يحتوي على المكونات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • كونتر 18.5KW • سلکتر سویچ للتشغيل التلقائي واليدوى • جوزة احادية 2A لحماية ملف الكونتر • ترمبل نحاسي لخط المتعادل • ترمبل نحاسي لخط الأرضي • جوزات ثنائية 16A عددين يتم توزيع احمال الاثارة عليها بالتساوي • مصباح اشارة لبيان عمل الكونتر • خلية ضوئية نوع شنайдر | .16 |



| | | | | | |
|--|--|------|------|--|-----|
| | | 1 | NOS | تجهيز وتنصيب مضخة ماء بقدرة 0.75HP نوع ماركوس مع نقطة كهربائية تتكون من مأخذ 13A وجوزة Earth Leakage للحماية من الصعقة الكهربائية | .١٧ |
| | | قطعي | قطعي | <p>تجهيز مواد وعمل منظومة التاريس وبالتفاصيل التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • حفر نقاط تاريس عدد 6 في المشى الخارجي للبنية بعمق 1.25m • تجهيز وثبت قضيب نحاسي طول 1.5m في نقاط التاريس • اضافة معالج مقاومة التربة لنقاط التاريس بواقع 15Kg لكل نقطة تاريس وحسب التوجيهات وطبيعة المادة المستخدمة. • تجهيز وتمديد سلك تاريس معزول (Stranded) قياس $35mm^2$ للربط بين نقاط التاريس ويكون التوصيل مع القضيب باستخدام تقنية اللحام Exothermic Welding وحسب التوجيهات. • يتم توصيل خط ارضي مستقل لكل منظومة وسيركت الطابق الاول وسيركت الطابق الثاني وبورد الانارة وحسب توجيهات المهندس المشرف. • تجهيز وثبت منهولة الفحص والمعاينة لكافة نقاط المنظومة (المنشآت). | .١٨ |
| | | قطعي | قطعي | تجهيز مواد وعمل منهولة توزيع قياس 40x40cm عدد ٢ في مسار القابلو الرئيسي للبنية ويتم الربط بين منهولات بواسطة بایب بلاستيك ٦" وحسب التوجيهات. | .١٩ |
| | | قطعي | قطعي | تمديد وربط جميع القابلوات الرئيسية والفرعية للبنية وتجهيز ما يتطلب الربط وحسب توجيهات المهندس المشرف. | .٢٠ |



جدول كميات اعمال الاتصالات والانترنيت والكاميرات في بناءه الضخ والخزن (مواد + عمل)

| التفاصيل | الوحدة | العدد | السعر | المبلغ الكلي | ت |
|---|--------|-------|-------|--------------|---|
| تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل کاميرا مراقبة دقّة 8 ميکا full color dahua sd ram, | NOS | 8 | | | 1 |
| تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل جهاز تسجيل كاميرات 16 قناة نوع dahua 16-ch 1U 4K NVR | NOS | 1 | | | 2 |
| تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل سویچ نوع Port Fast Ethernet Smart POE8 Switch rack mount | NOS | 1 | | | 3 |
| تجهيز و تنصیب Camera cctv Stand مع بوکس حدید | NOS | 8 | | | 4 |
| تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل Socket RJ45 Network | NOS | 8 | | | 5 |
| تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل Socket RJ11 | NOS | 10 | | | 6 |
| تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل راك 18 يونت bluestrom or morel | NOS | 1 | | | 7 |
| تجهيز و تسلیک و ربط و تشغیل rack mount UPS 2600 VA | NOS | 1 | | | 8 |
| تجهيز و تسلیک أجهزة هاتف ارضي نوع باناسونيك كاشف KX-TGC410 | NOS | 10 | | | 9 |

ملاحظات الاعمال الخاصة بالاتصالات والكاميرات


١. يكون التأسيس باستخدام بایپ بلاستيك قياس 25mm نوع جيبکو (اردني المنشأ).
٢. تنفذ نقاط الانترنيت والكاميرات والتسلیک والربط الشبكي لأجهزة التحكم (مواد + عمل).
٣. يتم جلب نماذج لكاميرات المراقبة ومواد التأسيس والانترنيت والأجهزة الشبكية من قبل الجهة المنفذة لاستحصل موافقة المهندس المشرف قبل البدء بتنصيبها وربطها.
٤. يتم إيصال جميع الكابلات الى موقع كابينه حفظ الأجهزة.
٥. يتم استخدام cable trunk الثابت او المرن من البلاستيك او الحديد حسب متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف على الاتصالات من المصنفي
٦. يتم استخدام واير نوع Cat5e او Cat6 في التأسيس الداخلي من النوع الغير مسلح اما في التأسيس الخارجي فيستخدم نفس النوع ولكن يكون مسلح .



جدول كميات الاثاث لبنيانة وحدة الضخ والخزن


| الرقم | التفاصيل | الوحدة | الكمية | السعر | المبلغ |
|-------|---|--------|--------|-------|--------|
| ١ | تجهيز مكتب كبير مع ملحقاته | عدد | ٢ | | |
| ٢ | تجهيز مكتب صغير | عدد | ١٠ | | |
| ٣ | تجهيز كرسي دوار | عدد | ٤ | | |
| ٤ | تجهيز كرسي ثابت | عدد | ١٢ | | |
| ٥ | تجهيز كرسي جلوس حديد ثابت ذو ٣ مقاعد | عدد | ١٠ | | |
| ٦ | تجهيز دولاب حديد ذو بابين مزجاج او عادي ذو الأربع الوان. | عدد | ١٢ | | |
| ٧ | تجهيز براد ماء | عدد | ٣ | | |
| ٨ | تجهيز مواد والعمل على تركيب ستائر مكتبية من منشأ اجنبي شاملة العمل السكك والكلاليب مع كل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات . | م | ٦٠ | | |







| ARQUITECTURA EXTERIOR | مقدمة في المعماري |
|-----------------------|--------------------|
| First floor plan | مخطط الطابق الأرضي |
| AWAN PLANS | مخططات أوابان |
| HEAVY | ثقيلة |
| PERIODICAL | مجلة |
| SUPERIOR | أعلى |
| SCALAR | نطاق |
| STYLIC | نمط |
| STRUCTURE | هيكل |
| SYNTHETIC | متزنة |





۱۷۶






بابتي النسخ والنشر


شركة مصانى الريادة


مختبر وطبع تطبيقات

مكتبي المسابقة









شنايكر (٤٠٨٠٩٨٠) سم
ثيور باليج التطبيق
طباقة من الراح مادة الستايلو بور العازلة


لبارد

قير سبالي

لبارد

قير سبالي

+ 24cm





بابلية السبع والخمسين

شتر كندي مبني على الرسم

مخطاط بريشة السلطان



برهان الدين






٢٦٩

| | |
|------------------------|---------------------|
| مختبر التصميم والشرائط | شركة مهندسون للرسان |
| Section (A-A) | رسان |







بلاطة الفرع والخزن

شركة بتصنيع الوسط


مختلط ووضع
تسليح الجسر فوق التحريك



تصنيع المسار





| | |
|-------------------|------------------|
| بنية الضلع والخزن | شركة مصافي الوسط |
| مخطط يوضح الوجهة | مصفى السماراء |






بنة الخرسانة

شركة مهندسي الرس



مخطط ورقة المسودة
لـ ٢٠١٣






| | |
|--------------------|----------------|
| بالإضافة إلى ذلك | شركة ميدل إيست |
| مخططوضح نوع مطرزها | صلب فولاذ |







٢٨٧



الجزء السادس

الشروط العامة لعقود تنفيذ الأشغال



الشروط العامة للعقد

الفهرست

| | |
|--|-----|
| المادة الأولى - أحكام عامة | |
| ٢٨٤ ١/١ - التعريف : | ٢٨٤ |
| ٢٨٧ ٢/١ - التفسير : | ٢٨٧ |
| ٢٨٧ ٣/١ - الاتصالات : | ٢٨٧ |
| ٢٨٧ ٤/١ - القانون واللغة : | ٢٨٧ |
| ٢٨٧ ٥/١ - تاريخ إبرام العقد : | ٢٨٧ |
| ٢٨٧ ٦/١ - التنازع : | ٢٨٧ |
| ٢٨٧ ٧/١ - العناية بالوثائق والتزويد بها : | ٢٨٧ |
| ٢٨٧ ٨/١ - تأخر اصدار المخططات أو التعليمات : | ٢٨٧ |
| ٢٨٨ ٩/١ - استخدام صاحب العمل لوثائق المقاول : | ٢٨٨ |
| ٢٨٨ ١٠/١ - استعمال المقاول لوثائق صاحب العمل : | ٢٨٨ |
| ٢٨٨ ١١/١ - التفاصيل السرية : | ٢٨٨ |
| ٢٨٨ ١٢/١ - التقييد بالقوانين : | ٢٨٨ |
| ٢٨٨ ١٣/١ - المسؤوليات المشتركة والمفردة : | ٢٨٨ |
| ٢٨٨ ١٤/١ - الكشف والتدقيق من صاحب العمل : | ٢٨٨ |
| المادة الثانية : صاحب العمل | |
| ٢٨٩ ١/٢ - حق الدخول في الموقع : | ٢٨٩ |
| ٢٨٩ ٢/٢ - التصاريح أو التراخيص أو الموافقات : | ٢٨٩ |
| ٢٨٩ ٣/٢ - أفراد صاحب العمل : | ٢٨٩ |
| ٢٨٩ ٤/٢ - مطالبات صاحب العمل : | ٢٨٩ |
| المادة الثالثة : المهندس | |
| ٢٩٠ ١/٣ - واجبات وصلاحية المهندس | ٢٩٠ |
| ٢٩٠ ٢/٣ - التفويض من المهندس : | ٢٩٠ |
| ٢٩١ ٣/٣ - تعليمات المهندس : | ٢٩١ |
| ٢٩١ ٤/٣ - استبدال المهندس : | ٢٩١ |
| ٢٩١ ٥/٣ - التقريرات : | ٢٩١ |
| المادة الرابعة : المقاول | |

| | |
|---|------------|
| ٤/٤ - الالتزامات العامة على المقاول : | ٢٩١ |
| ٤/٤ - ضمان حسن الاداء : | ٢٩٢ |
| ٤/٤ - ممثل المقاول : | ٢٩٢ |
| ٤/٤ - المقاولون الثانويون (أو المقاولون من الباطن) : | ٢٩٣ |
| ٤/٤ - التعاون : | ٢٩٣ |
| ٤/٤ - ثبات الابعاد : | ٢٩٣ |
| ٤/٤ - اجراءات السلامة : | ٢٩٣ |
| ٤/٤ - ضمان النوعية : | ٢٩٤ |
| ٤/٤ - بيانات الموقع : | ٢٩٤ |
| ٤/٤ - كفاية " مبلغ العقد الذي وافق عليه " : | ٢٩٤ |
| ٤/٤ - الظروف المادية غير المنظورة (العائق الخارج عن ارادة المقاول) : | ٢٩٤ |
| ٤/٤ - حق المرور والتسهيلات : | ٢٩٥ |
| ٤/٤ - الطرق الموصلة : | ٢٩٥ |
| ٤/٤ - نقل مستلزمات التنفيذ : | ٢٩٥ |
| ٤/٤ - معدات المقاول: | ٢٩٥ |
| ٤/٤ - حماية البيئة: | ٢٩٥ |
| ٤/٤ - الكهرباء والماء والغاز : | ٢٩٥ |
| ٤/٤ - المعدات والفقرات التي يقدمها صاحب العمل : | ٢٩٥ |
| ٤/٤ - تقارير تقدم العمل : | ٢٩٦ |
| ٤/٤ - الأمن في الموقع : | ٢٩٦ |
| ٤/٤ - عمليات المقاول في الموقع : | ٢٩٦ |
| ٤/٤ - الآثار : | ٢٩٧ |
| المادة الخامسة : المقاولون الثانويون المسمون | ٢٩٧ |
| ٥/٤ - مفهوم المقاول الثانوي المسمى : | ٢٩٧ |
| ٥/٤ - الاعتراض على التسمية : | ٢٩٧ |
| ٥/٤ - الدفعات للمقاولين الثانويين المسميين : | ٢٩٧ |
| ٥/٤ - إثبات الدفعات : | ٢٩٧ |
| المادة السادسة : المستخدمون والعمال | ٢٩٨ |
| ٦/٤ - تعين المستخدمين والعمال : | ٢٩٨ |
| ٦/٤ - معدلات الاجور وظروف العمالة : | ٢٩٨ |
| ٦/٤ - الاشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل | ٢٩٨ |
| ٦/٤ - قوانين العمل : | ٢٩٨ |



| | |
|-----|--|
| ٢٩٨ | ٥/٦ - ساعات العمل : |
| ٢٩٨ | ٦/٦ - مراافق المستخدمين والعمال : |
| ٢٩٨ | ٧/٦ - الصحة و السلامة : |
| ٢٩٨ | ٨/٦ - رقابة المقاول: |
| ٢٩٩ | ٩/٦ - مستخدمو المقاول : |
| ٢٩٩ | ١٠/٦ - سجلات العمال ومعدات المقاول : |
| ٢٩٩ | ١١/٦ - السلوك غير المنضبط : |
| ٢٩٩ | ١٢/٦ - التجهيزات الازمه للغذاء : |
| ٢٩٩ | ١٣/٦ - تجهيز الماء : |
| ٢٩٩ | ١٤/٦ - الوقاية من الحشرات الضارة والمزعجة : |
| ٢٩٩ | ١٥/٦ - المشروبات الكحولية والمخدرات : |
| ٢٩٩ | ١٦/٦ - الأسلحة والأعتدة : |
| ٢٩٩ | ١٧/٦ - الاحتفالات والمناسبات الدينية |
| ٢٩٩ | ١٨/٦ - مراسيم الجنازات |
| ٢٩٩ | ١٩/٦ - استخدام القوة والتهديد في تعين العمال |
| ٢٩٩ | ٢٠/٦ - عدم جواز تشغيل الاحداث |
| ٢٩٩ | ٢١/٦ - تقارير اشتغال العمال |
| ٣٠٠ | المادة السابعة : التجهيزات الآلية والمواد والمصنوعة |
| ٣٠٠ | ١/٧ - طريقة التنفيذ : |
| ٣٠٠ | ٢/٧ - النماذج:..... |
| ٣٠٠ | ٣/٧ - التفتيش : |
| ٣٠٠ | ٤/٧ - الفحص : |
| ٣٠١ | ٥/٧ - الرفض : |
| ٣٠١ | ٦/٧ - اعمال الاصلاحات : |
| ٣٠١ | ٧/٧ - ملكية التجهيزات الآلية والمواد : |
| ٣٠١ | ٨/٧ - عوائد حق الملكية : |
| ٣٠١ | المادة الثامنة : المباشرة ، تمديد العمل، الغرامات التأثيرية وتوقف العمل |
| ٣٠١ | ١/٨ - مباشرة العمل : |
| ٣٠١ | ٢/٨ - مدة الاموال : |
| ٣٠٢ | ٣/٨ - منهاج العمل : |
| ٣٠٢ | ٤/٨ - تمديد مدة الاموال : |
| ٣٠٢ | ٥/٨ - نسبة تقدم العمل : |



| | |
|-----|--|
| ٣٠٢ | ٦/٨ - الغرامات التأخيرية : |
| ٣٠٣ | ٧/٨ - توقف العمل : |
| ٣٠٣ | ٨/٨ - استئناف العمل : |
| ٣٠٣ | المادة التاسعة : الفحوصات عند الالكمال |
| ٣٠٣ | ١/٩ - التزامات المقاول : |
| ٣٠٤ | ٢/٩ - الفحوصات المتأخرة : |
| ٣٠٤ | ٣/٩ - اعادة الفحص: |
| ٣٠٤ | ٤/٩ - الاخفاق في اجتياز الفحوصات عند الالكمال : |
| ٣٠٤ | المادة العاشرة : تسلم الاشغال من صاحب العمل |
| ٣٠٤ | ١/١٠ - تسلم الاشغال واقسام الاشغال : |
| ٣٠٥ | ٢/١٠ - تسلم اجزاء من الاشغال : |
| ٣٠٥ | ٣/١٠ - التدخل في اجراء الفحوصات عند الالكمال : |
| ٣٠٥ | ٤/١٠ - الاسطح التي يطلب اعادتها الى وضعها السابق : |
| ٣٠٥ | المادة الحادية عشر : المسؤلية عن العيوب |
| ٣٠٥ | ١/١١ - إكمال الاعمال المتبقية واصلاح العيوب : |
| ٣٠٦ | ٢/١١ - كلفة اصلاح العيوب : |
| ٣٠٦ | ٣/١١ - تمديد فترة الصيانة: |
| ٣٠٦ | ٤/١١ - الاخفاق في اصلاح العيوب : |
| ٣٠٦ | ٥/١١ - إزالة الاشغال المعيبة : |
| ٣٠٦ | ٦/١١ - الفحوصات اللاحقة : |
| ٣٠٦ | ٧/١١ - حق الدخول الى الموقع : |
| ٣٠٦ | ٨/١١ - واجب المقاول في البحث عن الاسباب : |
| ٣٠٧ | ٩/١١ - شهادة الأسلام النهائي للأشغال : |
| ٣٠٧ | ١٠/١١ - الالتزامات غير المستوفاه : |
| ٣٠٧ | ١١/١١ - اخلاء الموقع : |
| ٣٠٧ | المادة الثانية عشر: مقاييس (ذرعه) الاشغال وتقدير القيمة |
| ٣٠٧ | ١/١٢ - مقاييس (ذرعه) الاشغال : |
| ٣٠٧ | ٢/١٢ - اسلوب القياس : |
| ٣٠٧ | ٣/١٢ - تقدير القيمة : |
| ٣٠٨ | ٤/١٢ - الالغاءات : |
| ٣٠٨ | المادة الثالثة عشرة: التغيرات والتعديلات |
| ٣٠٨ | ١/١٣ - صلاحية احداث التغيير |

| | |
|--|------------|
| ٢/١٣ احتساب قيمة التغييرات | ٣٠٨ |
| ٣/١٣ التغييرات في فقرات جدول الكميات المسعر | ٣٠٨ |
| ٤/١٣ عدم الاتفاق على الاسعار | ٣٠٩ |
| ٥/١٣ - إجراءات التغيير : | ٣٠٩ |
| ٦ - المبالغ الاحتياطية : | ٣٠٩ |
| ٧/١٣ - العمل بالاليومية : | ٣٠٩ |
| ٨/١٣ - التعديلات بسبب تغير التشريعات : | ٣١٠ |
| المادة الرابعة عشرة : مبلغ العقد والدفعات | ٣١٠ |
| ١/١٤ - مبلغ العقد : | ٣١٠ |
| ٢/١٤ - السلفة المقدمة : | ٣١٠ |
| ٣/١٤ - تقديم طلبات السلف المرحلية : | ٣١١ |
| ٤/١٤ - جدول الدفعات : | ٣١١ |
| ٥/١٤ - التجهيزات الآلية و المواد المراد استعمالها في الاشغال (التحضيرات) : | ٣١١ |
| ٦/١٤ - اصدار السلف المرحلية : | ٣١٢ |
| ٧/١٤ - الدفع للمقاول : | ٣١٢ |
| ٨/١٤ - السلف المتأخرة : | ٣١٢ |
| ٩/١٤ - دفع الاستقطاعات النقدية : | ٣١٢ |
| ١٠/١٤ - كشف السلفة النهائية (كشف سلفة الاموال) : | ٣١٣ |
| ١١/١٤ - طلب شهادة الحساب النهائي : | ٣١٣ |
| ١٢/١٤ - خطاب أطلاق الحساب النهائي : | ٣١٣ |
| ١٣/١٤ - اصدار شهادة الحساب النهائي : | ٣١٣ |
| ١٤/١٤ - انتهاء مسؤولية صاحب العمل : | ٣١٤ |
| ١٥/١٤ - عملات الدفع : | ٣١٤ |
| المادة الخامسة عشرة : سحب العمل وانهاء العقد من صاحب العمل | ٣١٤ |
| ١/١٥ - الاشعار بالتصريح (الانذار) | ٣١٤ |
| ٢/١٥ - سحب العمل من قبل صاحب العمل : | ٣١٤ |
| ٣/١٥ - التقييم بتاريخ سحب العمل : | ٣١٥ |
| ٤/١٥ - الدفع بعد سحب العمل : | ٣١٥ |
| ٥/١٥ - انهاء العقد من صاحب العمل : | ٣١٥ |
| ٦/١٥ - ممارسات الاعمال والفساد المالي : | ٣١٦ |
| المادة السادسة عشرة : توقف العمل وانهاء العقد من المقاول | ٣١٦ |
| ١/١٦ - حق المقاول في توقف العمل : | ٣١٦ |

| | | |
|-----|--|------|
| ٣١٦ | - انتهاء العقد من قبل المقاول : | ٢/١٦ |
| ٣١٧ | - التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول : | ٣/١٦ |
| ٣١٧ | - الدفع عند انتهاء العقد : | ٤/١٦ |
| ٣١٧ | المادة السابعة عشر : المخاطر والمسؤولية | |
| ٣١٧ | - الغرامات : | ١/١٧ |
| ٣١٧ | - اعتناء المقاول بالاشغال : | ٢/١٧ |
| ٣١٨ | - مخاطر صاحب العمل (المخاطر المستثناء) : | ٣/١٧ |
| ٣١٨ | - تبعات مخاطر صاحب العمل : | ٤/١٧ |
| ٣١٨ | - حقوق الملكية الفكرية والصناعية : | ٥/١٧ |
| ٣١٩ | - تحديد المسؤولية : | ٦/١٧ |
| ٣١٩ | - استخدام مقررات دوائر واقامة صاحب العمل : | ٧/١٧ |
| ٣١٩ | المادة الثامنة عشرة : التأمين | |
| ٣١٩ | - المتطلبات العامة للتأمينات : | ١/١٨ |
| ٣٢٠ | - التأمين على الاشغال ومعدات المقاول : | ٢/١٨ |
| ٣٢١ | - التأمين ضد اصابة الاشخاص والاضرار بالممتلكات : | ٣/١٨ |
| ٣٢١ | - التأمين على مستخدمي المقاول : | ٤/١٨ |
| ٣٢١ | المادة التاسعة عشرة : القوة القاهرة | |
| ٣٢١ | - تعريف القوة القاهرة : | ١/١٩ |
| ٣٢٢ | - الاشعار بوجود القوة القاهرة : | ٢/١٩ |
| ٣٢٢ | - واجب التقليل من التأخير : | ٣/١٩ |
| ٣٢٢ | - تبعات القوة القاهرة : | ٤/١٩ |
| ٣٢٢ | - القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الثانوي : | ٥/١٩ |
| ٣٢٣ | المادة العشرون : تسوية المنازعات | |



المادة الأولى - أحكام عامة

١/١ - التعريف :

يكون للكلمات والمصلحات الآتية حيزاً وردت في شروط العقد هذه (العامة ، والخاصة بجزئها (أ) و (ب) المعاني المخصصة إزاءها، وكما أن الكلمات التي تشير إلى الأشخاص أو الاطراف تشمل الشركات والكيانات القانونية الأخرى ، ما لم يقتضي السياق غير ذلك :

١/١/١ - العقد :

يعني البنود المتفق عليها بين طرف في العقد ويكون من اتفاقية العقد وكتاب الأحوال والشروط العامة والشروط الخاصة، والمواصفات والمخططات، والجداول، واستماراة تقديم العطاء وأية وثائق أخرى (إن وجدت) مدرجة في اتفاقية العقد.

٢/١/١/١ - كتاب الأحوال :

يعني الكتاب الرسمي الصادر والموقع من صاحب العمل والموجه إلى المناقص الفائز الرسمي، ويجب أن يحتوي على اسم المناقص المحال إليه العقد ، عنوانه رقم هاتفه، البريد الإلكتروني، اسم ورقم المناقصة أو الدعوة، مبلغ الإحالة ، مدة التنفيذ ، تاريخ بدء سريان العقد، التامينات النهائية وأية أمور أخرى تقتضيها طبيعة الإحالة

٣/١/١/١ - استماراة تقديم العطاء :

تعني الاستماراة التي تم إكمالها من قبل مقدم العطاء وتشمل العرض المتعلقة بالاشغال الموقعة والمقدمة من قبله إلى صاحب العمل.

٤/١/١/١ - المواصفات :

تعني "المواصفات" كما مشار إليها في العقد، وأية مواصفات معدلة يصدرها صاحب العمل (او من ينوب عنه)، بموجب أحكام العقد.

٥/١/١/١ - المخططات :

تعني "مخططات الأشغال" كما مشار إليها في العقد، وأية مخططات إضافية ومعدلة يصدرها صاحب العمل (او من ينوب عنه)، بموجب أحكام العقد.

٦/١/١/١ - الجداول :

تعني الوثائق التي يستكملها مقدم العطاء وتقدم مع استماراة تقديم العطاء وتكون جزء لا يتجزء من العقد، ويمكن أن تشمل هذه الجداول جداول الكميات والبيانات والقوائم وجداول الأسعار و/أو الأجر.

٧/١/١/١ - العطاء :

يعني استماراة تقديم العطاء وجميع ما قدمه المقاول من وثائق أخرى معه، كما هو مذكور في العقد.

٨/١/١/١ - "جدوال الكميات" :

تعني الجداول التي تتضمن أوصاف وكميات واسعار وفقرات الاعمال المطلوب تنفيذها بموجب العقد.

٩/١/١/١ - الاطراف :

يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق.

١٠/١/١/١ - صاحب العمل :

يعني جهة التعاقد المعرف في الشروط الخاصة وكذلك خلفاء القانونيين.

١١/١/١/١ - المقاول :

يعني الشخص (الأشخاص) المسمى بالمقاول في استماراة تقديم العطاء الذي وافق عليه صاحب العمل ، ويشمل كذلك خلفاء القانونيين.

١٢/١/١/١ - المهندس :

يعني الشخص أو الأشخاص أو المؤسسة أو الشركة المسمى في الشروط الخاصة او الذي يعينه صاحب العمل للقيام بمهام المهندس لأغراض هذا العقد، أو أي شخص آخر يقوم صاحب العمل بتعيينه كبديل للمهندس من وقت لآخر، ويبلغ المقاول بأصل ذلك التعيين وفقاً للفقرة (٣/٤) (استبدال المهندس).

١٣/١/١/١ - تمثيل المقاول :

يعني الشخص الذي يتمثل المقاول في تمثيله في العقد، أو من يعينه من وقت لآخر بموجب الفقرة (٣/٤) ليتصرف نيابة عنه.

١٤/١/١/١ - قرار صاحب العمل :

القرار الذي يتخذه صاحب العمل

يعني المهندس ومساعديه المشار إليهم في الفقرة (٢/٢) وغيرهم من موظفي وعمال المهندس وصاحب العمل، وكذلك أيًا من الأفراد الذين يقوم المهندس أو صاحب العمل بإبلاغ المقاول أنهم من أفراد صاحب العمل.

٧/٢/١- مستخدمو المقاول :

يعني مثل المقاول وجميع من يستخدمهم المقاول في الموقع، بضمهم الموظفون والعمال وغيرهم من جهاز المقاول أو جهاز أي مقاول ثانوي، والأشخاص الآخرين الذين يساعدون المقاول في تنفيذ الأشغال.

٨/٢/١- المقاول الثاني أو المقاول من الباطن :

يعني أي شخص يسمى في العقد كمقاول ثانوي، أو أي شخص يتم تعيينه كذلك لتنفيذ جزءاً ما من الأشغال، والخلفاء القانونيين لأي من هؤلاء.

٣/١/١- التواريخ ، الفحوصات ، المدد والإنجاز :

١/٣/١- تاريخ المباشرة :

يعني التاريخ الذي يحدد لمباشرة العمل ويتم الإشعار به وفقاً للفقرة (١/٨).

٢/٣/١- مدة الاتمام (مدة تنفيذ الأشغال) :

تعني المدة المحددة لإنجاز الأشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) بموجب للفقرة (٢/٨) محسوبة من تاريخ المباشرة، كما يتم تحديدها في الشروط الخاصة، مع أي تمديد لهذه المدة يتم بموجب الفقرة (٤/٨).

٣/٣/١- الفحوصات عند الاتمام :

تعني الفحوصات المنصوص عليها في العقد، أو المتفق عليها بين الطرفين، أو التي تطلب بموجب أوامر تغيير، والتي يتم اجراؤها بموجب أحكام "المادة التاسعة" قبل أن يتم تسلم الأشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) من صاحب العمل.

٤/٣/١- شهادة الأسلام الأولى للأشغال:

تعني شهادة الأسلام الأولى للأشغال والتي يتم إصدارها بموجب أحكام "المادة العاشرة".

٥/٣/١- فترة الصيانة :

تعني الفترة الزمنية التي يتم تحديدها بموجب الفقرة (١/١١) للإشعار باصلاح العيوب في الأشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) والتي تمت لفترة ١٢ شهراً ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة مع أي تمديد لها يتم بموجب الفقرة (٣/١١) محسوبة من تاريخ إنجاز الأشغال، أو أي قسم منها، كما يتم تحديده في شهادة الأسلام الأولى للأشغال بموجب للفقرة (١/١٠).

٦/٣/١- شهادة الأسلام النهائي للأشغال :

تعني الشهادة التي يتم إصدارها بموجب الفقرة (٩/١١).

٧/٣/١- اليوم :

يعني يوماً تقويمياً.

٤/٤/١- المبالغ والدفعات :

١/٤/١- مبلغ العقد المقبول:

تعني مبلغ العقد كما تم قبوله في "كتاب الأحالة - خطاب الترسية" مقابل تنفيذ الأشغال وأكمالها واصلاح أية عيوب فيها.

٢/٤/١- مبلغ العقد (مبلغ العقد الفعلية) :

تعني مبلغ العقد المعروف بموجب للفقرة (١/٤) وتشمل أية تعديلات عليه تتم وفقاً لاحكام العقد.

٣/٤/١- الكلفة :

تعني جميع النفقات التي تكبدتها أو سوف يتکبدتها المقاول ، داخل الموقع أو خارجه، بما في ذلك النفقات الإدارية وما يماثلها، ولكنها لا تشتمل الربح.

٤/٤/١- شهادة الحساب النهائي:

تعني شهادة الحساب النهائي التي يتم إصدارها بموجب للفقرة (١٣/١٤).

٥/٤/١- كشف الحساب النهائي:

يعني المستخلص ككشف للحساب النهائي المعروف بموجب للفقرة (١١/١٤).

٦/٤/١- شهادة السلفة المرحلية:

تعني أية شهادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام "المادة الرابعة عشرة" غير الحساب النهائي.

٧/٤/١- العملة المختارة:

تعني (الدينار العراقي) *التي يساوي* *عامة*.

٨/٤/١- السلف :

تعني أي شهادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام "المادة الرابع عشرة".

٩/٤/١١- المبلغ الاحتياطي :

يعني أي مبلغ (إن وجد) يتم تحديده بهذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما من الأشغال أو لتزويد مواد أو تجهيزات آلية أو لتقديم خدمات بموجب الفقرة (٥/١٣).

١٠/٤/١١- الاستقطاعات النقدية :

تعني مجموع المبالغ التي يحتجزها صاحب العمل من الدفع بموجب الفقرة (٣/١٤) والتي يقوم بردها بموجب الفقرة (٩/١٤).

١١/٤/١١- كشف العمل المنجز :

يعني أي كشف للعمل المنجز يقدمه المقاول كجزء من طلب السلف، بموجب أحكام المادة الرابعة عشر).

١٢/٤/١١- الأشغال ومستلزمات التنفيذ :

تعني جميع الأجهزة والمعدات والعربات وغيرها من الأشياء الازمة لتنفيذ الأشغال وانجازها واصلاح آية عيوب فيها، ولكنها لا تشتمل الاشغال المؤقتة ولا معدات صاحب العمل (إن وجدت) ولا التجهيزات الآلية أو المواد أو الأشياء الأخرى التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء من الأشغال الدائمة.

١٣/٤/١١- مستلزمات التنفيذ :

تعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات الآلية والأشغال المؤقتة أو أي منها، حسبما هو مناسب.

١٤/٤/١١- المواد :

تعني الأشياء من كل الانواع (عدا التجهيزات الآلية) التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء ما من الأشغال الدائمة، بما في ذلك المواد المجهزة فقط (إن وجدت) والتي يطلب من المقاول تقديمها بموجب العقد.

١٥/٤/١١- الأشغال الدائمة :

تعني الأشغال الدائمة التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول بموجب العقد.

١٦/٤/١١- التجهيزات الآلية :

تعني الأجهزة والمعدات والعربات التي شكلت أو يقصد بها تشكيل جزء ما من الأشغال الدائمة والتي تتضمن وسائل النقل المشترأة لصاحب العمل لأغراض تنفيذ أو تشغيل المشروع.

١٧/٤/١١- قسم :

تعني أي قسم من الأشغال يتم النص عليه في الشروط الخاصة كقسم من الأشغال (إن وجد).

١٨/٤/١١- الأشغال المؤقتة :

تعني جميع الأشغال المؤقتة من كل نوع (باستثناء معدات المقاول) التي يقتضي وجودها في الموقع لتنفيذ الأشغال الدائمة وانجازها واصلاح آية عيوب فيها.

١٩/٤/١١- الأشغال :

تعني الأشغال الدائمة والأشغال المؤقتة، أو أي منها حسبما هو مناسب.

٢٠/٤/١١- تعاريف أخرى :

٢١/٤/١١- وثائق المقاول :

تعني الوثائق التي يقدمها مقدم العطاء بموجب متطلبات صاحب العمل لتنفيذ العقد.

٢٢/٤/١١- معدات صاحب العمل :

تعني الأجهزة والمعدات والعربات (إن وجدت) التي يقدمها صاحب العمل لعرض استعمالها من المقاول في تنفيذ الأشغال كما هي محددة في المعاصفات، ولكنها لا تشتمل تلك التجهيزات الآلية التي لم يقم صاحب العمل بتسليمها بعد.

٢٣/٤/١١- القوة القاهرة :

كما هي معرفة في (المادة التاسعة عشر).

٢٤/٤/١١- القوانين :

تعني التشريعات والتعليمات و الانظمة والاوامر العراقية و الصادرة عن آية سلطة عامة مشكلة قانوناً في جمهورية العراق.

٢٥/٤/١١- ضمان حركة الالاء :

يعني الحسان (أو الخشمانات) (إن وجدت) المطلوبة بموجب الفقرة (٢/٤).

٢٦/٤/١١- الموقف :

تعني الأماكن التي يتم تنفيذ الأشغال الدائمة عليها متضمنة فضاءات الغررن، وفضاءات العمل والموقع التي يتم تسليم التجهيزات الآلية والمواد فيها، وكذلك آية أماكن أخرى ينص العقد تحديداً على اعتبارها جزءاً من الموقع.

٢٧/٤/١١- غير المنظر :

يعني ما لم يكتُب بوضوح مفاؤل ذي خبرة ان يتوقعه في الظروف الاعتيادية قبل تاريخ تقديم العطاء.

١١/٦/٨ - اوصي التغيير :

يعني أي تغيير في الأشغال يتم بناءً على أمر كتابي يصدر من صاحب العمل بموجب أحكام (المادة الثالثة عشر).

٢/١ - التفسير :

في العقد، باستثناء ما يقتضيه السياق خلافاً لذلك، تكون :

أـ الكلمات التي تشير إلى أحد الجنسين تتصرف إلى الجنس الآخر.

بـ الكلمات التي تشير إلى المفرد تتصرف أيضاً إلى الجمع والكلمات الدالة على الجمع تتصرف أيضاً إلى المفرد.

جـ الأحكام التي تتضمن كلمة (يوافق) أو (موافق عليه) أو (اتفاق) يتشرط أن تكون تلك الموافقة موثقة كتابياً.

دـ (خطياً أو كتابة) تعني التحرير بخط اليد أو الآلة الكتابية أو المطبعة أو الطباعة الإلكترونية بحيث تشكل سجلاً دائم.

٣/١ - الاتصالات :

إنما تنص هذه الشروط على أعطاء أو إصدار آية موافقات أو شهادات أو قبول أو تقديرات أو إشعارات أو طلبات ، فإن هذه الاتصالات يجب :

أـ أن تكون محررة خطياً وأن يتم تسليمها باليد (مقابل اشعار بالاستلام) ، أو أن يتم ارسالها بالبريد أو بواسطة شخص ما أو منقوله الكترونياً حسبياً ينص عليه في الشروط الخاصة ، ...

بـ أن يتم تسليمها أو نقلها أو ارسالها إلى عنوان المرسل إليه المبين في الشروط الخاصة، ومع ذلك :

١ـ إذا كان المرسل إليه قد أرسل اشعاراً بتغيير عنوانه فيجب ارسالها وفقاً لذلك.

٢ـ إذا لم يقم المرسل إليه بتحديد آخر للعنوان عندما يطلب قبولاً أو موافقة، جاز ارسالها على العنوان الذي صدر منه الطلب.

لا يجوز الامتناع عن اعطاء مثل هذه الموافقات أو الشهادات أو التقديرات أو القبول أو تأخير إصدارها دون مبرر ، كما أنه يتبع على الطرف الذي يصدر مثل هذا الإشعار إلى الطرف الآخر أو إلى المهندس، أن يرسل نسخة منه إلى المهندس أو إلى الطرف الآخر حسبياً تطلب منه.

٤/١ - القانون واللغة :

يخضع هذا العقد للقوانين العراقية.

تكون لغة العقد والمراسلات كما ثبتت في الشروط الخاصة وفي حالة اعتماد أكثر من لغة للعقد، فيتم تحديد اللغة المعتمدة عند حصول اختلاف في التفسير في الشروط الخاصة.

٥/١ - تاريخ ابرام العقد :

على الطرفين ابرام اتفاقية العقد خلال (٢٩) يوماً بضمنها مدة الإنذار ويتم احتساب تلك المدة من اليوم التالي لتسليم المقاول لكتاب الأحالة إلا إذا نص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة.

٦/١ - التنازل :

لا يحق لأي طرف أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه أو عن آية فائدة أو مصلحة في العقد أو بموجبه إلا أنه يجوز لأي طرف:
أـ أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه بموافقة الطرف الآخر المسقبة، وللطرف الأخير وحده حرية التقدير في هذا الشأن.

بـ تحويل ما استحق له أو يستحق له من مبالغ بموجب العقد كضمان لمصلحة أي بنك أو مؤسسة مالية.

٧/١ - العناية بالوثائق والتزويد بها :

يتبع على المقاول أن يحتفظ في الموقع بنسخة من العقد، والنشرات المشار إليها في المواصفات ووثائق المقاول (ان وجدت)، والمخططات، والتغييرات، وغيرها من المراسلات المتعلقة بالعقد. ويحق لأفراد صاحب العمل الإطلاع على جميع هذه الوثائق في كل الأوقات.

إذا اكتشف أحد الأطراف خطأً أو عيباً في أي من الوثائق التي تم اعدادها لغاية استعمالها في تنفيذ الأشغال، فإنه يتبع على هذا الطرف أعلام الطرف الآخر فوراً بمثل هذا الخطأ أو العيب.

٨/١ - تأخير إصدار المخططات أو التعليمات :

يتبع على المقاول أن يقدم إلى المهندس أشعاراً خطياً حينما يتعرض تنفيذ الأشغال إلى التأخير أو الاعاقة بسبب عدم قيام المهندس بتزويدته بمخططات أو تعليمات خلال فترة محددة، شريطة أن يتضمن هذا الإشعار تفاصيل المخططات أو التعليمات الضرورية والإسلامية ~~الكافحة~~ ^{الكافحة} لها، وموعد الحاجة إليها، وبيان ما قد يترتب على التأخير في إصدارها من اعقة للعمل أو تأخيره.

إذا تكبد المقاول تأخير ~~لهم~~ أو آية كلفة بسبب ~~لهم~~ أخطاء المهندس في إصدار آية مخططات أو تعليمات ضمن وقت معقول مما كان قد أشعره بشأنها مع ~~لهم~~ أسباب ~~لهم~~ الحاجة إليها فإنه يتبع على المقاول أن يقدم أشعاراً آخر إلى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها، من حيث ~~لهم~~ ^{ذلك}.

أـ أي تكبد في قيمة الانجاز بسبب ذلك التأخير إذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتاخر وذلك بموجب الفقرة (٤/٨).

بـ أي كلفة مع ~~لهم~~ ^{ذلك} يراجح معقول (عن بعض الاعاقات)، لإضافتها إلى مبلغ العقد.

كما يتعين على المهندس بعد استلامه لهذا الاشعار الآخر أن يقوم استناداً للفقرة (٥/٣)، بالاتفاق على تلك الامور أو أعداد تقريراته بشأنها.

الآن إذا تأخر المهندس في إصدار التعليمات نتيجة خطاً أو تأخر بسبب فعل المقاول بما في ذلك أي خطأ أو تأخر في إصدار وثائق المقاول، فإنه في مثل هذه الحالة، لا يحق للمقاول أي تمديد في مدة الانجاز أو أي تعويض عن أي كلفة أو ربح.

٩/١ - استخدام صاحب العمل لوثائق المقاول :

يحفظ المقاول بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق (بوثائق المقاول) وال تصاميم التي قام هو بإعدادها (أو تم اعدادها لصالحه).

يعتبر المقاول بمجرد توقيعه على اتفاقية العقد أنه يعطي صاحب العمل حقاً كاملاً غير منقوص لاستنساخ أو استخدام أو التداول لوثائق المقاول، بما في ذلك إدخال التعديلات عليها ، وهذا الحق :

أ- يعتبر مطبياً خلال فترة العمر الفعلى أو المقصود لتشغيل أجزاء الاشغال ذات العلاقة، أيهما أطول.

ب- يخول أي شخص تؤول إليه ملكية ذلك الجزء من الاشغال استنساخ واستخدام والتداول لوثائق المقاول إلى غاية انجاز الاشغال وتشغيلها وصيانتها وتعديلها واصلاحها ودهمها.

ج- يسمح باستخدام وثائق المقاول ذات الطابع الحاسوبي وبرمجياتها، بواسطة أي جهاز حاسوب في الموقع أو أية أماكن يحددها العقد، بما في ذلك استبدال أية أجهزة حاسوب يكون المقاول قد قام بتزويدها.

ينبغي أن لا يسمح صاحب العمل (أو من ينوب عنه) بان يقوم طرف ثالث باستخدام أو استنساخ أو التداول لوثائق المقاول وغيرها من وثائق التصميم التي اعدها (أو تم اعدادها لصالحه) دون موافقة المقاول، لاغراض غير تلك المسموح بها بموجب هذه الفقرة.

١٠/١ - استعمال المقاول لوثائق صاحب العمل :

في العلاقة بين الطرفين، يحتفظ صاحب العمل بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية الأخرى لكل من المواصفات والمخططات وغيرها من الوثائق التي أعدها صاحب العمل (أو التي تم اعدادها لصالحه). يجوز للمقاول، على نفقته الخاصة، أن يستعمل أو يستنسخ أو يتداول بهذه الوثائق لغايات العقد فقط. وما لم تكن هناك ضرورة يتطلبها العقد، فإنه لا يجوز للمقاول أن يسمح لأي طرف ثالث باستخدام تلك الوثائق أو التداول بها، باستثناء ما قد يلزم لاغراض العقد.

١١/١ - التفاصيل السرية :

يتغير على المقاول ومتى صاحب العمل ان يفصحا عن كل المعلومات السرية لضمان تنفيذ العقد وفق احكامه. كما يتعين على كل منهم ان يتعامل مع تفاصيل العقد بصورة خاصة وسرية، للمدى الضروري لتحقيق التزامات كل منهم فقط بموجب العقد او القوانين المعمول بها. و لا يجوز لاي منهم نشر او الافصاح عن اي اعمال تم اعدادها من الطرف الآخر دون موافقته. الا انه يسمح للمقاول الافصاح عن اية معلومات منشورة بصورة عامة او اية معلومات اخرى مطلوبة لاثبات اهليته في المنافسة في المشاريع الاخرى.

١٢/١ - القيد بالقوانين :

يتغير على المقاول في سياق تنفيذه للعقد، أن يتقييد بالقوانين الواجبة التطبيق، ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فإنه:

أ- يتعين على صاحب العمل أن يكون قد حصل (أوسيحصل) على التصاريح الالزمة بشأن تعليمات التخطيط، والتنظيم ، و تراخيص البناء، و التراخيص المتعلقة بالأشغال الدائمة، وأية تراخيص أخرى تم تحديدها في المواصفات ويتعين على صاحب العمل في هذا السياق حماية المقاول ضد أي ضرر نتيجة أخفاق صاحب العمل في القيام بذلك .

ب- يتعين على المقاول أن يقوم بارسال الاشعارات، وتسديد الرسوم والضرائب، والحصول على التصاريح والموافقات التي تتطلبها القوانين فيما يتعلق بتنفيذ الأشغال وانجازها واصلاح أية عيوب فيها. كما ينبغي على المقاول أن يتحمل اية اضرار قد تصيب صاحب العمل نتيجة اخفاق المقاول في القيام بذلك الا اذا اعيق المقاول من تحقيق ذلك وقدم ادلة على سعيه للحصول على تلك التصاريح .

١٣/١ - المسؤوليات المشتركة والمفروضة :

إذا كان المقاول (موجب الوفاقون الواجبة التطبيق) مسؤولاً مشتركاً (الاتفاق)، فإنه يجب مراعاة ما يأتي :

أ- يتحمل كل الشركاء، متحدون ومتصلين، المسؤولية التضامنية والتكافلية القانونية لتنفيذ العقد حسب شروط العقد.

ب- يتولى المشروع المشتركة (الاتفاق) بسمية ممثل ينوب عن الشركاء المساهمين فيه كافة ويخول الصلاحيات اللازمة لتنفيذ العقد ببدءه من عدد وتقدير العطاء وخلال احالة المناقصة وإدارة وتنفيذ كامل العقد امام صاحب العمل وكذلك استلام الدفاتر .

ج- أن لا يقوم المقاول بتغيير تكوين المشروع المشتركة أو الاتفاق أو كيانه القانوني بدون موافقة المسابقة من صاحب العمل .

١٤/١ - الكشف والتذيق من صاحب العمل :

يتعين على المقاول السماح لصاحب العمل وأو من يعينهم بالكشف على الموقع وحساباته وسجلاته المتعلقة بتنفيذ ذلك العقد، في العقود الناجمة عن إجراءات التعاقد وان يسمح بتدقيق تلك الحسابات و السجلات من قبل المدققين المعينين من صاحب العمل إن تطلب الأمر ذلك.

ويجب على المقاول بصورة عامة و للعقود كافة الانتهاء إلى الفقرة (٦/١٥) و التي نصت في حالة ممارسة المقاول لأية أعاقة لأحقية صاحب العمل بالكشف و التدقيق المشار إليها في أحكام هذه الفقرة في حالة ثبوت تورطه باي من حالات الفساد و الأحتيال، وما يتزتت عليها من إجراءات إنهاء العقد و اعتبار المقاول غير مؤهل بموجب أمر سلطة الانتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٤ او اي قانون يحل محله.

المادة الثانية : صاحب العمل

١/٢ - حق الدخول في الموقع :

يتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول إلى جميع أجزاء الموقع وتمكينه منه لتنفيذ الاعمال، في الوقت (أو الأوقات) المحددة في الشروط الخاصة، إلا أن حق الدخول والتمكن يمكن أن لا يخص بها المقاول وحده.

إذا نص العقد على أن صاحب العمل مطلوب منه أن يعطي المقاول حق الدخول أو التمكن من أي أساسات أو منشآت أو تجهيزات آلية أو طريق وصول، فإنه يتتعين على صاحب العمل القيام بذلك في المواعيد وبالطريقة المحددة في المواقف، إلا أنه يجوز لصاحب العمل منع حق الدخول أو التمكن حتى يتسلم ضمان حسن التنفيذ.

إذا لم يتم تحديد موعد تسليم الموقع في الشروط الخاصة، فإنه يتتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول إلى الموقع والتمكن منه ضمن الأوقات التي تمكن المقاول من مباشرة تنفيذ الأشغال والسير فيها وفقاً لبرنامج العمل المشار إليه في الفقرة (٣/٨) :

إذا تකد المقاول تأخراً ما نتيجة لاخفاق صاحب العمل في تمكينه من الدخول إلى الموقع أو التمكن منه خلال ذلك الوقت، فعلى المقاول أن يرسل اشعاراً إلى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها، مع مراعاة أحكام الفقرة (٤/٨) للبت في أي تمديد لمدة الانجاز بسبب ذلك التأخير،

ويتعين على المهندس بعد تسلم هذا الاشعار ان يقوم باعداد التقديرات المترتبة على ذلك بموجب الفقرة (٥/٣) سواء بالاتفاق عليها أو اجراء تقييماته بشأنها.

و اذا تأخر صاحب العمل (والى المدى الذي يكون فيه هذا التأخير) ناتجاً عن خطأ او تأخير من المقاول، بما في ذلك أي خطأ او تأخير في تقديم (وثائق المقاول)، ففي هذه الحالة لا يستحق للمقاول أي تمديد أو تعويض عن أي كلفة أو ربح.

٢/٢ - التصاريف أو التراخيص أو المواقف :

يقدم صاحب العمل المساعدة للمقاول (عند طلبها) للحصول على ما يأتي :

أ- نسخ من القوانين النافذة المتعلقة بالعقد مما هو غير متوفّر بصورة عادية.

ب- التصاريف، أو التراخيص، أو المواقف المطلوبة بموجب القوانين النافذة:

١- فيما يتعلق بمتطلبات الفقرة (١/٢١) (التقييد بالقوانين) .

٢- توريد مستلزمات التنفيذ، بما في ذلك التخلص الكمركي.

٣- لتصدير معدات المقاول عند ازالتها من الموقع.

٣/٢ - أفراد صاحب العمل :

يكون صاحب العمل مسؤولاً عن أفراده ومستخدمي المقاولين الآخرين العاملين معه في الموقع لضمان :

أ- التعاون مع المقاول في جهوده حسب أحكام الفقرة (٤/٥).

ب- الالتزام بتوفير إجراءات السلامة كما هي مطلوبة من المقاول بموجب البنود (أ،ب،ج) من الفقرة (٤/٧)، وبإجراءات حماية البيئة بموجب الفقرة (٤/١٦).

٤/٢ - مطالبات صاحب العمل :

إذا كان صاحب العمل يعتبر أن له حقاً في تلقي دفعه ما ، بموجب أي شرط من هذه الشروط، أو لغير ذلك من الاسباب المتعلقة بالعقد، و/أو أي تمديد لفترة الصيانة، فإنه يتتعين عليه، أو على المهندس، اشعار المقاول بذلك وتزويديه بالتفاصيل، و على الرغم من ذلك فإنه غير مطلوب منه أن يرسل أية اشعارات تتعلق بالبالغ المستحقة له بخصوص استهلاك الماء والكهرباء والغاز بموجب الفقرة (٤/١٧)، ~~أو مطالبات التعديات والغرفات التي يقدمها صاحب العمل إعمالاً للفقرة (٤/١٨)، أو مقابل أي خدمات أخرى يطلبها المقاول.~~

ينبغي ارسال الاشعار في ~~القرب وفترة ممكن~~ ~~عملية~~ وبفتره لا تزيد عن ٢٨ يوماً عن الموعد الذي كان صاحب العمل على دراية أو كان عليه ان يكون ~~تحلي~~ ~~بالواقعه~~ ~~أو~~ ~~الظروف التي أدت الى نشوء مثل هذه المطالبات، أما الإشعار بتمديد (فترة~~ الصيانة) فإنه يجب اصداره قبل انتهاء ~~فترة~~ ~~الصيانة~~.

يتعين أن تحدد هذه التفاصيل (المادة والفقرة) في العقد أو الأساس الأخرى للمطالبة، وأن تتضمن أثبات صحة ادعاء صاحب العمل بذلك المبالغ و/أو فترات التمديد التي يعتبر أن له حقا فيها بموجب العقد. ويتعين على المهندس في مثل هذه الحالة أن يدرس تلك الطلبات بموجب أحكام الفقرة (٥/٣) للاتفاق أو اعداد التقديرات لما يأتي :

- أـ أية مبالغ (إن وجد) يكون صاحب العمل مستحقاً للحصول عليها من المقاول.
- بـ أي تمديد (إن وجد) لفترة الصيانة، وفقاً للفقرة (٣/١١).

هذه المبالغ يمكن تضمينها كخصم في مبلغ العقد وشهادات الدفع. يحق لصاحب العمل وضع حجز أو إجراء خصم فقط من الكميات المصادق عليها في السلفة، أو خلاف ذلك أجزاء المطالبة بموجب هذه الفقرة.

المادة الثالثة : المهندس

١/٣ - واجبات وصلاحية المهندس :

يعين صاحب العمل (المهندس) للقيام بالواجبات المحددة له في العقد. ويجب أن يكون مستخدمو المهندس من مهندسين ومهندسين متخصصين بالكفاءة ومؤهلين لأداء هذه الواجبات.

ليس للمهندس صلاحية في تعديل أحكام العقد.

للمهندس ممارسة الصالحيات المنوطه به تحديداً في العقد، أو تلك المفهومه من العقد ضمنياً بحكم الضرورة. وإذا كان مطلوباً من المهندس أن يحصل على موافقة صاحب العمل قبل ممارسته لصلاحية ما، فإن مثل هذه المتطلبات يجب النص عليها في الشروط الخاصة. على صاحب العمل اعلام المقاول فوراً باية تغيرات اجريها على الصالحيات المنوطه للمهندس.

وفي كل الاحوال ، فعندما يقوم المهندس بممارسة صالحياته التي تتطلب الحصول على موافقة صاحب العمل، فإنه لغايات هذا العقد تعتبر وكأنها موافق عليها من صاحب العمل.

باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط فإنه :

- أـ عندما يقوم المهندس بأداء واجباته أو ممارسة صالحيته، سواء نص عليها صراحة في العقد، أو كانت مفهومه ضمنياً منه، فإنه يقوم بها بالنيابة عن صاحب العمل.

بـ ليس للمهندس صلاحية أفعال أي من الطرفين من أي من الواجبات أو الالتزامات أو المسؤوليات المحددة في العقد.

جـ أن أية مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو قبول أو فحص أو تفتيش أو اصدار أية تعليمات أو اشعار، أو اقتراح، أو طلب الفحص، أو أي تصرف مماثل من المهندس (بما في ذلك أغفال عدم الموافقة) لا تغفي المقاول من أية مسؤولية يتحملها بموجب أحكام العقد، بما في ذلك مسؤوليته عن الأخطاء أو التناقضات أو الأغفالات أو حالات عدم التقاديم بالشروط.

دـ أن أي إجراء من المهندس استجابة لطلب المقاول يجب أن يكون تحريرياً وخلال (٢٨) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، إلا إذا نص على خلاف ذلك بصورة واضحة في العقد وتعتمد الضوابط المدرجة لاحقاً :

على المهندس الحصول على موافقة صاحب العمل بصورة خاصة قبل اتخاذ أي إجراءات بقصد أي من الحالات المؤشرة بالفقرات الآتية :

- أـ الموافقة على اضافة مدة و/أو زيادة كلفة بموجب الفقرة (٤/١٠).

بـ الإيعاز بإجراء تغيير بموجب الفقرة (١/١٣) إلا في الحالات الآتية :

١ـ حالات الطوارئ كما يحددها المهندس.

٢ـ إذا كان التغيير سوف يؤدي إلى زيادة كلفة العقد المقبولة بنسبة تقل عن ما محدد في الشروط الخاصة.

جـ المصادقة على مقترن تغيير من المقاول عملاً بأحكام الفقرة (٣/١٣) ولاامر الغيار المقترن من المقاول بموجب الفقرتين (١/١٣) او (٢/١٣).

دـ تحديد المبالغ المستحقة للدفع بالعملة الوطنية عملاً بأحكام الفقرة (٤/١٢). من دون أغفال الالتزامات المحددة أعلاه بقصد ضرورة قيام المهندس بتحصيل الموافقة المسبقة من صاحب العمل لتنفيذ العمل وإذا كان في رأي المهندس بأن هناك حالة طارئة تتعلق بسلامة العاملين أو الأشغال أو الممتلكات المجاورة فيحق للمهندس دون أفعال المقاول من أي من التزاماته وواجباته بموجب العقد، الإيعاز إلى المقاول بتنفيذ أي من الأشغال أو الإجراءات الضرورية التي تضمن تنفيدي أو تقليل الخطير الناجم عن تلك الحالة الطارئة وعلى المقاول الاستجابة الفورية لتنفيذ ذلك التوجيه الصادر من المهندس على الرغم من عدم استحصل الموافقة المسبقة لصاحب العمل عليه وعلى المهندس تحديد قيمة المبلغ الواجب اضافته إلى العقد عن تنفيذ ذلك العمل الإضافي عملاً بأحكام المادة الثالثة عشرة وإشعار كل من المقاول وصاحب العمل بذلك تحريرياً.

٢/٣ - التفويض من المهندس : *مختص*
للمهندس - من وقت لآخر - أن يستند إلى هاتي من مساعديه القيام بأي من الواجبات أو يفوضه بأي من الصالحيات المنوطه به، كما يجوز له أن يلخى ملخص هذا الأسلاد أو التفويض. ويشمل هؤلاء المساعدين : المهندس المقيم و/أو أي مفتشين مستقلين يعينون للتفتيش على قنوات التجهيزات الآلية أو الفقرات أو فحصها. يجب أن يكون التعيين أو التفويض أو الإلغاء خطياً، ولا

يعتبر مثل هذا الاجراء نافذاً الابعد تسلم الطرفين اشعارات بذلك، الا أنه لا يحق للمهندس تفويض صلاحيته باعداد التقديرات اعمالاً للفقرة (٥/٣)، الا اذا وافق الطرفان على مثل هذا التفويض.
يشترط في هؤلاء المساعدين أن يكونوا من ذوي الكفاية اللائقة، ومؤهلين لأداء واجباتهم والقيام بالصلاحيات المنوطة بهم، وأن يكونوا متدرسين باستعمال لغة الاتصال المحددة في الفقرة (٤/١) من العقد.

يتعين على كل من مساعد المهندس، الذين تم اسناد واجبات اليهم أو تفويضهم بصلاحية ما، أن يصدروا التعليمات الى المقاول، وأن يتصرفوا ضمن حدود الصلاحية المحددة لهم بالتفويض. وتعتبر أية مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو موافقة أو اختبار أو تفتيش أو اصدار تعليمات، أو اشعار، أو اقتراح، أو طلب أو فحص، أو القيام بالي اجراء مماثل يقوم به أي منهم - ضمن حدود تفوبيضه - وكأنها صادرة عن المهندس، وعلى الرغم من ذلك :

أ- فإن أي أخفاق من جانب مساعد المهندس في رفض أي عمل أو تجهيزات آلية أو مواد لا يعني المصادقة عليها، وبالتالي فإنه لا يحول دون ممارسة المهندس لحقه في رفض تلك الاعمال أو التجهيزات الآلية أو المواد.

ب- اذا اعترض المقاول على أية تقديرات أو تعليمات أصدرها مساعد المهندس، فإنه يجوز للمقاول أن يحيل الموضوع على المهندس، الذي ينبغي عليه، دون توان، إما تأييدها أو نقضها أو تعديل مضمونها.

٣/٣- تعليمات المهندس :

للمهندس أن يصدر الى المقاول في أي وقت، تعليمات ومخاطبات إضافية أو معدلة، اذا كانت ضرورية ولازمة لتنفيذ الاشغال او اصلاح أية عيوب فيها، عملاً بأحكام العقد.

لا يتلقى المقاول التعليمات الا من المهندس، او من اي من مساعديه المفوضين رسمياً بموجب احكام هذه (المادة). أما اذا كانت اي من هذه التعليمات تشكل تغييراً (اماً تغييرياً) فإنه يتم تطبيق احكام (المادة الثالثة عشرة) عليها.

يتعين على المقاول أن يتقييد بالتعليمات التي تصدر اليه من المهندس أو مساعديه المفوض حول أي أمر يتعلق بالعقد. وكلما كان ذلك عملياً، فإن التعليمات يجب اصدارها خطياً... أما اذا قام المهندس أو مساعديه المفوض :

أ- باصدار أمر شفوي.

ب- وتسلم تثبيتاً خطياً من المقاول (او من ينوب عنه) بخصوص الامر الشفوي خلال يومي عمل من تاريخ صدورها.

ج- ولم يقم بالرد عليه خطياً بالرفض و/أو اصدار تعليمات بشأنه خلال يومي عمل من تاريخ تسلمه اشعار المقاول.
عندئذ يعتبر تثبيت المقاول لمثل هذا الامر الشفوي وكأنه أمر خطى صادر عن المهندس أو مساعديه المفوض، حسب واقع الحال.

٤/٣- استبدال المهندس :

إذا اعترض صاحب العمل استبدال المهندس، فإنه يتعين عليه وخلال مدة لا تقل عن (٢١) يوماً من تاريخ الاستبدال أن يشعر المقاول بذلك، وأن يحدد في اشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل.

٥/٣- التقديرات :

حيثما تتضمن هذه الشروط أن يقوم المهندس بأعمال هذه (الفقرة) لاغراض الاتفاق او اعداد التقديرات لأي أمر، فإنه يتعين على المهندس أن يتشارو مع كل من الطرفين في مسعى جدي للتوصيل الى اتفاق. أما اذا لم يتم التوصل الى اتفاق، فإنه يتعين على المهندس أن يعد تقريراته بموجب احكام العقد، آخذًا في الاعتبار كل الظروف ذات العلاقة.
ثم يشعر المهندس كلاً من الطرفين عن أي اتفاق أو تقديرات يتوصل اليها، مع التفصيلات المؤيدة خلال (٢٨) يوماً من استلامه الاعتراض او الطلب الا اذا نص على خلاف ذلك ويتعين على كل من الطرفين أن يلتزم بالاتفاق أو التقديرات الواردة في الاشعار، الا اذا تمت (او الى ان تتم) إعادة النظر فيها، بموجب احكام (المادة العشرين) (تسوية المنازعات).


المادة الرابعة : المقاول

١/٤- الالتزامات العامة على المقاول :

يتعين على المقاول أن يصمم (الى المدى المنصوص عليه في العقد) وأن ينفذ الاشغال وينجزها بموجب احكام العقد ووفقاً لتعليمات المهندس، وأن يصلح أية عيوب فيها.

يتعين على المقاول أن يقدم التجهيزات الآلية و(وثائق المقاول) المحددة في العقد، وجميع أفراد جهازه المنفذ، ومستلزمات التنفيذ والفترات الاستهلاكية وغيرها من الاشياء والخدمات، سواء كانت ذات طبيعة مؤقتة او دائمة، مما هو مطلوب منه لأداء مهام التصميم والتنفيذ وأن يكون لها الامان والسلامة الضرورية لصالح اية عيوب فيها. يجب أن تكون مناشيء جميع المعدات والقرارات والخدمات الداخلة في صلب الاشتغال او المطلوبة لها من الدول المؤهلة المحددة من صاحب العمل.

يعتبر المقاول مسؤولاً عن كلية وانتقرار وسلامة جميع عمليات الموقع وعن جميع اساليب الانشاء، وباستثناء ما هو منصوص عليه في العقد، فإن المقاول :



أـ يعتبر مسؤولاً عن جميع (وثائق المقاول)، والاشغال المؤقتة وتصميم أي بند من التجهيزات الآلية والقرارات كما هو مطلوب ليكون هذا البند موافقاً لمطالبات العقد.

بـ فيما عدا ذلك، لا يعتبر المقاول مسؤولاً عن تصميم ومواصفات الأشغال الدائمة.

يتعين على المقاول - كلما طلب منه المهندس ذلك - أن يقدم للمهندس تفاصيل ترتيبات وأساليب تنفيذ الأشغال التي يقترح المقاول أتباعها لتنفيذ الأشغال. ولا يجوز للمقاول أن يحدث تغييراً جزرياً في هذه الترتيبات أو الأساليب بدون أعلم المهندس مسبقاً عن أجراهاته.

إذا نص العقد على مسؤولية المقاول عن القيام بتصميم جزء ما من الأشغال الدائمة، فعندما ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة :

أـ يتبع على المقاول أن يقدم إلى المهندس (وثائق المقاول) لهذا الجزء من الأشغال وفقاً لإجراءات المنصوص عليها في العقد.

بـ يشرط أن تكون (وثائق المقاول) متطابقة مع المواصفات والمخططات، وأن تتم صياغتها بلغة الاتصال المحددة في الفقرة (٤/١) وأن تشتمل على المعلومات الإضافية كما يطلبها المهندس لإضافتها إلى المخططات بغرض التنسيق بين تصاميم كل من الطرفين.

جـ يعتبر المقاول مسؤولاً عن هذا الجزء من الأشغال، وأن يكون هذا الجزء بعد تنفيذه وانجاز الأشغال محققاً للغرض الذي أنشئ من أجله كما هو مطلوب في العقد.

دـ يتبع على المقاول أن يقدم إلى المهندس - قبل مباشرة إجراء الفحوصات عند الانجاز - مخططات المنشأ (أو ذلك الجزء منه) (كما تم تنفيذه)، وإذا تطلب ذلك دليل الصيانة والتشغيل المطلوبة بموجب المواصفات، وبشكل مفصل، حتى يتمكن صاحب العمل من صيانته وتشغيله وفكه وتركيبه ومعايرته واصلاحه ولا يعتبر هذا الجزء من الأشغال إنه قد تم انجازه لغرض تسلمه بموجب الفقرة (١/١٠) إلا بعد تقديم هذه الوثائق ودليل التشغيل إلى المهندس.

٤- ضمان حسن الاداء :

على المقاول أن يقدم (وعلى حسابه) ضمان حسن الاداء لغاية الاستلام النهائي وتصفية الحسابات النهائية، وبالنسبة المحددة في الشروط الخاصة.

على المقاول أن يقدم ضمان حسن الاداء إلى صاحب العمل خلال (٢٩) يوماً بضمنها مدة الإنذار من تاريخ تسلمه (كتاب الأحالة).

أن يكون الضمان صادراً عن مصرف أو مؤسسة مالية يوافق عليها صاحب العمل.

على المقاول أن يتأكد من أن ضمان حسن الاداء ساري المفعول إلى أن ينفذ المقاول الأشغال وينجزها ويصلح أية عيوب فيها. أما إذا أحتوت شروط الضمان على تاريخ لانقضائه، وتبين أن المقاول لن يكون مخولاً بتسلمه "شهادة الاستلام النهائي للأشغال" بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصلاحية ضمان حسن الاداء بـ (٢٨) يوماً، فإنه يتبع عليه أن يقوم بتمديد سريان الضمان إلى أن يتم انجاز الأشغال واصلاح أية عيوب فيها.

على صاحب العمل أن لا يقدم مطالبة بخصوص ضمان حسن الاداء إلا فيما يخص المبالغ التي يستحقها بموجب العقد. على صاحب العمل أن يعيد ضمان حسن الاداء إلى المقاول خلال (٢٨) يوماً من تاريخ تسلمه لشهادة الاستلام النهائي للأشغال. إضافة إلى الشروط الواردة في هذه الفقرة فكلما قرر المهندس الحاجة إلى زيادة أو انقصان مبلغ المقاولة نتيجة التغيرات أوامر التغير بنسبة لا تزيد عن نسبة مبلغ الاحتياط العام للمشروع وحسب تعليمات تنفيذ الموارزنة الاتحادية.

٤- ممثل المقاول :

على المقاول أن يعين "ممثل المقاول" وأن يعطيه كامل الصلاحية الضرورية للنيابة عنه بموجب مقتضيات العقد. وما لم يكن قد تمت تسمية ممثل المقاول في العقد ، فإنه يتبع على المقاول - قبل تاريخ المباشرة - أن يقدم إلى المهندس، اسم ومؤهلات الشخص الذي يقترحه كممثل له للحصول على موافقته. وإذا لم تتم الموافقة عليه أو تم حجبها لاحقاً من المهندس استناداً للفقرة (٩/٦)، أو إذا اخفر الممثل في ممارسة عمله كممثل للمقاول، فإنه يتبع على المقاول أن يتقدم بنفس الطريقة باسم ومؤهلات شخص آخر يكون مناسباً لهذا التعيين.

لا يحق للمقاول أن يلغى استخدام ممثله أو أن يستبدل، بدون الحصول على موافقة المهندس المسبقة على ذلك. يجب أن يكون ممثل المقاول متغيراً بصورة كاملة لادارة تنفيذ اشغال المقاول، وإذا ما تطلب الظروف تغيير هذا الممثل مؤقتاً عن الموقع أثناء تنفيذ الأشغال، فإنه يتبع على المقاول أن يسمى بديلاً مناسباً بموافقة المهندس المسبقة، وإن يتم اشعار المهندس بذلك.

يتبع على ممثلي المقاول أن يتسلم التعليمات نيابة عن المقاول، إعمالاً للفقرة (٣/٣) ويجوز لممثل المقاول أن يفرض بعض سلطاته أو مهامه أو مصلحته إلى أي شخص مؤهل، وأن يلغى هذا التفویض في أي وقت لاحق. ولكن مثل هذا التفویض أو الإلغاء لا يعتبر نافذاً إلا إذا وافق المهندس عليه، بعد أن يتسلم اشعاراً مسبقاً موقعاً من ممثل المقاول يتضمن اسم هذا الشخص المفوض ومؤهلاته أو السلطة أو المهام أو الصلاحيات التي فرض بها أو التي تم إلغاؤها.

يجب أن يكون ممثل المقاول وجميع هؤلاء الاشخاص ضليعين باستعمال لغة الاتصال المحددة بموجب الفقرة (٤/١)، وبخلافه يتبع على المقاول تأمين مترجمين من ذوي الخبرة بصورة مستمرة ضمن ساعات العمل وبالعدد المطلوب من المهندس.

٤- المقاولون الثانويون (أو المقاولون من الباطن) :

لا يجوز للمقاول أن يعهد بكمال الاشتغال إلى مقاولين ثانويين ولكن يجوز له أن يعهد اليهم بجزء من الاشتغال بعد الحصول على الموافقة الخطية من المهندس.

يعتبر المقاول مسؤولاً عن افعال واحطاء أي مقاول ثانوي أو وكيله أو مستخدميه، كما لو كانت تلك الافعال أو الاحطاء صادرة عن المقاول نفسه، وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فإنه :

أ- لا يطلب من المقاول الحصول على الموافقة بشأن موردي الفقرات (تجهيز المواد والفترات) ، أو بشأن أية مقاولة ثانوية تم ذكر اسم المقاول الثانوي بخصوصها نصاً في العقد.

ب- يتبع على المقاول الحصول على موافقة المهندس المسبقة على المقاولين الثانويين الآخرين.

ج- يتبع على المقاول أن يرسل للمهندس اشعاراً في مدة لائق عن (٢٨) يوماً من التاريخ المحدد لمباشرة عمل أي مقاول ثانوي، وعن المباشرة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع.

٥/٤- التعاون :

يتبع على المقاول، كما هو منصوص عليه في العقد، أو استجابة لتعليمات المهندس، أن يقدم التسهيلات المناسبة لتنفيذ أية اعمال من :

أ- افراد صاحب العمل.

ب- أي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل.

ج- العاملين لدى أية سلطات عامة مشكلة قانونياً.

د- من يتم استخدامهم لتنفيذ أعمال في الموقع أو بجواره، من غير الاعمال المشمولة في العقد.

إن مثل هذه التعليمات سوف تعتبر تغييرات إلى المدى الذي يتعرض فيه المقاول لتأخير اعماله و/أو تحمل تكاليف غير منظورة. إن مثل هذه الخدمات التي يتطلبها هؤلاء المستخدمون أو المقاولون الآخرون يمكن أن تشمل استعمال معدات المقاول والاشغال المؤقتة وترتيبات الدخول إلى الموقع والتي تعتبر من مسؤولية المقاول.

إذا كان مطلوباً من صاحب العمل بموجب العقد أن يعطي المقاول حيازة أي أساس أو منشأ أو تجهيزات آلية أو حق دخول بموجب "وثائق المقاول" فإنه يتبع على المقاول أن يقدم إلى المهندس مثل هذه الوثائق في الوقت وبالطريقة المحددين في المواصفات.

٦/٤- ثبيت الابعاد :

يتبع على المقاول أن يقوم بثبيت الاشتغال بالنسبة للنقاط الأصلية والاستقامتات والمناسيب المرجعية الموصوفة في العقد، أو تلك التي يزوده المهندس بها. كما يعتبر المقاول مسؤولاً عن دقة الثبيت لجميع أجزاء الاشتغال، وعليه أن يقوم باصلاح أي خطأ في أماكن أو مناسبات أو مقاييس أو استقامتات الاشتغال.

يعتبر صاحب العمل مسؤولاً عن أية اخطاء في تحديد تلك النقاط المرجعية المنصوص عليها في العقد، أو تلك التي زود المقاول بها، إلا أنه يتبع على المقاول أن يبذل قصارى جهده في التحري عن دقتهما قبل استخدامها.

إذا تකد المقاول تأخراً في تنفيذ الاشتغال و/أو في كلفتها بسبب تنفيذ اشتغال اعتماداً على معلومات مغلوبة في النقاط المرجعية، ولم يكن بمقدور مقاول خبير أن يكتشف مثل تلك الاحطاء وأن يتلافى التأخير و/أو زيادة الكلفة المترتبة عليهما، فإنه يتبع على المقاول أن يرسل اشعاراً إلى المهندس لتقيير استحقاقاته بشأنها، وفقاً لما يأتي :

أ- أي تمدد لمدة الاموال بسبب ذلك التأخير، إذا كان الاموال قد تأخر أو سوف يتاخر، وذلك بموجب الفقرة (٤/٨).

ب- أي كلفة مع هامش ربح، لاضافتها إلى مبلغ العقد.

لدى تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار، فإنه يتبع على إعمالاً للفقرة (٥/٣)، إن يقوم بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات اللازمة بما يأتي :

١. فيما اذا كان اكتشاف الخطأ متعدراً ، والى أي مدى.

٢. الامرين المذكورين في الفقرتين (أ، ب) أعلاه، ولكن ضمن هذا المدى.

٧/٤- اجراءات السلامة :

يتبع على المقاول :

أ- أن يتقيد بجميع تعليمات السلامة المطلوب تطبيقها.

ب- العناية بسلامة جميع الاشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع.

ج- أن يبتلاج جهوده لحفظه على الموقع والاشغال خالية من العوائق غير الضرورية، بقصد تجنب تعرض هؤلاء الاشخاص الخطير.

د- توفير الاسيجه والاحتاره والحراسه ومراقبة الاشتغال الى ان يتم انجازها وتسليمها بموجب احكام "المادة العاشرة".

هـ- توفير الاشتغال مؤقتاً فيما فيها الطرق والمرات والحراسات والاسيجه) مما قد يلزم، بسبب تنفيذ الاشتغال، الاستعمال وحمل الاجماع والملك والمستعملين للأرض المجاورة للموقع.

٤- ضمان النوعية :

يتبعن على المقاول أن يضع نظاماً لضمان الجودة لاثبات التقييد بمتطلبات العقد، على أن يكون هذا النظام متوافقاً مع تفاصيل العقد، كما يحق للمهندس تدقيق أي من مظاهر هذا النظام.
يجب تقديم تفاصيل جميع الاجراءات ووثائق المطابقة إلى المهندس - لأعلاه - قبل مباشرة أي من مراحل التصميم والتنفيذ،
و عند اصدار أية وثيقة ذات طابع فني إلى المهندس، فإنه يجب أن يظهر على هذه الوثيقة ما يثبت المصادقة المسبقة من المقاول
نفسه عليها.

أن التقييد بنظام ضمان الجودة لا يعفي المقاول من أي من واجباته أو التزاماته أو مسؤولياته الواردة في العقد.

٤- بيانات الموقع :

يتبعن على صاحب العمل أن يكون قد وضع تحت تصرف المقاول لاطلاعه، ضمن وثائق المناقصة ما يتوفّر لديه من البيانات
الخاصة بالظروف تحت السطحية والهيدرولوجية في الموقع (تحت التربية)، بما في ذلك الظواهر البيئية.
كما يتبعن عليه كذلك أن يضع تحت تصرف المقاول أية معلومات يحصل عليها بعد موعد توقيع العقد، إلا أن المقاول يعتبر
مسؤولًا عن تفسيره لجميع تلك المعلومات.
كما أنه وإلى المدى الممكن عملياً (مع الأخذ في الحسبان عامل الوقت والكلفة)، يعتبر المقاول أنه قد حصل على المعلومات
الضرورية المتعلقة بالمخاطر والاحتمالات الطارئة وغيرها من الظروف التي قد تؤثر على عرضه أو على الأشغال، وإلى
المدى ذاته ، يعتبر المقاول أنه قد عاين وتفصّل الموقع وما يجاوره، وأنه اطلع على جميع المعلومات التي سبق ذكرها، وأنه قد
اقتنع شخصياً قبل تقديم عرض المناقصة بكل الأمور ذات العلاقة، وبضمّنها وليس على سبيل الحصر ما يأتي :

أ- شكل وطبيعة الموقع، بما في ذلك أحوال الطبقات تحت السطحية.

ب- الأحوال الهيدرولوجية والمناخية.

ج- مقدار وطبيعة العمل ومستلزمات التنفيذ الازمة لتنفيذ الأشغال وانجازها وإصلاح آية عيوب فيها.

د- متطلبات المقاول فيما يتعلق بالدخول إلى الموقع، والسكن، والمرافق، والمستخدمين، والطاقة، والنقل، والماء، وغيرها
من الخدمات.

٤- كفاية " مبلغ العقد الذي وافق عليه " :

يفترض في المقاول أنه :

أ- قد أقتنع بدقة وكفاية "مبلغ العقد الذي وافق عليه".

ب- أنه قد وضع عرضه ذلك بناء على المعلومات والتفسير والبيانات الضرورية والكشف والفحوص وقناعاته بكل
الامور التي تمت الإشارة إليها في الفقرة (٤/٤).

وباستثناء ما قد يرد خلافاً لذلك في العقد، فإن "مبلغ العقد الذي وافق عليه" يجب أن يغطي جميع التزامات المقاول المطلوبة
في العقد (بما فيها المبالغ الاحتياطية - إن وجدت) وكل الأشياء الضرورية لتنفيذ الأشغال وانجازها بشكل لائق واصلاح آية
عيوب فيها.

٤- الظروف المادية غير المنظورة (العوائق الخارجية عن ارادة المقاول) :

يقصد بمصطلح "الظروف المادية" بموجب هذه الفقرة : الظروف المادية الطبيعية والعوائق الاصطناعية وغيرها من العوائق
الطبيعية والملوّثات التي قد يواجهها المقاول في الموقع عند تنفيذ الأشغال، بما فيها الظروف تحت السطحية والهيدرولوجية،
ولكنها لا تشمل الأحوال المناخية.

إذا واجه المقاول ظروفًا مادية معاكسة والتي يعتبر أنها كانت غير منظورة، فإنه يتبعن عليه ان يشعر المهندس بها في مدة لا
تتجاوز ٢٨ يوماً وعلى أن يتضمن الاشعار وصفاً لها وبين الاسباب التي حدت به لاعتبارها كذلك، حتى يتمكن المهندس من
معاينتها والتحقق من الاسباب التي يعزّزها المقاول إلى كونها غير منظورة.

كما يتبعن على المقاول مواصلة تنفيذ الأشغال، متخدًا الاحتياطات المناسبة تجاه هذه "الظروف المادية"، وأن يتقدّم بآية تعليمات
قد يصدرها المهندس بخصوصها، أما إذا شكل أي من هذه التعليمات تغييرًا (أمّا تغييرًا)، فإنه يتم حينئذ تطبيق أحكام المادة
(الثالثة عشرة) بشأنها.

أما إذا واجه المقاول مثل هذه الظروف المادية غير المنظورة، وإلى المدى الذي يمكن اعتبارها كذلك، وقام بارسال اشعار
بشأنها إلى المهندس، وتكتيكيتأخرًا في مدة الانجاز /أو كلفة ما سببها، فإنه يكون مستحقًا لها بموجب اشعاره ما يأتي :

أ- تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التأخير، إذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتاخر، وذلك بموجب أحكام الفقرة (٤/٨).

ب- أي كلفة كهذه، لا ضافتها على مبلغ العقد.

يقوم المهندس حال باستلام الاشعار إليه سابقًا بالمعاينة وأو التحرى عن ذلك "الظروف المادية"، ومن ثم يقوم عمل
بالفقرة (٤/٣) بالاتفاق عليها أو العداد، التقديرات كما يأتي :

١. فيما إذا كانت تلك "الظروف المادية" غير منظورة، وإلى أي مدى يمكن اعتبارها كذلك.

٢. تقييم الأمرين الموضّعين في البنددين (أ، ب) أعلاه، وذلك بالنظر إلى ذلك المدى ومع ذلك، فإنه يمكن للمهندس قبل
الاتفاق على التعويض المالي أو تقديره كما هو منوه عنه في الفقرة (ب) أعلاه، أن يتحرى فيما إذا كانت الظروف
المادية الأخرى في أجزاء الأشغال المماثلة (إن وجدت) أفضل مما كان منظوراً عند تقديم المقاول لعرض

المناقصة، وانه اذا تم مواجهة مثل هذه الظروف غير المنظورة، يجوز للمهندس باتباع اسلوب الفقرة (٣/٥) ان يقدر او يصل بالاتفاق الى تخفيض الكلفة بسبب تلك الوضاع المواتية، والتي يمكن اعتبارها خصماً من مبلغ العقد وشهادات الدفع.

على المهندس أن يطلع على أي ثبات يقدمه المقاول عن تلك الظروف المادية، كما كان يتوقعها المقاول عند تقديم عطائه، الا ان المهندس غير ملزم باعتماد ما يحتويه مثل هذا الثبات من تاويل.

٤/٢ - حق المرور والتسهيلات :

ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد، يتعين على صاحب العمل تأمين (وبدون آية كلفة على المقاول) طريق الوصول وحيازة الموقع بضمنها الحق الخاص او المؤقت للمرور والتي تعتبر ضرورية للأشغال. ويتعين على المقاول ان يؤمن على مسؤوليته ونفقة آية تسهيلات أضافية خارج الموقع مما قد يحتاجه لتنفيذ الأشغال.

٤/٣ - الطريق الموصلة :

يعتبر المقاول انه قد تحرى عن توفر ملامعة الطرق الموصولة الى الموقع في التاريخ الذي يسبق تقديم عطاؤه، وانه قد اقتنع بأوضاعها. ويتجوب على المقاول ان يبذل الجهد لتجنب الاضرار بالطرق أو الجسور وحمايتها من الاضرار نتيجة لحركة مرور المقاول أو مستخدميه، ويشمل ذلك استخدام العربات والطرق المناسبة. وباستثناء ما هو منصوص عليه خلافاً لذلك في هذه الشروط :

- أ- يكون المقاول مسؤولاً (فيما بين الطرفين) عن آية صيانة قد تكون لازمة للطرق الموصولة بسبب استعماله لها.
- ب- على المقاول ان يوفر الاشارات والارشادات التوجيهية الضرورية على امتداد هذه الطرق. وان يحصل على التصاريح المطلوبة من السلطات ذات العلاقة بخصوص استعماله للطرق والاشارات والارشادات.
- ج- لا يعتبر صاحب العمل مسؤولاً عن آية مطالبات قد تترجم عن الاستعمال او خلاف ذلك لاي طريق موصل.
- د- لا يضمن صاحب العمل توفر طرق الوصول أو ملامعتها.
- هـ - يتحمل المقاول الكلفة المترتبة بسبب عدم توفر او ملامعة هذه الطرق الموصولة لاستعماله.

٤/٤ - نقل مستلزمات التنفيذ :

ما لم ينص في الشروط الخاصة خلافاً لذلك، فانه :

- أ- يتعين على المقاول ان يشعر المهندس خلال مدة لا تزيد على (٢١) يوماً من تاريخ وصول آية تجهيزات آلية أو قطعة رئيسية من مستلزمات التنفيذ الأخرى الى الموقع.
- ب- يكون المقاول مسؤولاً عن التغليف والتحميل والنقل والاستلام والتزييل والتخزين وحماية كل مستلزمات التنفيذ وغيرها من الاشياء الازمة للأشغال.
- ج- يتعين على المقاول ان يعرض صاحب العمل ويعطيه من آية اضرار أو خسائر او نفقات (بما فيها أتعاب ونفقات التفاصي) مما قد ينجم عن اي ضرر يحصل نتيجة لنقل مستلزمات التنفيذ، وان يقوم بالتفاوض ودفع المطالبات التي قد تنتهي عن عمليات النقل.

٤/٥ - معدات المقاول:

يكون المقاول مسؤولاً عن جميع معداته. ويعتبر معدات المقاول بعد احضارها الى الموقع انها مخصصة حسراً لتنفيذ الأشغال. ولا يحق للمقاول ان يخرج من الموقع آية قطع رئيسة من هذه المعدات بدون موافقة المهندس، الا ان مثل هذه الموافقة ليست مطلوبة بخصوص عربات نقل مستلزمات التنفيذ او مستخدمي المقاول.

٤/٦ - حماية البيئة:

يتعين على المقاول إتخاذ جميع الخطوات لحماية البيئة (داخل الموقع وخارجها)، وان يحد من إحداث الازعاج او الضرر للأفراد وللممتلكات نتيجة التلوث أو الضجيج أو غيره مما قد ينتج عن عمليات التنفيذ. كما يتعين على المقاول التأكيد من أن نسبة الانبعاثات، ومقدار الصرف السطحي والتدفق الناتج عن نشاطاته، لا يتجاوز القيم المحددة في المواصفات، ولا القيم المحددة في القوانين الواجبة التطبيق.

٤/٧ - الكهرباء والماء والغاز :

يكون المقاول مسؤولاً عن توفير الطاقة والماء والخدمات الاخرى التي قد يحتاجها، باستثناء ما هو منصوص عليه لاحقاً، لاغراض تنفيذ الانشاءات، والى المدى المطلوب في المواصفات لاغراض الفحص.

للماقاول الحق في استعمال الكهرباء والماء والغاز والخدمات الأخرى المتوفرة في الموقع لغرض تنفيذ الأشغال، حسب التفاصيل ومقابل الأسعار المبينة في المواصفات، وعلى المقاول أن يوفر على مسؤوليته ونفقة آية أدوات تلزم هذه الاستعمالات وفقاً لبيانات المقاول.

يتم الاتفاق على مقدار المكميات المستهلكة وأثمانها (بموجب الأسعار المحددة) مقابل هذه الخدمات، او يتم تقريرها إعمالاً للفقرة (٣/٤) لاحتساب المطالبات صاحب العمل، والفقرة (٣/٥) لإجراء التقديرات، وعلى المقاول دفع هذه المبالغ الى صاحب العمل.

٤/٨ - المعهات والقفزات التي يقدمها صاحب العمل :

يتعين على صاحب العمل أن يهضم للماقاول باستعمال "معدات صاحب العمل" - إن وجدت - في تنفيذ الأشغال وفقاً للتفاصيل والترتيبات ومقابل الأسعار المحددة في المواصفات، ما لم ينص على خلاف ذلك في المواصفات :

أ. يكون صاحب العمل مسؤولاً عن معداته و باستثناء ذلك؛
 ب. يعتبر المقاول مسؤولاً عن أية قطعة من "معدات صاحب العمل" أثناء قيام مستخدمي المقاول بتشغيلها أو قيادتها أو حيازتها أو التحكم بها.
 و يتم تحديد الكميات وبدلات الاستعمال "وفق الأسعار المحددة" مقابل استعمال معدات صاحب العمل بالاتفاق أو بالتقدير من المهندس وفقاً لأحكام الفقرتين (٤/٣) و(٥/٢) ويتعين على المقاول دفع هذه المبالغ إلى صاحب العمل.
 يتعين على صاحب العمل أن يزود المقاول - دون مقابل - بالفقرات التي يتلزم بتقديمها مجاناً (إن وجدت) وفقاً لتفاصيل المحددة في متطلبات صاحب العمل. وعلى صاحب العمل أن يزود على مسؤوليته ونفقته، تلك الفقرات في الوقت والمكان المحددين في العقد، إذ يقوم المقاول بمعايتها ظاهرياً، وإعلام المهندس فوراً عن أي نقص أو عيب أو قصور فيها. وما لم يكن قد تم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك، فعلى صاحب العمل أن يصحح فوراً أي نقص أو عيب أو قصور فيها.
 بعد هذه المعاينة الظاهرية، تصبح هذه الفقرات المجانية في عهدة المقاول وتحت عنيته ومراقبته، إلا أن التزام المقاول بمعايتها وحمايتها لا يعفي صاحب العمل من المسؤولية عن أي نقص أو قصور أو عيب ما لم يكن بالامكان كشفه من خلال المعاينة الظاهرية.

٤/١٩ - تقارير تقدم العمل :

ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فإنه يتعين على المقاول أن يعد تقارير تقدم العمل الشهرية ويسلمها إلى المهندس بـ (٦) نسخ، على أن يعطي التقرير الأول منها الفترة لغاية نهاية الشهر الذي يلي تاريخ المباشرة، ومن ثم يتم اصدار التقارير شهرية، خلال (٧) أيام من آخر يوم من الفترة التي يختص بها.
 يستمر تقديم التقارير حتى ينجذ المقاول كل الأشغال المتبقية والنواقص حتى تاريخ الانجاز المحدد في شهادة الأسلام الأولى للأشغال.

يجب أن يشتمل كل تقرير على ما يأتي :

- أ- الرسوم البيانية وتفاصيل تقدم العمل بما في ذلك كل مرحلة من مراحل التصميم (إن وجدت)، وثائق المقاول، وطلبات الشراء، والتصنيع، والتسلیم إلى الموقّع، والانشاء، والتركيب، والفحوصات وتشمل مراحل العمل كافة التي قام بها المقاول الثانوي المسمى (كما تم تعريفه وفق المادة الخامسة - المقاولين الثانوين الذي تم تسميتهم).
- ب- الصور الفوتوغرافية التي تبين اوضاع التصنيع وتقدم العمل في الموقع.
- ج- فيما يخص تصنيع البنود الرئيسية من التجهيزات الآلية والفقرات : بيان اسماء المصنعين واماكن التصنيع ونسبة التقدم وتاريخ الانجاز المتوقعة والفعلية :

 - ١. لمباشرة التصنيع.
 - ٢. لعمليات التفتيش من قبل المقاول.
 - ٣. لفحوصات.
 - ٤. للشحن والوصول إلى الموقع.

- د- بيانات جهاز المقاول المنفذ ومعداته الانشائية كما هي موصوفة في الفقرة (١٠/٦).
- ه- نسخاً من وثائق ضمان الجودة، ونتائج الفحوصات وشهادات الفقرات.
- و- قائمة بالاشعارات المتعلقة بمطالبات صاحب العمل وفقاً للفقرة (٤/٢).
- ز- احصاءات السلامة العامة، شاملة التفاصيل المتعلقة بأية حوادث خطيرة وأية نشاطات مرتبطة بالنواحي البيئية والعلاقات العامة.
- ح- المقارنة بين التقدم الفعلي لتنفيذ الاشغال والتقدم المخطط له، مع بيان تفاصيل الواقع أو الظروف التي قد تعيق الامكان وفقاً للعقد، وبيان الاجراءات الجاري اتخاذها (أو التي ستتخذ) لتلافي التأخير.

٤/٢٠ - الأمان في الموقع :

ما لم ينص خلافاً لذلك في الشروط الخاصة :

- أ- يكون المقاول مسؤولاً عن عدم السماح للاشخاص غير المخولين بدخول الموقع.
- ب- يكون الاشخاص المصرح لهم بالتوارد في الموقع محصورين بمستخدمي المقاول وافراد صاحب العمل وأي اشخاص آخرين يتم إشعار المقاول بهم من صاحب العمل أو المهندس باعتبارهم اشخاصاً مخولين من جانب مقاولي صاحب العمل الآخرين في الموقع.

٤/٢١ - عمليات المقاول في الموقع :

يتعين على المقاول أن يتجه ويعملاته في الموقع وأية مساحات أخرى قد يحصل المقاول عليها ويوافق عليها المهندس على اعتبارها ساحات عمل إضافية، كما يتعين عليه أن يتخذ جميع الاحتياطات الضرورية للبقاء على معدات المقاول ومستخدميه ضمن حدود الموقع وهذه الساحات الأخرى، بحيث يتم تجنب ابعادهم عن الاراضي المجاورة.
 على المقاول، ~~التابع~~ بتنفيذ الاشغال، أن يحافظ على الموقع خالياً من جميع العوائق غير الضرورية، وأن يقوم بتخزين أو إخراج المعدات الفائضة ~~بعن الاستعمال~~ بعد التخلص مع المهندس، وأن ينظف الموقع من جميع الانقضاض والنفايات والاشغال المؤقتة التي لم تعد مطلوبة ~~بغير انتسابية~~.

على المقاول، عند صدور شهادة الأسلام الأولى للأشغال، أن يقوم بتنظيف كل أجزاء الموقع أو الأشغال المتعلقة بشهادة الأسلام تلك، وأن يزيل ما به من المعدات والقرارات الفاضحة عن الاستعمال، وكذلك النفايات والانقاض والأشغال المؤقتة، بحيث يترك تلك الأجزاء من الموقع والأشغال نظيفة وفي وضع آمن. إلا أنه يجوز للمقاول أن يحتفظ في الموقع حتى نهاية "فترة الصيانة" ما قد يحتاجه من مستلزمات التنفيذ لغاية الوفاء بالتزاماته بموجب العقد.

٤٢ - الآثار :

توضع جميع المتجزرات أو النقوص أو اللقى ذات القيمة أو الأثريات أو المنشآت وغيرها من البقايا أو القرارات ذات القيمة الجيولوجية أو الأثرية التي تكشف في الموقع تحت رعاية صاحب العمل وتصرفه. وعلى المقاول اتخاذ كل التدابير الاحترازية لمنع مستخدميه أو أي إشخاص آخرين من إزالتها أو الإضرار بأي من هذه المكتشفات.

كما يتبعن على المقاول عند اكتشافه لمثل هذه الموجودات، أن يشعر المهندس فوراً بوجودها، وعلى المهندس أن يصدر تعليماته بكيفية التعامل معها.

وإذا تکبد المقاول تأخراً في مدة التنفيذ وأو كلفة ما نتيجة لأمثاله لتلك التعليمات، فعليه أن يرسل إشعاراً آخر إلى المهندس لتقدير استحقاقاته بخصوص ما يأتي :

أ- تمديد مدة الانجاز بسبب هذا التأخير، إذا كان الانجاز تأخر أو سوف يتاخر، وذلك بموجب الفقرة (٤/٨).

ب- أي كلفة كهذه، بالإضافة إلى مبلغ العقد.

ويقوم المهندس بعد تسلمه هذا الإشعار الآخر، بالتصريح وفقاً للفقرة (٥/٣) للاتفاق عليها أو اجراء التقديرات لهذه الامور.

المادة الخامسة : المقاولون الثانويون المسئون

١٥ - مفهوم المقاول الثانوي المسئون:

يعرف المقاول الثانوي المسئون في هذا العقد أي مقاول ثانوي :

أ. نص في العقد على أنه مقاول ثانوي مسئولي.

ب. الذي يقوم المهندس، وفقاً لاحكام "المادة الثالثة عشرة" - التغييرات والتعديلات" بأصدار تعليمات إلى المقاول لاستخدامه كمقاول ثانوي. بموجب الفقرة (٢/٥).

٢٥ - الاعتراض على التسمية :

فيما عدا المقاولين الثانويين المسئولين في العقد فإن المقاول غير ملزم باستخدام أي مقاول ثانوي مسئولي آخر له اعتراض عليه، على أن يقوم بإشعار المهندس بالامر مع بيان التفاصيل المؤدية. ويعتبر الاعتراض مقبولاً إذا كان مبيناً (اضافة لأشياء أخرى) على أي من الأمور الآتية، إلا إذا وافق صاحب العمل أيضاً على تعويض المقاول إزاء نتائج هذا الأمر :

أ. وجود مبررات للأعتقد بأن هذا المقاول الثانوي لا يملك التأهيل الكافي، أو الموارد أو القدرة المالية.

ب. ان المقاول الثانوي المسئولي لا يقبل بتعويض المقاول وتأمينه ضد أي تقصير أو اساءة استعمال اللوازم الناجمة عنه أو وكلائه أو مستخدميه. أو

ج. أن المقاول الثانوي المسئولي رفض توقيع اتفاقية المقاوله للاعمال الثانوية (بما فيها أعداد التصاميم ان وجدت).

على المقاول الثانوي المسئولي :

١- أن يتحمل تجاه المقاول جميع الالتزامات والمسؤوليات التي تمكن المقاول من الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته بموجب العقد.

٢- أن يعرض المقاول جميع الالتزامات والمسؤوليات التي قد تنتج عن العقد أو تلك المتعلقة به نتيجة اخفاقه في اداء تلك الالتزامات أو الوفاء بتلك المسؤوليات.

٣٥ - الدفعات للمقاولين الثانويين المسئولين :

يتبعن على المقاول أن يدفع للمقاول الثانوي المسئولي المبالغ كافة المشار إليها في قوائم الدفعات للمقاول الثانوي المصدق عليها بعد موافقة المهندس عليها كاستحقاق له بموجب اتفاقية المقاولة الثانوية هذه المبالغ مضافاً إليها أية مصاريف أخرى يجب أن تكون جزءاً من سعر المقاولة بموجب أحكام الفقرة (٤/٥) ولن يتم الدفع للمقاول الثانوي المسئولي مستحقاته إلا بعد استلام المقاول للدفعات من صاحب العمل عن الأشغال المنفذة بموجب عقد اتفاقية المقاولة الثانوية.

٤٤ - إثبات الدفعات :

للمهندس، قبل اصدار آية شهادة دفع تحتوي على مبلغ ما يستحق للمقاول ثانوي مسئولي، أن يطلب من المقاول إثباتاً بان جميع المبالغ التي استحققت للمقاول الثانوي المسئولي في شهادات الدفع السابقة قد تم دفعها له، محسوماً منها الخصم المطبق للتحجيزات أو ~~غيره~~ بما يأتى :

أ. تقديم هذا الإثبات للمهندس

ب. وكذلك

١- القبض المنهجي بدلالة مكتوب يبيان المقاول محق في أن يحبس مثل هذه المبالغ أو يرفض دفعها.

٢- أن يقدم للمهندس إثباتاً بان المقاول الثانوي المسئولي قد تم اشعاره بأحقية المقاول في اجرائه.

عند ذلك يجوز لصاحب العمل (بناء على تقديره منفردا) أن يأمر بالدفع إلى المقاول الثاني المسمى جزءاً من أو جميع تلك المبالغ التي كانت قد تم تصديقها سابقاً، (بعد حسم الخصم المطبق) مما استحق للمقاول الثاني المسمى ولم يتمكن المقاول من تقديم الأثباتات الموصوفة في الفقرتين (أ، ب) في أعلاه بشأنها. وعلى المقاول في مثل هذه الحالة أن يرد إلى صاحب العمل تلك المبالغ التي يتم صرفها مباشرةً من صاحب العمل إلى المقاول الثاني المسمى.

المادة السادسة : المستخدمون والعمال

١/٦ - تعين المستخدمين والعمال :

ما لم ينص على خلاف ذلك في وثائق العقد، فإنه يتبع على المقاول أن يتخذ ترتيباته لتعيين ما يلزم من مستخدمين وعمال، محلين أو غيرهم، وسداد أجورهم وإطعامهم ونفقاتهم وإذا كان ملائمة إسكانهم وعلى المقاول إلى الحد الممكن تعين العمال والمستخدمين من ذوي الخبرة والمؤهلات من مصادر محلية ضمن بلد الإشغال.

٢/٦ - معدلات الأجور وظروف العمالة :

يتبع على المقاول أن يدفع معدلات الأجور وإن يراعي ظروف العمالة بحيث لا تقل في مستواها بما هو متبع من قبل أصحاب حرف التجارة والصناعة في المنطقة التي تنفذ فيها الأشغال. وإذا لم توجد مثل هذه المعدلات أو الظروف، فإن على المقاول دفع معدلات الأجور ومراعاة ظروف العمالة بحيث لا تقل عن المستوى العام للأجور أو الظروف التي يتم مراعاتها محلياً من أصحاب العمل لمهن تجارية أو صناعية مشابهة لتلك التي يقوم بها المقاول.

على المقاول اعلام مستخدميه بمسؤولياتهم عن دفع ضريبة الدخل المتحققة عليهم في بلد الاشغال عن رواتبهم واجورهم ومكافآتهم وأية سماحات تتعلق بتلك الضرائب بموجب القوانين السارية في بلد الاشغال وعلى المقاول اجراء مثل هذه الاستقطاعات الضريبية من دخل مستخدميه المتحققة عليه بموجب تلك القوانين.

٣/٦ - الاشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل :

لا يجوز للمقاول أن يستخدم أو يحاول استقطاب خدمات أي من المستخدمين أو العمال الذين يعملون ضمن أفراد صاحب العمل.

٤/٦ - قوانين العمل :

ينبغي على المقاول القيد بكل قوانين العمل الواجبة التطبيق على مستخدميه، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالتوظيف والصحة والسلامة العامة والرعاية والإقامة والهجرة، وأن يراعي كل حقوقهم القانونية. كما يتبع على المقاول أن يطلب من مستخدميه اطاعة القوانين الواجبة التطبيق، بما فيها انظمة السلامة في العمل.

٥/٦ - ساعات العمل :

لا يجوز تنفيذ الأشغال في الموقع خلال أيام العطل الرسمية المحلية المعترف عليها أو خارج ساعات العمل المعتادة والمبينة في الشروط الخاصة، إلا إذا :

أ. كان منصوصاً على خلاف ذلك في العقد.

ب. تمت موافقة المهندس عليهما.

ج. كان الاستمرار في العمل أمراً لا يمكن تجنبه، أو كان ضرورياً لإنقاذ حياة الأشخاص والممتلكات أو المحافظة على سلامة الأشغال، وفي مثل هذه الحالة يتبع على المقاول اعلام المهندس فوراً بذلك.

٦/٦ - مرفاق المستخدمين والعمال :

ما لم ينص على خلاف ذلك في المواصفات، فإنه يتبع على المقاول أن يوفر ويصون المرافق وتجهيزات الرعاية الضرورية لمستخدميه، وعليه أن يوفر المرافق المنصوص عليها في المواصفات لأفراد صاحب العمل.

ينبغي على المقاول أن لا يسمح لأي من مستخدميه أن يتذبذب أي من المنشآت التي تشكل جزءاً من الأشغال الدائمة كمكان أو موقف لإقامتهم.

٧/٦ - الصحة والسلامة :

يتبع على المقاول أن يتخذ التدابير في كل الأوقات للمحافظة على صحة وسلامة مستخدميه، وأن يوفر مرافق الالعاف الأولى، وغرفة نوم للمرضى وسيارة إسعاف، بحيث تكون جاهزة في كل الأوقات في الموقع وأن يوفر كذلك الترتيبات المناسبة لمتطلبات الصحة العامة ولمنع انتشار الأوبئة.

يتبع على المقاول أن يعين شخصاً مسؤولاً عن السلامة والوقاية من الحوادث في الموقع، بحيث يكون هذا الشخص ذو تأهيل مناسب ليكون مسؤولاً عن أمور السلامة والوقاية ضد الحوادث، وأن يكون مخولاً بصلاحية اصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لدرء الحوادث، وفي هذا السياق يتبع على المقاول أن يوفر لضابط الوقاية كل ما يلزم لتمكينه من ممارسة صلاحياته ومسؤولياته.

كما يتبع على المقاول أن يتيح للمهندسين تفصيل أي حادث يقع حال حصوله، وأن يقوم بحفظ السجلات ويقدم التقارير المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والأخضر التي تتحقق بالممتلكات على النحو الذي يطلب منه.

٨/٦ - رقابة المقاول:

ينبغي على المقاول ان يوفر كل الملاكات اللازمة للتخطيط والتوجيه والترتيب والإدارة والتفتيش والشخص الأشغال، طيلة فترة التنفيذ وبعدها لاي فترة تلزم لقيام المقاول بالتزاماته.

ينبغي ان يقوم بالرقابة عدد كاف من الاشخاص المؤهلين باستخدام لغة الاتصال (عملا باحكام الفقرة ٤/١) وبالعمليات التي سيتم تنفيذها (بما في ذلك الاساليب والتقنيات المطلوبة والمخاطر المحتمل التعرض لها وطرق منع الحوادث) ، لغاية تنفيذ الاشغال بصورة مرضية وآمنة.

٩/٦ - مستخدمو المقاول :

يجب ان يكون مستخدمو المقاول ذوي كفاية ومهارة وخبرة مناسبة كلا في مهنته او حرفه ويوافق عليهم المهندس، وبإمكان المهندس الطلب الى المقاول ان يقوم بابعاد (او ان يعمل على ابعد) اي شخص مستخدم في الموقع او في الاشغال، بمن فيه ممثل المقاول ، اذا كان ذلك الشخص :

أ. متداولا في مسلكه او عديم المبالاة بصورة مستمرة.

ب. يقوم بواجباته بشكل غير كفء او باهمل.

ج. يخفق في تطبيق اي من احكام العقد. او

د. متنداد في سلوك يهدد السلامة او الصحة او حماية البيئة.

وفي هذه الحالة على المقاول عنده ان يعين (او يعمل على تعين) شخص بديل مناسب.

١٠/٦ - سجلات العمال ومعدات المقاول :

يتبعن على المقاول ان يزود المهندس بسجلات مفصلة لبيان ما يتوفى في الموقع من اعداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب المهارات ، ومن اعداد معداته مصنفة حسب الانواع. يتم تقديم هذه السجلات الى المهندس كل شهر ، باستعمال النماذج التي يوافق عليها المهندس ، وذلك الى ان ينجز المقاول اي عمل معروف بأنه لا زال متبقيا بتاريخ الانجاز المحدد في "شهادة الاستلام الأولى للأشغال".

١١/٦ - السلوك غير المنضبط :

يتبعن على المقاول ان يتخذ في جميع الاقات كل الاحتياطات للحيلولة دون وقوع اي شغب او تجاوز على القانون او اخلال بالنظام من قبل مستخدمي المقاول او بينهم ، وان يحافظ على الامن وحماية الاشخاص والممتلكات في الموقع وما يجاوره.

١٢/٦ - التجهيزات اللازمة للغذاء :

على المقاول اعداد الترتيبات اللازمة لتهيئة التجهيزات الكافية من الغذاء المناسب كما هو محدد في المواصفات وبأسعار معقولة لمستخدميه ذوي العلاقة في تنفيذ العقد.

١٣/٦ - تجهيز الماء :

على المقاول ان يكون على اطلاع بأحوال الموقع وتامين مياه صالحة للشرب وللاغراض الأخرى.

١٤/٦ - الوقاية من الحشرات الضارة والمزعجة :

على المقاول طوال فترة العقد اتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية مستخدميه العاملين في الموقع من الحشرات الضارة والمزعجة بهدف تقليص مخاطرها على صحة العاملين . وعلى المقاول الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة عن دوائر الصحة المحلية عند اختيار واستخدام المبيدات لهذا الغرض.

١٥/٦ - المشروبات الكحولية والمخدرات :

على المقاول عدم استيراد ، او بيع ، او مقايضة ، او توزيع اي من المشروبات الكحولية ، او المخدرات ، او السماح بتوريد ، او بيع ، او مقايضة ، او توزيع اي منها من مستخدميه بخلاف ما معمول به في قوانين دولة الاشغال بهذا الصدد.

١٦/٦ - الأسلحة والأعتدة :

على المقاول عدم إعطاء ، او مقايضة ، او توزيع أية أسلحة أو ذخيرة من أي نوع لاي شخص او السماح لاي مستخدميه بذلك.

١٧/٦ - الاحتفالات والمناسبات الدينية :

على المقاول احترام المناسبات المعترف بها للدولة ، و أيام الاستراحة وأية عادات دينية او غيرها.

١٨/٦ - مراسيم الجنائز :

على المقاول مسؤولية اتخاذ الاجراءات المطلوبة بموجب التعليمات المحلية و اللازمة لمراسيم جنازة اي من مستخدميه المحليين الذي يواقيه الاجل اثناء اشتغاله وبموجب الشروط المعمول بها محليا .

١٩/٦ - استخدام القوة والتهديد في تعين العمال :

على المقاول عدم تعين اي عماله باستخدام القوة والتهديد باي نوع من انواعها ، و ان اي نوع من أنواع العمل وتأدبة الخدمة لا يعتمد فيه التعين بصورة غير عادلة يغير التعين فيه قد تم باعتماد التهديد بالقوة وفرض العقوبات.

٢٠/٦ - عدم جواز تشغيل الاحداث :

على المقاول عدم تشغيل الاحداث في اي من الاعمال التي يغلب عليها طابع الاستغلال الاقتصادي او التي تعرضه او تحرمه من التعليم او التي تضر بمعناته او جنسه او ذهنه او سلوكه او نفسيته او نموه الاجتماعي وفقاً لقانون العمل.

٢١/٦ - تقارير اشتغال العمال :

على المقاول الاحتفاظ بتقارير كاملة ودقيقة بأجراءات التعين لعماله في الموقع وان تكون هذه التقارير متضمنة الاسم، وال عمر، و الجنس، و ساعات الاشتغال، والاجور المدفوعة لعماله كافة، هذه التقارير يجب تلخيص هذه التقارير شهرياً وأن تكون جاهزة لاطلاع المهندس خلال ساعات العمل اعتيادية. هذه التقارير يجب أن تقدم ضمن بقية التفاصيل الأخرى المطلوب تقديمها من قبل المقاول الى المهندس بموجب الفقرة (٩/٦)

المادة السابعة : التجهيزات الآلية والمواد والمصنوعة

١/٧ - طريقة التنفيذ :

- يتبعن على المقاول ان يقوم بالتجهيز او التصنيع للتجهيزات الآلية وجميع اعمال التنفيذ الأخرى على النحو الآتي :
- بالطريقة المحددة في العقد (إن وجدت).
 - مراجعة اصول الصناعة المحترفة والمتعارف عليها.
 - باستخدام مراافق مجهزة بصورة مناسبة ومواد غير خطيرة (الا اذا نص في العقد على خلاف ذلك).

٢/٧ - النماذج :

- يتبعن على المقاول أن يقدم الى المهندس، العينات الآتية للمواد والمعلومات المتعلقة بها، للحصول على موافقته قبل استعمال تلك المواد في الاشغال :
- النماذج القابسية للمواد المصنعة والنماذج المنصوص عليها في العقد، وذلك على نفقة المقاول.
 - أية نماذج إضافية يطلبها المهندس كتغيرات.
- على أن يتم وضع ملصق على كل نموذج لبيان المنشأ والغرض من الاستعمال في الاشغال.

٣/٧ - التفتيش :

يجب أن يتمتع أفراد صاحب العمل في كل الالوقات بما يأتي :

- الدخول بيسر الى كل اجزاء الموقع والى جميع الاماكن التي يتم الحصول على المواد الطبيعية (المواد الاولية) منها.
 - أن يتمكن خلال الانتاج والتصنيع والانشاء، (في الموقع وخارجها)، من اختبار وتفتيش وقياس وفحص المواد والمصنوعية، والتتحقق من تقدم تصنيع التجهيزات الآلية وانتاج وصناعة المواد.
- يتبعن على المقاول أن يتبع لافراد صاحب العمل الفرصة الكاملة ل القيام بهذه الاشطة، بما في ذلك توفير حق الدخول والتسهيلات، والتصاريح، وادوات السلامة، علماً بان قيام المقاول بمثل هذه الافعال لا يعفيه من أي التزام أو مسؤولية. كما يتبعن على المقاول اشعار المهندس عندما يتم تجهيز الاشغال وقبل تغطيتها او حجبها عن النظر، او توضيبها بقصد التخزين او النقل. وعلى المهندس بعدد أن يجري الفحص او التفتيش او القياس او الفحص دون أي تأخير، او ان يعلم المقاول انه لا حاجة لإجراء الكشف عليها.

اما اذا اخفق المقاول في اشعار المهندس، فإنه يتربّط عليه – متى طلب منه المهندس ذلك – ان يكشف عن الاشغال التي تمت تغطيتها، ثم يعيدها الى وضعها السابق واصلاح العيوب فيها ويتحمل المقاول كل التكاليف التي تترتب على ذلك.

٤/٧ - الفحص :

ينطبق ما يرد في هذه "الفقرة" على جميع الفحوصات المنصوص عليها في العقد عدا الفحوصات التي يتم أجراوها بعد الانجاز (إن وجدت).

ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد يتبعن على المقاول أن يقدم جميع الادوات، والفترات المساعدة، والوثائق وغيرها من المعلومات، والكهرباء والمعدات والمحروقات والمستهلكات، والأدوات، والعمالة، والمواد، والملاءات المؤهلة والخبرة، وغيرها مما يلزم لإجراء الفحوصات المنصوص عليها بطريقة فعالة. كما يتبعن عليه أن يتفق مع المهندس على وقت ومكان اجراء الفحص لأي من التجهيزات الآلية أو الفترات والاجزاء الأخرى من الاشغال.

يجوز للمهندس، اعمالاً لاحكام "المادة الثالث عشر" أن يغير مكان أو تفاصيل الفحوصات المنصوص عليها، أو أن يأمر المقاول القيام بفحوصات إضافية. وإذا تبين نتيجة لهذه الفحوصات المغيرة أو الإضافية أن التجهيزات الآلية أو الفترات أو المصنوعيات التي تم فحصها لا تتوافق ومتطلبات العقد، فإن كلفة تنفيذ هذه التغييرات يتحمّلها المقاول بغض النظر عن احكام العقد الأخرى.

يتبعن على المهندس ان يرسل اشعاراً الى المقاول قبل (٢٤) ساعة في الاقل يعلميه فيه عن نيته لحضور الفحوصات. واذا لم يحضر المهندس او من ينوب عنه في الموعد والمكان المتفق عليهما، فإنه يمكن للمقاولمواصلة اجراء الفحوصات، الا اذا صدرت له تعليمات كتابية من المهندس بخلاف ذلك، وتعتبر هذه الفحوصات وكأنها قد تم اجراؤها بحضور المهندس.

اذا تකد المقاول تأخيراً او كلفة يسبب امتناله لهذه التعليمات، او نتيجة لتأخير يعتبر صاحب العمل مسؤولاً عنه، فإنه يتبعن على المقاول ان يقدم اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها، بخصوص :

- تقدير مدة الاجازة بسبب ذلك التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب احكام الفقرة (٤/٨).
- اي كلفة كهذه لا ينطبقها الى مبلغ العقد.

ويتبعن على المهندس، بعد تسلمه لنتائجها هذا الاشعار ، ان يقوم وفقاً لاحكام الفقرة (٥/٣) بالاتفاق عليها، او اجراء التقديرات لهذه الامور.

يتعين على المقاول ان يقدم للمهندس، تقارير الفحوصات مصدقة، فإذا وجد المهندس بأن الفحوصات قد اجيزة، يقوم باقرار شهادة الفحص، او يصدر للمقاول كتاباً بهذا المضمون. ويتعين على المهندس اذا لم يكن قد حضر اجراء الفحوصات، قبول نتائج القراءات على انها صحيحة.

٥/٧ - الرفض:

اذا اخفق المقاول في اجراء اي فحوصات مطلوبة بموجب العقد او اذا وجد نتيجة لاي اختبار او تفتيش او قياس او فحص، ان ايام من التجهيزات الآلية او المواد او المصنوعيات معيب، او انه لا يتتوافق مع متطلبات العقد، فان للمهندس ان يرفض تلك التجهيزات الآلية او المواد او المصنوعيات باشعار يرسله الى المقاول، مع بيان الاسباب الداعية للرفض. ويتعين على المقاول بعد ذلك ان يصلح العيب في البند المرفوض حتى يصبح متواافقاً مع متطلبات العقد.
واذا طلب المهندس اعادة الفحص لاي من التجهيزات الآلية او المواد او المصنوعيات، فأنه يجب اعادة اجراء الفحوصات تحت الشروط او الظروف ذاتها.

٦/٧ - اعمال الاصلاحات :

على الرغم من أي فحص سابق أو اصدار شهادة سابقة، يتمتع المهندس بصلاحيات اصدار التعليمات الى المقاول بما يأتي :

- أ. ابعاد اية تجهيزات الية او مواد مخالفة لمتطلبات العقد واستبدالها.
 - ب. ازالة واعادة تنفيذ اي جزء من الاشغال مخالف لمتطلبات العقد.
 - جـ. تنفيذ اية حدا بقدر ما لا يتعارض مع متطلبات العقد.

جـ. تقييد أي عمل يعتبر برأي المهندس أنه مطلوب بصورة مستعجلة من أجل سلامة الأشغال، بسبب حصول حادث ما، أو واقعة غير منظورة، أو غير ذلك من الأسباب.

ينبغي على المقاول ان يتقيى بتعليمات المهندس تلك ، وان ينفذها خلال مدة ، لا تتجاوز المدة المحددة (ان وجدت) في التعليمات، او ان ينفذها فورا اذا كان الامر متعلقا بتنفيذ عمل ما بصفة الاستعجال كما هو مطلوب في الفقرة (ج) أعلاه. اذا اخفق المقاول في التقيد بتعليمات المهندس، فان صاحب العمل مخول باستخدام اي اشخاص اخرين لتنفيذ مثل هذا العمل والدفع له مقابل عمله. وفيما عدا والى الحد الذي يكون فيه المقاول مستحقة لدفعه ما بخصوص هذا العمل، فإنه يتبع على المقاول، اعمالاً للفقرة (٤/٢) أن يدفع لصاحب العمل كل النفقات المرتبطة على مثل هذا الإخفاق.

٧/٧ - ملكية التجهيزات الالية والمواد :

مالم ينص على خلاف ذلك في العقد.

فإن أية فقرة من التجهيزات الألية والمواد، وإلى الحد الذي ينسجم مع قوانين الدولة، تصبح ملكاً لصاحب العمل (خالياً من أي رهن أو حقوق للغير) واعتباراً من التاريخ الأقرب مما يأتي :

١. عندما يتم ادخالها أو تركيبها في الأشغال.
٢. عندما يستلم المقاول الدفعية عن قيمة الآلة والمواد عملاً بالفترة (٧/٨).

٨/٧ - عوائد حة، الملكة :

على المقاول - مالم ينص في المواصفات على غير ذلك - ان يدفع عوائد الملكية وبدلات الاجار وغيرها من الدفعات المتعلقة بما يأتي :

- أ. المواد الطبيعية (المواد الاولية) التي يتم الحصول عليها من خارج الموقع.
ب. التخلص من الانقاض وناتج الحفريات والمواد الفائضة الاخرى خارج الموقع (سواء كانت طبيعية او مصنعة)، الا اذا تضمن العقد تخصيص أماكن لطرح الانقاض داخل الموقع.

المادة الثامنة : المبادرة ، تمديد العمل، الغرامات التأخيرية وتوقف العمل

١/٨ - مبادرة العمل :

ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة، يعتبر تاريخ المباشرة هو التاريخ الذي بموجبه يكون قد تحقق الشروط السابقة المشار إليها لاحقاً كافة واعلان المهندس باتمام قيام الطرفين بالإجراءات التالية والإيعاز الى المقاول بال المباشرة بالاسغال :

- أ. توقيع أتفاقية العقد والمصادقة عليها من الجهة المخولة بذلك في دولة الاشتغال ان تطلب ذلك.

ب. استلام المقاول للموقع والبيانات الخاصة بالموقع والموافقات المشار اليها بالفقرة الثانية (أ) من الفقرة (١٢/١) ، و المطلوبه لل مباشرة بالعمل ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد.

ج. استلام المقاول^{كما تفصي} بموجب الفقرة (١٤/٢) بعد ان يكون قد قدم خطاب التضمان الخاص بالسلفة المقدمة .
تعين، على، المقاول^{للمباشرة} بتنفيذ الاشتغال في اقرب وقت عملنا بعد "تأريخ المباشرة" وان يستمر في العمل بعد ذلك بالسرعة

الواحية دون اي تأثير

يُنْبَغِي عَلَى المُهَتَّمِينَ أَن يَحْكُمُوا بِعَلْيَيِّ الْأَنْتَقَالِ ، وَأَيْ قَسْمٍ مِنْهَا (إِنْ وَجَدَ) ، خَلَالَ مَدَةِ الْأَكْمَالِ الْمُحَدَّدةِ لِلَاشْغَالِ بِكَامْلَاهَا ، أَوْ لَأَيِّ
قَسْمٍ مِنْهَا ، (جَبَرِيلُ لَعْنُ الْحَالِ) وَيُشَمَّلُ ذَلِكَ :

- أ. تحقيق "تجالٍ" الفحوهصات عند الاكمال".

بـ. أنجاز كل الأشغال المحددة في العقد، كما هي مطلوبة للاشتغال بكماليها أو لأي قسم منها، بحيث يمكن اعتبارها أنها قد أكتملت لأغراض تسلمه بموجب الفقرة (١٠/١).

٣/٨ - منهاج العمل :

يتغير على المقاول أن يقدم للمهندس منهاج عمل زمني مفصل خلال (٢٨) يوماً من تاريخ تسلمه أشعار المباشرة بموجب الفقرة (١/٨)... كما يتغير عليه أيضاً أن يقدم برنامجاً معدلاً في أي وقت يبين فيه أن منهاج السابق لم يعد يتناسب مع التقدم الفعلي أو مع التزامات المقاول، على أن يشمل منهاج ما يأتي :

أـ. الترتيب الذي يعتزم المقاول تنفيذ الأشغال بمقتضاه، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل مرحلة من مراحل التصميم (إن وجدت)، واعداد وثائق المقاول، والشراء، وتصنيع التجهيزات الآلية، والتسلیم إلى الموقع، والاشاء، والتركيب والفحص.

بـ. بيان مراحل العمل لكل مقاول ثانوي (المقاولون الثانويون المسماون كما تم تعريفهم بموجب المادة الخامسة).

جـ. بيان تسلسل مواعيد المعاينات والفحوصات المحددة في العقد.

دـ. تقريراً مسائداً يتضمن :

١ـ. الوصف العام لأساليب التنفيذ المنوی اعتمادها من قبل المقاول لكل مرحلة رئيسة من مراحل التنفيذ.

٢ـ. بيان تقديرات المقاول لاعداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب المهارات، وسجل معدات المقاول مصنفة حسب الانواع، مما يلزم تواجهه في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفيذ الرئيسية.

وما لم يتم المهنـدس - خلال (٢١) يوماً من تاريخ تسلمه للمنهاج - بالتوقف عليه واعتـامـدـ المقاول عن مدى عدم مطابقة منهاج للعقد، فلمـقاـولـ حينـذـ الحقـ فيـ أنـ يـقـومـ بـالـتـفـيـذـ بـمـوـجـهـهـ،ـ معـ مـرـاعـاـتـ التـزـامـاتـ الآـخـرـىـ وـفـقـاـ لـلـعـقـدـ.ـ كـمـ يـعـتـبـرـ أـفـرـادـ صـاحـبـ الـعـلـمـ مـخـولـينـ بـالـاعـتـمـادـ عـلـىـ ذـلـكـ الـمـنـهاـجـ عـنـ دـلـلـ التـحـطـيـطـ لـدـاءـ اـنـشـطـهـ.

يتغير على المقاول إرسال أشعار إلى المهنـدسـ،ـ فـورـاـ،ـ عـنـ أـيـ اـحـادـثـ مـحـتمـلةـ أوـ ظـرـوفـ مـسـتـقـبـلـةـ يـمـكـنـ أـنـ تـؤـثـرـ تـأـثـيرـاـ عـكـسـياـ عـلـىـ تـنـفـيـذـ الـاـشـغالـ،ـ أـوـ أـنـ تـزـيدـ مـنـ مـبـلـغـ الـعـقـدـ أـوـ أـنـ تـؤـخـرـ عـلـىـ اـعـلـامـ الـتـنـفـيـذـ.ـ وـيجـوزـ لـلـمـهـنـدـسـ أـنـ يـطـلـبـ مـنـ الـمـقاـولـ اـعـدـادـ تـقـدـيرـاتـهـ بـذـلـكـ.

إذا قـامـ المـهـنـدـسـ فـيـ أـيـ وـقـتـ بـأشـعارـ الـمـقاـولـ بـأنـ مـنـهاـجـ الـعـلـمـ لـمـ يـعـدـ يـتـوـافـقـ مـعـ الـعـقـدـ (ـمـبـيـناـ مـدىـ عـدـمـ التـوـافـقـ)ـ أـوـ أـنـهـ لـاـ يـتـنـاسـبـ معـ الـتـقـدـمـ الـفـعـلـيـ لـلـتـنـفـيـذـ وـمـقـاصـدـ الـمـقاـولـ الـمـخـطـطـ لـهـ،ـ فـانـهـ يـتـعـيـنـ عـلـىـ الـمـقاـولـ تـقـيـمـ مـنـهاـجـ مـعـدـلـ الـمـهـنـدـسـ إـعـمـالـ لـاـحـکـامـ هـذـهـ "ـالـفـرـةـ".ـ

٤/٨ - تمديد مدة الأكمال :

أـ. لـصـاحـبـ الـعـلـمـ تـمـدـيـدـ مـدـدـ الـعـقـدـ عـنـ تـحـقـقـ أحـدـىـ الـحـالـاتـ التـالـيـةـ :

١ـ. إذا تـقـرـرـ أـجـرـاءـ أـيـ زـيـادـةـ أـوـ تـغـيـرـ فيـ الـأـعـالـمـ مـوـضـعـ الـعـقـدـ أـوـ الـكـمـيـاتـ الـمـطـلـوبـ تـجهـيزـهاـ كـمـاـ وـنـوعـاـ بـمـاـ يـؤـثـرـ فـيـ تـنـفـيـذـ الـمـنـهاـجـ الـمـتـقـنـقـ عـلـىـ بـحـيثـ لـاـ يـمـكـنـ إـكـمـالـهـ ضـمـنـ الـمـدـدـ الـمـتـقـنـقـ عـلـىـهـ بـمـوـجـهـ الـعـقـدـ الـأـصـلـيـ وـتـرـاعـيـ النـسـبةـ الـمـحـدـدـةـ فـيـ الشـرـوـطـ الـخـاصـةـ.

٢ـ. إذا كانـ تـأخـيرـ تـنـفـيـذـ الـعـقـدـ يـعـودـ لـأـسـبـابـ أـوـ إـجـرـاءـاتـ تـعودـ لـجـهـةـ التـعـاـدـ أـوـ أـيـ جـهـةـ مـخـولـةـ قـانـونـاـ أـوـ لـأـيـ سـبـبـ يـعـودـ لـمـتـعـاقـبـينـ آـخـرـينـ تـسـتـخـدـمـهـمـ جـهـةـ التـعـاـدـ.

٣ـ. إذا استـجـدـتـ بـعـدـ التـعـاـدـ طـرـوفـ اـسـتـثـانـيـةـ لـاـ يـدـ لـمـتـعـاقـبـينـ فـيـهاـ وـلـاـ يـمـكـنـ تـوـقـعـهاـ عـنـ التـعـاـدـ أـوـ تـفـادـيـهاـ وـتـرـتـبـ عـلـىـهاـ تـأخـيرـ فـيـ أـكـمـالـ الـأـعـالـمـ أـوـ تـجهـيزـ الـمـوـادـ الـمـطـلـوبـةـ بـمـوـجـهـ الـعـقـدـ.

بـ. تـرـاعـيـ التـشـريـعـاتـ النـافـذـةـ عـنـ تـقـيـمـ طـلـابـ التـمـدـيـدـ أـوـ الـاعـتـرـاضـ عـلـىـهاـ.

٥/٨ - نسبة تقدم العمل :

إذا تـبـيـنـ فـيـ أـيـ وـقـتـ :

أـ. أنـ التـقـدـمـ الـفـعـلـيـ بـطـيـءـ جـداـ بـحـيثـ يـصـبـحـ الـأـنجـازـ مـتـعـذـراـ خـلـالـ مـدـدـ الـأـكـمـالـ.

بـ. انـ تـقـدـمـ الـعـلـمـ قـدـ تـخـلـفـ (أـوـ سـوـفـ يـتـخـلـفـ)ـ عـنـ تـوـقـيـتـ الـمـنـهاـجـ الـحـالـيـ الـمـشـارـ إـلـيـهـ فـيـ الـفـرـةـ (٣/٨).

ولـمـ يـكـنـ ذـلـكـ رـاجـعاـ لـسـبـبـ مـنـ تـلـكـ اـسـبـابـ الـوـارـدـةـ فـيـ الـفـرـةـ (٤/٨)،ـ عـنـذـ يـمـكـنـ لـلـمـهـنـدـسـ أـنـ يـصـدرـ تـعـلـيمـاتـهـ إـلـىـ الـمـقاـولـ عـلـاـ بـالـفـرـةـ (٣/٨)ـ لـيـقـومـ بـأـعـدـادـ مـنـهاـجـ عـلـىـ مـدـدـ،ـ مـدـدـعـاـ بـتـقـرـيرـ بـيـنـ اـسـالـيـبـ الـمـعـدـلـةـ الـتـيـ يـنـوـيـ الـمـقاـولـ اـتـيـعـهـ لـتـسـرـيـعـ مـدـدـ تـقـدـمـ الـعـلـمـ وـاتـمـامـهـ ضـمـنـ مـدـدـ الـأـكـمـالـ.

وـمـاـ لـمـ يـصـدرـ الـمـهـنـدـسـ تـعـلـيمـاتـ خـلـافـاـ لـذـلـكـ،ـ فـانـهـ يـتـعـيـنـ عـلـىـ الـمـقاـولـ أـنـ يـبـاشـرـ باـعـتـمـادـ اـسـالـيـبـ الـمـعـدـلـةـ،ـ الـتـيـ قـدـ تـتـطـلـبـ زـيـادـهـ عـدـدـ سـاعـاتـ الـعـلـمـ وـأـوـ اـعـدـادـ مـسـتـخـدمـيـ الـمـقاـولـ وـأـوـ مـسـتـازـمـاتـ الـتـنـفـيـذـ،ـ عـلـىـ مـسـؤـلـيـةـ الـمـقاـولـ وـنـفـقـتهـ.ـ اـمـاـ اـنـ اـدـتـ هـذـهـ اـسـالـيـبـ الـمـعـدـلـةـ إـلـىـ أـنـ يـتـحـمـلـ صـاحـبـ الـعـلـمـ كـلـفـةـ الـأـصـافـيـةـ،ـ فـانـهـ يـنـبـغـيـ عـلـىـ الـمـقاـولـ عـمـلاـ بـالـحـکـامـ الـفـرـةـ (٤/٢)ـ -ـ اـنـ يـدـفعـ هـذـهـ الـكـلـفـةـ الـأـصـافـيـةـ إـلـىـ صـاحـبـ الـعـلـمـ،ـ بـالـاـضـافـةـ إـلـىـ أـيـةـ تـعـوـيـضـاتـ عـنـ التـأـخـيرـ (ـأـنـ وـجـدـتـ)ـ يـمـجـبـ الـفـرـةـ (٧/٨)ـ لـاحـقاـ.

يـتـعـيـنـ عـلـىـ صـاحـبـ الـعـلـمـ دـفـعـ بـالـأـكـافـةـ الـأـصـافـيـةـ الـنـاجـحةـ عـنـ مـرـاجـعـةـ اـسـالـيـبـ الـتـنـفـيـذـ الـتـيـ اـصـدـرـهـ الـمـهـنـدـسـ بـهـدـفـ تـسـرـيـعـ وـتـأـثـيرـ الـعـلـمـ وـلـتـقـلـيـصـ التـأـخـيرـ الـحـاـصـلـ لـلـأـسـبـابـ الـمـدـرـجـةـ بـالـفـرـةـ (٤/٩)ـ دونـ التـسـبـبـ بـأـيـةـ دـفـعـةـ أـصـافـيـةـ مـتـحـقـقـةـ لـلـمـقاـولـ.

٦/٨ - الغـرـامـاتـ التـأـخـيرـيةـ :



اذا اخفق المقاول في الالتزام بامداد الاشغال وفقا لاحكام الفقرة (٢/٨)، فينبعي عليه ان يدفع لصاحب العمل إعمالا لاحكام الفقرة (٤/٢) الغرامات التأخيرية المترتبة على هذا الاخفاق، وتكون هذه الغرامات بالمقدار المنصوص عليه في الشروط الخاصة، وذلك عن كل يوم يمر بين المدة المحددة للانجاز والتاريخ المحدد في شهادة الاسلام الاولى للأشغال، الا أن مجموع الغرامات المستحقة بموجب هذه "الفقرة"، يجب ان لا تتجاوز الحد الاقصى للغرامات التأخيرية (إن وجدت) كما هو منصوص عليه في الشروط الخاصة..

تعتبر الغرامات التأخيرية هذه هي كل ما يجب على المقاول دفعه نظير هذا الاخفاق، فيما عدا حالة انهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب الفقرة (٥/١٥) قبل انجاز الاشغال، ولا تغفى هذه الغرامات المقاول من التزامه بانجاز الاشغال او من اي من واجباته او التزاماته او مسؤولياته الاخرى الواردة في العقد.

٧/٨ - توقف العمل :

أ- التوقف : هو القرار الصادر من قبل صاحب العمل لأذام المقاولين معها وبأمر تحريري بأيقاف تنفيذ الالتزامات التعاقدية ولمدة محددة وذلك بناءً على طلب الجهة المعنية لدى صاحب العمل او المتعاقد معها لوجود أسباب تستدعي ذلك مع مراعاة الآلية المعتمدة في هذه المادة .

ب- اسباب التوقف :

١- اذا رأت جهة التعاقد ان التوقف ضرورياً لغرض تنفيذ العقد بصورة صحيحة.

٢- الاحوال المناخية التي تؤثر على سلامة التنفيذ.

٣- العطل الرسمية الاستثنائية او حالات حظر التجوال.

ج- تراعي التشريعات النافذة في اصدار اوامر التوقف والتعامل مع حالات ومدد التوقف.

د- على المقاول المباشرة بالعمل بعد زوال سبب التوقف وصدر أمر تحريري من صاحب العمل بذلك وبدون تأخير.

هـ اذا تجاوزت مدة التوقف (٩٠) يوم فلصاحب العمل خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) يوم من تاريخ تسجيل الطلب لدى الجهة المختصة اتخاذ احد الخيارات الآتيين:

اولاً: إنهاء العقد بسبب عدم زوال سبب التوقف ويتم تسييد مستحقات المقاول للفرات الممنجزة قبل صدور امر التوقف وفي هذه الحالة، يصبح انهاء العقد نافذا بعد (٧) أيام من تاريخ ارسال الاشعار بانهاء المقاولة، ويتبعين على المقاول المباشرة باتخاذ الاجراءات للتوقف عن العمل وازالة معداته، عملا بأحكام الفقرة (٣/٦) عند انهاء العقد بهذه الصورة، يتبعين على المهندس ان يقوم بتقدير قيمة الاشغال التي تم انجازها واصدار شهادة دفع تتضمن ما يأتي :

١- المبالغ الواجبة الدفع مقابل اي عمل تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد.

٢- كلفة التجهيزات الآلية والمواد التي جرى تثبيت شرائها والتي سلمها المقاول او تلك التي تعاقد على تجهيزها واستلامها : وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهيزات الآلية والمواد ملكا لصاحب العمل (و ضمن مسؤوليته) حال تسيده لقيمهما، ويتبع على المقاول تسليمها ووضعها تحت تصرف صاحب العمل.

٣- التكاليف والاعباء المالية الأخرى التي تكبدتها المقاول في تلك الظروف نتيجة توقفه لانجاز الاشغال.

٤- كلفة ازالة الاشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع، واعادتها الى مخازنه كلفة.

ثانياً : دراسة السبل الكفيلة لحل الموضوع بغية التوصل الى احد الخيارات الآتية:-

١- استئناف العمل بصورة كلية او جزئية.

٢- الاستغناء عن الفرات غير المنجزة التي تأثرت بأسباب التوقف في حالة عدم تأثيرها على الاجزاء الأخرى وفي حالة طلب صاحب العمل تنفيذها يتم الأخذ بنظر الاعتبار تعديل كلف تنفيذها إن وجدت مبررات لذلك وعند تجاوز مدة التوقف (٩٠) يوم حيث يتم تحديدها وفقا للأسعار السائدة بعد إجراء تحليل سعري وتشييدها وتصديقها بشكل رسمي قبل مباشرة المقاول بالعمل ما لم يتم تقديم طلب تعهد من المقاول بعدم المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به لأسباب تعود لصاحب العمل

٨/٨ - استئناف العمل :

اذا صدرت تعليمات او اذن من المهندس باستئناف العمل، فإنه يتبع على المقاول والمهندس مجتمعين، ان يقوما بالكشف عن الاشغال والتجهيزات الآلية والمواد التي تأثرت بالتوقف، وعلى المقاول ان يقوم باصلاح اي تردي او عيب او خسارة تكون قد لحقت بها خلال فترة التوقف تلك بعد استلام توجيه من المهندس بذلك بموجب المادة الثالثة عشرة (التغييرات والتعديلات).

المادة التاسعة : الفحوصات عند الامال

١/٩ - التزامات المقاول في المدة

يتبع على المقاول اجراء "الفحوصات عند الامال" طبقا لاحكام هذه "المادة" و الفقرة (٤/٧)، وذلك بعد تقديم الوثائق المطلوبة منه بموجب الفقرة (٤/٧ـد) (الالتزامات العامة للمقاول).

يتعين على المقاول أن يعلم المهندس باشعار لا نقل مدته عن (٢١) يوما من الموعد الذي يكون فيه المقاول مستعدا لإجراء أي من الفحوصات عند الاكمال، وما لم يتتفق على خلاف ذلك، يتم اجراء هذه الفحوصات خلال (١٤) يوما بعد هذا الموعد، في اليوم أو الايام التي يقوم المهندس بتحديدها.

عند تقييم نتائج "الفحوصات عند الاكمال"، يتعين على المهندس أخذ سماح مناسب لمراعاة أي استخدام للأشغال بمعرفة صاحب العمل على الأداء أو الخواص الأخرى للأشغال. وعندما تعتبر الاشغال، أو أي قسم منها، أنه قد اجتاز مرحلة "الفحوصات عند الاكمال"، يقوم المقاول بتقديم تقرير مصدق بنتائج تلك الفحوصات إلى المهندس.

٢٩ - الفحوصات المتاخرة :

اذا قام صاحب العمل بتأخير الفحوصات عند الاكمال بدون مبرر، يتم تطبيق احكام الفقرة (٤/٧) و/او الفقرة (٣/١٠) بخصوص التدخل في اجراء الفحوصات.

وإذا تم تأثير اجراء "الفحوصات عند الاكمال" من المقاول بدون مبرر ، جاز للمهندس ان يرسل اشعارا الى المقاول يطلب منه فيه أن يعد لاجراء الفحوصات خلال (٢١) يوما من تاريخ استلام الاشعار، ويتعين على المقاول أن يجري الفحوصات خلال تلك الفترة في اليوم او الايام التي يحددها شريطة اشعار المهندس بذلك.

اما اذا اخفق المقاول في اجراء "الفحوصات عند الاكمال" خلال فترة (٢١) يوما، جاز لفراد صاحب العمل، ان يقوموا باجراء الفحوصات على مسؤولية ونفقة المقاول، وتعتبر تلك الفحوصات وكأنها قد تم اجراؤها بحضور المقاول وتقبل نتائجها على انها صحيحة.

٣٩ - اعادة الفحص :

اذا اخفقت الاشغال او اي قسم منها في اجتياز "الفحوصات عند الاكمال" ، فيتم تطبيق احكام الفقرة (٥/٧) عليها. ويجوز للمهندس او للمقاول ان يطلب اعادة فحص ما اخفقت نتيجته لاي جزء من الاشغال ذات العلاقة، على ان تعاد الفحوصات تحت نفس الشروط والظروف.

٤٩ - الاخفاق في اجتياز الفحوصات عند الاكمال :

اذا اخفقت الاشغال، او اي قسم منها، في اجتياز "الفحوصات عند الاكمال" بعد إعادتها بموجب الفقرة (٣/٩)، فان المهندس مخول باتخاذ اي من الاجراءات الآتية :

أ. ان يامر بتكرار اعادة الفحوصات عند الاكمال مرة اخرى بموجب الفقرة (٣/٩).

ب. اذا كان هذا الاخفاق يؤدي الى فقدان صاحب العمل بشكل جوهري من الاستفادة الكاملة من الاشغال او اي قسم منها ، فللمهندس ان يرفض الاشغال او اي قسم منها (حسب واقع الحال)، وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل الحصول على نفس الغرامات المنصوص عليها ضمن احكام الفقرة (٤/٤-ج).

ج. ان يصدر المهندس شهادة تسلم للأشغال، اذا طلب صاحب العمل منه ذلك.

في حالة تطبيق الفقرة (ج) اعلاه، يتعين على المقاول ان يستمر في اداء جميع التزاماته الأخرى وفقا للعقد، ويتم تخفيض مبلغ العقد بمبلغ يكفي مناسبا لتعطيله تقسان القيمة المتتحقق بالنسبة لصاحب العمل نتيجة لهذا الاخفاق. وما لم يكن هذا التخفيض المتعلق بهذا الاخفاق محددا في العقد (او حددت طريقة احتسابه)، فان لصاحب العمل ان يطلب التخفيض باحدى الطريقتين الآتيتين :

١. ان يتم الاتفاق عليه بين الطرفين (كتعويض كامل عن هذا الاخفاق فقط) ويدفع التعويض قبل اصدار شهادة الاستلام الأولى للأشغال.

٢. ان يتم تغیره ودفعه بموجب احكام الفقرتين (٤/٢) و (٥/٣).

المادة العاشرة : تسلم الاشغال من صاحب العمل

١١٠ - تسلم الاشغال واقسام الاشغال :

باستثناء النص الوارد في الفقرة (٤/٩) بخصوص الاخفاق في اجتياز "الفحوصات عند الاكمال" ، فإنه يتعين ان يتسلم صاحب العمل الاشغال عندما :

١. تكون الاشغال قد تم انجازها وفقا للعقد، بما في ذلك الامور المحددة في الفقرة (٢/٨) المتعلقة بمدة الاجاز، وباستثناء ما يسمح به وفقا للبند (أ) ادناه، و...

٢. ان يكون قد تم اصدار شهادة الاستلام الأولى للأشغال، او تعتبر وكأنها قد تم اصدارها وفقا لاحكام هذه "الفقرة".
يجوز للمقاول ان يتقدم بطلب الى المهندس لاصدار "شهادة الاستلام الأولى للأشغال" في مدة لا تقل عن (١٤) يوما من التاريخ الذي تكون فيه الاشغال في بداي المقاول قد تم انجازها وانها جاهزة للتسليم. وإذا كانت الاشغال مقسمة الى اقسام، فللمقاول ان يتقدم بطلب لتسليم اي قسم منها بنفس الطريقة.

يتعين على المهندس انه يقوم بما يأتي، خلال (٣٠) يوما من بعد تاريخ تسلمه طلب المقاول :

أ. اصدار شهادة الاستلام بالأولي للأشغال للمقاول محددا فيها التاريخ الذي تعتبر فيه الاشغال، او اي قسم منها، قد تم انجازها بموجب تقييم العونك، باستثناء اية اعمال ثانوية متقدمة وعيوب لا تؤثر بشكل جوهري على استعمال الاشغال - او اي قسم منها - لفترض الذي انشئها من اجله، (الى ان او حينما يتم انجاز هذه الاعمال وتصلاح هذه العيوب)، او ...

بـ. رفض الطلب، مبينا الاسباب، ومحددا العمل الذي يترتب على المقاول أن يستكمل انجازه حتى يمكن اصدار شهادة الاستلام الأولى للأشغال. ويتعين على المقاول أن يستكمل انجاز مثل هذا العمل قبل التقدم باشعار آخر لتسليم الاشغال بموجب أحكام هذه الفقرة.

اما اذا لم يصدر المهندس شهادة الاستلام الأولى للأشغال او رفض طلب المقاول خلال فترة الـ (٣٠) يوما، وكانت الاشغال او القسم (حسب واقع الحال) قد تم انجازها بصورة جوهرية وفقا للعقد، فعندها يجب اعتبار شهادة "تسليم الاشغال" وكانها قد تم اصدارها بالفعل في اخر يوم من تلك الفترة.

٢/١ - تسلم اجزاء من الاشغال :

يجوز للمهندس - بناء على تقدير صاحب العمل منفردا - ان يصدر شهادة الاستلام الاولى لاي جزء من الاشغال الدائمة. لا يجوز لصاحب العمل ان يستخدم اي جزء من الاشغال (بخلاف الاستعمال كاجراء مؤقت منصوص عليه في العقد او تم الاتفاق بين الطرفين بشأنه) الى ان يصدر المهندس شهادة الاستلام الأولى للأشغال لذلك الجزء. اما اذا استخدم صاحب العمل اي جزء قبل اصدار شهادة الاستلام الاولى، فإنه :

أ. يجب اعتبار ذلك الجزء الذي تم استخدامه وكأنه قد تم تسليمه من تاريخ بدء استعماله.

بـ. تنتقل مسؤولية العناية بذلك الجزء من الاشغال الى صاحب العمل من ذلك التاريخ، وتتوقف مسؤولية المقاول عن العناية به.

جـ. يتعين على المهندس ان يصدر شهادة تسلم لذلك الجزء ، اذا طلب المقاول منه ذلك.

بعد اصدار المهندس شهادة الاستلام الأولى للأشغال لجزء ما من الاشغال، فإنه يجب اتاحة اقرب فرصة للمقاول لاستكمال ما يلزم من خطوات لاجراء ما تبقى من "الفحوصات عند الاكتمال" وعلى المقاول ان يقوم بإجراء تلك الفحوصات في اسرع فرصة ممكنة عمليا، وقبل انتهاء "فترة الصيانة" التي تخص ذلك الجزء.

اما تم اصدار شهادة تسلم لجزء ما من الاشغال، فإن الغرامات التأخيرية عما تبقى من الاشغال يجب تخفيضها. وبالمثل، فإن الغرامات التأخيرية لما تبقى من قسم ما من الاشغال (إن وجد) اذا تم تسلم جزء ما منه، فيتم تخفيضهما أيضاً. أما التخفيض في الغرامات التأخيرية فيتم احتسابه بالتناسب لما للجزء الذي تم تسلمه من قيمة منسوبة الى القيمة الكلية للأشغال او القسم من الاشغال (حسب واقع الحال). ويتعين على المهندس عملاً بأحكام الفقرة (٣)، أن يقوم بالاتفاق عليها أو أن يعد التقديرات المتعلقة بهذه النسب. علماً بأن احكام هذه الفقرة لا تطبق الا على المقدار اليومي للغرامات التأخيرية بموجب الفقرة (٦/٧) ولا تؤثر على مبلغ الحد الاقصى لها.

٣/١ - التدخل في اجراء الفحوصات عند الاكتمال :

اما تذرع على المقاول اجراء "الفحوصات عند الاكتمال" - لفترة تتجاوز (٤) يوما - لأي سبب يعتبر صاحب العمل مسؤولا عنه، فإنه يجب اعتبار تلك الاشغال او أي قسم منها (حسب واقع الحال) أنه قد تم تسليمها من صاحب العمل في التاريخ الذي كان ممكنا فيه انجاز الفحوصات عند الاكتمال.

ويتعين على المهندس ان يصدر شهادة تسلم للأشغال وفقا لذلك، ولكنه يتعين على المقاول ان يقوم بإجراء الفحوصات عند الاكتمال في اقرب فرصة ممكنة عمليا قبل انتهاء "فترة الصيانة". وعلى المهندس أن يرسل اشعارا خلال (٤) يوما يتضمن اجراء الفحوصات عند الاكتمال بموجب الشروط ذات العلاقة في العقد.

اما تکبد المقاول تأخرا في مدة الاكتمال وأو كلفة ما نتیجة لمثل هذا التأخير في اجراء الفحوصات عند الاكتمال، فللمقابل أن يرسل اشعارا الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها بخصوص :

أـ. أي تمديد في مدة الاكتمال مما نتج عن هذا التأخير، اذا كان الاصلاح قد تأخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب الفقرة (٤/٨).

بـ. أي كلفة كهذه مع هامش ربح لاضافتها الى مبلغ العقد.
وعلى المهندس - بعد تسلمه اشعار المقاول - أن يقوم بعملاً لفترة (٣/٥) بالاتفاق عليها او اعداد التقديرات المتعلقة بهذه الامور .

٤/١ - الأسطح التي يطلب اعادتها الى وضعها السابق :

اما لم ينص عليه خلافاً لذلك في شهادة الاستلام الأولى للأشغال، فإن شهادة التسلم لأي قسم او جزء ما من الاشغال، لا يمكن اعتبارها تتصديقا على اكمال اي عمل للأرض او الأسطح المطلوب اعادتها الى وضعها السابق.

نفي الوسيلة المادة الحادية عشر : المسؤولية عن العيوب

٤/١١ - إكمال الاعطال المتبقية واصلاح الكبوب :

لكي تكون الاشغال ووثائق المقاول له، كما يرى منها، في الحالة التي يتطلبتها العقد (باستثناء ما قد ينجم عن الاستعمال العادي والاستهلاك المتوقع) عند انتهاء فترة الصيانة المتعلقة بها، او بعدها مباشرة بأقصر فترة ممكنة عمليا، فإنه يتعين على المقاول:

أـ. اكمال اي عمل متبقى اعتباراً من تاريخ المحدد في شهادة الاستلام الأولى للأشغال، وفقاً لتعليمات المهندس.

ب. تنفيذ جميع الأعمال المطلوبة لاصلاح العيوب أو الضرر وفقاً لتعليمات صاحب العمل (أو من ينوب عنه)، في أو قبل انقضاء فترة الصيانة في تلك الاشغال أو في أي قسم منها (حسب واقع الحال).
وإذا ما ظهر عيب أو حدث ضرر، فإنه يتبع على صاحب العمل (أو من ينوب عنه) أن يرسل للمقاول اشعاراً بذلك.

٢/١١ - كلفة اصلاح العيوب :

يتحمل المقاول كلفة جميع الاعمال المشار إليها في الفقرة (١/١١- ب) على مسؤوليته ونفقة الخاصة، اذا كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه الأعمال الى :

أ. أي تصميم يعتبر المقاول مسؤولاً عنه.

ب. تقديم تجهيزات الآلة أو مواد مصنوعية مخالفة لشروط العقد.

ج. أي اخفاق من جانب المقاول في القيد بأي التزام آخر.

اما اذا كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه الاعمال الى اي سبب آخر "لا يخص المقاول"، كلها أو جزئياً فإنه يجب إبلاغ المقاول بذلك من صاحب العمل (أو نياته عنه)، دون تأخير.

٣/١١ - تمديد فترة الصيانة:

لصاحب العمل الحق في تمديد فترة الصيانة في الاشغال أو أي قسم منها، بموجب الفقرة (٤/٢)، بفترة تساوي فترة الصيانة الواردة في الشروط الخاصة وبما لا يزيد على سنتين، اذا كانت هذه الاشغال أو أي قسم منها، أو أي بند رئيس من التجهيزات الآلية (حسب واقع الحال بعد تسلمه) لا يمكن استعمالها للاغراض المقصود منها، وذلك بسبب وجود عيب أو ضرر.

و اذا تم توقف توريد التجهيزات الآلية وأو المواد أو تركيبها بموجب أحكام الفقرة (٧/٨) أو بناء على اجراءات المقاول بموجب أحكام الفقرة (١/٦)، فإن التزامات المقاول وفق أحكام هذه "المادة" لا تتطبيق على أية عيوب أو ضرر قد يحصل بعد مرور سنتين على الموعد الذي كانت ستنقضي فيه فترة الصيانة لتلك التجهيزات الآلية وأو المواد، لو لم يحصل ذلك التوقف.

٤/١١ - الاخفاق في اصلاح العيوب :

اذا اخفق المقاول في اصلاح اي عيب او ضرر ، جاز لصاحب العمل (أو من ينوب عنه) أن يرسل اشعاراً الى المقاول يحدد فيه موعداً آخر لاصلاح تلك العيوب أو الاضرار قبل انقضائه.

و اذا اخفق المقاول في اصلاح العيوب أو الضرر في الموعد المشار اليه، وترتب على ذلك أن يتم الاصلاح على حساب المقاول وفق الفقرة (٢/١١)، جاز لصاحب العمل اتخاذ اي من الاجراءات الآتية (حسب اختياره) :

أ. ان يقوم بتنفيذ العمل بنفسه أو بواسطة آخرين، وعلى حساب المقاول، ولكن دون أن يتحمل المقاول أية مسؤولية عن هذا العمل المنفذ. وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المقاول –

وفقاً للفقرة (٤/٢) – أن يدفع إلى صاحب العمل ما تكده من تكاليف لاصلاح العيب أو الضرر.

ب. ان يطلب من المهندس التوصل إلى اتفاق أو أن يحدد تقديراته لتخفيض مبلغ العقد مقابلها حسب اجراءات الفقرة (٥/٢).

ج. اذا كان العيب أو الضرر يؤدي إلى حرمان صاحب العمل بصورة جوهرية، من الاستفادة الكاملة من الاشغال أو أي جزء رئيس منها، فله أن ينهي العقد بكتمه، أو إنهاؤه بالنسبة لذلك الجزء الرئيسي منها مما لا يمكن استخدامه للاغراض المقصودة منه. وبدون الاجحاف بأية حقوق أخرى تترتب له بموجب العقد أو غير ذلك من الاسباب، فإن صاحب العمل الحق في استرداد جميع المبالغ التي تم دفعها إلى المقاول عن الاشغال أو على ذلك الجزء (حسب واقع الحال)، مضافاً إليها نفقات التمويل ونفقات التفتيك وآخلاه الموقعة واعادة التجهيزات الآلية والمواد إلى المقاول.

٥/١١ - إزالة الاشغال المعيبة :

اذا كان العيب أو الضرر لا يمكن اصلاحه في الموقع بصورة عاجلة، فإنه يجوز للمقاول – بعد الحصول على موافقة صاحب العمل – أن ينقل من الموقع لغرض اصلاحها أية أجزاء من التجهيزات الآلية تكون معيبة أو تالفه.

٦/١١ - الفحوصات اللاحقة :

اذا كان لاعمال اصلاح اي عيب أو ضرر تأثير على أداء الاشغال، فإنه يجوز للمهندس أن يطلب اعادة اجراء أي من الفحوصات الموصوفة في العقد، على أن يتم ذلك الطلب خلال (٢٨) يوماً من تاريخ اتمام اصلاح العيب أو الضرر. يتم اجراء هذه الفحوصات ضمن نفس الشروط التي اجريت بموجبها الفحوصات السابقة، الا أن كلفة اجرائها يت Helmها الطرف الذي يعتبر مسؤولاً عن العيب أو الضرر حسبما يتم تحديده بموجب الفقرة (٢/١١) فيما يخص كلفة اعمال الاصلاح.

٧/١١ - حق الدخول الى المقاول :
الى أن يتم اصدار شهادة الاستلام النهائي للأشغال، يكون للمقاول الحق في الدخول الى موقع الاشغال كلما تطلب الامر ذلك لاغراض الوفاء بالالتزاماته بموجب احكام هذه المادة، الا فيما يتعارض مع الاعتبارات الامنية لصاحب العمل.

٨/١١ - واجب المقاول في الرياح عن الاسباب :

يتعين على المقاول - اذا طلب المهندس منه ذلك - ان يبحث تحت اشراف المهندس عن اسباب اي عيب في الاشغال. وما لم تكن كلفة اصلاح العيوب على حساب المقاول بموجب احكام الفقرة (٢/١١)، فإنه يتبع على المهندس أن يقدر الكلفة المترتبة على عملية البحث عن الاسباب، بموجب احكام الفقرة (٥/٣) إما بالاتفاق أو بإعداد التقدير اللازم لها، لاضافتها الى مبلغ العقد.

٩/١١ - شهادة الأسلام النهائي للأشغال :

لا يعتبر المقاول أنه قد أتم اداء التزاماته إلا بعد أن يقوم المهندس بإصدار "شهادة الأسلام النهائي للأشغال" للمقاول، مبينا فيها التاريخ الذي يعتبر فيه المقاول أنه قد أكمل الالتزامات المطلوبة منه بموجب العقد. يتبع على المهندس أن يصدر "شهادة الأسلام النهائي للأشغال" خلال (٢٨) يوما من بعد انتهاء آخر فترة من فترات الصيانة، أو في أقرب فرصة ممكنة بعد أن يكون المقاول قد قدم جميع "وثائق المقاول" وأكمل الاشغال وتم فحصها بكاملها بما في ذلك اصلاح أية عيوب فيها، كما يتم ارسال نسخة من شهادة الأسلام النهائي للأشغال تلك الى صاحب العمل. ان "شهادة الأسلام النهائي للأشغال" ودتها دون غيرها تعتبر ممثلة لقبول الاشغال.

١٠/١١ - الالتزامات غير المستوفاه :

بعد أن يتم صدور "شهادة الأسلام النهائي للأشغال" يبقى كل طرف مسؤولا عن الوفاء بأي التزام لم ينجزه إلى تاريخه. وعلىه، يظل العقد ساري المفعول بين الطرفين إلى أن يتم تحديد طبيعة ومدى الالتزامات غير المستوفاه.

١١/١١ - اخلاء الموقف :

يتعين على المقاول عند تسليمه شهادة الأسلام النهائي للأشغال، أن يزيل من الموقع ما تبقى من معدات المقاول، و المواد الفائضة، والحطام والتغليطات والاشغال المؤقتة. وإذا لم تكن جميع هذه المعدات ومستلزمات التنفيذ قد تمت إزالتها خلال (٢٨) يوما من بعد تاريخ تسليم المقاول لنسخة "شهادة الأسلام النهائي للأشغال" فإنه يحق لصاحب العمل أن يبيع أو يتخلص من بقائها. ويكون صاحب العمل مخولاً بأن يسترد التكاليف التي تكبدها لاتمام عملية البيع أو التخلص واستعادة الموقع. يدفع للمقاول أي رصيد فائض من حصيلة البيع. أما إذا كانت قيمة ماتم تحصيله تقل عن اتفاقه صاحب العمل، فإنه يتبع على المقاول أن يدفع الفرق إلى صاحب العمل.

المادة الثانية عشر: مقاييس (ذرعة) الأشغال وتقدير القيمة

١/١٢ - مقاييس (ذرعة) الأشغال:

تقاس الأشغال وتقدر لغرض دفع اقيمها بموجب احكام هذه المادة. على المقاول ان يوضح في كل طلب سلفة مرحلية بموجب الفقرة (٣/١٤) او عند تقديم طلب سلفة الاموال بموجب الفقرة (١٤/١) او طلبه السلفة الختامية بموجب الفقرة (١١/٤) الكميات و آية تفاصيل خاصة بمعالجتها المستحقة بموجب العقد: عندما يطلب المهندس قياس أي جزء من الأشغال فإن عليه أن يرسل اشعارا خطيا إلى ممثل المقاول، والذي يتبع عليه: أ. أن يمثل فورا، أما بالحضور، أو أن يرسل مثلاً آخر مؤهلا لمساعدة المهندس في اجراء القياس. ب. أن يقدم جميع التفاصيل التي يطلبها المهندس منه. إذا تخلف المقاول عن الحضور أو ارسال ممثل عنه، فعندها يعتبر القياس الذي يعده المهندس (أو من ينوب عنه) هو القياس الصحيح للاعمال.

وما لم ينص عليه خلافا لذلك في العقد، عندما يتطلب قياس الأشغال الدائمة باستخدام السجلات، فإنه يتبع على المهندس اعدادها. وعلى المقاول، حين يدعى لذلك، أن يحضر لفحص السجلات للاتفاق عليها مع المهندس، ومن ثم التوقيع عليها عند الموافقة. فإذا تخلف المقاول عن الحضور، تعتبر السجلات مقبولة صحيحة ومحتملة. أما إذا تفحص المقاول السجلات ولم يوافق عليها و/أو لم يوقع عليها بالموافقة، فإنه يتبع عليه أن يشعر المهندس بذلك، مبينا الأمور التي يرى أنها غير صحيحة في تلك السجلات. وعلى المهندس بعد تسليمه لهذا الإشعار، أن يقوم بمراجعة السجلات فاما أن يؤكدها، أو أن يعدلها أو ان يصادق على دفع الأجزاء غير المختلف عليها. وفي حالة أن المقاول لم يرسل ذلك الإشعار إلى المهندس خلال (٤) يوما من بعد تاريخ دعوته لتفصيدها، فإن القياس الذي قام به المهندس يعتبر نهائيا ومحتملا.

٢/١٢ - أسلوب القياس :

ما لم ينص عليه خلافا لذلك في العقد، وعلى الرغم من وجود آية اعراف محلية، يتم القياس على النحو الآتي :
أ. يتم القياس، لاصافي الكميات الفعلية المنفذة من كل بند من بنود الأشغال الدائمة هندسيا وفق الاسس المبينة بالدليل التقليدي المعمول في التسبيح الكمي لاعمال المباني والهندسة المدنية الصادر عن وزارة التخطيط.
ب. يكون أسلوب القياس وفق الجدول الكميات أو آية جداول أخرى واجبة التطبيق.

٣/١٢ - تقدير القيمة :

ما لم يفعلن عليه خلافا لذلك في العقد، فإنه يتبع على المهندس - عملاً بأحكام الفقرة (٥/٣) - أن يقوم بالاتفاق على مبلغ العقد أو تقديرها بتأهيله، القيمة لكل بند من بنود الاشغال، وذلك باعتماد القياس المتفق عليه أو الذي يتم تقديره بموجب احكام الفقرتين (١٢/١) و (١٢/٢) أعلاه، وسعر الوحدة المحددة للبند يكون سعر الوحدة للبند كما هو محدد له في العقد، فإذا لم يكن هذا

البند موجوداً، يعتمد سعر الوحدة لبند مشابه لها.. إن أي فقرة من الأشغال واردة في جدول الكميات لا يوجد إزاءها سعر أو مبلغ يعتبر سعرها ومبلغها وارد ضمناً في أسعار و مبالغ الفقرات الأخرى في جدول الكميات ولن يتم الدفع بموجبها بصورة منفردة، أما فيما يتعلق بالتغييرات التي تطرأ على كمية أي فقرة في جدول الكميات المسعر فيتم الاخذ بنظر الاعتبار ما ورد في الفقرتين (٣/١٣).

٤/١٢ - الالغاءات :

عندما يشكل الغاء أي عمل جزءاً من التغيير أو كله، ولم يكن قد تم الاتفاق على تحديد قيمته، فإنه :

- ا. اذا كان المقاول سوف يتකد (أو قد تکد) كلفة ما كان مفترضاً فيها أن تكون معطاة بمبلغ يشكل جزءاً من "مبلغ العقد المقوله"، فيما لو لم يحصل الالغاء.

ب. باللغاء العمل سوف ينتج عنه (أو نتج عنه) أن هذا المبلغ لم يعد يشكل جزءاً من مبلغ العقد.

ج. أن هذه الكلفة لا يمكن اعتبارها مشمولة في تقدير قيمة أي عمل بديل له.
ففي مثل هذه الحالة، يتعين على المقاول اشعار المهندس بذلك، مع تقديم التفصيلات المؤيدة. كما يتتعين على المهندس، عند تسلمه لهذا الاشعار – عملاً بأحكام الفقرة (٣/٥) – أن يتوصل بالاتفاق، أو أن يقوم باعداد التقدير اللازم لهذه التكلفة، لاضافتها إلى مبلغ العقد. حال المباشرة بهذا الجزء من الأشغال.

المادة الثالثة عشرة : التغييرات والتعديلات

١/١٣ - صلاحية احداث التغيير

للمهندس، في أي وقت قبل صدور شهادة الأسلام الأولى للأشغال وبعد موافقة صاحب العمل، أن يبادر بإحداث تغييرات في الأشغال، سواء من خلال تعليمات يصدرها، أو بالطلب الى المقاول أن يقدم اقتراحاً للنظر فيه.
يتتعين على المقاول أن يتلزم بكل تغيير (امر تغيير) وينفذه، الا اذا قدم المقاول اشعاراً بدون تأخير، الى المهندس. معززاً بالتفاصيل الداعمة لرأيه يعلمه فيه :

- ا. عدم استطاعته في الحصول على مستلزمات التنفيذ المطلوبة لتنفيذ اعمال التغييرات في الوقت المحدد.
- ب. ان هذا التغيير يؤثر بشكل كبير على تقدم العمل للأشغال او تسلسلها المنطقى.

ولدى تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار ينبغي عليه اما ان يلغى او ان يثبت او يعدل في تعليماته.
يمكن أن يشتمل كل تغيير (امر تغيير) على ما يأتي :

- ا. زيادة أو انقصاص الكمية لاي عمل تتضمنه العقد.
- ب. حذف اي جزء من الاعمال.

ج. تبديل صفة او نوعية او صنف اي من الاعمال.

د. تبديل المنساب والاستقامتات والموضع والابعاد لاي جزء من الاعمال.

هـ. تنفيذ اي عمل اضافي، او تقييم تجهيزات الية او مواد او خدمات تلزم للأشغال الدائمة، بما في ذلك أي "الفحوصات عند الامكان" متعلقة بها، او عمل محسات او عمليات الفحصية او استكشافية أخرى.

و. تغييرات في تسلسل او توقيت تنفيذ الاشغال.

لا يحق للمقاول أن يجري أي تغيير و/أو أي تعديل في الأشغال الدائمة، مالم و حتى يصدر المهندس تعليماته او موافقته على اجراء التغيير.

٢/١٣ احتساب قيمة التغييرات

يحدد المهندس المبلغ (ان وجد) الذي يرى وجوب اضافته الى او انقصاصه من مبلغ المقاولة بخصوص اية زيادة او نقصان عن اعمال حذفت بامر من المهندس وفي حالة كون هذه الزيادة او النقصان تتعلق باعمال وردت فقرة لها ضمن جدول الكميات المسعر فيتم احتساب قيمة هذه التغييرات وفق الفقرة (٣/١٣) من هذه المادة اما التغييرات التي تتعلق باعمال لا توجد لها فقرات مشابهة او مقاربة في جدول الكميات المسعر يمكن تطبيقها على التغييرات فعندئذ يتم الاتفاق على اسعار مناسبة بين المهندس والمقاول وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق فعلى المهندس ان يحدد مثل هذه الاسعار على النحو الذي يراه معدلاً ومناسباً.

٣/١٣ التغييرات في فقرات جدول الكميات المسعر

أـ اذا كان التغيير يتعلق بجزء من فقرة في جدول الكميات المسعر عندئذ تتخذ اسعار المقاولة للفقرة الاصلية المطلوب تغييرها اساساً للتسعير على ان يطرح او يضاف اليها فرق كلفة المواد او العمل.

بـ في حالة تغيير فقرة او فقرات واردة في جدول الكميات المسعر يجري احتساب سعر الفقرة او الفقرات البديلة على اساس الكلفة الحقيقية مع الاخذ بنظر الاعتبار ربح وخسارة المقاول من كل فقرة تقرر تغييرها.

تـ فيما يتعين التحفيض على كمية اي فقرة في جدول الكميات المسعر يطبق عليها سعرها في المقاولة لمحض (٢٠%) بالزيادة على النقصان من الكميات الواردة ازانها في جدول الكميات المسعر على ان يتم الاتفاق بين المهندس والمقاول على سعر جديد لما يتجاوز النسبة المذكورة.

ثـ اذا طرأ تخفيف على كميات فقرات جدول الكميات المسعر بنسبة تتجاوز (٢٠%) من الكميات الواردة ازانها في جدول الكميات المسعر فينبعي عندئذ تعويض المقاول عما فاته من ربح متوقع عن التخفيض الذي تجاوز النسبة



المذكورة وفي الحالة التي يؤدي فيها التخفيض إلى تفادي المقاول خسارة متوقعة فيجب مراعاة نفس المبدأ لصاحب العمل.

٤/١٣ عدم الاتفاق على الأسعار

في حالة عدم اتفاق المهندس والمقاول على أي من الأسعار على النحو المذكور في الفقرتين (١/١٣) و (٢/١٣) من هذه المادة فعلى المقاول الاستمرار بتنفيذ الأعمال بالأسعار التي يحددها المهندس ولو ان ثبت اعتراضه باشعار تحريري يوجهه إلى المهندس مبيناً فيه عزمه على المطالبة بزيادة الأسعار على ان لا يؤثر ذلك على سير العمل.

٥/١٣ إجراءات التغيير :

إذا قام المهندس بطلب اقتراح من المقاول، قبل اصدار التعليمات بتغيير ما، فإنه يتبع على المقاول أن يستجيب للطلب كتابياً في أسرع وقت ممكن عملياً، إما بإبداء أسباب عدم قدرته على الامتثال (ان كان هذا هو الحال)، أو بأن يقدم ما يأتي :

أ. وصفاً للاشغال المقترن القيام بها والمنهاج الزمني لتنفيذها.

ب. مقترفات المقاول لأي تعديل يلزم ادخاله على المنهاج الزمني وفقاً للفترة (٣/٨)، واثره على مدة اكمال الاشغال.

ج. اقتراح المقاول لاحتساب قيمة التغيير.

يتبع على المهندس، بأسرع ما يمكن عملياً، بعد تسلمه لاقتراح المقاول (بموجب الفقرة (٢/١٣) أو غير ذلك) أن يرد على المقاول إما بالموافقة أو عدم الموافقة، أو أن يرسل ملاحظاته عليه، علماً بأنه يتبع على المقاول أن لا يوجل تنفيذ أي عمل خلال فترة انتظاره لتسليم الرد.

ان أي تعليمات لتنفيذ تغيير ما، مع أي طلب لمتطلبات تسجيل التكاليف، يجب أن تصدر من المهندس إلى المقاول، وعلى المقاول أن يعلم بتسليم تلك التعليمات.

يتم تقييم قيمة كل "تغيير" بموجب أحكام "المادة الثانية عشرة"، الا اذا اصدر المهندس تعليماته او وافق على غير ذلك عملاً بأحكام هذه المادة.

٦/١٣ المبالغ الاحتياطية :

١- المبالغ الاحتياطية المثبتة في جدول الكميات المسعر يقصد بها اي مبالغ مشمولة بالمقولة حددت من قبل صاحب العمل وثبتت بهذه الصفة في جدول الكميات المسعر لتنفيذ عمل او لتجهيز مواد او خدمات او كاحتياط لتنفيذ فقرة معينة والتي قد تستعمل كلياً او جزئياً او لاستعمال بتاتاً وفقاً لتوجيهات

واختيارات المهندس ويعدل مبلغ المقاولة بموجب المبالغ المصروفة فعلاً للمهندس في ذلك ان يأمر:

أ- قيام المقاول بتنفيذ عمل او تجهيز مواد او خدمات ويجري تسعير ذلك بموجب المادة (٢/١٣).

ب- قيام المقاول الثانوي المسمى بتنفيذ عمل او تجهيز مواد او خدمات.

٧- ابراز المستندات وغيرها

على المقاول حينما يطلب منه المهندس ان يبرز جميع العروض والقوائم والمستندات والحسابات او الوصلات المتعلقة بالمصروفات الخاصة بالمبالغ الاحتياطية المشار إليها في هذه المادة.

٣- مبلغ الاحتياط العام للعقد

ويقصد به المبلغ الذي يخصمه صاحب لاغراض المقاولة ويعتبر غير مشمول بمبلغ المقاولة الا بالقدر الذي يصرف منه بموجب المقاولة وبامر تحريري من المهندس.

٧/١٣ العمل باليومية :

للمهندس ان يأمر تحريرياً بتنفيذ اي عمل اضافي او بديل على اساس العمل اليومي اذا رأى ذلك ضرورياً او مفيداً وفي هذه الحالة يجب ان يدفع للمقاول عن مثل هذا العمل بموجب الشروط والاسعار المدونة في جدول العمل اليومي الوارد في المقاولة وعى المقاول ان يزود المهندس بالوصلات والمستندات حسب مقتضى الحال لتاييد المبالغ المدفوعة وعليه ان يقدم الى المهندس اسعار المواد قبل شراءها للمصادقة عليها.

يجب على المقاول في كل كاله علاقة بجميع الاعمال المنفذة على اساس العمل اليومي وطيلة الاستمرار مثل ذلك العمل ان يسلم يومياً الى ممثل المهندس قائمة دقيقة بنسختين موقعتين تشمل على اسماء وحروف ومدة العمل واجرة العمال الذين استخدموها في ذلك العمل وكذلك عليه ان يسلم بياناً بنسختين موقعتين مبيناً فيها اوصاف وكمية جميع المواد والمعدات المستعملة في او من اجل ذل العمل ويجب ان توقع من ممثل المهندس وتعاد الى المقاول نسخة واحدة من كل قائمة ومن كل بيان (بيان والذالك) طلبيهما او عندما تتم الموافقة عليه.

على المقاول ان يسلم الى ممثل المهندس في نهاية كل شهر بياناً مسغراً بالايدي العاملة والمواد والمعدات التي استخدمت ولا يتحقق المقاول اي مبلغ مالم يتم تقييم تلك القوائم والبيانات بصورة كاملة وبانتظام، ويشرط ان يراعى على الدوام انه اذا رأى المهندس (لأي سبب كان) بان قيام المقاول بارسال مثل تلك القوائم او البيانات وفقاً للاحكم المذكورة انفاً غير ممكن عمله فللمهندس الحق على الرغم من ذلك ان ياذن بالدفع لمثل ذلك العمل على اساس العمل اليومي بعد حصول

القناة بخصوص الوقت الذي استغرقه ذلك العمل والمعدات والمواد المستخدمة فيه او على اساس قيمة مثلاً على النحو الذي يراه عادلاً و المناسباً.

٨/١٣ - التعديلات بسبب تغيير التشريعات:

يتعين تعديل مبلغ العقد مراعاة لأية زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تغيير في القوانين العراقية (بما في ذلك سن قوانين جديدة والغاء أو تعديل قوانين قائمة) أو في التفسيرات القضائية أو الحكومية الرسمية لها، إذا حصل ذلك التغيير بعد التاريخ الاساس، ونتج عنه تأثير على أداء المقاول لالتزاماته بموجب العقد.

إذا تكبد المقاول (أو كان سيتكبد) تأخيراً / أو كلفة اضافية نتيجة لهذه التغييرات في القوانين أو في تلك التفسيرات، مما حصل بعد التاريخ الاساس، فإنه يتتعين على المقاول أن يرسل اشعاراً إلى المهندس بذلك لتغيير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة احكام الفقرة (١٢٠)، بخصوص :

- أ. تمديد مدة الانجاز بسبب التأخير الحاصل، اذا كان الانجاز قد تأخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب الفقرة (٤/٨).
- ب. أي كلفة بهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.
وبعد تسلم المهندس لهذا الاشعار، فإنه يتتعين عليه - عملاً بأحكام الفقرة (٥/٣) - أن، يتوصل الى اتفاق عليها أو أن يعد التقديرات اللازمة بخصوص هذه الامور .
بالاضافة الى ما ورد افأ، فلن يستحق المقاول أية تمديendas في مدة العمل اذا كان ذلك التأخير قد سبق وان اخذ بنظر الاعتبار في تمديد مدة العقد.

المادة الرابعة عشرة : مبلغ العقد والدفعات

٤/١٤ - مبلغ العقد :

ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فإن :

- أ. مبلغ العقد يتم الاتفاق عليه او تحديده بموجب الفقرة (٣/١٢) ويكون هذا المبلغ خاضعاً لأية تعديلات (زيادة او نقصان) تتم بموجب أحكام العقد.
- ب. يتتعين على المقاول ان يدفع جميع الضرائب والرسوم والاجور المطلوب دفعها منه بموجب العقد، ولا يتم تعديل مبلغ العقد بسبب أي من هذه النفقات باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (٧/١٣).
- ج. ان الكميات المدونة في جدول الكميات ابتداءاً او غيره من الجداول هي كميات تقريبية، ولا تعتبر بأنها هي الكميات الفعلية والدقيقة :

١. لاتك الاشغال المطلوب تنفيذها من المقاول.
٢. لاغراض القياس وتغيير القيمة بموجب "المادة الثانية عشرة".

٤/٢ - السلفة المقدمة :

يجوز لصاحب العمل ان يدفع الى المقاول سلفة مقدمة كفترض بدون فائدة لاغراض التهيئة للعمل و تامين السيولة النقدية عندما يقدم المقاول الكفالة المطلوبة منه بموجب احكام هذه "الفقرة". ويكون اجمالي المبلغ السلفة المقدمة وطريقة دفع اقساطها (ان تعددت) والعملات التي يتم دفعها بها، بالاسلوب المحدد في ملحق الشروط الخاصة.
لا تطبق احكام هذه الفقرة في حالة عدم استلام الكفالة من صاحب العمل او اذا لم يتم تحديد مبلغ السلفة المقدمة في الشروط الخاصة.

يقوم المهندس، بعد تسلمه شهادة السلفة المقدمة عملاً بأحكام الفقرة (٣/١٤) بإصدار شهادة سلفة مرحلية بالسلفة المقدمة او القسط الاول منها وارسالها الى كل من صاحب العمل والمقاول، وذلك بعد ان يكون صاحب العمل قد استلم :

١. ضمان حسن الاداء بموجب الفقرة (٢/٤).
٢. كفالة السلفة المقدمة مساوية في مبلغها و عملاتها لمبلغ السلفة المقدمة، ويجب ان تكون صادرة عن مصرف او مؤسسة مالية يوافق عليه صاحب العمل. وتكون هذه الكفالة بالصيغة المرفقة بالشروط الخاصة او اي صيغة اخرى يقبل بها صاحب العمل.

يتتعين على المقاول ~~في حالات~~ تقديم نفاذ صلاحية كفالة السلفة المقدمة الى صاحب العمل بكاملها، ولكن يجوز تخفيف مبلغ تلك الكفالة او لا باول بالقدر المسترد من المقاول كما يتم بيانه بشهادة السلف المرحلية. واذا كان من بين شروط الـ~~لكفالة~~ اقتضائها بتاريخ محدد، فإنه يتتعين على المقاول في مثل هذه الحالة، ان يمدد صلاحيتها الى حين ان يتم تسديد مبلغها ~~لـ~~الكامل... ~~من تاريخ~~ على حلف ذلك في العقد.

يتم استرداد المبلغ السلفة المقدمة من خلال استقطاعات بنسبة مئوية المثبتة في الشروط الخاصة من السلف المرحلية المصادق عليها من المهندس بموجب احكام الفقرة (٦/١٤)

الموافق

اذا لم يكن قد تم استرداد السلفة المقدمة قبل اصدار شهادة الأسلام الأولى للأشغال او قبل انهاء العقد بموجب احكام "المادة الخامسة عشرة" ، او انهاء العقد بموجب احكام "المادة السادسة عشرة" ، او انهاء العقد بموجب احكام "المادة التاسع عشرة" - حسب واقع الحال - فأن رصيد السلفة المقدمة غير المسدد يصبح مستحق الدفع وواجب السداد فوراً من المقاول الى صاحب العمل.

٤- تقديم طلبات السلف المرحلية :

يتبعن على المقاول ان يقدم الى المهندس بعد نهاية كل شهر كشف سلفة بالأعمال المنجزة (بعد النسخ المطلوبة) وبحيث يكون الكشف منظما على النموذج المعتمد من المهندس ، ومبينا فيه تفاصيل المبالغ التي يعتبر المقاول انها مستحقة له، ومرفقا به الوثائق المؤيدة ، بما في ذلك التقرير الشهري عن تقدم العمل خلال هذا الشهر بموجب احكام الفقرة (١٩/٤) على ان تستقطع نسبة (١٠%) من قيمة العمل المنجز وتستمر هذه الاستقطاعات الى ان يصل مجموعها (٥٥%) من مبلغ العقد. ويجب ان يشمل كشف السلفة المفردات الآتية، حسب انتباقها، والتي يجب ان يعبر عنها بعملات الدفع المختلفة التي يدفع بها مبلغ العقد، وبالترتيب الآتي :

- أ. القيمة التعاقدية التقيرية للاشغال المنفذة ووثائق المقاول المقدمة حتى نهاية الشهر وتشمل التغييرات. باستثناء ماورد في (ب) و (و) ادناه.

ب. اية مبالغ يجب اضافتها او استقطاعها مقابل تعديل الاسعار بسبب تغير التشريعات ، عملا باحكام الفقرة (٨/١٢).

ج. مبلغ يجب استقطاعه كاستقطاعات نقية، بواقع النسبة المئوية المحددة في ملحق العطاء اقتطاعا من اجمالي المبالغ المستحقة في اعلاه، الى ان تبلغ الاستقطاعات المحتجزة لدى صاحب العمل الحد الاقصى لقيمة الاستقطاعات النقية (ان وجد) كما هو محدد في الشروط الخاصة.

د. اية مبالغ يجب اضافتها الى الدفعة المقدمة (وإذا كان هنالك اكثرا من قسط) خصمها لاغراض استردادها، بموجب احكام الفقرة (٢/١٤).

هـ. اية مبالغ يجب اضافتها او استقطاعات بخصوص التجهيزات الآلية و المواد بموجب احكام الفقرة (٥/١٤) المتعلقة بالتحضيرات.

و. اية مبالغ او استقطاعات اخرى تكون قد تحققت بموجب اي من احكام العقد، او غيره، بما في ذلك تلك الناجمة عن احكام "المادة العشرين".

ز. استقطاع المبالغ التي تم دفعها في جميع شهادات السلف السابقة.

٤- جدول الدفعات :

يتم الدفع وفق الجداول والذرارات حسب جدول تقدم العمل ووفقا لما يتم تحديده في الشروط الخاصة.

٤- التجهيزات الآلية و المواد المراد استعمالها في الاشغال (التحضيرات) :

اذا كانت شروط احكام هذه "الفقرة" متوفرة، يتم تضمين السلف المرحلية، عملا باحكام الفقرة (٤-٣/٤) ما يأتي :

١. مبلغا مقابل تحضيرات التجهيزات الآلية و المواد التي تم توريدها الى الموقع لغرض استعمالها في الاشغال الدائمة.

٢. التخفيض في اقيام الفرقات عندما تكون القيمة التعاقدية لمثل هذه التجهيزات الآلية و المواد قد دخلت كجزء من الاشغال الدائمة بموجب احكام الفقرة (٤-٣/٤).

اذا لم تكن القوائم المشار اليها في الفترتين الثانيتين (ب - ١) و (ج - ١) في ادناه مشمولة ضمن الجداول فلا يتم تطبيق احكام هذه الفقرة .

يتبعن على المهندس ان يقدر ويصادق على كل زيادة في قيمة السلف اذا توفرت الشروط الآتية :

أ. ان يكون المقاول :

١. قد احتفظ بقيود وافيه جاهزة للمعاينة (بما فيها طلبات الشراء والايصالات، والتکاليف، واستعمال التجهيزات الآلية و المواد).

٢. قدم كشفا بكلفة شراء وایصال التجهيزات الآلية و المواد الى الموقع، مؤيدا بأدلة ثبوتية كافية، وان ايا مما يأتي :

ب. ان التجهيزات الآلية و المواد ذات العلاقة قبل الوصول الى الموقع :

١. هي تلك المدونة في جداول الدفع مقابلها.

٢. التي تم شحنها باتجاه الدولة، اي الى الموقع، عملا باحكام العقد.

٣. الموصوفة ضمن وثيقة شحن صحيحة او اي دليل اثبات اخر للشحن، وتم تسليمها الى المهندس مع دليل يثبت دفع اجر الشحن والتأمين الشحن والتأمين، وغيرها من وثائق الاثباتات المطلوبة، وكفالات مصرافية صادرة عن مؤسسة مالية وبصياغة مقبولة لدى صاحب العمل وبالمبالغ والعملات المحددة بموجب احكام هذه "الفقرة". يمكن ان تكون هذه الكفالات بنحوها في المقدمة المشار اليه في الفقرة (٢/١٤)، شريطة ان تظل سارية المفعول حتى يتم ايصال التجهيزات الآلية و المواد وتخزينها بشكل ملائم في الموقع، وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او التلف.

ج. ان التجهيزات الآلية و المواد ذات العلاقة عند وصولها الى الموقع:

٤. هي تلك المدوة في جداول الدفع مقابلها عند توريدها الى الموقع.



٢. انها قد تم ايصالها وتخزينها في الموقع بصورة مناسبة وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او التردي، وتبيّن انها تفي بمتطلبات العقد.

٣. وعندما يكون المبلغ الاضافي الذي يتم تصديقه معدلاً للنسبة المنصوص عليها في ملحق العطاء من تقديرات المهندس لتكلفة التجهيزات الآلية و المواد (بما في ذلك كلفة الإيصال الى الموقع)، مع الاخذ بنظر الاعتبار الوثائق المذكورة في هذه الفقرة والقيمة التعاقدية للتجهيزات الآلية و المواد.

٤/١٤ - اصدار السلف المرحلية :

على المهندس خلال مدة (٣٠) يوماً من تاريخ استلامه كشف بالأشغال المنجزة والوثائق المؤيدة لها، ان يرسل الى صاحب العمل شهادة سلفة مرحلية مبينا فيها المبلغ الذي يقدر المهندس انه يستحق للمقاول بصورة منصفة، ومرفقا بها التفاصيل المؤيدة لایة استقطاعات او مبالغ محتجزة من المهندس على كشف الدفعية ان وجدت.

الا ان المهندس لا يعتبر ملزما قبل صدور "شهادة الاسلام الأولى للأشغال" - باصدار اي شهادة سلفة مرحلية، اذا كانت قيمتها (بعد خصم الاستقطاعات النقدية والتزيادات الاخرى) اقل من الحد الادنى (ان وجد) للسلفة المرحلية المشار اليه في الشروط الخاصة. وفي مثل هذه الحاله يتغير على المهندس ان يشعر المقاول بذلك.

لا يجوز حجب اصدار السلف الا في الحالات التالية :

أ. اذا كان اي شئ تم توريده او اي عمل تم تنفيذه من المقاول غير مطابق للعقد، فيمكن حبس كلفة الاصلاح او الاستبدال حتى يتم انجاز ذلك الاصلاح او الاستبدال. و/او...

ب. اذا كان المقاول قد اخفق (او هو مخفق) في اداء اي عمل او التزام وفقا للعقد، وتم اشعاره بذلك من المهندس، جاز حبس قيمة هذا العمل او الالتزام حتى يكون العمل او الالتزام قد تم تنفيذه.

يجوز للمهندس، في اية شهادة سلفة، ان يقوم بعمل اي تصحيح او تعديل كان يجب اجراؤه بشكل مناسب على قيمة اي شهادة سلفة سابقة، كما ان اي من السلف لا يمكن اعتبارها مؤشرا على رضا المهندس او موافقته أو قبوله أو اقتاعه.

٤/١٥ - الدفع للمقاول :

ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، يتعين على صاحب العمل ان يدفع للمقاول :

أ. القسط الاول من السلف المقدمة خلال (٤٢) يوما من تاريخ اصدار كتاب الاحالة، او خلال (٢١) يوما من تاريخ تسلم صاحب العمل لضمان حسن التنفيذ، عملاً بالفقرة (٤/٢) وكفاللة السلفة المقدمة عملاً بالفقرة (٤/٢)، أيهما كان الاخير.

ب. المبلغ المصدق لكل سلفة مرحلية، خلال (٥٦) يوما من تاريخ تسلم المهندس لكشف الدفعية والوثائق المؤيدة له.

ج. المبلغ المصدق بالسلف الخاتمية خلال (٥٦) يوما من تاريخ تسلم صاحب العمل للسلفة هذه.

ويتعين ان يتم الدفع للمقاول عن كل مبلغ مستحق ، وايداع المبلغ في الحساب المصرفي الذي يعينه المقاول.

٤/١٦ - السلف المتأخرة :

اذا لم يتسلم المقاول اية سلفة مستحقة له بموجب الفقرة (٤/٧)، فإنه يحق له ان يتقاضى نفقات التمويل عن اية مبالغ يتاخر دفعها له، بحسب مركب شهريا عن مدة التأخير، وتحسب هذه المدة اعتبارا من تاريخ الدفع المنوه عنه في الفقرة (٤/٧-ب).

وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فان نفقات التمويل تحسب على اساس نسبة الخصم السنوية التي يحددها البنك المركزي العراقي في دولة عمله الدفع، مضافة اليها نسبة سنوية قدرها (٣%).

ويكون المقاول مستحقا لتقاضي هذه الدفعية بدون أي اشعار رسمي او تصديق، وبدون الاجحاف بالي حق او تعويض اخر، (على ان لا تتجاوز نسبة نفقات التمويل النسبية المئوية طبقا للقوانين النافذة ، ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة).

٤/١٧ - دفع الاستقطاعات النقدية :

عندما يتم اصدار "شهادة الاسلام الأولى للأشغال" يصادق المهندس على دفع نصف الاستقطاعات النقدية الى المقاول.

اذا تم اصدار شهادة الاسلام الاولى لجزء او قسم من الاشغال، فإنه يتم رد نسبة معينة من الاستقطاعات النقدية باحتساب قيمة ذلك القسم او الجزء النسبي، وتكون هذه النسبة بواقع (٥٥%) من النسبة الناتجة عن قسمة مبلغ العقد التقديرية لذلك القسم او

الجزء على مبلغ العقد النهائية كما يتم تقديرها.

يحق للمقاول فور انتهاء اخر فترة من "فترات الصيانة" ، استرداد رصيد الاستقطاعات النقدية المتبقى بشهادة مصدقة من المهندس. اما بالنسبة لانقضاء اخر فترة الصيانة لقسم ما من الاشغال، فإنه يتم رد نسبة ما من الاستقطاعات النقدية تعادل (٥٥%) من القيمة التي تحسب في قسمة مبلغ العقد المقررة لهذا القسم على مبلغ العقد النهائية كما يتم تقديرها، وذلك فور انتهاء

فترة الصيانة المعلقة به ، الا انه اذا ثبتت اعمال متعلقة باضلاعه عيوب الاشغال بموجب احكام "المادة الحادية عشرة" ، فإن المهندس مخول بحجب الكلفة التقديرية لنتائج الاصلاحات من قيمة الاستقطاعات النقدية الى ان يتم تنفيذها.

عند احتساب هذه النسب، لا يؤخذ في الحسبان اية تعديلات في الأسعار بسبب تغيير التشريعات عملاً باحكام الفقرة (٨/١٣).

ما لم ينص على تباين في الشروط الخاصة يحق للمقاول بعد صدور شهادة التسلم الاولى للاشغال وحصول موافقة المهندس على اطلاق التشكيل الاول من الاستقطاعات النقدية تقديم خطاب ضمان مصرفي من مصرف معتمد (بالصيغة

المشار اليها في ملحق الشروط الخاصة) مقابل اطلاق النصف الثاني، من الاستقطاعات النقدية وان يكون خطاب الضمان بنفس المبالغ والعملات للنصف الثاني من الاستقطاعات النقدية ملزماً وساري المفعول الى حين انجاز المقاول الاشغال واصلاحه لایة عيوب اسوة بخطاب الضمان لحسن الاداء المشار اليها بالفقرة (٢/٤). وحال استلام صاحب العمل لخطاب ضمان مقابل اطلاق الاستقطاعات النقدية على المهندس التوصية بالدفع وشعار صاحب العمل لاطلاق الاستقطاعات النقدية.

ان هذه الصيغة لاطلاق النصف الثاني للاستقطاعات النقدية المغایرة لما ورد في العبارة الثانية من هذه الفقرة هو مقترح بديل، وعلى صاحب العمل اطلاق خطاب ضمان مقابل اطلاق النصف الثاني للاستقطاعات النقدية خلال ٢١ يوما من تاريخ استلامه شهادة الاستلام النهائي للأشغال النهائية.

اذا كان خطاب الضمان لحسن الاداء المشار اليه بالفقرة (٢/٤) وكان مبلغه يزيد على نصف الاستقطاعات النقدية عند صدور شهادة الاستلام الاولى فيتم اطلاق نصف الاستقطاعات النقدية الثانية دون الحاجة الى خطاب ضمان جديد مقابل مبلغها. اما اذا كان مبلغ خطاب الضمان لحسن الاداء يقل عن نصف الاستقطاعات النقدية فعند ذلك يتم اطلاق نصف الاستقطاعات النقدية المتبقية مقابل خطاب ضمان بفارق بين مبلغ خطة الضمان لحسن الاداء ونصف الاستقطاعات النقدية المتبقية.

٤ - كشف السلفة النهائية (كشف سلفة الاكمال) :

يتبعن على المقاول ان يقدم الى المهندس خلال فترة لا تتجاوز (٤٥) يوما من تاريخ تسلمه لشهادة الاستلام الاولى للأشغال، كشف السلفة النهائية - بـ (٣) نسخ - مع الوثائق المؤيدة، حسب متطلبات الفقرة (٣/١٤)، مبينا فيه :

- أ. قيمة جميع الاشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد حتى التاريخ المحدد في شهادة الاستلام الاولى للأشغال.
- ب. اية مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حق فيها....

ج. تقديرات اية مبالغ اخرى مما يعتبر المقاول انها ستتصبح مستحقة له بموجب العقد، على ان يتم تقديم تفاصيل مستقلة لكل مبلغ من هذه المبالغ المقدرة في كشف السلفة النهائية.

ومن ثم يصادق المهندس على السلفة المستحقة بفترة لا تتجاوز (١٥) بموجب احكام الفقرة (٦/١٤). هذا ولن يتم صرف السلفة النهائية الا بعد تقديم المقاول تأييد استلام المقاولين الثانويين والموردين المسيسين لمستحقاتهم لغاية السلفة السابقة للسلفة النهائية.

٤ - طلب شهادة الحساب النهائي :

ينبغي على المقاول ان يقدم الى المهندس خلال فترة (٥٦) يوما من تاريخ تسلمه شهادة الاستلام النهائي للأشغال، مسودة كشف الحساب النهائي - بستة نسخ - مع الوثائق المؤيدة، بالنموذج الذي يوافق عليه المهندس، ومبينا فيها تفاصيل ما يأتي :

- أ. قيمة جميع الاشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد.
- ب. اية مبالغ اخرى يعتبرها المقاول ان له حق فيها بموجب العقد، او خلافه.

اذا لم يوافق المهندس على مسودة كشف الحساب النهائي، او لم يتمكن من التثبت من صحة اي جزء منه، فإنه يتبعن على المقاول ان يقوم بتقديم تلك المعلومات الاضافية اللازمة التي يطلبها المهندس ، وخلال ٢٨ يوما من تاريخ استلام مسودة كشف الحساب النهائي وعلى المقاول ان يعدلها بالصورة التي يتقن عليها، مع ملاحظة ان هذا الكشف بالصورة المتفق عليها، يسمى في هذه الشروط بـ(كشف الحساب النهائي).

ومع ذلك، اذا تبين نتيجة المناوشات اللاحقة بين المهندس والمقاول، وایة تعديلات لمسودة كشف الحساب النهائي التي يتم الاتفاق عليها، وجود خلاف ما، فإنه يتبعن على المهندس ان يعد ويقدم الى صاحب العمل سلفة مرحلية عن تلك الاجراء المتفق عليها من مسودة كشف الحساب النهائي (مع ارسال نسخة منها الى المقاول).

بعد ذلك، اذا تم تسوية النزاع نهائياً بموجب احكام الفقرة (٢٠)، فإنه يتبعن على المقاول عندئذ اعداد وتقديم "كشف الحساب النهائي " الى صاحب العمل، مع ارسال نسخة منه الى المهندس معززاً بالوثائق المدرجة لاحقاً وحسب ما تم النص عليه في الشروط الخاصة بالعقد :

١. براءة ذمة من الجهات المختصة ثبتت قيمته بدفع جميع مستحقات العاملين المسجلين على العقد.
٢. براءة الذمة الصادرة عن الهيئة العامة للكمارك و الهيئة العامة للضرائب.
٣. تأييد استلام المقاولين الثانويين ومجهي الموارد المعتمدين كافة لمستحقاتهم.

٤ - خطاب اطلاق الحساب النهائي :

ينبغي على المقاول، عند تقديميه لكشف الحساب النهائي ان يسلم صاحب العمل اقرارا خطيا يثبت فيه ان "كشف الحساب النهائي" يشكل التسوية الكاملة والنهاية لجميع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد او ما يتصل به.

ويمكن النص في هذا الاقرار على انه لا يصبح نافذ المفعول الابعد اعادة ضمان حسن الاداء الى المقاول وتسلمه لما تبقى له من رصيد المبالغ المستحقة له، وفي هذه الحالة يعتبر تصفية الحساب النهائي نافذا من هذا التاريخ.

٤ - اضمار شهادة الحساب النهائي :

على المهندس خلال (١٨) يوما من تاريخ تسلمه "كشف الحساب النهائي" بموجب الفقرة (١١/١٤) وخطاب اطلاق الحساب النهائي بموجب الفقرة (٤/١٤) او اى يرسل الى صاحب العمل ونسخه الى المقاول شهادة الحساب النهائي، مبينا فيها :

- أ. المبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية....

بـ. الرصيد المستحق (ان وجد) من صاحب العمل الى المقاول او من المقاول الى صاحب العمل، (حسب واقع الحال)، وذلك بعد احتساب جميع الدفعات التي دفعها صاحب العمل، ورصيد الاستقطاعات التي تستحق لصاحب العمل بموجب العقد.

اذا لم يقدم المقاول "شهادة الحساب النهائي" عملاً باحكام الفقرة (١٤/١٤) وخطاب أطلاق الحساب النهائي عملاً باحكام الفقرة (١٤/١٢)، فإنه يتبع على المهندس ان يطلب منه ذلك. واذا اخفق المقاول في تقديم شهادة الحساب النهائي خلال مدة (١٥) يوماً، فللمهندس عندئذ، ان يصدر شهادة الحساب النهائي بالقيمة التي يقدرها بصورة منصفة انها مستحقة الدفع.

٤ - انتهاء مسؤولية صاحب العمل :

لا يعتبر صاحب العمل مسؤولاً تجاه المقاول عن اي امر او شيء ناتج عن هذا العقد (او متصل به)، او عن تنفيذ الاشغال، الا اذا قدم المقاول ب شأنه مطالبة بمبلغ ما صرامة :

- أـ. ضمن "كشف الحساب النهائي"، وايضاً...

بـ. ضمن "كشف السلفة النهائية" الموصوف في الفقرة (١٤/١٠)، باستثناء الامور او الاشياء المستجدة بعد اصدار شهادة الاسلام الاولى للأشغال.

وعلى كل حال، فان ما يرد في هذه "الفقرة" لا يحد من مسؤولية صاحب العمل بموجب التزاماته في التعويض، او من مسؤولية صاحب العمل في اي من حالات الغش او التقصير المتعمد، او السلوك اللامبالي من قبله.

٥ - عمليات الدفع :

يتم دفع "مبلغ العقد" بالعملة المحلية.

المادة الخامسة عشرة : سحب العمل وانهاء العقد من صاحب العمل

١٥ - الاشعار بالتصحيح (الاذار)

اذا اخفق المقاول في تنفيذ اي التزام بموجب العقد، فلصاحب العمل بعد ارسال اذار تحريري له طالبا منه تصحيح هذا الاخفاق وعلاجه خلال مدة (١٥) يوم.

١٥ - سحب العمل من قبل صاحب العمل :

اولاً: يحق لصاحب العمل سحب العمل في اي من الحالات التالية دون الرجوع الى المحكمة :

- أـ. اذا افلس (المقاول) او اشهر اعساره .

بـ. اذا تقدم (المقاول) بطلب لأشهار افلاسه او اعساره .

جـ. اذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع اموال (المقاول) في يد امينة التقليسة (مشرف الاموال).

هـ. اذا عقد المقاول صلحًا يقيه الافلاس او تنازل عن حقوقه لصالح دائنيه .

وـ. اذا وافق المقاول على تنفيذ المقاولة تحت اشراف هيئة مراقبة مؤلفة من دائنيه .

زـ. اذا كان المقاول شركة اعلنت تصفيتها عدا التصفية الاختيارية لاغراض الاندماج او اعادة التكوين .

خـ. اذا تنازل المقاول عن المقاولة .

طـ. اذا أحال المقاول اجزاء من الاشغال الى مقاول ثانوي دون الحصول على موافقة صاحب العمل .

يـ. اذا وقع الحجز على اموال المقاول من محكمة ذات اختصاص وكان من شأن هذا الحجز ان يؤدي الى عجز المقاول عن الایفاء بالتزاماته .

كـ. اذا قدم المقاول او عرض على اي شخص (بصورة مباشرة او غير مباشرة) رشوة او هدية او منحة او عمولة او هبة مالية كثرة غريب او مكافأة مقابل :

١ـ. اداء عمل او امتياز عن اداء عمل له علاقة بالعقد.

٢ـ. اظهار المحاباة او عدمها لمصلحة او ضد مصلحة اي شخص له علاقة بالعقد، او إذا وعد اي من مستخدمي المقاول او وكلائه او مقاولييه الثنائيين او وعد باعطاء ايها رشوة (بشكل مباشر او غير مباشر) لاي شخص او مكافأة حسبما هو موصوف في الفقرة (كـ)، الا ان تقديم ايها حواجز ومقابلات قانونية لمستخدمي المقاول لا يستوجب سحب العمل منه .

لـ. اذا اخفق المقاول في تنفيذ التزاماته التعاقدية وتجاوزت نسبة الاتحراف (٤٠%) وفقاً لجدول تقدم العمل مالم يكن العمل في مراحله النهائية او لم يكن يمكن بمقدور جهة التعاقد تشكيل لجان الاسراع او رفض المقاول تمثيله في هذه اللجان.

مـ. اذا ايد المهندس تحريرياً لصاحب العمل تحقق اي من الحالات التالية :

ان المقاول قد تخلى عن المقاولة او انه امتنع عن التوقيع على صيغة التعاقد على الرغم من مباشرته العمل .

ان المقاول قد عذر بدون عذر مشروع عن الاستمرار بالاعمال او وقف تقدم الاعمال لمدة (٣٠) ثلاثة شهور يوماً بعد تعلميه من المهندس اشعاراً تحريرياً يلزمون الاستمرار بالاعمال .

ان المقاول قد اخفاى في رفع المواد من الموقع او في هدم الاعمال او في استبدالها خلال ثلاثة شهور يوماً بعد تسلمه من المهندس اشعاراً تحريرياً بأن المواد والاعمال المذكورة قد تقرر رفضها بمقتضى احكام المقاولة .

- ان المقاول غير قائم بتنفيذ الاعمال طبقا للمقاولة او انه متعمد الاهمال وعدم المبالغة في تنفيذ التزاماته بموجب المقاولة .
 - ان المقاول قد تعاقد من الباطن بخصوص اي اي قسم من المقاولة بشكل يضر بجودة العمل او يخالف تعليمات المهندس .
 - اذا اتضح لصاحب العمل ممارسة المقاول لاي من ممارسات الفساد الاداري او الاحتيال او التواطؤ او القهرا او الاعقة ، الخ المبينة في الفقرة (٦/١٥) ادناء .
ففي اي من هذه الحالات او الظروف، يجوز لصاحب العمل ، بعد اشعار المقاول خطيا (اذاره) مدة (١٥) يوما، سحب العمل واقصاء المقاول عن الموقع .
ان اختيار صاحب العمل سحب العمل يجب ان لا يؤثر على اية حقوق اخرى لصاحب العمل تتحقق له بموجب العقد، او خلافه .
يتغير على المقاول في مثل هذه الحالة ان يغادر الموقع و يسلم المهندس مستلزمات التنفيذ المطلوبة و جميع "وثائق المقاول" و اية وثائق تصميم اعدها المقاول او تم اعدادها لصالحه .
ومع ذلك فإنه يتغير على المقاول ان يبذل قصارى جهده لينفذ فورا اية تعليمات مشمولة في الاشعار الذي ارسله صاحب العمل، وذلك فيما يتعلق ب :
 - أ. التنازل عن اية مقاولة ثانوية .
 - ب. حماية الارواح او الممتلكات او سلامة الاشغال .
 - بعد سحب العمل ، يحق لصاحب العمل، ان يكمل الاشغال و/أو ان يستخدم اية مؤسسات اخرى لاكتمالها. ويجوز عنده لصاحب العمل وهذه المؤسسات استخدام ايا من لوازم المقاول ، ووثائق المقاول ، ووثائق التصميم الاخرى التي اعدها المقاول، او تلك التي تم اعدادها لصالحه .
يتغير على صاحب العمل عنده، ان يرسل اشعارا بان معدات المقاول او الاشغال المؤقتة سوف يتم الافراج عنها الى المقاول في الموقع او بجواره ، وعلى المقاول ان يقوم فورا بازالتها على مسؤوليته وحسابه. الا انه اذا تبين ان المقاول لم يتم الى تاريخه بتسييد اية استحقاقات عليه لصاحب العمل، فإنه يمكن لصاحب العمل ان يبيع مستلزمات التنفيذ لتصحيل استحقاقاته، واما اذا تبقى رصيد من حصيلة البيع بعد استرداد الاستحقاقات يدفع ذلك الرصيد الى المقاول مع مراعاة الاجراءات المثبتة في دليل التعاقدات .
 - ثانيا: ويحق لصاحب العمل عند اخلال المقاول في تنفيذ اعمال المقاولة ووصول العمل الى المراحل النهائية وجود قدرة لدى جهة التعاقد على تنفيذ باقي الاعمال فلجهة التعاقد تشكل لجنة اسراع تأخذ على عاتقها اكمال الاعمال وفقا للشروط والاجراءات المثبتة في دليل التعاقدات بهذا الشأن .
- ٣/١٥ - التقييم بتاريخ سحب العمل :**
- على المهندس - وباسرع ما يمكن عمليا - بعد ان يكون الاشعار بسحب العمل قد اصبح نافذا بموجب الفقرة (٢/١٥) ، ان يتفق عملا باحكام الفقرة (٣/٥) على قيمة الاشغال ومستلزمات التنفيذ ووثائق المقاول و اية مبالغ اخرى تستحق للمقاول مقابل الاشغال المنفذة بموجب العقد، او اجراء تقديراته بشأنها .
- ٤/١٥ - الدفع بعد سحب العمل :**
- لصاحب العمل، بعد ان يكون الانذار بسحب العمل قد اصبح نافذا بموجب الفقرة (٢/١٥) ، ان يقوم بما يأتي :
- أ. المباشرة باتخاذ الاجراءات المتعلقة بمحطاته وفقا لاحكام الفقرة (٤/٢) .
 - ب. ايقاف دفع اية مبالغ الى المقاول الى حين تتحقق من تكاليف تنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها، وتحديد الغرامات التأخيرية المتتحقة على المقاول (ان وجدت)، و اية تكاليف اخرى تکبدتها صاحب العمل .
 - ج. استقطاع اية خسائر واضرار تکبدتها صاحب العمل و اية تكاليف اضافية تم صرفها لغاية اكمال الاشغال من حساب المقاول، وذلك بعد احتساب اية مبالغ تستحق للمقاول مقابل انتهاء العقد بموجب الفقرة (٢/١٥) ، وبعد استرداد مثل هذه الخسائر والاضرار والتكاليف الاضافية يدفع صاحب العمل اي رصيد متبق للمقاول .
- ٥/١٥ - انتهاء العقد من صاحب العمل :**
- اولا : يحق لصاحب العمل انتهاء العقد في الحالات الآتية :
- أ- يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد في اي وقت لما يخدم المصلحة العامة، بعد اصدار انذارا رسميا بذلك الى المقاول .
ويعتبر الاعفاء ~~مكتوبا~~ مكتوبا عند مرور (٢٨) يوما بعد تاريخ تسلم المقاول للانذار المذكور او من تاريخ اعادة ضمان حسن الاداء اليه من قبل صاحب العمل، ايهما لاحق للمصلحة العامة وفقا لامر سلطة الانتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٤ .
ب- اذا تذرع على المقاول في اكمال تنفيذ جزء كبير من المقاولة لفترة تتجاوز (٩٠) تسعون يوما لاسباب خارجة عن ارادته وفق الشروط والاجراءات المثبتة في دليل التعاقدات بهذا الشأن .
 - ج- اذا أصبحت ~~الاتفاقية~~ ~~الاتفاقية~~ ~~الاتفاقية~~ مستحيلة واتفاق الطرفان على الانهاء .

ثانياً : لايحق لصاحب العمل ان ينهي العقد بموجب هذه "الفقرة" ليقوم بتنفيذ الاشغال بنفسه أو لترتيب تنفيذها من مقاول اخر، أو لتفادي انهاء المقاولة من المقاول بموجب الفقرة (٢١٦)

ثالثاً : بعد هذا الانهاء، يتبعن على المقاول التوقف عن العمل وازالة معداته وفقاً لاحكام الفقرة (٣١٦)، ومن ثم تتم تسوية حساباته بتطبيق احكام الفقرة (٤/٦)

٦/٥ - ممارسات الاحتيال والفساد :

إذا اتضح لصاحب العمل ممارسة المقاول لأي من ممارسات الفساد الاداري أو الاحتيال أو التواطؤ أو القهر أو الاعاقة اثناء المنافسة للحصول على العقد او تنفيذه، عند ذلك يحق لصاحب العمل وخلال ١٤ يوماً بعد اشعار المقاول بذلك انهاء العقد وابعاده عن الموقع وتطبيق احكام المادة الخامسة عشرة كما لو ان الأبعاد قد تم بموجب الفقرة (٢/١٥).

وإذا اتضح بان اي من مستخدمي المقاول متورط في ممارسة الفساد الاداري أو الاحتيال أو التواطؤ أو القهر أو الاعاقة خلال تنفيذ الاشغال فيجب أبعاد هذا المستخدم من الموقع طبقاً لاحكام الفقرة (٩/٦).

يعتمد صاحب العمل التعريف الأتيه لغرض هذه النصوص:

١- "الممارسات الفاسدة" وتعني تقديم أو إعطاء أو استلام أو التماس بشكل مباشر أو غير مباشر أي غرض ذي قيمة للتأثير على عمل مسؤول في موقع مسؤولية عامة خلال عملية التوريد أو تنفيذ العقد

٢- "مارسات احتيالية" تعني أي سوء تمثيل أو حذف لأي من الحقائق بهدف التأثير على عملية التوريد أو تنفيذ العقد

٣- "مارسات التواطؤ" تعني أي تخطيط أو تنسيق بين اثنين أو اكثر من مقدمي العطاء، بعلم أو دون علم صاحب العمل بهدف وضع أسعار وهمية وغير تناافية.

٤- "مارسات قهرية" تعني إذاء أو التهديد بإذاء، بشكل مباشر أو غير مباشر، الأشخاص أو ممتلكاتهم للتأثير على مشاركتهم في عمليات التوريد أو التأثير على تنفيذ العقد

٥- ممارسة الاعاقة وتعني: الألاف المتعهد أو التزوير أو التغيير في الوثائق وحجب الأدلة اللازمة للتحقيق أو الأدلة بشهادة زور للمحققين لإعاقه اجراءات التحقيق من قبل المشتري في ممارسات الفساد الادارية أو الاحتيال أو التواطؤ أو الممارسات القهرية أو التهديد أو التحرش أو اعاقه اي طرف أو منعه من تقديم اية معلومات تتعلق بالتحقيق أو منعه من متابعة اجراءات التحقيق.

المادة السادسة عشرة : توقف العمل وانهاء العقد من المقاول

١/٦ - حق المقاول في توقف العمل :

اذا لم يقم المهندس بالتصديق على أية شهادة دفع مرحلية بموجب احكام الفقرة (٦/١٤) او اذا لم يتقدم صاحب العمل بمواعيد الدفعات المستحقة للمقاول عملاً باحكام الفقرة (٧/١٤)، فإنه يجوز للمقاول، بعد توجيهه اشعار بمدة لا تقل عن (٢١) يوماً الى صاحب العمل ، ان يعلق العمل (او ان يبطئ عملية التنفيذ) ما لم وحتى يتسلم المقاول السلف، او يتم الدفع له، حسب واقع الحال وحسب ما هو وارد في الاشعار.

ان اجراء المقاول هذا، سوف لا يؤثر على حقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب احكام الفقرة (٨/١٤)، ولا يحقه في انهاء العقد عملاً باحكام الفقرة (٢/١٦).

اذا تسلم المقاول لاحقاً لاشعاره السلف او الدفعه المستحقة له قبل قيامه بتوجيهه اشعار الانهاء، فإنه يتبعن عليه ان يستأنف العمل المعاد وباسرع وقت ممكن عملياً.

اما اذا تකد المقاول تأخيراً في مدة الانجاز او كلفة ما نتيجة لتوقف العمل (او ابطاء عملية التنفيذ) بموجب احكام هذه "الفقرة" فعليه ان يرسل اشعاراً الى المهندس بالأمر، لتقرير استحقاقاته بشأنها، بخصوص :

ا. تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب احكام الفقرة (٤/٨).

ب. اي كلفة كهذه ، لاضافتها الى مبلغ العقد.

وبعد تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار، يتبعن عليه المضي بالاجراءات بموجب احكام الفقرة (٥/٣) للاتفاق عليها او اجراء التدیرات بشأن هذه الامور .

٢/٦ - انهاء العقد من قبل المقاول :

يحق للمقاول انهاء العقد في الحالات الآتية :

ا. اذا لم يحقق المهندس في الصدار شهادة دفع مرحلية خلال (٥٦) يوماً من بعد تاريخ تسلمه لكشف تلك الدفعه مع البيانات المدعمة .

ب. اذا لم يستلم المقاول اي مبلغ استحق دفعه له بموجب شهادة دفع مرحلية خلال (٤٢) يوماً من انتهاء المدة التي يتبعن على صاحب العمل الدفع لها بموجب احكام الفقرة (٧/١٤) (باستثناء الاستقطاعات المتحققة بخصوص مطالبات صنایع العمل بموجب الفقرة (٤/٢)).

ج. اذا اخل صاحب العمل بصورة جوهرية بأداء التزاماته بموجب العقد بصورة قد تتسرب بالتأثير المادي والمعاكس على التوازن الاقتصادي للعقد و/او على قابلية المقاول لتنفيذ العقد.

د. اذا اخل صاحب العمل في الالتزام بالحكم الفقرة (٦/١) المتعلقة بالتنازل.

هـ. اذا حدث توقف مطول للعمل، مما يؤثر على تنفيذ الاشغال بكمالها، حسبما هو منصوص عليه في الفقرة (٧/٨).

و. اذا تبين ان صاحب العمل قد أصبح مفلسا او او معسرا او وضع تحت التصفية ، او فقد السيولة، او صدر امر قضائي بتحويل امواله الى حارس قضائي او انه قد اجرى تسوية مالية مع دائنيه او استمر بأداء اعماله تحت اشراف حارس قضائي او امين او مدير لصالح دائنيه، او قد حدثت اية واقعة او نشاط له نفس التأثير لا يلي من هذه الافعال او الحوادث (بموجب القوانين الواجبة التطبيق).

ز. في حالة عدم استلام المقاول لأشعار المهندس باتفاق الطرفين في تحقيق شروط المباشرة بالاشغال بموجب الفقرة (١/٨) (المباشرة بالاشغال).

ففي اي من هذه الحالات او الظروف، يمكن للمقاول بعد اشعار صاحب العمل خطيا بمهلة (٤) يوما، ان ينهي العقد، الا انه يمكن للمقاول باشعار ان ينهي العقد فورا اذا حصلت اي من الحالتين (و) او (ز) اعلاه.

ان اختيار المقاول لانهاء العقد يجب ان لا يضر بآية حقوق اخرى تتحقق له بموجب العقد او غير ذلك من الاسباب.

٣/٦ - التوقف عن العمل واالة معدات المقاول :

بعد ان يصبح اي من الاشعارات المتعلقة بانهاء العقد من صاحب العمل بما يخدم مصلحته بموجب احكام الفقرة (٥/٥)، او بانهاء العقد من المقاول بموجب احكام الفقرة (٢/٦)، فإنه يتبع على المقاول ان يباشر على الفور بما يأتي :

ا. التوقف عن تنفيذ اي عمل، الا اذا كان تنفيذ مثل هذا العمل قد صدرت تعليمات بشانه من المهندس لغرض حماية الاشخاص او الممتلكات او لسلامة الاشغال.

ب. تسليم وثائق المقاول (والوثائق المتعلقة بالعقد) والتجهيزات الآلية و المواد والاشغال الاخرى التي تم دفع مقابلها اليه.

ج. إزالة كل مستلزمات التنفيذ الاخرى عن الموقع، باستثناء ما يلزم منها لامور السلامة، وان يغادر الموقع.

٤/٤ - الدفع عند انتهاء العقد :

يتبع على صاحب العمل، بعد ان يكون الاشعار الصادر بانهاء العقد قد اصبح نافذا، ان يقوم بما يأتي :

ا. اعادة ضمان حسن الاداء الى المقاول.

ب. دفع المبالغ الناجمة عن اي ضرر او خسارة اخرى تكبدتها المقاول نتيجة لهذا الانهاء.

المادة السابعة عشر : المخاطر والمسؤولية

٤/١٧ - الغرامات :

يتبع على المقاول أن يعوض ويحمي من الضرر كلا من صاحب العمل وأفراده ووكالاتهم ضد جميع المطالبات والاضرار والاعباء والنفقات (بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي)، وذلك فيما يتعلق بما يأتي :

ا. الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تلحق بأي شخص مهما كان اذا كانت ناجمة عن او اثناء او بسبب تصاميم المقاول (ان وجدت)، او عن تنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها، ما لم تكن معززة الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقض للعقد من صاحب العمل او افراده او اي من وكالائهم....

ب. الضرر او الخسارة التي تلحق بالممتلكات العقارية او الشخصية (فيما عدا الاشغال) وذلك الى المدى الذي يكون فيه هذا الضرر او الخسارة :

١. ناجما عن او اثناء او بسبب تصاميم المقاول (ان وجدت) او تنفيذ واصلاح اية عيوب فيها.

٢. ما لم يكن ذلك وللمدى الذي يعزى الى اي اهمال او فعل متعمد او نقض للعقد من صاحب العمل او مستخدميه واي من وكالائهم او اي شخص مستخدم من اي منهم بصورة مباشرة او غير مباشرة.

ويتبع على صاحب العمل ان يعوض ويحمي المقاول ومستخدميه ووكالاتهم ضد اية مطالبات او اضرار او خسائر او نفقات (بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي) بخصوص ما يأتي :

ا. الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تعزى الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقض العقد من صاحب العمل او افراده او اي من وكالائهم.

ب. اية امور اخرى تكون المسؤولة عنها مستثناء من التغطية التأمينية، المنوه عنها في الفقرات (١-٢، ٣) من الفقرة

٤/١٨ - مكانت المقاول بالاشغال :

يتخلل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية بالاشغال ومستلزمات التنفيذ ابتداء من تاريخ المباشرة وحتى صدور "شهادة الاستسلام الاولى للأشغال" (او تعتبر انها قد صدرت) بموجب الفقرة (١/١٠)، حيث تنتقل هذه المسؤولية الى صاحب العمل، وينطبق هذا المفهوم على اي اقسام او جزء من الاشغال تم اصدار "شهادة الاستلام الاولى للأشغال" (او تعتبر انها قد صدرت) بخصوصه.

وبعد ان تنتقل المسؤلية الى صاحب العمل وفقا لذلك، يظل المقاول مسؤولا عن العناية باي عمل متبق بال التاريخ المحدد في "شهادة الأسلام الأولى للأشغال" الى ان يتم استكمال هذه الاعمال المتبقية.

اذا لحق بالاشغال او مستلزمات التنفيذ او وثائق المقاول اي ضرر او خسارة خلال فترة مسؤولية المقاول عن العناية بها، لاي سبب من الاسباب (باستثناء المخاطر المبينه في الفقرة (٣/١٧) لاحقا)، فإنه يتبع على المقاول ان يصلح تلك الخسارة او الضرر على حسابه الخاص ومسؤوليته، حتى تصبح الاشغال ومستلزمات التنفيذ ووثائق المقاول مطابقة للعقد.

ويظل المقاول مسؤولا عن اي ضرر او خسارة قد تنتيج عن افعال المقاول بعد صدور شهادة الأسلام الأولى للأشغال بشانها، وعن اية اضرار او خسائر قد تحصل بعد اصدار شهادة الأسلام الأولى للأشغال ولكنها ناتجة عن واقعة سابقة كان المقاول مسؤولا عنها.

٣/١٧ - مخاطر صاحب العمل (المخاطر المستثناء) :

إن المخاطر المدرجة في ادناه هي تلك التي لها تأثير مباشر على تنفيذ الاشغال :

- أ. الحرب او الاعمال العدوانية (سواء اعلنت الحرب او لم تعلن) او الغزو، او افعال الاعتداء الاجنبي.
- ب. التمرد او اعمال الارهاب او التخريب من اشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول او الثورة او العصيان او الاستيلاء على الحكم بالقوة، او الحرب الاهلية في الدولة.
- ج. الاضرابات او المشاغبات او حركات الاخلاص بالنظام داخل الدولة من اشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول.
- د. الاعتداء الحربي، او المواد المتقدمة او الاشعاعات الاليونية او التلوث بالاشعاعات النووية داخل الدولة، باستثناء ما هو ناتج عن استخدام المقاول لمثل هذه الاعتداء او المواد المتقدمة او الاشعاعات.
- هـ. موجات الضغط الناتجة عن الطائرات ووسائل النقل الجوية المنفذة بسرعة الصوت او بسرعة تفوق سرعة الصوت.
- وـ. استخدام صاحب العمل او اشغاله لاي جزء من الأشغال الدائمة، باستثناء ما هو منصوص عليه في العقد.
- زـ. تصميم اي جزء من الاشغال تم اعداده من مستخدمي صاحب العمل او من قبل اخرين يعتبر صاحب العمل مسؤولا عنهم. و...
- حـ. اية عملية لقوى الطبيعة مما يعتبر امرا غير منظور، او مما لا يمكن توقع اتخاذ الاجراءات الوقائية المناسبة ضده من مقاول متسر.

٤/١٧ - تبعات مخاطر صاحب العمل :

اذا تنتيج عن اي من المخاطر المدرجة في الفقرة (٣/١٧) في اعلاه اية خسارة او ضرر للأشغال او مستلزمات التنفيذ او وثائق المقاول، فإنه يتبع على المقاول ان يشعر المهندس بذلك فورا، وان يصحح الضرر او الخسارة الناتجة الى المدى الذي يطلب منه المهندس.

و اذا تکد المقاول تاخرا في التنفيذ بسبب اصلاح تلك الاضرار او الخسائر، فإنه يتبع على ارسال اشعار اخر الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشانها، بخصوص :

- أـ. تمديد مدة الاموال لقاء ذلك التأخير، اذا كان الاموال قد تأخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب احكام الفقرة (٤/٨).
 - بـ. اي كلفة بهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد للحالتين (و، ز) الواردتين في الفقرة (٣/١٧) اعلاه يضاف الى الكلفة.
- ويتعين على المهندس، بعد تسليمها للأشعار اللاحق، ان يتصرف وفقا للفقرة (٥/٣) بالاتفاق عليها او اجراء التقديرات بشأن هذه الامور.

٥/١٧ - حقوق الملكية الفكرية والصناعية :

يعني مصطلح "التدعي" في هذه الفقرة : اي تعد (او ادعاء بالتدعي) على اية حقوق كبيرة الاختراع او التصاميم المسجلة او حقوق التأليف او العلامات او الاسماء التجارية او الاسرار التجارية او غيرها من حقوق الملكيات الفكرية او الصناعية المتعلقة بالأشغال، كما يعني مصطلح "مطالبة" اي مطالبة (او اجراءات للمطالبة) بادعاء حصول تعدد ما.

اذا لم يرسل اي طرف اشعارا الى الطرف الآخر حول اية مطالبة خلال (٢٨) يوما من تاريخ تسلم مطالبة ما، اعتبر الطرف الاول (في هذه الفقرة) متنازا عن حقه في التعريض بموجب احكام هذه "الفقرة".

يتبع على صاحب العمل ان يعرض المقاول ويحميه من اي ادعاء بالتدعي، اذا كان الادعاء :

- أـ. قد حصل كنتيجة لامثال المقاول لاحكام العقد، مما لم يكن بامكانه تجنبه. او...
- بـ. ناتجا عن استخدام صاحب العمل لایة اشغال :

- 1ـ. لغرض خير المقصود منها، او مما يمكن استنتاجه من العقد، او...
- 2ـ. متصلة باي حق تملك المقاول بتوريده، الا اذا كان هذا الاستخدام معروفا للمقاول قبل "تاريخ توقيع العقد" او انه منصوص عليه في العقد.

يتبع على المقاول ان يعرض صاحب العمل ويحميه ضد اية مطالبة اخرى قد تنشأ عن او تكون متعلقة :

- أـ. بصناعة او استعمالها بغير او استئجار اي من مستلزمات التنفيذ.
- بـ. اي تصميم يعتبر المقاول مسؤولا عنه.

اذا استحق اي طرف تعويض بموجب احكام هذه "الفقرة"، فإنه يتبع على الطرف المعرض التفاوض على حسابه لتسوية الادعاء بالإجراءات القضائية او التحكيمية التي قد تترجم عنه. وعلى الطرف الآخر ان يساعد في منازعة الادعاء بناء على طلب الطرف المعرض وحسابه. كما يتبع على الطرف الآخر ومستخدميه ان يتمتع عن تقديم اي اقرار يمكن ان يكون محفزا بحق الطرف المعرض، الا اذا كان هذا الطرف المعرض قد اخفق في اجراء التفاوض او التناضي او التحكيم بناء على طلب من الطرف الآخر.

٦/١٧ - تحديد المسؤولية :

لا يعتبر اي طرف مسؤولا تجاه الطرف الآخر ازاء فقدان استخدام اي من الاشغال، او فوات ربح عن اي عقد، او فقدان الفرصة للحصول على عقود اخرى، او لا يضر او خسارة غير مباشرة او بالتتابع مما قد يلحق بالطرف الآخر بسبب العقد، باستثناء مات النص عليه في الغرامات التأثيرية بموجب الفقرة (٦/٨) وكلفة اصلاح العيوب بموجب الفقرة (٢/١١)، الدفع بعد انهاء العقد بموجب الفقرة (٥/١٥)، الدفع عند الانتهاء بموجب الفقرة (٤/٦)، الغرامات بموجب الفقرة (١/١٧)، تبعات مخاطر صاحب العمل بموجب الفقرة (٤/١٧-ب)، وحقوق الملكية الفكرية والصناعية بموجب الفقرة (٥/١٧).

ان المسؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صاحب العمل بموجب العقد او فيما هو متصل به، يجب ان لا تتجاوز المبلغ الناتج عن حاصل ضرب المعامل الذي يزيد او يقل عن واحد في المبلغ المقبول للعقد كما هو محدد في الشروط الخاصة او المبلغ المقبول للعقد في حالة عدم الاشارة الى ذلك المعامل في الشروط الخاصة باستثناء ما يأتي :

- التزود بالكهرباء والماء بموجب الفقرة (١٧/٤).
- معدات صاحب العمل و المواد المقدمة مجانا منه، بموجب الفقرة (١٨/٤).
- الغرامات ، بموجب الفقرة (١/١٧).
- حقوق الملكية الفكرية والصناعية، بموجب الفقرة (٥/١٧).

ولا تحد احكام هذه "الفقرة" من مسؤولية الطرف المخل في اي من حالات الغش او التقصير المتعمد او سوء التصرف بلا مبالغة من قبله .

٧/١٧ - استخدام مقرات دوائر واقامة صاحب العمل :

على المقاول تحمل المسؤولية الكاملة عن العناية بمقرات دوائر واقامة ممثلي صاحب العمل في الواقع (اذا وجدت) وكما هي محددة في المواصفات ابتداء من تاريخ تسليم الموقع الى المقاول والى غاية تاريخ الاعباء بسبب اخلاء الاشغال (ان كان الاعباء يتم في تاريخ لاحق للموعد المحدد في شهادة الاسلام الاولى للاشغال). واذا حدث اي فقدان او ضرر في المقرات المشار اليها اتفاقيا اثناء سريان مسؤولية المقاول عنها ناتج عن اي سبب مهما كان الا انه لا يعود الى صاحب العمل. يتبع على المقاول وعلى نفقة الخاصة اصلاح الاضرار وتعويض الاجراء المفقودة وحسب متطلبات المهندس.

المادة الثامنة عشرة : التأمين

١/١٨ - المتطلبات العامة للتأمينات :

يعني مصطلح "الطرف المؤمن" في "هذه الفقرة" – لكل نوع من التأمينات، ذلك الطرف المسؤول عن استصدار وادامة التأمين المنصوص عليه من اي من "مواد" هذه المادة.

حيثما يكون المقاول هو "الطرف المؤمن" فإنه يتبع عليه التأمين لدى جهات تأمينية وبشروط تأمين مقبولة لدى صاحب العمل، وبحيث تكون هذه الشروط متناسبة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ "كتاب الأحوال"، اذ ان هذه الشروط المتفق عليها لها الاولوية على ما يرد في هذه "المادة" من احكام.

حيثما يكون صاحب العمل هو "الطرف المؤمن" فإنه يتبع عليه ان يتم التأمين لدى جهات تأمينية وبشروط مقبولة لدى المقاول بحيث تكون هذه الشروط متناسبة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ كتاب الاحوال ويجب ان تكون للشروط المتفق عليها الاولوية على الشروط الوراء في هذه المادة.

اذا كان مطلوبا في وثيقة التأمين تقديم تعويض لتأمين مشترك (اي للطرفين مجتمعين)، فإنه يجب تطبيق التغطية التأمينية لكل طرف مؤمن له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وثيقة منفردة له. اما اذا نصت وثيقة التأمين على تقديم تعويضات "المشترين اضافيين" اي لأشخاص اخرين غير الطرفين المؤمن لهم بموجب احكام هذه "المادة"، فإنه يتبع :

١. ان ينوب المقاول عن هؤلاء المشترين اضافيين فيما عدا افراد صاحب العمل اذ يعتبر صاحب العمل نائبا عنهم.
٢. لا يعتبر هؤلاء المشترين اضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة التأمينية او ان يكون لهم اي تعامل مباشر مع تلك الجهة التأمينية.

٣. للطريق المفروض من ان يطلب من جميع هؤلاء المشترين اضافيين الالتزام بالشروط الواردة في وثيقة التأمين. كما يشترط في كل وثيقة تأمين ضرورة الخسارة او الضرر ، ان يتم دفع تعويضاتها بالعملات الالزامية للتعويض عن الخسارة والضرر، وان تستخدمن الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض تعويض الخسارة او الضرر.

يتعين على "الطرف المؤمن" ذي العلاقة ان يقدم الى الطرف الاخر، خلال الفترات المحددة في الشروط الخاصة (والتي يتم احتساب بدايتها من تاريخ المباشرة) ما يأتي :

أ. اثباتاً بأنه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذه المادة.

ب. نسخاً عن وثائق التأمين المتعلقة بتأمين الاشغال ومعدات المقاول بموجب الفقرة (٢/١٨) والتأمين ضد اصابة الاشخاص وتضرر الممتلكات بموجب الفقرة (٣/١٨).

كما يتعين على "الطرف المؤمن"، عند سداد كل قسط، ان يقدم نسخاً من اتصالات السداد الى الطرف الاخر، وعندما يتم تقديم الوثائق او اتصالات السداد الى الطرف الاخر، فإنه يتعين اعلام المهندس بذلك.

يتعين على كل طرف ان يتلزم بالشروط المدرجة في أي من وثائق التأمين. كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يعلم الجهة التأمينية عن اي تغييرات تحصل في الاشغال وان يتأكد من ادامة سريان الوثائق التأمينية بموجب حكم هذه المادة.

لا يحق لاي طرف ان يجري اي تعديل جوهري على شروط اي من وثائق التأمين بدون الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الاخر. وإذا قامت جهة تأمينية بإجراء (او حاولت اجراء) اي تعديل على شروط التأمين، فإنه يتعين على الطرف الذي اشعرته تلك الجهة التأمينية بأمر التعديل اولاً ان يعلم الطرف الآخر فوراً بالأمر.

اذا تخلف "الطرف المؤمن" عن استصدار وادامة اي من التأمينات المطلوبة منه وفقاً لشروط العقد، او اخفق في تقديم اثبات مقبول ونسخ الوثائق وفقاً لمتطلبات هذه "الفقرة"، فإنه يحق للطرف الاخر (باختياره وبدون اجحاف باي من حقوقه او اجراءاته) ان يستصدر وثائق التأمين بالتفصيات المطلوبة، وان يدفع ما يتطلب عليها من اقساط، وعلى الطرف المؤمن له ان يسدّد قيمة هذه الاقساط الى الطرف الاخر، ويتم تعديل مبلغ العقد بمقدار المبالغ المدفوعة.

ان اي حكم من احكام هذه المادة لا يشكل تحديداً على اي من واجبات او التزامات او مسؤوليات المقاول او صاحب العمل بموجب اي احكام اخرى في العقد او لغيرها من الاسباب. ويتعين على كل من المقاول و/او صاحب العمل ان يتحمل آية مبالغ لم يتم التأمين عليها او لم يتم تحصيلها من الجهات التأمينية كل حسب ما هو مطلوب منه بموجب هذه الواجبات او الالتزامات او المسؤوليات، باستثناء الحالة التي يتحقق فيها "الطرف المؤمن" باستصدار وادامة وثيقة تأمين يمكن استصدارها، وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد، ولم يوافق الطرف الاخر على اسقاطها ولم يقم هو الاخر بابرام تأمينات لتغطية هذا الاخلاص، فان آية مبالغ يمكن استردادها من التأمين لقاء استصدار الوثيقة تلك، يتحملها "الطرف المؤمن".

ان الدفعات التي يدفعها اي طرف موافاة للطرف الاخر، يجب ان تكون خاضعة لاحكام الفقرة (٤/٢) المتعلقة بمتطلبات صاحب العمل.

يحق للمقاول ان يقوم بالتأمين المتعلق بالعقد متضمناً ولكن ليس محدداً بالتأمين المشار اليه بالمادة الثامن عشرة لدى شركات التأمين في اي دولة مؤهلة.

٢/١٨ - التأمين على الاشغال ومعدات المقاول:

يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن على الاشغال والتجهيزات الالية والمواد ووثائق المقاول بمبلغ لا يقل عن قيمتها الاستبدالية الكاملة مضافاً اليها كلفة الهدم ونقل الانقاض ورسوم الاتعاب المهنية والربح، ويجب ان يسري هذا التأمين اعتباراً من التاريخ المطلوب فيه تقديم الاثباتات بموجب الفقرة (١/١٨-أ) وحتى تاريخ اصدار "شهادة الاسلام الاولى للأشغال".

كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يحافظ على ادامة الغطاء التأميني الى تاريخ اصدار "شهادة الاسلام النهائي للأشغال" ضد آية خسارة او ضرر يكون المقاول مسؤولاً عنه لاسباب حدثت سابقاً لتصدور "شهادة الاسلام الاولى للأشغال" ، وضد آية خسارة او ضرر قد يتسبب به المقاول خلال قيامه بعمليات اصلاح العيوب عملاً باحكام المادة الحادية عشرة.

يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن على معدات المقاول بمبلغ لا يقل عن كامل قيمتها الاستبدالية بما في ذلك نفقات اتصالها الى الموقع، مع مراعاة ان يكون هذا التأمين نافذاً لكل مدة اثناء نقلها الى الموقع وحتى تنتهي الحاجة اليها كمعدات للمقاول.

ا. ان ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة فإن التأمين بموجب هذه الفقرة يجب ان يراعي ما يأتي :

ب. ان يكون التأمين فعلاً ومستداماً من المقاول باعتباره الطرف المؤمن.

ج. ان يكون مغطياً لكل ضرر او خسارة ناتجة عن ايّ حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل المدونة في الفقرة (٣/١٦).

د. ان يكون مغطياً لكل ضرر او خسارة قد تلحق باي جزء من الاشغال وتعزى الى قيام صاحب العمل باستخدامه او

اشغاله لجزء اخر من الاشغال، ولكن ضرر او خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في الفقرات (٣/١٧، ز، ح) من

مخاطر صاحب العمل، فيما عدا حالات المخاطر التي لا يمكن التأمين عليها بالشروط التجارية ، مع مبلغ خصم

لكل حادث بما لا يزيد عن المبلغ المحدد في الشروط الخاصة، (وإذا لم يتم تحديد مبلغ ما في الشروط الخاصة، فإن

هذه الفقرة (٣/١٦) لا تطبق).

هـ. ومنذ ذلك يجوزها استثناء التأمين على الضرر او الخسارة او الاستبدال لما يأتي :

١. اي جزء من الاشغال يكون في حالة معيبة بسبب اي عيب في التصميم او المواد او التصنيع (اذا انه يجب المحافظة على غطاء تأميني لآية اجزاء اخرى لحق بها ضرر ناتج عن هذه الحالة بصورة مباشرة ولكن ليس عن الاسباب المبينة في البند (٢) لاحقا).
 ٢. اي جزء من الاشغال لحق به الضرر او الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى من الاشغال، اذا كان هذا الجزء الآخر في حالة معيبة بسبب عيب في التصميم او المواد او التصنيع.
 ٣. اي جزء من الاشغال كان قد تم تسليمه الى صاحب العمل، باستثناء المدى الذي يكون معه المقاول مسؤولاً عن تغطية الضرر او الخسارة.
 ٤. مستلزمات التنفيذ عندما لا تكون موجودة في الدولة، مع مراعاة احكام الفقرة (٥/١٤) فيما يخص التجهيزات الآلية والمواد المقصود استخدامها في الاشغال.
- اذا تبين - بعد مرور سنة واحدة من "التاريخ الاساس" - بان الغطاء التأميني الموصوف في الفقرة (د) اعلاه لم يعد متوفرا على اسس تجارية ، فلأنه يتبع على المقاول "كطرف مؤمن" ان يرسل اشعارا الى صاحب العمل بشان الموضوع، مرفقا به التفاصيل المؤيدة. ويكون صاحب العمل عند ذلك :
١. مستحقا - مع مراعاة احكام الفقرة (٤/٢) . للحصول على مبلغ من المقاول مساوٍ لهذه التغطية التأمينية التجارية التي يكون المقاول قد دفعها مقابل تلك التغطية.
 ٢. يعتبر صاحب العمل، ما لم يحصل على التغطية التأمينية على اسس تجارية ، انه قد صادق على الغائبة من التأمين بموجب احكام الفقرة (١/١٨) .
- ٣/١٨ - التأمين ضد اصابة الاشخاص والاضرار بالمتلكات :**
- يتبع على "الطرف المؤمن" ان يؤمن ضد مسؤولية كل من الطرفين بسبب آية وفاة او اصابة جسدية او آية خسارة او ضرر يمكن ان يلحق بآلية ممتلكات مادية (باستثناء الاشغال ومعدات المقاول المؤمنة بموجب احكام الفقرة (٢/١٨)) او بآية اشخاص مؤمنين بموجب احكام الفقرة (٤/١٨) ، وذلك لما يمكن ان ينتج عن عمليات التنفيذ التي يقوم بها المقاول قبل صدور "شهادة الأسلام النهائي للأشغال".
- يجب ان لا تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن المبلغ المحدد في الشروط الخاصة، دون ان يكون هناك حد اقصى لعدد مرات الحدوث، (وإذا لم يذكر اي مبلغ بهذه الخصوص في ملحق العطاء فان احكام هذه الفقرة لا تطبق).
- ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة، فإنه يتبع مراعاة ما يأتي بالنسبة للتامينات الواردة في هذه "الفقرة" :
١. ان يتم استصدارها وادامتها من المقاول "كطرف مؤمن".
 ٢. ان يكون التأمين باسم الطرفين مجتمعين.
 ٣. ان يتم توسيع مداها لتشمل المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي يلحق بمتلكات صاحب العمل مما قد ينجم عن تنفيذ المقاول لأشغال العقد، (باستثناء الاشياء التي تم تأمينها بموجب الفقرة : (٢/١٨)) والناتجة عن تنفيذ المقاول للعقد.
 ٤. وعلى الرغم من ذلك فإنه يمكن استبعاد المسؤولية الى المدى الذي قد تنشأ معه عن :
 ١. حق صاحب العمل في ان ينفذ الأشغال الدائمة على او فوق او تحت او عبر اي ارض، وان يقوم باشغال هذه الارض لاغراض الأشغال الدائمة.
 ٢. الضرر الذي يعتبر نتيجة لا يمكن تقادها للالتزامات المقاول بتنفيذ الاشغال واصلاح آية عيوب فيها.
 ٣. آية حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل في الفقرة (٣/١٧) ما لم يكن الغطاء التأميني لها متاحة بشروط تجارية.

- ٤/١٨ - التأمين على مستخدمي المقاول :**
- يتبع على المقاول ان يستصدر ويرحافظ على سريان التأمين على المسؤولية ضد المطالبات والاضرار وال النفقات (بما فيها اتعاب ومصاريف التقاضي) التي قد تنتج عن اصابة مرض او اعتلال او وفاة اي شخص يستخدمه المقاول او اي من العاملين لديه .
- يجب ان يشمل التأمين صاحب العمل والمهندس عن آية مطالبات عن الغرامات والخسارة والاضرار وآية مبالغ ناتجة عن الاصابة او المرض او الوباء او الموت لاي من منتسبي المقاول باستثناء ان هذا التأمين قد لا يتضمن الخسارة والغرامات الناتجة عن اي تصريح يو اهمال من صاحب العمل او مماثله.
- يجب ادامة هذا التأمين بشكل متجدد ومستمر طيلة المدة التي يكون فيها هؤلاء الاشخاص مشتركين في تنفيذ الاشغال، اما بالنسبة لمستخدمي اي مقاول ثالث، فان يمكن للمقاول الثاني ان يقوم بتامينهم، ولكن يبقى المقاول مسؤولاً عن الالتزام باحكام هذه المادة.

يعني مصطلح "القوة القاهرة" في هذه "المادة" أي واقعة أو ظرف استثنائي يتصف بـ:

- أـ انه خارج عن سيطرة أي طرف.
- بـ انه لم يكن بوسع ذلك الطرف ان يتحرر منه قبل ابرام العقد.
- جـ انه لم يكن بوسع ذلك الطرف ان يتتجبه او يتلاه عند حدوثه.
- دـ انه لا يعزى بشكل جوهري الى الطرف الآخر.

ان القوة القاهرة يمكن ان تشمل، ولكنها ليست محصورة في أي من انواع الواقع أو الظروف الاستثنائية الآتية، طالما تحققت فيها الشروط المدرجة أعلاه (أ، بـ، جـ، دـ) جميعها :

- ١ـ الحرب او الاعمال العدوانية (سواء اعلنت الحرب او لم تعلن)، او الغزو، او افعال الاعداء الاجانب.
- ٢ـ التمرد او اعمال الارهاب او التخريب من قبل اشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول الثورة او العصيان او الاستيلاء على الحكم بالقوة، او الحرب الاهلية.
- ٣ـ الاضطرابات او المشاغبات او حركات الاخلاص بالنظام، او الاضرابات او الحصار من قبل اشخاص من غير افراد المقاول.
- ٤ـ الأعتدة الحربية او المواد المتفجرة او الانشعارات الایونية، او التلوث بالاشعارات النووية، باستثناء ما يمكن أن يعزى إلى استخدام المقاول لمثل هذه الأعتدة او المتفجرات او الانشعارات.
- ٥ـ كوارث الطبيعة مثل الزلازل او الاعاصير او العواصف العاتية او النشاط البركاني.

٢/١٩ - الاشعار بوجود القوة القاهرة :

اذا تعذر على أحد الطرفين (او سيعذر عليه) اداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول القوة القاهرة، فإنه يتبع عليه ان يرسل اشعارا الى الفريق الآخر يعلمه بالواقعة او الظروف التي تشكل القوة القاهرة، وان يحدد في هذا الاشعار تلك الالتزامات التي أصبحت (او سيصبح) متعدرا عليه أداؤها. يتبع ان يصدر هذا الاشعار خلال (١٤) يوما من بعد التاريخ الذي أصبح فيه هذا الطرف على دراية (او يفترض فيه أنه قد درى) بالحادث او الظرف الذي يشكل القوة القاهرة.
يعتبر الطرف الذي ارسل الاشعار مدعورا من اداء الالتزامات المنوه عنها طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة المانعة له من ادائها.
وعلى الرغم من اي حكم آخر في هذه المادة يجب ان لا يطبق حكم القوة القاهرة على التزامات اي طرف بأن يدفع الى الطرف الآخر استحقاقاته بموجب العقد.

٣/١٩ - واجب التقليل من التأخير :

يتبع على كل طرف ان يبذل قصارى جهوده ، في كل الاوقات، للتقليل من التأخير في اداء التزاماته بموجب العقد، كنتيجة للقوة القاهرة.
كما يتبع على كل طرف أن يعلم الطرف الآخر عند توقف تأثيره بالقوة القاهرة.

٤/١٩ - تبعات القوة القاهرة :

اذا منع المقاول من اداء أي من التزاماته الجوهرية بموجب العقد نتيجة القوة القاهرة و تم ارسال اشعار بشأنها عملا باحكام الفقرة (٢/١٩)، وتکبد بسببها تأخرا في مدة التنفيذ /أو كلفة ما، يصبح المقاول، مستحقا للمطالبة بما يأتي :
أـ تمديد مدة الانجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب احكام الفقرة (٤/٨)...
بـ استرداد آية كلفة بهذه شاملة كلفة اصلاح او اعادة تنفيذ الاشغال و/ او استبدال السلع المتضررة او تعرضت للتلف بسبب اي من القوى القاهرة للمدى الذي لا يمكن تعويضها من خلال وثيقة تامين المشار إليها بالفقرة (١/١٨) و (٢/١٨)، اذا حصل اي من الاصدارات الموصوفة بالبنود (٢، ٣، ٤) من الفقرة (١/١٩) من هذه المادة.

يتبع على المهندس بعد تسلمه هذا الاشعار أن يباشر بموجب الفقرة (٥/٣) لاتفاق على او اعداد تقديراته للكف المذكورة.


٥/١٩ - القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الثانوي :

اذا كان اي مقاول ثانوي مستحقا بموجب اي عقد او اتفاقية بالاشغال اي اعفاء نتيجة القوة القاهرة بموجب شروط اضافية او شروط اوسع من تلك المحددة في هذه المادة، فان تلك الاصدارات او الظروف الاضافية او الاوسع للقوة القاهرة لا تغفي المقاول في حالة عدم ادائها ولا تتحوله اي اكتفاء بموجب احكام هذه المادة.




المادة العشرون : تسوية المنازعات

- ١- يتم تسوية المنازعات بعد توقيع العقد كما يلي:-
 - أ- التوافق (وديا) ويكون من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين طرف في النزاع الممثلين بجهة التعاقد والمعاقد معها وفق إحكام القانون والتعليمات النافذة وبنود العقد وبعد حضور بذلك الاتفاق بين الطرفين يصادق عليه من رئيس جهة التعاقد.
 - ب- عند عدم التوصل إلى اتفاق ودي يتم اللجوء إلى التحكيم الوطني ويكون وفقا للإجراءات المحددة في شروط المناقصة أو بقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ وكما مشار إليه في الشروط الخاصة.
 - ج- إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة في الموضوع لحسمه.
- ٢- يتلزم طرفا العقد باختيار الأسلوب الأمثل لتسوية المنازعات الناجمة عن تنفيذه بينهما وفقا لأحد الأساليب المنصوص عليها في هذه المادة وفق شروط التعاقد المتفق عليها والتي يجب ذكرها ابتداء في وثائق المناقصة.



**الجزء السابع
الشروط الخاصة بالعقد لعقود تنفيذ الأشغال**

إن الشروط الخاصة المبينة لاحقاً تكون مكملة للشروط العامة للعقد و كلما وحيثما يكون هناك نزاع ، فإن
أحكامها تسود على تلك المنصوص عليها في الشروط العامة للعقد.




الشروط الخاصة

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">[٢٠٢٥/٤٧١٤] رقم العطاء :</p> | <p>أسم المشروع : إنشاء بنيات عدد ٧ في مصفى السماوة</p> |
| <p>المحددات</p> | <p>البيانات</p> |
| <p>رقم المادة في الشروط ال العامة للعقد</p> | <p>صاحب العمل : عنوانه :</p> |
| <p>[وزارة النفط - شركة مصافي الوسط] المدينة: السماوة الرمز البريدي: ص.ب. ٢٠٧٥ هاتف: (٧٧٦٥٤٨٢٠٠٩٦٤١٧٧٦٥٤٧١) بخط) فاكس: (٧٧٦٥٤٨٢٠٠٩٦٤١٧٧٥١٠٩٦) الموقع الالكتروني: www.mrc.oil.gov.iq البريد الالكتروني: info@mrc.oil.gov.iq purchase@mrc.oil.gov.iq daura_fax@mrc.oil.gov.iq</p> | <p>٢/٢/١/١ و ٣/١</p> |
| <p>[أدخل اسم المهندس] [أدخل عنوانه والهاتف والبريد الالكتروني] (يتم تحديده بعد التعاقد)</p> | <p>٤/٢/١/١ و ٣/١</p> |
| <p>(٣٦٥) يوم . إذا كانت الأشغال مقسمة إلى عدة أجزاء فيتم الإشارة إلى جدول خلاصة بمدة انجاز كل جزء (العمل جزء واحد)</p> | <p>٢/٣/١/١</p> |
| <p>[٣٦٥] يوما من تاريخ الأستلام الأولى لا ينطبق</p> | <p>فترة أصلاح العيوب (الصيانة) أجزاء الأشغال</p> |
| <p>هاتف: (٧٧٦٥٤٨٢٠٠٩٦٤١٧٧٦٥٤٧١) بخط) فاكس: (٧٧٦٥٤٨٢٠٠٩٦٤١٧٧٥١٠٩٦) الموقع الالكتروني: www.mrc.oil.gov.iq البريد الالكتروني: info@mrc.oil.gov.iq purchase@mrc.oil.gov.iq daura_fax@mrc.oil.gov.iq</p> | <p>٣/١</p> |
| <p>تخصع العقود للقانون العراقي وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ والضوابط المتعلقة بها وتعديلاتها.</p> | <p>٤/١</p> |



| | | |
|--|---------------------|---|
| [اللغة العربية] [اللغة العربية] | ٤/١ ٤/١ | اللغة المعتمدة في العقد لغة الاتصال |
| لайнطريق | ٥/١ ٨/١ (ب) | تاريخ ابرام العقد تأخر اصدار المخططات أو التعليمات |
| تقدير استحقاق المقاول لاخفاق صاحب العمل في تمكينه من الدخول الى الموقع (لайнطريق) | ١/٢ | حق الدخول في الموقع |
| يجب أن يكون تاريخ استلام الموقع قبل تاريخ المباشرة ، باستثناء الأجزاء المبينة لاحقاً (إذا كان معمول بذلك ، مع وصف تفصيلي لهذه الأجزاء ----- يوم بعد تاريخ المباشرة. (لайнطريق العمل جزء واحد). | ١/٢ | تاريخ تسليم الموقع |
| [أدخل تاريخ استلام الموقع] [أدخل اجزاء الاشغال] | | |
| التغيرات التي ستؤدي الى زيادة قيمة العقد المقولة بنسبة (%) ١٠ يتطلب أن تخضع لموافقة صاحب العمل | ١١٣ (٢/ب) | صلاحيات وواجبات المهندس |
| ضمان حسن الأداء بصيغة ضمان مصرفي قدره [% ٥ من قيمة العقد] | ٢١٤ | ضمان حسن الأداء |
| حسب صيغة العقد لا تنطبق | ٦/٤ (ب) ١١/٤ (ب) | تبسيط الأبعاد الظروف المادية غير المنظورة |
| حسب مامثبت في الجزء السادس (الشروط العامة للعقد) | ١٤/٤ | نقل مستلزمات التنفيذ |
| حسب مامثبت في الجزء السادس (الشروط العامة للعقد) | ٢٠/٤ | الامن في الموقع |
| لا تنطبق | ٢٢/٤ (ب) | الآثار |
| تقديم قائمة بأسماء و اعداد العمالة الاجنبية المستخدمين لديها و اختصاصاتها المطلوبة (خبراء، فنيين، عماله ماهر، معينين) على ان ترسل شهادة خبراتهم ومؤهلاتهم الفنية الى كل من وزاري (الخارجية و العمل و الشؤون الاجتماعية) لفرض توقيتها على وفق القوانين والتعليمات) مع الزام الشركات المتقدمة باستبدال اي فرد ضمن الكادر الوارد اسمائهم في القوائم المشار اليها في حال تم رفضه من قبل الجهات ذات العلاقة | ١/٦ | تعيين المستخدمين والعمال |
| [٨ ساعات] حسب صيغة العقد | ٥٦ ٤/٧ (ب) | ساعات العمل الاعتيادية الفحص |
| في حالة فشل المقاول في تقديم برنامج تقدم العمل | ٣١٨ ١/٨ | مباشرة العمل جدول تفويض العمل |




| | | |
|--|-------------|--|
| ساري المفعول سيتعرض الى الغرامه البالغة [لا ينطبق] | | |
| مبلغ العقد(مبلغ العقد الاصلی ± اي تغير في المبلغ × ١٥٪) مدة العقد الكلية(مدة العقد الاصلية ± اي تغير في المدة) (على أن لا تتجاوز نسبة الغرامه ١٥٪ من مبلغ العقد للعقود التي تقل مبالغها عن ٥ مليار دينار و ١٠٪ للعقود التي تساوي مبالغها عن ٥ مليار فاكثر) | ٦٨ | تعويضات التأخير (الغرامة التأخيرية) |
| الحد الأعلى لمبلغ الغرامات التأخيرية: [١٥٪ من مبلغ العقد] (على أن لا تتجاوز نسبة الغرامه ١٥٪ من مبلغ العقد للعقود التي تقل مبالغها عن ٥ مليار دينار و ١٠٪ للعقود التي تساوي مبالغها عن ٥ مليار فاكثر) | ٦٨ | الحد الاعلى للغرامات التأخيرية |
| اذا استمر توقف العمل بموجب هذه الفقرة لمدة تجاور (٩٠) يوما جاز للمهندس ان يصرح للمقاول باستئناف العمل | ٧/٨ | توقف العمل |
| لاتطبق | ٣/١٠ (ب) | التدخل في إجراء الفحوصات عند الاموال |
| لاتطبق | ٣/١١ | تمديد فترة الصيانة |
| لا ينطبق اضافة هامش ربح | ٨/١١ | واجب المقاول في البحث عن الاسباب |
| [١٠٪ من مبلغ العقد]] | ٦١١٣ | المبالغ الاحتياطية |
| ادخل (لا يسمح) ان تعدل قيمة العقد لمراعاة أية زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تغير في قوانين الدولة (بما في ذلك سن قوانين جديدة والغاية أو تعديل قوانين قائمة) أو في التفسيرات القضائية أو الحكومية الرسمية لها | ٨/١٣ | التعديلات بسبب تغيير التشريعات |
| يحدد بعد الإحالة | ١/١٤ | مبلغ العقد |
| مبلغ العقد معفو من الضرائب والرسوم الضرورية [كلا] | ١١١٤ (ب) | الضرائب |
| لا ينطبق | ٢١١٤ | الحد الأعلى للدفعة المقدمة |
| لا ينطبق | ٢١١٤ | استرداد الدفعة المقدمة |
| ١٠٪ من مبلغ كل دفعة | ٣١١٤ | نسبة الاستقطاعات النقدية |
| ٥٪ من مبلغ العقد المقبول | ٣١١٤ | حدود الاستقطاعات النقدية |
| حسب الذرعة | ٤/١٤ | جدول الدفعات |
| في حالة اعتماد الفقرة ٤١١٤ أدرج قائمة بالمعدات والمواد للدفع مقابلها عند الشحن (FOB) او الاساليب الأخرى المعتمدة في البيوع التجارية (تحدد بشكل واضح من قبل جهة التعاقد) ووفقا لقواعد الانكوتيرم المعتمدة.(لا ينطبق) | ٥١١٤ (ج) | المعدات والمواد الداخلة في الجملة الاشغال |
| أدرج قائمة بالمعدات والمواد للدفع مقابلها عند وصولها للموقع(CIP) . (لا ينطبق) | ٥١١٤ (ج) | شركة عامة لتنمية القيمة |

| | | |
|--|---------------|--|
| (لا ينطبق) | ٦١٤ | الحد الأدنى للدفعات المرحلية |
| لا ينطبق يتم العمل بموجب مامثبت في الجزء السادس (الشروط العامة للعقد) | ٧/١٤ | الدفع للمقاول |
| إذا لم يتسلم المقاول آية سلفة مستحقة له بموجب الفقرة (٧/١٤)، فإنه يحق له ان يتناقض نفقات التمويل عن آية مبالغ يتأخر دفعها له ادخل (لا ينطبق) | ٨/١٤ | السلف المتأخرة |
| (لا ينطبق) | ٨١٤ | أسم الجهة التي تصدر عنها نسبة الخصم السنوية لأغراض تحديد مبلغ نفقات التمويل عن التأخير في صرف الدفعات المرحلية |
| يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس خلال فترة لا تتجاوز (٤٥) يوما من تاريخ تسلمه لشهادة الاستلام الاولى للاشغال كشف السلفة النهائية. | ١٠/١٤ | السلفة النهائية (عند تسلم الاشغال) |
| لاتنطبق | ٣/١٥ | التقييم بتاريخ سحب العمل |
| (يتم مراعات التشريعات النافذة في دفع مستحقات المقاول) | ٤/١٥ | الدفع بعد سحب العمل |
| (لا ينطبق) | ٢/١٦ | حق المقاول في انهاء العقد |
| لابنطريق اضافة هامش الربح | ٤/١٧ (ب) | تبعات مخاطر صاحب العمل |
| قيمة مبلغ العقد | ٦١٧ | الحد الأعلى للمسؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صاحب العمل |
| [الفترة المحددة لتقديم الوثائق الخاصة بالتأمين، وبوليصة التأمين]. | ١/١٨ | تقديم وثائق التأمين |
| ١٤ يوم ٢٨ يوم (عدم إلغاء وثيقة التأمين إلا بعد الحصول على موافقتنا التحريرية) | | أ- تأييد أجراء التأمين ب- بوليصات التأمين |
| يكون المقاول مغطيا لكل ضرر او خسارة قد لحقت باي جزء من الاشغال | (٢١٨) | الحد الأعلى لمبلغ الخصم في التأمين عن مخاطر الاضرار الناجمة عن اشغال صاحب العمل لا يزيد عن جزء من الاشغال |
| يكون المقاول مغطيا لكل ضرر او خسارة قد لحقت باي جزء من الاشغال | ٣١٨ | الحد الأدنى لمبلغ التأمين عن مخاطر الطرف الثالث |
| - التوافق بين الطرفين - اللجوء الى المحاكم العراقية | ٢٠ | آلية فض النزاعات عاصمة القضاء والادارة |

جدول : خلاصة الاجزاء المكونة للأشغال (لا ينطبق) العمل جزء واحد

| الغرامة التأخيرية بموجب الفقرة (٧٨) | تاريخ الأكمال للجزء بموجب الفقرة (٣١٣١١١) | اسم الجزء ١ وصفه بموجب الفقرة (٦١٥١١١) |
|--|--|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | </ |



الجزء الثامن النماذج الموحدة

إشعار بالإحالة

{ يكتب على ورق متوج يشعار صاحب العمل }

[ادخل العدد]

[ادخل التاريخ]

إلى : (أسم المقاول و عنوانه)

م / أحالة اشغال [أدخل رقم وتعريف العقد وعنوانه]

يسرنا أن نعلمكم بحصول الموافقة على عطائكم المؤرخ [ادخل التاريخ] لتنفيذ الاشغال [اسم العقد ورقمه كما محدد في الشروط الخاصة] وبقيمة العقد البالغه [ادخل المبلغ بالارقام والكلمات] [ادخل العملة] كما تم تصحيحه وتعديليه بحسب التعليمات لمقدمي العطاء وقد تم قبوله .

يرجى التفضل بالاطلاع وتزويدنا بضمان حسن الاداء خلال ١٤ يوماً من تاريخ صدور اشعار الاحالة أعلاه والتبلغ به وبموجب الشروط العامة والخاصة للعقد ونرفق لكم طيأ نسخة من اتفاقية العقد مع شروطه العامة والخاصة

. مع التقدير .

المرافقات

اتفاقية العقد

الشروط العامة

الشروط الخاصة للعقد

توقيع المخول:
اسم وصفة الموقع:
اسم صاحب العمل.....



العقد

[ابرمت هذه الاتفاقية بتاريخ [ادخل اليوم ، شهر ، سنه] بين الطرف الاول [ادخل اسم جهة التعاقد وعنوانها] (الذي يدعى صاحب العمل فيما يلي) والطرف الثاني [ادخل اسم وعنوان المقاول] وحيث ان صاحب العمل يرغب في ان ينفذ المقاول الاشغال المحددة في العقد [ادخل اسم ورقم العقد] وقد وافق صاحب العمل على عطاء المقاول لتنفيذ وامانة هذه الاشغال ومعالجة اي خلل فيها .
ففقد اتفق الطرفان على ما ياتي :

١. معاني الكلمات والعبارات الوارد في هذه الاتفاقية لها نفس المعانى التي وردت ازاءها في وثائق العقد .
٢. كل من الوثائق المدرجة في أدناه تعتبر كأنها تشكل أو تقرأ أو تفسر ، كجزء لا يتجزء من اتفاقية العقد هذه ، وان اتفاقية العقد هذه تسود على كل بقية وثائق العقد .

- (١) - اتفاقية العقد
- (٢) - الشروط الخاصة للعقد.
- (٣) - الشروط العامة للعقد
- (٤) خطاب القبول (الاحالة).
- (٥) - المواصفات .
- (٦) - المخططات .
- (٧) - الجداول الكاملة.
- (٨) - التعديلات على خطاب العطاء المرقمه(اذا وجدت) .
- (٩) - خطاب العطاء

٣. يتبع المقاول بتنفيذ الاشغال وامانتها ومعالجة اي خلل فيها من النواحي كافة بموجب متطلبات وشروط العقد مقابل المبالغ التي ستدفع من صاحب العمل اليه وكما محدد في اتفاقية العقد .

٤. يتبع صاحب العمل بالدفع للمقاول مقابل تنفيذه وامانة للاشغال و معالجته اي خلل فيها قيمة العقد او اي مبلغ اخر مستحق بموجب احكام العقد في الاوقات والطرق المنصوص عليها في العقد .
٥. - بالامكان الاشارة الى ان العقد خاضع الى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة .

يشهد الاطراف الذين قاموا بعقد هذه الاتفاقية على تنفيذها بموجب القانون العراقي والتشريعات العراقية المنظمة لإجراءات التعاقدات الحكومية

توقيع [ادخل اسم ومنصب وعنوان ممثل صاحب العمل
توقيع [ادخل اسم ومنصب وعنوان ممثل المقاول].



استمارة معلومات الشركات العراقية

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|------|--------|----------|--|---|--------|--------|------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| ١ | | | | | | | اسم الشركة | | | | | | | | | | | | |
| ٢ | | | | | | | عنوان الشركة الحالي أقرب نقطة دالة | | | | | | | | | | | | |
| ٣ | | | | | | | اسم الرباعي و اللقب لصاحب الشركة والمساهمين | | | | | | | | | | | | |
| ٤ | | | | | | | اسم الام الثلاثي لصاحب الشركة | | | | | | | | | | | | |
| ٥ | | | | | | | عنوان صاحب الشركة أقرب نقطة دالة | | | | | | | | | | | | |
| ٦ | | | | | | | الاسم الرباعي و اللقب للمدير المفوض | | | | | | | | | | | | |
| ٧ | | | | | | | اسم الام الثلاثي للمدير المفوض عنوان المدير المفوض | | | | | | | | | | | | |
| ٨ | | | | | | | أقرب نقطة دالة | | | | | | | | | | | | |
| ٩ | | | | | | | رقم موبايل صاحب الشركة | | | | | | | | | | | | |
| ١٠ | | | | | | | رقم موبايل المدير المفوض | | | | | | | | | | | | |
| ١١ | | | | | | | اختصاصات الشركة | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">الدار</td> <td style="width: 15%;">الزقاق</td> <td style="width: 15%;">المحلة</td> <td style="width: 15%;">الحي</td> <td style="width: 15%;">القضاء</td> <td style="width: 15%;">المحافظة</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> | | | | | | | الدار | الزقاق | المحلة | الحي | القضاء | المحافظة | | | | | | | |
| الدار | الزقاق | المحلة | الحي | القضاء | المحافظة | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ترفق مع استمارة المعلومات الوثائق الآتية على ان تكون ملونة وواضحة : -

١- (البيان التعريفية للشركة ، بيان التأسيس ، شهادة التأسيس ، محضر الاجتماع) .

٢- المستمسكات الرسمية لصاحب الشركة و المساهمين و المدير المفوض .

* يعد توقيع المدير المفوض للشركة المذكورة تعيناً على صحة البيانات التي ذكرها و الوثائق المطلوبة وفي حال خلاف ذلك يتتحمل التبعات القانونية

توقيع وختم



استماره معلومات المكاتب العراقية

| | |
|-----------------------------------|---|
| اسم المكتب | ١ |
| عنوان المكتب الحالي | ٢ |
| اقرب نقطة دالة | ٣ |
| الاسم الرباعي واللقب لصاحب المكتب | ٤ |
| عنوان صاحب المكتب | ٥ |
| اقرب نقطة دالة | |

| | | | | | |
|-----|------|--------|------|--------|----------|
| دار | زقاق | المحلة | الحي | القضاء | المحافظة |
| | | | | | |

ترفق مع استماره المعلومات الوثائق الاتيه على ان تكون ملونه وواضحة :-

١. هوية غرفة التجارة الصادرة من اتحاد الغرف التجارية العراقية .
٢. الهوية الضريبية الصادرة من وزارة المالية / الهيئة العامة للضرائب .
٣. المستمسكات الثبوتية لصاحب المكتب .

يعد توقيع مدير المكتب تعهدًا على صحة البيانات التي ذكرها والوثائق المطلوبة وفي حال خلاف ذلك يتحمل
الى التبعات القانونية .

توقيع وختم
صاحب المكتب

